
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -132 929,35 Kč

21%DPH -27 915,16 Kč

celkem -160 844,51 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 82 692,89 Kč

21%DPH 17 365,51 Kč

celkem 100 058,40 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -50 236,46 Kč

21%DPH -10 549,66 Kč

celkem -60 786,11 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: ANO

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření: Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220413/RM/199

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 27.04.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 04.05.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 16.05.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 18.05.2022

Souhlasím

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

42Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

Souhlasím

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změnový list č. 42 - Rozprostření ornice a písku

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna dává do souladu DPS a výkaz výměr. 

SO2

Doplňuje množství rozprostření ornice dle skutečnosti na pozemek objektu a dále doplňuje množství písku do pískovišť dle skutečnosti.



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 42

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-60 786,11

0,00

0,00

-50 236,46

-10 549,66

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 -132 929,35 -27 915,16 -160 844,51 265

02 0,00 82 692,89 17 365,51 100 058,40 -165

0,00 -50 236,46 -10 549,66 -60 786,11 -140

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Kód Popis MJ Výměra JC Cena celkem

183 40-2131
Rozrušení půdy do hl.15 cm m2

-946,4 4,52 -4 276,79 Kč

181 15-1321
Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu 100-150mm m2

-946,4 15,82 -14 968,76 Kč

184 80-2111
Chemické odplevelení postřikem na široko m2

-946,4 4,52 -4 276,79 Kč

Dovoz kompostu ze vzdálenosti 4 km včetně nakládky a vykládky - průměrná 

cena 25 Kč/km bez DPH, kontejner o objemu 10 m3 - prům. 8 jízd
km

-11,4 734,36 -8 404,88 Kč

185 80-2112
Hnojení půdy kompostem (nebo chlevskou mrvou) 15kg/m2 t

-14,2 547,95 -7 780,37 Kč

183 40-3111
Obdělávání půdy nakopáním  (1/5 plochy) m2

-189,3 9,04 -1 710,72 Kč

183 40-3113
Obdělávání půdy frézováním m2

-946,4 3,39 -3 207,59 Kč

183 40-3132
Obdělávání půdy rytím  (1/5 plochy) m2

-339,9 7,91 -2 688,31 Kč

183 40-3153
Obdělávání půdy hrabáním m2

-946,4 4,52 -4 276,79 Kč

184 80-2111
Chemické odplevelení postřikem na široko m2

-946,4 4,52 -4 276,79 Kč

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

Kompost (1m3 = 1t) - celková potřeba - bude doplněn dle aktuální kapacity 

Kompostárny Semily
m3

-14,2 1084,60 -15 400,32 Kč

Totální herbicid 0,01l/m2 (opakováno 2x) l
-18,9 547,95 -10 367,30 Kč

CELKEM
-81 635,41 Kč

ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU VÝSEVEM (příprava půdy viz předchozí 

kapitoly) 

183 40-3114
Obdělání půdy  kultivátorováním m2

-878,4 3,62 -3 175,59 Kč

183 40-3114
Obdělání půdy hrabáním m2

-878,4 4,52 -3 969,49 Kč

185 80-2113
Hnojení půdy umělým hnojivem naširoko (ledek amonný, NPK nebo jiné

kombinované hnojivo) před výsevem trávníku, 20g/m2
t

-0,002 40672,37 -72,73 Kč

181 41-1131
Založení trávníku parkového výsevem  (25 - 30g/ m2) m2

-878,4 9,04 -7 938,98 Kč

183 40-3161
Obdělání půdy válcováním m2

-878,4 4,52 -3 969,49 Kč

185 80-4312
Zálivka vodou 20l/m2 m3

-26,3 434,97 -11 455,97 Kč

111 15-1321
Pokosení trávníku parkového 3x opakováno m2

-2 635,1 5,65 -14 885,58 Kč

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

ledek amonný, NPK nebo jiné kombinované hnojivo 20g/m2
t

-0,0018 17172,78 -30,71 Kč

Travní semeno - parkový trávník kg
-26,3 133,31 -3 511,18 Kč

Voda 20l/m2 - zdroj VHS Turnov, cena vodné+stočné pro Semily pro rok 2017 m3
-17,6 129,93 -2 284,23 Kč

CELKEM
-51 293,94 Kč

Ʃ Méněpráce celkem -132 929,35

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce



S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Vícepráce celkem 82 692,89

    1 - Zemní práce 74 304,21

11 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 1 347,800 55,13 74 304,21

HERNÍ PRVKY - HŘIŠTĚ PRO MLADŠÍ VĚKOVOU KATEGORII 8 388,68

Praný písek frakce 0-4 pro všechna pískoviště, průměrná vrstva 300 mm
t 16,500 508,40 8 388,68

Palisádové: 17 m3; 6-ti úhelník: 7 m3; Obdélník: 2 m3 (zde tloušťka 0,15 

m); Celkem 26 m3 * 1,5 t/m3 = 39 t, tzn. přípočet 16,5 t

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1


