
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -213 321,36 Kč

21%DPH -44 797,49 Kč

celkem -258 118,85 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 178 927,57 Kč

21%DPH 37 574,79 Kč

celkem 216 502,36 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -34 393,79 Kč

21%DPH -7 222,70 Kč

celkem -41 616,48 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv na harmonogram: ANO

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření: Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220413/RM/199

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 27.04.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 04.05.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 16.05.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 18.05.2022

Souhlasím

Souhlasím

Změnový list č. 43 - komunikace - R08

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Vyvolané změny byly zjištěny v průběhu realizace prací. 

SO 02

Jedná se úpravu odvodnění komunikace a napojení stávající komunikace v návaznosti na zjištěnou skutečnost.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Od doby dokončení projektu do doby realizace došlo k úpravě okolního terénu a přilehlé komunikace (při realizaci nového vodovodního a kanalizačního řadu). Z 

tohoto důvodu není reálné provést výstavbu objektu (terasa, část SO02,...) a navazujících parkovacích ploch dle původního projektu a bylo nutné provést úpravu 

napojovacích míst.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

43Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 43

Novostavba  mateřské školy

Celkem

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

178 927,57

0,00

0,00

0,00

178 927,57

-34 393,79

-7 222,70

-41 616,48

0,00

0,00

0,00

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 -213 321,36 -44 797,49 -258 118,85

02 0,00 178 927,57 37 574,79 216 502,36

0,00 -34 393,79 -7 222,70 -41 616,48

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

Poř. Kód Popis MJ Množství J.c. montáž Cena

    5 - Komunikace pozemní -163 728,50

21 56426-1 Vodorovné dopravní značení nástřikem bílou silniční barvou m2 -4,88 1 027,08 -5 012,15

24 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 -300,310 123,15 -36 983,18

26 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -96,220 143,48 -13 805,94

27 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 -332,560 177,38 -58 988,40

30 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 -38,000 3,81 -144,68

31 577124111-1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 33 mm š do 3 m m2 -38,000 228,22 -8 672,25

29 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní tl 80 mm š do 3 m m2 -38,000 376,22 -14 296,34

33 581131314 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 180 mm m2 -7,7 694,82 -5 350,11

34 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 m2 -11,5 247,42 -2 845,37

35 592453190-1 betonová dlažba zatravňovací 140x210x80mm m2 -8,063 519,25 -4 186,72

36 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 

50 m2
m2 -16,760 233,87

-3 919,60

38 592123170-1 dlaždice betonová červená 10 x 20 x 8 cm kus -21,901 434,86 -9 523,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -49 592,86

47 916131211
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z kameniva 

těženého
m -98,300 282,45

-27 764,54

48 592174650-1 obrubník betonový silniční Standard 100x25x10 cm kus -108,130 162,69 -17 591,61

49 9162421-1 Montáž chodníkového obrubníku žulového m -15,000 282,45 -4 236,71

Méněpráce celkem -213 321,36

Položkový rozpočet 

Méněpráce

Novostavba mateřské školy

SO2 Mateřská škola

Rozpočet - komunikace
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S:

O:

R: 02

Poř. Kód Popis MJ Množství J.c. montáž Cena

    1 - Zemní práce 16 419,41

5 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 28,756 153,651168 4 418,39

6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28,002 247,423572 6 928,35

10 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,754 81,7966512 61,67

12 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 31,6 10,48443264 331,31

N 132151103

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a2 objem 

do 100 m3 strojně m3 18,00 260,00 4 679,68

    2 - Zakládání 6 134,40

N 279113132

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

16/20 m2 7,10 864,00 6 134,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 557,01

N 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,47 3 304,00 1 557,01

    5 - Komunikace pozemní 60 159,22

N 916781112 Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 20 km/h m 5,85 1 680,00 9 828,00

25 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 26,460 110,04 2 911,69

28 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 6,800 212,40 1 444,32

N 581121302 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 120 mm m2 101,000 455,20 45 975,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 109,82

45 916131-1 Osazení ocelového obrubníku m 6,900 338,94 2 338,66

46 916132-1 Obrubník z ocelového pásu 5/100mm m 7,590 225,96 1 715,02

50 583803740 obrubník kamenný přímý,  žula, m 1,650 1 033,76 1 705,70

N 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 75,500 216,80 16 368,40

N 5922702R žlabovka příkopová betonová 330*590*67 ks 229,000 76,80 17 587,20

75,5*3,03 'Přepočtené koeficientem množství

935112911 Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu m2 350,000 26,32
9 212,00

70*0,5*10

919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 120 156,80 18 816,00

919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s 

prořezáním

m

120 85,60 10 272,00

52 916-4 Odstranění asfaltové komunikace v ploše areálu a mimo stávající oplocení m2 42 157,02 6 594,84

N Z62 - betonová opěrka kpl 1 8 500,00 8 500,00

    997 - Přesun sutě 1 547,73

62 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 9,66 160,22 1 547,73

Vícepráce celkem 178 927,57

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO2 Mateřská škola

Rozpočet - komunikace


