
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 29 966,07 Kč

21%DPH 6 292,87 Kč

celkem 36 258,94 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 29 966,07 Kč

21%DPH 6 292,87 Kč

celkem 36 258,94 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: ANO vliv do harmonogramu výstavby: ANO

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: souhlasím

další vyjádření: Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220413/RM/199

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 27.04.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 04.05.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 16.05.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 18.05.2022

souhlasím

souhlasím

SO1

Změna byla požadována investorem v průběhu dokončovacích prací, jedná se o demontáž izolace z potrubí v místnostech 23.1 a 1.1 a s tím spojené práce nutné k 

začištění původně zakrytých otvorů a nutnost nových výmaleb

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po dokončení izolace VZT potrubí, které se nachází pod stropem a je tedy viditelné, architekt i investor se shodli, že není esteticky možné takto ponechat a je 

nutno demontovat. S tím je spojeno i začištění prostupů stěnami, které byly izolací zakryty.

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Technické provedení a s tím spojený estetický vzhled nelze předvídat a byl patrný až po dokončení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změnový list č. 44 - Demontáž izolace z VZT potrubí

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

44Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

Položkový rozpočet stavby - ZL 44

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 258,94

0,00

0,00

29 966,07

6 292,87

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02 0,00 29 966,07 6 292,87 36 258,94 100

0,00 29 966,07 6 292,87 36 258,94 234

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce



S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Vícepráce celkem 29 966,07

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 23 698,36

N Demontáž minerální izolace z potrubí (místnosti 1.1. a 23.1) kpl 1,000 9 895,00 9 895,00

N Oprava okruží z filcového podhledu okolo zaústění VZT potrubí ks 22,000 200,00 4 400,00

N Začištění děr okolo zaústění VZT potrubí ks 22,000 150,00 3 300,00

N Režie spojená s přesunem mat. a doprava kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

N 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 228,000 17,12 3 903,36

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 267,71

276 784211111
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných 

v místnostech výšky do 3,80 m
m2 78,238 49,30 3 857,13

(3,5+4,6+5+3,7+4,9+3,7+3,7)*3-1*1,97*3-0,8*1,97*2 78,238

277 784211151
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za 

barevnou malbu  tónovanou přípravky
m2 78,240 30,81 2 410,57

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1


