
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 33 190,01 Kč

21%DPH 6 969,90 Kč

celkem 40 159,91 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 33 190,01 Kč

21%DPH 6 969,90 Kč

celkem 40 159,91 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: ANO vliv do harmonogramu výstavby: ANO

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření: Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220413/RM/199

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2
příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 27.04.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 04.05.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 16.05.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 18.05.2022

Souhlasím

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

46Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

Souhlasím

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změnový list č. 46 - Topné kabely, rozšíření hromosvodu

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na základě prohlídky revizním technikem  a předaných dokladů vznikl požadavek na doplnění uzemnění dalších částí konstrukce na střeše. Doplnění bylo 

podmínkou kladné revize. Dále byla zjištěna skutečná délka topných kabelů, které byly na střeše instalovány.

SO1

ZL řeší doplnění množství topných kabelů k potrubí od jednotek technologií na střeše objektu a dále doplnění uzemnění hromosvodem ocelových konstrukcí 

kolem jednotek na střeše objektu



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 46

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 159,91

0,00

0,00

33 190,01

6 969,90

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02 0,00 33 190,01 6 969,90 40 159,91 100

0,00 33 190,01 6 969,90 40 159,91 211

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem 0,00

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce



S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Vícepráce celkem 33 190,01

II - Elektroinstalační přístroje a materiál 21 353,60

N FROSTGUARD-22M samoregulační topný kabel ks 2,000 4 750,00 9 500,00

N FROSTGUARD-16M samoregulační topný kabel ks 2,000 3 600,00 7 200,00

N Drobný instalační materiál ks 1,000 1 300,00 1 300,00

N HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,000 419,20 3 353,60

V - Uzemnění a hromosvod 11 836,41

N Jiskřiště KFSU výrobce Dehn, EAN 4013364036161 ks 1,000 1 890,00 1 890,00

N 741410051 Montáž vedení uzemňovací-jiskřiště ks 1,000 1 184,00 1 184,00

10
Svorka křížová pro propojení FeZn drátů průměru 10 mm a FeZn pásku 

30x4
ks 24,000 221,50 5 316,04

6 Podpěra vedení pro rovné střechy ks 15,000 89,17 1 337,62

5
AlMgSi drát průměru 8 mm instalován na podpěrách vedení pro rovné 

střechy
m 18,000 117,15 2 108,75

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1




