
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -1 290 231,64 Kč

21%DPH -270 948,64 Kč

celkem -1 561 180,28 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -1 290 231,64 Kč

21%DPH -270 948,64 Kč

celkem -1 561 180,28 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření: Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220413/RM/199

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 27.04.2022

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 04.05.2022

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 16.05.2022

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 18.05.2022

Změnový list č. 49 - narovnání množství

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna dává do souladuskutečně provedené práce a výkaz výměr.  

SO1+SO2

ZL řeší odpočet neprovedených prací.

49Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

Souhlasím

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Jedná se o nerealizované práce z výkazu výměr, které je možné zjistit a dopočítat až při dokončování díla.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Souhlasím



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

0,00

0,00

-1 290 231,64

-270 948,64

Za zhotovitele

0,00

-1 561 180,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

Položkový rozpočet stavby - ZL 49

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 -1 290 231,64 -270 948,64 -1 561 180,28 100

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 -1 290 231,64 -270 948,64 -1 561 180,28 -5

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Celkem za stavbu

Méněpráce

Vícepráce
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Cena / MJ Množství Celkem

Ʃ Méněpráce celkem -1 290 231,64

SO1 SO1 -155 856,46

 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -83 444,45

52 621211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových 

desek tl do 80 mm
m2 616,248 -50,69 -31 236,38

53 283759340 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm m2 154,062 -51,70 -7 965,31

56 634113115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm m 143,791 -50,00 -7 189,56

60 644-3
4c Krycí mžířka provětrávané fasády - nad dveřmi, š.r. 100mm, vč. 

montáže, kotevních a ostatních prvků, dle PD
m 390,290 -10,00 -3 902,90

72 636311122 Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na jemný kačírek kus 37,000 -154,06 -5 700,29

73 592456000 dlažba desková betonová HBB 50x50x4,5 cm kus 37,000 -107,84 -3 990,21

75 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 50 mm s udusáním (S2,S3) m2 72,250 -292,72 -21 148,86

82 644941111 Osazování ventilačních mřížek kus 256,770 -1,00 -256,77

83 553414260 mřížka větrací nerezová NVM 200 x 200 se síťovinou kus 2 054,160 -1,00 -2 054,16

 712 - Povlakové krytiny -3 396,34

118 712771223
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií 

výšky nopů přes 25 mm do 5°
m2 30,196 -18,20 -549,57

119 693343220 vegetační střechy drenážní nopová fólie FKD 40 m2 150,981 -18,20 -2 747,85

120 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 0,030 -3 297,42 -98,92

763 - Konstrukce suché výstavby -44 468,46
173 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 508,405 -8,00 -4 067,24

175 590307110-2 dvířka revizní akustická 31 dB 300 x 300 mm kus 1 638,193 -8,00 -13 105,54

179 763172315-1 Montáž revizních dvířek do plechových podhledů vel. 780x850 mm kus 903,830 -4,00 -3 615,32

180 598921120-1 revizní dvířka do plechového podhledu kus 994,213 -4,00 -3 976,85

181 763172315-2 Montáž revizních dvířek do filcových podhledů vel. 950x670 mm kus 1 016,809 -8,00 -8 134,47

182 598921120-2 revizní dvířka do filcového podhledu kus 1 446,129 -8,00 -11 569,03

 767 - Konstrukce zámečnické -24 547,21

233 767-1
Z10 Hydrant systémový s hadicí D19, 710x710x135 mm, hadice 20 m, 

dvířka plná
kus 7 805,808 -2,00 -15 611,62

253 767832-3
Z23  Podstavec stožáru aktivního hromosvodu na střeše - trojnožka, 

žárové pozinkování,tepelně-izolační podložky, dle specifikace v PD
kus 8 935,596 -1,00 -8 935,60

SO2 SO2 -809 451,40

 1 - Zemní práce -115 289,11
2 1211-1 Vykopání kolektorů m3 84,734 -293,56 -24 874,54

5 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 153,651 -141,37 -21 720,90

6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 247,424 -141,37 -34 977,03

7 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 18,980 -168,37 -3 195,64

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,043 -161,54 -2 591,50

9 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 133,315 -209,50 -27 929,49

2 - Zakládání -76 278,73
14 272361821-1 Ocelové konstrukce t 153 787,767 -0,50 -76 278,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -163 135,88

44 916-2
F51 Bazén, vč. kotevních, spojovacích a ostatních prvků, dle specifikace 

v PD
kus 154 062,000 -0,80 -123 249,60

51 916-3
Odstranění asfaltového povrchu chodníku a schodišě pěší komunikace 

uvnitř areálu
m2 157,020 -71,00 -11 148,42

52 916-4
Odstranění asfaltové komunikace v ploše areálu a mimo stávající 

oplocení
m2 157,020 -152,00 -23 867,04

54 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

500 g/m2
m2 64,090 -76,00 -4 870,82

997 - Přesun sutě -378 584,38

58 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 

se složením
t 342,634 -707,75 -242 500,50

59 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km
t 10,661 -2 123,26 -22 636,29

60 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 160,224 -586,00 -93 891,55

61 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)
t 160,224 -122,05 -19 556,04

764 - Konstrukce klempířské -2 606,65
101 764548-1 Okapová lišta svislého pláště TiZn tl. 0,7mm, RŠ 80mm (K53) m 180,766 -14,00 -2 530,73

104 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 0,030 -2 530,73 -75,92

766 - Konstrukce truhlářské -6 347,35

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO1

Méněpráce



107 766-3
OS52 Větrací otvory se sítí uzavíratelné, tepelněizolační, (světlý otvor) 

200x200mm, vč. kotvícéch a pomocných prvků, dle specifilace v PD
kus 3 081,240 -2,00 -6 162,48

111 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,030 -6 162,48 -184,87

775 - Podlahy skládané -67 209,30

127 716-1 F53 Podložení poklopu bazénu, kompletní řešení, dle specifikace v PD kpl 66 760,200 -1,00 -66 760,20

129 998775201 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m % 300,000 -1,50 -449,10

VZT VZDUCHOTECHNIKA -16 946,82
 OST Ostatní -16 946,82

93
Dotěsnění prostupů impregnovanou molitanovou páskou s akustickými 

vlastnostmi
kpl 16 946,820 -1,00 -16 946,82

ZTI ZTI -59 837,97
012 ZTI-vodovod -34 406,23

20 Protipožární ucpávky kpl 4 210,553 -1,00 -4 210,55

32 Dvířka 300x300 mm ks 427,070 -4,00 -1 708,28

43 Baterie dřezová, kuchyňská mísící, barva nerezavějící ocel ks 7 121,849 -4,00 -28 487,40

013 ZTI-splašková kanalizace -25 431,74
26 a Umyvadlo keramické, š. 500 mm, část gastro ks 1 672,191 -3,00 -5 016,57

28 a Dřez lisovaný nerezový vestavěný, 470 x 300 mm ks 4 751,909 -3,00 -14 255,73

28 b Dřez lisovaný nerezový vestavěný, 750 x 460 mm, 1 a 1/2 dřez ks 6 159,437 -1,00 -6 159,44

ZP ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY -60 480,00
001 zařizovací předměty -60 480,00

15 háčky šatny ks 540,000 -112,00 -60 480,00

Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb -1 830,33
008 Podlahové vytápění -1 830,33

61 505101
Ochranná vrapová trubka; 20 / 25 mm; pro potrubí 16x2-18x2 mm (dle 

polohy dilatací)
m 14,761 -124,00 -1 830,33

MaR MaR -40 008,84
002 Periferie -40 008,84

1 Snímač teploty venkovní ks 494,282 -1,00 -494,28

12 Termoelektrický pohon 24V ks 693,238 -57,00 -39 514,56

PLN Plyn -3 626,62
003 Vnitřní plynovod -3 626,62

14 Požární ucpávky kpl 3 626,619 -1,00 -3 626,62

SÚ Sadové úpravy -116 252,59

003 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU  V ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBĚ VÝSEVEM -74 591,65

1 182 91-1131
Vyplnění otvorů prefabrikátů ornicí nebo substrátem vrstvou tl. 100 - 150 

mm
m2 36,153 -9,10 -328,99

2 180 40-5111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech  (15-20g/ m2) m2 20,336 -9,10 -185,06

3 185 80-4312 Zálivka vodou 20l/m2 m3 434,968 -161,88 -70 412,68

4 111 15-1321 Pokosení trávníku parkového 3x opakováno m2 5,649 -495,00 -2 796,23

7 Travní semeno - parkový trávník kg 133,315 -3,30 -439,94

8
Voda 20l/m2 - zdroj VHS Turnov, cena vodné+stočné pro Semily pro rok 

2017
m3 129,926 -3,30 -428,75

004 VÝSADBA STROMŮ V TRÁVNÍKU NA ROSTLÉM TERÉNU S KOTV -2 081,63

3 184 50-1141
Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě (alejové 

stromy)
m2 62,138 -16,50 -1 025,28

27 Rákosová rohož na bandáž kmene (š.150cm, délka 50cm/strom) bm 96,032 -11,00 -1 056,35

 007 VÝSADBY LISTNATÝCH KEŘŮ NA ROSTLÉM TERÉNU - solite -12 472,86
1 183 10-1214 Hloubení jamek s 50% výměnou půdy o objemu 0,005-0,125m3 ks 36,153 -92,00 -3 326,10

2 184 10-2112 Výsadba keřů s balem o průměru 200-300 mm ks 22,596 -92,00 -2 078,81

7 Carpinus betulus - 40-60 ks 73,436 -92,00 -6 756,13

23 Pevné hnojivo  (1ks/rostlinu) ks 3,389 -92,00 -311,82

 007 VÝSADBY LISTNATÝCH KEŘŮ NA ROSTLÉM TERÉNU - solite -27 106,44

42
Dřevěné hranoly na okraje kompostu - modřín - o průřezu 14 x 14 cm, 

impregnované, délka dle nabídky dodavatele
m 774,470 -35,00 -27 106,44

ZL02 ZL02 -2 364,64
008 Podlahové vytápění -2 364,64

61 505101
Ochranná vrapová trubka; 20 / 25 mm; pro potrubí 16x2-18x2 mm (dle 

polohy dilatací)
m 14,687 -161,00 -2 364,64

ZL 20  ZL20 - Stropní desky, deska kuchyň -23 575,98
4 - Vodorovné konstrukce -23 575,98

41 4113216-1 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37-XC4-XF3 m3 4 067,240 -2,83 -11 518,42

42 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 621,383 -6,52 -4 051,42

43 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 169,468 -6,52 -1 104,93

46 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 32 400,000 -0,21 -6 901,20



S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Vícepráce celkem 0,00

0,00

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1


