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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
uzavřené dne 22.02.2021 na realizaci veřejné zakázky  

 „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“ 
___________________________________________________________________ 

 
Smluvní strany:  
 
 
Objednatel:  Město Dobruška 
Sídlo:                           nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
IČ:                                00274879 
DIČ:                             CZ00274879 
Zastoupené:                 Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 
   
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
Zhotovitel:              PS BRNO, s. r. o. 
Sídlo:              Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 
IČ:               25506820     
DIČ:              CZ25506820 
Zastoupený:             Ing. Michalem Matyášem, jednatelem 
Zapsaný:                      v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,                          
                                     spis. zn. C 28578 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:  

 
 

I. 
  

1. Smluvní strany dne 22.02.2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci 
veřejné zakázky objednatele „Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická“, jejímž předmětem je 
provedení díla zahrnujícího mj. kompletní dodávku stavby „Sportovní hala v Dobrušce, ulice 

Pulická“ (dále jen „dílo“). Dne 13.10.2021 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1 (dále jen 
„Dodatek č. 1“), jímž sjednaly v něm uvedené změny závazku ze Smlouvy.      

 
2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“) dohodly na 
změnách závazku ze Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1, uvedených v čl. II. tohoto Dodatku č. 2.   
    

 

II. 
 
1.  Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)  
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1.1.  SO 43 Opěrná stěna  

 
Jedná se o provedení nezbytných dodatečných stavebních prací nezahrnutých v původním závazku ze 
Smlouvy, u nichž není možná změna v osobě dodavatele a které vyhovují limitům pro jejich 
přípustnost stanoveným v ust. § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 9 ZZVZ.          
 
Dopad těchto dodatečných stavebních prací na smluvní termín provedení díla činí: + 31 dnů. S 
ohledem na tento časový dopad tak smluvní strany zároveň sjednávají prodloužení termínu 

dokončení a předání díla objednateli sjednaného Smlouvou ve znění jejího Dodatku č. 1 o 31 
dnů, tj. do 15.07.2022.   
 
Změna je specifikována, včetně shora uvedeného časového dopadu příslušných prací na sjednaný 
termín provedení díla a důvodů nemožnosti změny v osobě dodavatele těchto prací, a oceněna ve 
Změnovém listu č. 05, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.  
 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 653.798,88 Kč bez DPH, tj. 791.096,64 Kč včetně 21% DPH.  

 
 
2.  Změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ 
 
Jedná o změny uvedené níže pod body 2.1. – 2.9. vyvolané požadavky objednatele. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky realizované Smlouvou a svou hodnotou vyhovují limitům 
jejich přípustnosti stanoveným v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a písm. b) bod 2. ZZVZ.          
 
2.1.  Záměna materiálu rozvodu vytápění 
 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 06, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku 
č. 2.  
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 639.950,60 Kč bez DPH, tj. 774.340,23 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 372.632,00 Kč bez DPH, tj. 450.884,72 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu.  

 
2.2.  Změna elektroinstalace silnoproud         

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 07, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku 
č. 2.  
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 1.698.386,75 Kč bez DPH, tj. 2.055.047,97 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 1.363.828,30 Kč bez DPH, tj. 1.650.232,24 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu.  
 
2.3.  Změna elektroinstalace slaboproud        

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 08, který tvoří přílohu č. 4 tohoto Dodatku 
č. 2. 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
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Cena příslušných víceprací činí 16.047,00 Kč bez DPH, tj. 19.416,87 Kč včetně 21% DPH.   

 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu.  

 
2.4.  Změna nášlapných vrstev a skladeb podlah       

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 09, který tvoří přílohu č. 5 tohoto Dodatku 
č. 2. 
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 825.935,71Kč bez DPH, tj. 999.382,21 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 918.695,22 Kč bez DPH, tj. 1.111.621,22 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu.  

 
2.5.  Změna elektroinstalace - EZS       

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 10, který tvoří přílohu č. 6 tohoto Dodatku 
č. 2. 
 
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 32.462 Kč bez DPH, tj. 39.279,02 Kč včetně 21% DPH.   
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu.  

 
2.6.  Změna elektroinstalace - EPS       

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 11, který tvoří přílohu č. 7 tohoto Dodatku 
č. 2.   
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 55.960,00 Kč bez DPH, tj. 67.711,60 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 40.335,00 Kč bez DPH, tj. 48.805,35 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu.  
 
2.7.  Prosklená stěna recepce, odpočet šatního pultu      

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 12, který tvoří přílohu č. 8 tohoto Dodatku 
č. 2. 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 52.850,40 Kč bez DPH, tj. 63.948,98 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 31.800,00 Kč bez DPH, tj. 38.478,00 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu.  
 
2.8.  Změna měření a regulace      

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 13, který tvoří přílohu č. 9 tohoto Dodatku 
č. 2.   
V rámci této změny jsou realizovány pouze vícepráce.  
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Cena příslušných víceprací činí 74.195,00 Kč bez DPH, tj. 89.775,95 Kč včetně 21% DPH.   

 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu.  

 
2.9.  D+M výsledkové LED tabule    

 
Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 14, který tvoří přílohu č. 10 tohoto Dodatku 
č. 2.   
 
Změna zahrnuje sjednané vícepráce a méněpráce.  
 
Cena příslušných víceprací činí 830.500,00 Kč bez DPH, tj. 1.004.905,00 Kč včetně 21% DPH.   

Cena příslušných méněprací činí 63.900,00 Kč bez DPH, tj. 77.319,00 Kč včetně 21% DPH.  
 
Dopad změny na smluvní termín provedení díla: bez dopadu.  

 
3.  S ohledem na v odst. 1. a v odst. 2. tohoto článku Dodatku č. 2 sjednané vícepráce a 
méněpráce a jejich sjednané ceny se cena za dílo sjednaná ve Smlouvě, ve znění jejího Dodatku č. 1, 
zvyšuje o částku ve výši celkového rozdílu cen tímto Dodatkem č. 2 sjednaných víceprací a 
méněprací, tj. o 2.088.895,82 Kč bez DPH (slovy: dvamilionyosmdesátosmtisícosmsetdevadesátpět 
korun českých a osmdesátdva haléřů), 2.527.563,94 Kč vč. 21% DPH (slovy: 
dvamilionypětsetdvacetsedmtisícpětsetšedesáttři korun českých a devadesátčtyři haléřů). 
 

Cena za dílo tak po tomto zvýšení nově činí:   
 

Cena bez DPH:    82.232.426,78 Kč  
(slovy: osmdesátdvamilionůdvěstětřicetdvatisícčtyřistadvacetšest korun českých a 
sedmdesátosm haléřů)   

 
DPH 21 %:      17.268.809,62 Kč  

(slovy: sedmnáctmilionůdvěstěšedesátosmtisícosmsetdevět korun českých a šedesátdva haléřů)   
 
Cena včetně DPH:    99.501.236,40 Kč  

(slovy:devadesátdevětmilionůpětsetjednatisícdvěstětřicetšest korun českých a čtyřicet haléřů)   
 

 
III. 

 
1.  Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetly a že jej 
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.  
 
2.  Tento Dodatek č. 2 se uzavírá v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 
jeho smluvními stranami podepsaný elektronický originál.   
 
3.  Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 2 včetně jeho příloh podléhá uveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním 
tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel.  
 
4.  Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. 
připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a platného 
uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož 
zákona do tohoto Dodatku č. 2 a všech dokumentů tvořících jeho obsah, nejsou-li součástí jediného 
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elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento Dodatek č. 2).  
Účinnosti tento Dodatek č. 2 nabývá jeho uveřejněním v registru smluv.   
 
5.    Součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto jeho přílohy: 
 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 05  
Příloha č. 2 - Změnový list č. 06 
Příloha č. 3 - Změnový list č. 07  
Příloha č. 4 - Změnový list č. 08 
Příloha č. 5 - Změnový list č. 09 
Příloha č. 6 - Změnový list č. 10 
Příloha č. 7 - Změnový list č. 11 
Příloha č. 8 - Změnový list č. 12 
Příloha č. 9 - Změnový list č. 13 
Příloha č. 10 - Změnový list č. 14 
 
 
6.  Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 
16.05.2022. 
 
 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele:    

 
 Ing. Petr Lžíčař, starosta          Ing. Michal Matyáš, jednatel 
 podepsáno elektronicky                  podepsáno elektronicky   
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Název změny: SO 43 - Opěrná stěna 

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.05

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna z důvodu v projektové dokumentaci nevyřešených výškových terénních rozdílů na východní hranici pozemku 

stavby. Jedná se o nezbytné dodatečné stavební práce ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Popis změny:
Změna spočívá v doplnění nového stavebního objektu SO 43 – Opěrná stěna, který zahrnuje provedení 

železobetonové monolitické opěrné stěny.  

Jedná se o nezbytné dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v 

důsledku v projektové dokumentaci neobsaženého řešení terénních výškových rozdílů mezi pozemkem objednatele 

parc. č. 1290/9 v k. ú. Dobruška, na němž je stavba sportovní haly zhotovitelem realizována (resp. objekty na něm v 

rámci stavby vybudovanými), a sousedním pozemkem parc. č. 1290/7 v k. ú. Dobruška ve vlastnictví České republiky 

(ve správě Státního pozemkového úřadu). 

Vzhledem k těmto terénním rozdílům je nutno zamezit budoucímu sesouvání zeminy z pozemku parc. 1290/7 na 

pozemek objednatele a na něm v rámci stavby vybudované objekty. Jediným technicky možným řešením 

realizovatelným bez dotčení sousedního cizího pozemku parc. č. 1290/7 přitom je vybudování opěrné stěny na 

příslušném pozemku objednatele.  

S ohledem na úzkou časovou, organizační a technickou provázanost prací na zhotovení opěrné stěny, která bude 

realizována v závěrečné fázi výstavby sportovní haly, s předcházejícími i navazujícími pracemi zhotovitele na 

výstavbě sportovní haly a s ohledem na obtíže, rizika a vícenáklady, které by zhotoviteli vznikly v případě realizace 

opěrné stěny jiným dodavatelem (nutnost přerušení provádění díla do doby výběru dodavatele objednatelem, nutnost 

řešit užívání staveniště zhotovitele jiným dodavatelem včetně k tomu nezbytné smluvní přípravy, koordinace BOZP a 

koordinace organizace práce, riziko negativních dopadů případného včasného neprovedení opěrné stěny jiným 

dodavatelem na dokončení díla zhotovitele, riziko sporů ohledně rozsahu odpovědnosti zhotovitele a jiného 

dodavatele za vady a za škodu atd.) je přitom nezbytné provedení opěrné stěny zhotovitelem.      

Technické řešení změny je specifikováno v přílohách č. 2 a 3 tohoto změnového listu. 

Změnou vyvolané vícepráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.

Zhotovení opěrné stěny má časový dopad na délku doby pro provedení díla, když představuje provedení nových 

stavebních prací nad původně stanovený rozsah díla. Časová náročnost těchto prací objektivně činí 31 dnů, když 

provedení těchto prací vyžaduje:

- 2 dny - výkopové práce pro opěrnou stěnu, úprava základové spáry podkladní beton, obšalování,

- 1 den - obšalování podkladního beton, betonáž podkladního betonu,

- 5 dní - základová pata opěrné stěny (armatura 2 d, bednění 1d, betonáž 1d, odbednění 1d),

- 5 dní - 1. dilatační úsek opěrné stěny (armování 1d, bednění 2d, betonáž 1d, odbednění 1d),

- 5 dní - 2. dilatační úsek opěrné stěny (armování 1d, bednění 2d, betonáž 1d, odbednění 1d),

- 5 dní - 3. dilatační úsek opěrné stěny (armování 1d, bednění 2d, betonáž 1d, odbednění 1d),

- 5 dní - 4. dilatační úsek opěrné stěny (armování 1d, bednění 2d, betonáž 1d, odbednění 1d),

- 3 dny - hutněný zásyp opěrné stěny, terénní úpravy.



Cena:

Termín:

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla: 31 dnů

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 80 143 530,96 Kč                                   

653 798,88 Kč                                        

653 798,88 Kč                                        

79 453 058,52 Kč                                   

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně:

80 797 329,84 Kč                                   

Číslo dokumentu Název dokumentu

S ohledem na charakter, místo provádění a výsledek příslušných prací je opěrnou stěnu přitom možné realizovat až 

po kompletním dokončení fasády velké haly vč. klempířských prvků, tedy v závěrečné fázi výstavby sportovní haly, 

když dřívější provedení opěrné stěny by provádění uvedených prací na fasádě haly zhotoviteli znemožnilo. Z tohoto 

důvodu nepřicházelo do úvahy jakékoliv dřívější souběžné provádění prací na opěrné stěny s jinými pracemi na díle. 

Na provedení opěrné stěny zároveň navazují další stavební práce v okolí objektu sportovní haly dle projektové 

dokumentace (výstavba schodiště, výstavba komunikace a zpevněných ploch, terénní úpravy), které je tak nutno do 

doby dokončení opěrné stěny odložit. Dobu pro provedení díla je tak objektivně nezbytné prodloužit o dobu, kterou 

vyžaduje provedení prací k realizaci opěrné stěny, tj. o 31 dnů. Termín dokončení a předání díla se v důsledku tohoto 

prodloužení mění na 15.07.2022. 



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Rozpočet ZL č.05 - SO 43 - Opěrná stěna 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č. 3 - Opěrná stěna - půdorys, řezy

Příloha č. 2 - SO 43 Opěrná stěna Tvar a schéma výztuže opěrné stěny

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261
Objekt: SO 43
Rozpočet: 05
Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879
518 01

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25506820
DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem
Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem %
1 HSV 653 798,88 100
Cena celkem 653 798,88 100

nám. F.L.Věka 11,

Položkový rozpočet stavby
Sportovní hala v Dobrušce
Opěrná stěna 
ZL. č.5 - Opěrná stěna 

Město Dobruška

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.
Vídeňská 153/119b

Brno

Celkem

653 798,88
0,00
0,00
0,00

0,00
653 798,88

0,00

0,00

0,00
653 798,88

SO 043 - Opěrná stěna 

653 798,88

Za zhotovitele



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška 

Zadavatel: Město Dobruška 

Zhotovitel: PS BRNNO, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 653 798,88

1 - Zemní práce 386 178,24

2 - Základy a zvláštní zakládání 247 148,68

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb 3 100,26

99 - Staveništní přesun hmot 17 371,70

SO 043 - Opěrná stěna 

Sportovní hala v Dobrušce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobruška 

Zadavatel: Město Dobruška

Zhotovitel: PS Brno, s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 653 798,88

D 1 Zemní práce 386 178,24

1 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100m2, 
tl.vrstvy do 200 mm

m2 70,000 19,00 1 330,00

2 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 171,180 104,00 17 802,72

VV 18,43*(2,5*2,66+(1,33*2,66/2))"- snížená část " 155,160
VV 2,67*(2,5*2+1) "- zvýšená část " 16,020
VV Součet 171,180

3 K 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 171,180 18,10 3 098,36

4 K 162351103 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 188,076 68,00 12 789,17

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 188,076 4,50 846,34

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně

m2 36,000 10,80 388,80

7 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 188,076 1 579,00 296 972,00

8 K 162351103 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 124,180 68,00 8 444,24

VV "ornice +zásyp" 70*0,2+110,18 124,180
VV Součet 124,180

9 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu přes 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100m2, tl.vrstvy do 200mm

m2 70,000 111,09 7 776,30

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 110,180 143,58 15 819,64

11 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při  
svahování v zářezech v hor.tř.těžitelnosti I,skupiny 1 až 
3

m2 70,000 31,60 2 212,00

12 K 181411123 Založení trávníku m2 70,000 14,88 1 041,60

13 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 61,076 122,00 7 451,27

VV 185,0763-124 61,076
VV Součet 61,076

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 61,076 13,60 830,63

15 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recykl.skládce zeminy a kamení, zatříděného do 
Katalogu  odpadů  pod kódem 17 05 04

t 61,076 153,50 9 375,17

D 2 Základy a zvláštní zakládání 247 148,68
18 K 273313511 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 3,394 2 345,00 7 958,93

19 K 273321411 Železobeton základových desek C 25/30 XC2 m3 7,554 3 163,34 23 895,87

20 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 18,834 361,00 6 799,07

21 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 18,834 225,50 4 247,07

22 K 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 1,511 50 400,00 76 154,40

VV 7,554*0,2 1,511
VV Součet 1,511

23 K 279323111
Základová zeď ze ŽB pro konstrukce opěrných stěn tř. C 
25/30

m3 6,676 3 540,00 23 633,04

24 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 63,518 472,00 29 980,50

25 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 63,518 128,00 8 130,30

26 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 1,335 49 700,00 66 349,50

VV 6,676*0,2 1,335
VV Součet 1,335

Sportovní hala v Dobrušce

SO 043 - Opěrná stěna 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 100,26

29 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 2,304 127,00 292,61

27 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 12,050 233,00 2 807,65

VV 1,35*3 4,050
VV (1,55+1,35+1,1)*2 8,000
VV Součet 12,050

D 99 Staveništní přesun hmot 17 371,70
30 K 998152111 Přesun hmot, zdi a valy samostatné  do 20 m t 45,918 378,32 17 371,70
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06

Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Záměna materiálu rozvodů vytápění

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla bez dopadu na termín

Cena změny

Méněpráce

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 80 797 329,84 Kč                                  

79 453 058,52 Kč                                  

372 632,00 Kč-                                       

Číslo dokumentu Název dokumentu

639 950,60 Kč                                       

267 318,60 Kč                                       

Termín dokončení a předání díla po této změně:

Vícepráce

15.7.2022

81 064 648,44 Kč                                  

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.04

Rozvody vytápění, původně v projektové dokumentaci navržené jako pozinkované z uhlíkové oceli, budou provedeny z 

mědi. 

Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.                                                                                                                                                                                 

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
Změna požadavaná objednatelem z důvodu zjištěné nevhodnosti původně v projektové dokumentaci stavby 

navrženého materiálu rozvodů vytápění z hlediska dlouhodobé životnosti, na niž upozornil příslušný poddodavatel 

zhotovitele.   

Popis změny:



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Rozpočet ZL č.06 - záměna materiálu rozvodů 

vytápění

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

………

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Schvaluji:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 05

Rozpočet: 05

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

vytápění

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

267 318,60

Vídeňská 153/119b

ZL č.06 - záměna materiálu rozvodů vytápění

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

Za zhotovitele

0,00

0,00

267 318,60

267 318,60

0,00

267 318,60
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 PSV 639 950,60 172

2 PSV -372 632,00 -100

Cena celkem 267 318,60 72

Změnový rozpočet SO 05 - vícepráce

Změnový rozpočet SO 05  - méněpráce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 500261

O: SO 05

R: 06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D2 Potrubí 639 950,60
40 733 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 76,1x2 

mm

m 7,00000 5 575,00 39 025,00

41 733.1
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm

m 44,00000 1 978,00 87 032,00

42 733.2 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 

mm

m 118,00000 920,00 108 560,00

43 733.3 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 

mm

m 92,00000 656,88 60 432,96

44 733.4
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm

m 190,00000 512,44 97 363,60

45 733.5
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm

m 225,00000 447,12 100 602,00

46 733.6
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm

m 368,00000 399,28 146 935,04

Celkem změnový rozpočet SO 05 - VCP 639 950,60

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Změnový rozpočet SO 05 - vícepráce

ZL.č.6  - změna materiálu potrubí (vícepráce)
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S: 500261

O: SO 05

R: 06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D2 Potrubí -372 632,00
40 733 D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 76,1x2, vč. přírub, 

materiálu pro upevnění potrubí a protipožárních ucpávek v prostupech 

požárními úseky

m -7,00000 1 468,00 -10 276,00

41 733.1 D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 54x1,5, vč. přírub, 

materiálu pro upevnění potrubí a protipožárních ucpávek v prostupech 

požárními úseky

m -44,00000 912,50 -40 150,00

42 733.2 D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 35x1,5, vč. přírub, 

materiálu pro upevnění potrubí a protipožárních ucpávek v prostupech 

požárními úseky

m -118,00000 524,00 -61 832,00

43 733.3 D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 28x1,5, vč. přírub, 

materiálu pro upevnění potrubí a protipožárních ucpávek v prostupech 

požárními úseky

m -92,00000 424,50 -39 054,00

44 733.4 D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 22x1,5, vč. přírub, 

materiálu pro upevnění potrubí a protipožárních ucpávek v prostupech 

požárními úseky

m -190,00000 337,00 -64 030,00

45 733.5 D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 18x1,5, vč. přírub, 

materiálu pro upevnění potrubí a protipožárních ucpávek v prostupech 

požárními úseky

m -225,00000 282,00 -63 450,00

46 733.6 D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíkové oceli DN 15x1,5, vč. přírub, 

materiálu pro upevnění potrubí a protipožárních ucpávek v prostupech 

požárními úseky

m -368,00000 255,00 -93 840,00

Celkem změnový rozpočet SO 05 - MP -372 632,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Změnový rozpočet SO 05 - vícepráce

ZL.č.5  - změna materiálu potrubí (méněpráce)
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07

Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Změna spočívá v úpravě řešení  elektroinstalace silnoproudu včetně svítidel.                                                                                            

Změna zahrnuje změnu kabeláže a koncových prvků - korekci počtů a úpravu pozic jednotlivých vypínačů, zásuvek a  

doplnění pohybových čidel.                                                                                                                                                  

Dále se jedná o změnu typu svítidel v hale, kde namísto původně v projektové dokumentaci navržených svítidel budou 

dodána a instalována svítidla s vyšší intenzitou osvětlení (900 lx) blíže specifikovaná v připojeném položkovém 

rozpočtu.                                                                                                                                                                        

Dále změna zahrnuje doplnění  technologie pro možnou regulaci osvětlení v malém sálku pro veřejnost.                                                                                                                                                                               

Nové řešení je zachyceno ve výkresech v příloze tohoto změnového listu.                                                                  

Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.

Změna požadavaná objednatelem z uživatelských důvodů. Změna se týká úprav řešení elektroinstalce silnoproudu 

včetně svítidel.

Popis změny:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.06

81 399 206,89 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně: 

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

79 453 058,52 Kč                                  

1 363 828,30 Kč-                                    

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 81 064 648,44 Kč                                  

1 698 386,75 Kč                                    

334 558,45 Kč                                       

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla: bez dopadu na termín

Název změny: Změna elektroinstalace silnoproud



Schvaluji:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Rozpočet ZL č. 07 - Změna elektro silnoproud  

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Přílloha č. 3 - výkres změny elektro_D.4.5_hala Dobruška_02_2np 

(nový stav) 

Přílloha č. 2 - výkres změny elektro_D.4.5_hala Dobruška_02_1np 

(nový stav) 

dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzvařením  dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  



Stavba: 500261

Objekt: SO 08

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

404 815,72

334 558,45

0,00

0,00

334 558,45

Vídeňská 153/119b

ZL. Č.7 - Změny elektroinstalace silnoproud

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

334 558,45

Za zhotovitele

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby

70 257,27

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Elektroinstalace silnoproud

PS BRNO, s.r.o.

Celkem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 111 120,20

2 HSV -10 079,80

3 HSV 1 587 266,55

4 HSV -1 353 748,50

Cena celkem 334 558,45

Změnový rozpočet k ZL.č.7 - Změna 
elektroinstalace silnoproud (vícepráce)

Změnový rozpočet k ZL.č.7 - Změna 
elektroinstalace silnoproud (méněpráce)

Změnový rozpočet k ZL.č.7 - Změna 
svítidel (vícepráce)

Změnový rozpočet k ZL.č.7 - Změna 
svítidel (méněpráce)
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S: 500261

O: SO 05

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Náklady soupisu celkem 111 120,20 Kč
12675

RH hlavní rozvaděč objektu - podle výkresovu 
D.4.5.6 - OCEP rozvaděč 2x/1000x2000x400/ 
dle výkresu D.4.5.6 doplněného z února 2022 
o jističe a poj.chrániče

ks 1

7550
R21 plastový rozvaděč nástěnný 72 modulů 
náplň dle výkresu D.4.5.7 doplněného z února 
2022 o 1f jističe

ks 1
5125

74642

nn_15341118081
kabel  4Bx1,5 - silový instalační kabel s 
měděným jádrem a PVC izolací m 80 25,65 2052

M
kabel  4Bx1,5 - silový instalační kabel s měděným 
jádrem a PVC izolací

m 80 19,5 1560

nn_18341118149
kabel  3Cx2,5 - silový instalační kabel s 
měděným jádrem a PVC izolací m 510 16,3 8313

M 341118149
kabel  3Cx2,5 - silový instalační kabel s měděným 
jádrem a PVC izolací

m 510 16,3 8313

nn_19341118147
kabel  3Cx1,5 - silový instalační kabel s 
měděným jádrem a PVC izolací m 900 16,3 14670

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Elektroinstalace silnoproud

Změnový rozpočet k ZL.č.7 - Změna elektroinstalace silnoproud (vícepráce)

kabely

rozvaděče
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S: 500261

O: SO 05

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Náklady soupisu celkem -10 079,80 Kč
-10079,8

nn_31345355146 spínač ř.1 IP20 ks -29 59,00 -1711
M 345355146 spínač ř.1 IP20 ks -29 77 -2233
nn_32345355111 kryt spínače ks -29 28,1 -814,9
nn_33345355104 rámeček jednonásobný ks -29 18,4 -533,6

nn_37345355164 spínač ř.6  IP20 ks -17 59,00 -1003
M 345355164 spínač ř.6  IP20 ks -17 77,5 -1317,5
nn_38345355211 kryt spínače ks -17 28,1 -477,7
nn_39345355104 rámeček jednonásobný ks -17 18,4 -312,8

nn_40345355164 spínač ř.6+6  IP20 ks -4 68,00 -272
M 345355164.1 spínač ř.6+6  IP20 ks -4 144 -576
M 345355216 kryt spínače ks -4 34,8 -139,2
M 345355104 rámeček jednonásobný ks -4 18,4 -73,6

nn_44345355398 spínač řaz. 1 IP 44 ks -1 59,00 -59
M 345355398 spínač řaz. 1 IP 44 ks -1 132,5 -132,5

nn_45345355403 spínač řaz. 5 IP 44 ks -2 59 -118
M 345355403 spínač řaz. 5 IP 44 ks -2 153 -306

spínače

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Elektroinstalace silnoproud

Změnový rozpočet k ZL.č.7 - Změna elektroinstalace silnoproud (méněpráce)
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S: 500261

O: SO 05

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Náklady soupisu celkem 1 587 266,55 Kč
D M8 Svítidla a jejich příslušenství 1 587 266,55
K 741372062.2 3 NL-NA44B Nassel ks 49,00 225,50 11 049,50
M 348214202 3 NL-NA44B Nassel ks 17 3945 67065

3DD 32 4888,8 156441,6
K 741372062.7 9 OMAHA SPORT LED 164W 4000K DALI 82 ks 85,00 587,00 49 895,00
M 348214207 9 OMAHA SPORT LED 164W 4000K DALI 82 ks 85 15012,77 1276085,45

uchycení svítidel na vazníky ks 225,00 118,80 26 730,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Elektroinstalace silnoproud

Změnový rozpočet k ZL.č.7 - Změna svítidel (vícepráce)
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S: 500261

O: SO 05

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Náklady soupisu celkem -1 353 748,50 Kč
D M8 Svítidla a jejich příslušenství -1 353 748,50

K 741372062.2 3 NL-NA44B Nassel ks 49,000 -225,50 -11 049,50
M 348214202 3 NL-NA44B Nassel ks 49,000 -3 945,00 -193 305,00
K 741372062.7 9 OMAHA SPORT LED 164W 4000K DALI 82 ks 82,000 -587,00 -48 134,00
M 348214207 9 OMAHA SPORT LED 164W 4000K DALI 82 ks 82,000 -13 430,00 -1 101 260,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Elektroinstalace silnoproud

Změnový rozpočet k ZL.č.7 - Změna svítidel (méněpráce)
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Změna elektroinstalace slaboproud 

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla: bez dopadu na termín

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 81 399 206,89 Kč                                  

16 047,00 Kč                                         

16 047,00 Kč                                         

79 453 058,52 Kč                                  

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně 

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.06

81 415 253,89 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna požadavaná objednatelem z uživatelských důvodů. Změna se týká úprav řešení elektroinstalace slaboproud.

Popis změny:
Změna spočívá v úpravě řešení elektroinstalace slaboproud.                                                                                            

Změna zahrnuje doplnění datových zásuvek v místnostech č. 129,111,130 a úpravy koncových prvků a kabeláží dle 

požadavků objednatele. Nové řešení je zachyceno ve výkresu v příloze č. 2  tohoto změnového listu.                                                                  

Změnou vyvolané vícepráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Rozpočet ZL č.08 - Změna elektroinstalace slaboproud 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č. 2 - výkres SLB_1_NP_změna (nový stav) 

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 11.1

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

3 369,87

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Elektro slaboproud - strukturovaná kabeláž

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

16 047,00

Vídeňská 153/119b

ZL. Č.8 - Změny elektroinstalace slaboproud

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

16 047,00

19 416,87

16 047,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 16 047,00

Cena celkem 16 047,00

Změna elektroinstalace slaboproud
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Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická
SO 01 Sportovní hala
D.4.8. Elektro slaboproud
Strukturovaná kabeláž
Č. pol.Kód položky Zkrácený popis M.j. Množ. Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Jednotk. Celkem Jednotk. Celkem
1 Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice ks 2 365,5 731,0 110,0 220,0

V 1.NP - ošetřovna - 2 ks = 2 ks

2
nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC 
křížem a Cu žílami dle vyhl.č.23/2008Sb. m 180 22,3 4014,0 13,5 2430,0
Kabel k zásuvkám 1.NP - ošetřovna 4x 45m = 180 m

3 V 1.NP - ošetřovna - 2 ks = 2 ks ks 2 42,0 84,0 21,5 43,0
Počet dle počtu zásuvek SKS = 33 ks

4 Trubka šedá tuhá pr. 20mm + příchytky m 40 42,1 1684,0 0,0
1.NP - 20 m + 2.NP - 20 m = 40 m

5 připojení kabelu 4P na patch panel ks 4 0,0 0,0 78,0 312,0
zapojení podle zásuvek 4 portů=4 ks

6 měření metalické kabeláže (cat.5e), měř. protokol 4P 4 0,0 0,0 119,5 478,0
Počet dle počtu portů SKS = 4 ks

7 Patch kabely Cat.5e UTP ks 4 87,5 350,0 11,0 44,0
Počet dle porů a počtu AP - 1x4 = 4 ks

8 popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu ks 4 35,5 142,0 12,0 48,0
Popis 2 ks zásuvek SKS, nalepení štítků=4 ks

9 průraz zdí vč.začištění ks 2 0,0 0,0 239,5 479,0
v 1.NP - 1ks + 2.NP - 1ks = 2 ks

10 průraz stropu vč.začištění ks 1 0,0 0,0 239,5 239,5
Průraz stropu z 1.NP do 2.NP - 1ks 

11 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky kpl 1 250,0 250,0 750,0 750,0
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ

12 drobný montážní, úložný + podružný materiál kpl 1 550,0 550,0 275,0 275,0
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, 
podpěry atd.
Datový rozvaděč 

13 Montážní sada M6 ks 4 52,0 208,0 0,0
patch panel 4 ks = 4 ks

14 metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.5e/1U ks 1 2390,0 2390,0 325,0 325,0
Pro datové rozvody 4portů/24 = 1 ks Patch Panelu

10 403 Kč 5 644 Kč

Celkem dodávka + montáž 16 047 Kč
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Název změny: Změna nášlapných vrtstev  a skladeb podlah

Současná výše kontraktu 

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 81 415 253,89 Kč                                     

825 935,71 Kč                                          

92 759,51 Kč-                                            

79 453 058,52 Kč                                     

918 695,22 Kč-                                          

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.06

81 322 494,38 Kč                                     

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna požadavaná objednatelem z uživatelských důvodů. Změna se týká úpravy řešení podlah v některých částech 

objektu sportovní haly.  

Popis změny:
Změna spočívá ve změně řešení podlah v níže uvedených částech objektu sportovní haly.                      

V šatnách (č. místností  112, 115, 120, 123, 135, 137, 139, 214, 216) a v recepci (č. místnosti 129)  se nášlapná vrstva 

podlah mění z původně navržených keramických dlažeb na měkčený vinyl. 

V malém sálku pro veřejnost (č. místnosti 207) se původně navržená dřevěná sportovní podlaha mění na sportovní 

podlahu Gerflor Taraflex. 

V nářaďovnách (č. místností 105, 106) se původně navržené dřevěné plovoucí podlahy mění na leštěné drátkobetonové 

podlahy se vsypem.

V zahradním skladu (č. místnosti 143) se původně navržená podlaha z keramické dlažby mění na leštěnou 

drátkobetonovou podlahu se vsypem. 

Ve skladech pod tribunou (č. místností 107, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 119) se původně navržené dřevěné plovoucí 

podlahy mění na hlazený beton + cementovou stěrku.

S ohledem na tyto změny řešení nášlapných vrstev podlah se konstrukční vrstvy podlah ve všech místnostech doplňují v 

míře potřebné k dorovnání změnami vyvolaného výškového rozdílu sklady podlahy (1-2 cm) o dodatečnou betonovou 

vrstvu.   

Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.



Termín:

Dopad změny na termín dokončení a předání díla: bez dopadu 

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně:  



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Rozpočet ZL č. 09 - Změny nášlapných vrstev a 

skladeb podlah

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261
Objekt: SO 01

Rozpočet: 05

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900

Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH % % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH % % CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 PSV 145 465,39

2 PSV -212 827,21

3 PSV 680 470,32

4 PSV -705 868,01

Cena celkem -92 759,51

nám. F.L.Věka 11,

Položkový rozpočet stavby
Sportovní hala v Dobrušce
Sportovní hala

ZL č.09 - Změny nášlapných vrstev a skladeb podlah

Město Dobruška

Dobruška

PS BRNO, s.r.o.

Vídeňská 153/119b

Brno

Celkem
-92 759,51

0,00
0,00
0,00

0,00

-92 759,51
-19 479,50

0,00
-92 759,51

0,00

Změnový rozpočet - hala - vícepráce

Změnový rozpočet - hala  - méněpráce

Změnový rozpočet - zázemí - vícepráce

Změnový rozpočet - zázemí  - méněpráce

-112 239,01

Za zhotovitele



Změnový rozpočet - hala  - méněpráce
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -212 827,21
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -80 498,46

107 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
80 do 120 mm tř. C 16/20

m3 11,922 -3 520,00 -41 965,44

VV " mazanina podlahy s plastifikátorem"

VV "- Po12 - 105 - nářaďovna 1"      0,083*40,8  3,386

VV "- 106 - nářaďovna 2"                    0,083*61,55   5,109

VV "- Po13 - 143 - sklad zahradní"   0,085*40,32  3,427

VV Součet 11,922

111 K 631361321 Výztuž mazanin 11 375 (EZ) t 0,509 -24 830,00 -12 638,47

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - 

 Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV "1.NP - Po12 - nářaďovny"         3,301*(40,8+61,55)/1000*1,08  0,365

VV "- Po13 - zahradní sklad"             3,301*40,32/1000*1,08    0,144

VV Součet 0,509

112 K 632451101
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 
mm

m2 102,350 -253,00 -25 894,55

VV "- Po12 - 105 - nářaďovna 1"      40,8  40,800

VV "- 106 - nářaďovna 2"                   61,55  61,550

VV Součet 102,350

D 775 Podlahy skládané -88 712,97

268 K 775413115
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez 
základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě 
lepené

m 63,650 -43,20 -2 749,68

VV "Po12 - 105+106 - nářaďovny"     14,8*2+4,125*2+0,175*2*2-2,0+0,25*2 37,050

VV                                                                 9,75*2+4,125*2+0,175*2-2,0+0,25*2 26,600

VV Součet 63,650

271 M 61418203 lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm m 68,742 -68,00 -4 674,46

VV 63,65*1,08 68,742

VV Součet 68,742

269 K 775541151
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a 
laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím

m2 102,350 -162,50 -16 631,88

VV "Po12 - 105+106 - nářaďovny"     40,8+61,55  102,350

VV Součet 102,350

272 M 61151044 podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub m2 104,397 -580,50 -60 602,46

VV 102,35*1,02 104,397

VV Součet 104,397

270 K 775591193 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky termoizolační m2 102,350 -23,60 -2 415,46

VV "Po12 - 105+106 - nářaďovny"      40,8+61,55  102,350

VV Součet 102,350

273 M 61155343 podložka izolační z pěnového PE 3 mm šíře 1,1 m bez povrchové úpravy m 104,397 -15,70 -1 639,03

VV 102,35*1,02  104,397

VV Součet 104,397

D 771 Podlahy z dlaždic -38 557,33

257 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 40,320 -24,40 -983,81

VV "Po13 - sklad zahradní"          40,32 40,320

VV Součet 40,320

258 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

m 26,500 -156,50 -4 147,25

VV "Po13 - 143 - zahradní sklad"      9,75*2+4,125*2+0,175*2-1,8+0,1*2  26,500

VV Součet 26,500

263 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 97,167 -34,10 -3 313,39

VV 26,5/0,3*1,1 97,167

VV Součet 97,167

259 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 40,320 -429,00 -17 297,28

VV "Po13 - sklad zahradní"      40,32  40,320

VV Součet 40,320

260 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

m2 40,320 -19,50 -786,24

262 M 59761408 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 45 do 50ks/m2 m2 41,126 -292,50 -12 029,36

VV 40,32*1,02 41,126

VV Součet 41,126

D 762 Konstrukce tesařské -5 058,45

171 K 762524190
Sportovní podlaha - DIN 18032-2A včetně krytek pro pouzdra pro sloupky 
a podlahovou elektro krabici,, specifikace dle výpisu PD a požadavků na 
kvalitu

m2 -2,700 1 873,50 -5 058,45

VV "Po11 - sportovní hala"      -0,675*2*2 -2,700



Změnový rozpočet - hala - vícepráce
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 145 465,39
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 145 465,39

109 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 120 do 240 mm

m3 16,339 225,50 3 684,44

VV "1.NP - Po12 - 105, 106 - nářaďovny"   0,1*(40,8+61,55) 10,235

zahradní sklad 0,1*40,32 4,032

ukončení podlahy u tribun (1,7*2+4,5*6)*0,25*0,1 0,760

snížené části pro pouzdra 0,8*0,8*6*0,2+0,8*1,7*2*0,2 1,312

110 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 
mm tř. C 20/25

m3 16,339 3 425,00 55 961,08

VV "1.NP - Po12 - 105, 106 - nářaďovny"     0,1*(40,8+61,55)  10,235

VV zahradní sklad 0,1*40,32 4,032

ukončení podlahy u tribun (1,7*2+4,5*6)*0,25*0,1 0,760

snížené části pro pouzdra 0,8*0,8*6*0,2+0,8*1,7*2*0,2 1,312

113 K 631319202
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) 
objemové vyztužení 20 kg/m3

m3 159,009 415,00 65 988,74

Navýšení objemu na základě změny skladby (m.č. 143,106, 105) 16,339

Chybějící objem v původním rozpočtu 142,670

VV 1 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený m2 142,670 139,00 19 831,13

"1.NP - Po12 - 105, 106 - nářaďovny"   40,8+61,55 102,35

zahradní sklad 40,32 40,32



Změnový rozpočet - zázemí - méněpráce
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem -705 868,01
D 775 Podlahy skládané -509 467,78

354 K 775413315
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního 
nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepeného

m 83,040 -43,30 -3 595,63

VV "1.NP"

VV
"Po 18 - 107,108,109,110 - sklady pod tribunou"   (4,75*2+2,09*2-1,7+0,25*2)+(4,75*2+2,09*2-
4,5+0,25*2)*3  

41,520

VV
"116,117,118,119 - sklady pod tribunou"      (4,75*2+2,09*2-4,5+0,25*2)*3+(4,75*2+2,09*2-
1,7+0,25*2)  

41,520

VV Součet 83,040

355 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 89,683 -68,00 -6 098,44

VV 83,04*1,08  "1.NP - Po 18 - sklady pod tribunou:" 89,683

VV Součet 89,683

356 K 775541114
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez 
podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 180 do 190 mm

m2 86,680 -162,50 -14 085,50

VV 10,03+11,05*3  "1NP - Po 18 - 107,108,109,110 - sklady pod tribunou:" 43,180

VV 11,05*3+10,35  "- 116,117,118,119 - sklady pod tribunou:" 43,500

VV Součet 86,680

357 M 61151269 parkety třívrstvé 2-lamela tl 15mm dub m2 90,147 -964,00 -86 901,71

VV 86,68*1,04  "1NP - Po 18 - sklady pod tribunou:" 90,147

VV Součet 90,147

358 K 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2 255,800 -23,60 -6 036,88

VV 169,12  "2.NP - Po 21 - 207 - malá tělocvična:" 169,120

VV 10,03+11,05*3  "1NP - Po 18 - 107,108,109,110 - sklady pod tribunou:" 43,180

VV 11,05*3+10,35  "- 116,117,118,119 - sklady pod tribunou:" 43,500

VV Součet 86,680

359 M 61155350 podložka izolační z pěnového PE 2mm m2 255,800 -15,70 -4 016,06

VV 255,80*1,02 255,800

362 K 775551201
Položení sportovní podlahy z dřevěných desek s podkladní vrstvou včetně spojovacích 
prostředků

m2 166,970 -503,50 -84 069,40

VV 166,97  "2.NP - Po 21 - sálek pro veřejnost:" 166,970

VV Součet 166,970

363 M 61193601 Dřevěné desky s podkladní vrstvou pro sportovní podlahu tl. 30 mm m2 180,328 -1 689,50 -304 664,16

VV 166,97*1,08  "2.NP - Po 21:" 180,328

VV Součet 180,328

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -21 990,76

97 K 632423102
Potěr ze suchých směsí vyrovnávací stěrka samonivelační anhydritová, tloušťky 2 mm, 
včetně penetrace

m2 86,920 -253,00 -21 990,76

VV 86,92  "1.NP - Po18:" 86,920

D 771 Podlahy z dlaždic -174 409,47

399 K 771574116
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2

m2 134,570 -478,00 -64 324,46

VV "ker. dlažba 2"

VV "Po14"     12,29+13,05+13,03+13,03+15,33+13,27+13,26 93,260

VV "Po15"     14,79 14,790

VV "Po22"     13,26+13,26 26,520

VV Součet 134,570

400 M
597614061
R

dlaždice keramické  vel. 200x200 mm (var. 300x300 mm) protiskluz R12/B glanular 
surface - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu

m2 134,570 -380,50 -51 203,89

VV "ker. dlažba 2"

VV "Po14"     (12,29+13,05+13,03+13,03+15,33+13,27+13,26) 93,260

VV "Po15"    14,79 14,790

VV "Po22"     13,26+13,26 26,520

339 K 771473141
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem s požlábkem 
výšky do 90 mm

m 132,645 -175,50 -23 279,20

VV "1.NP - Po14"

VV "112 - šatna"         2,32*2+2,71*2-0,7*2-0,8  7,860

VV "115 - šatna"        4,75*2+2,71*2-0,8*2+0,1*2 13,520

VV "120 - šatna"        4,75*2+2,71*2-0,8*2+0,1*2  13,520

VV "123 - šatna"       4,75*2+2,71*2-0,8*2+0,1*2  13,520

VV "135 - šatna"       3,875*2+5,45*2-0,8*2  17,050

VV "137 - šatna"       2,75*2+4,78*2-0,8*2  13,460

VV "139 - šatna"       2,75*2+4,78*2-0,8*2  13,460

VV "1.NP - Po 15" 

VV "129 - recepce"             5,385*2+2,765+0,2*2+0,1*2-0,8  13,335

VV "2.NP - Po22" 

VV "214 - šatna"                  2,75*2+4,78*2-0,8*2  13,460

VV "216 - šatna"                 2,75*2+4,78*2-0,8*2  13,460

VV Součet 132,645

341 M
597614171
R

sokl s požlábkem - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu m 145,910 -244,00 -35 601,92

VV "ker. dlažba 2"      (7,86+13,52+13,52+13,52+13,335)*1,1 67,931

VV                    (17,05+13,46+13,46)*1,1 48,367

VV                    (13,46+13,46)*1,1 29,612

VV Součet 145,910



Změnový rozpočet - zázemí - vícepráce
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 680 470,32
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 117 717,14

89 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

m3 0,867 3 520,00 3 051,14

VV
0,01*(10,03+11,05+11,05+11,05+11,05+11,05+11,05+10,35)  "- 
Po18:"

0,867

Cementová stěrka 3 mm m2 87 729 63 423,00

11,05*6+10,35*2

Epoxidový finální nátěr m2 87 589 51 243,00

11,05*6+10,35*2

D 776 Podlahy povlakové 188 088,17

365 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 
podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

m2 134,570 182,00 24 491,74

369 K 776232111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-
složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)

m2 134,570 196,00 26 375,72

VV "Po14"     12,29+13,05+13,03+13,03+15,33+13,27+13,26 93,260

VV "Po15"     14,79 14,790

VV "Po22"     13,26+13,26 26,520

VV Součet 134,570

370 M 28411050
dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava 
PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru 
T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 162,598 585,50 95 200,89

VV "Po14"     (12,29+13,05+13,03+13,03+15,33+13,27+13,26)*1,1 102,586

VV "Po15"     14,79*1,1 16,269

VV "Po22"     (13,26+13,26)*1,1 29,172

"sokl"       132,46*0,1*1,1 14,571

VV Součet 162,598

366 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 132,645 236,00 31 304,22

"1.NP - Po14"

"112 - šatna"         2,32*2+2,71*2-0,7*2-0,8  7,860

"115 - šatna"        4,75*2+2,71*2-0,8*2+0,1*2 13,520

"120 - šatna"        4,75*2+2,71*2-0,8*2+0,1*2  13,520

"123 - šatna"       4,75*2+2,71*2-0,8*2+0,1*2  13,520

"135 - šatna"       3,875*2+5,45*2-0,8*2  17,050

"137 - šatna"       2,75*2+4,78*2-0,8*2  13,460

"139 - šatna"       2,75*2+4,78*2-0,8*2  13,460

"1.NP - Po 15" 

"129 - recepce"             5,385*2+2,765+0,2*2+0,1*2-0,8  13,335

"2.NP - Po22" 

"214 - šatna"                  2,75*2+4,78*2-0,8*2  13,460

"216 - šatna"                 2,75*2+4,78*2-0,8*2  13,460

Součet 132,645

404 M 284111 čepcové těsnění C7 m 143,257 37,40 5 357,80

VV 132,645*1,08 143,257

VV Součet 143,257

405 M 284112 obrubový žlab CF 20R a CF 38R m 143,257 37,40 5 357,80

VV 132,645*1,08 143,257

VV Součet 143,257

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 34 046,21

98 K 632423103
Potěr ze suchých směsí vyrovnávací stěrka samonivelační 
anhydritová, tloušťky 3 mm, včetně penetrace

m2 134,570 253,00 34 046,21

VV "Po14"     12,29+13,05+13,03+13,03+15,33+13,27+13,26 93,260

VV "Po15"     14,79 14,790

VV "Po22"     13,26+13,26 26,520

Součet 134,570

D 775 Podlahy skládané 340 618,80

Montáž podlahy z mateirálu Gerfloor, cena vč. vyrovnávací 
stěrky, lepidla, pokládky , spojovací šňůry, obvodových a 
přechodových lišt 

m2 2040 166,97 340 618,80

372 K 767531111
Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo 
plastových

m2 2,700 380,00 1 026,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové 
nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, 

 pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.
2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 21 Montáž textilních 

 podlahovin katalogu 800-776 Podlahy povlakové.

VV 6,8  "1.NP - 19a - 104 - sport.hala:"  0,675*2*2 2,700

373 M 697520301R
rohož čistící  vel. 3,40 x 2,0 m, výšy 10 mm, materiál 
PVC+PP, uložená v úrovni podlahy v L rámu 10/30/2

m2 2,700 1 820,00 4 914,00

VV "1.NP - 19a - 104 - sport.hala" 0,675*2*2 2,700
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Změna zahrnuje úpravy řešení elektroinstalace zabezpečení objektu, konkrétně plášťové ochrany objektu. Zahnuje 

navýšení počtu prvků EZS (prostorový PIR detektor, detektory tříštění skla, magnetické kontakty, atd.) a v návaznosti 

na to prodloužení délky rozvodů kabelaže. 

Nové řešení je zachyceno ve výkresu v příloze tohoto změnového listu. 

Změnou vyvolané vícepráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.

Změna požadavaná objednatelem z důvodu zjištěné nedostatečnosti původně navrženého řešení EZS, konkrétně 

plášťové ochrany objektu sportovní haly. Změna se týká úprav řešení elektroinstalace - EZS.

Popis změny:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.06

81 354 956,38 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně:

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

79 453 058,52 Kč                                  

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 81 322 494,38 Kč                                  

32 462,00 Kč                                         

32 462,00 Kč                                         

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla: bez dopadu

Název změny: Změna elektroinstalace - EZS 



Schvaluji:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Rozpočet ZL č.10 - Změna elektroinstalace - EZS 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č. 2 - výkres změny elektroinstalace EZS (nový stav) 

dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  



Stavba: 500261

Objekt: SO 11.5

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

32 462,00

39 279,02

32 462,00

0,00

Vídeňská 153/119b

ZL. Č.10 - Změny elektronická zabezpečovací signalizace

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

Položkový rozpočet stavby

6 817,02

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Elektronická zabezpečovací signalizace

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

32 462,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 32 462,00

Cena celkem 32 462,00

Změna EZS

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Rozpočet změny elektrickonické zabezpečovací signalizace 
D Dodávka a montáž Množství J.c. Celková cena

7 Pol255 Prostorový PIR detektor detekce 15x15 m včetně držáku ks 8 467,50 3 740 Kč
 Poznámka k položce:

sběrnice č.1 - 6 ks + sběrnice č.2 - 10 ks = 16 ks

8 Pol256 Detektor tříštění skla ks 3 662,50 1 988 Kč
 Poznámka k položce:

sběrnice č.2 - 11 ks = 11 ks

9 Pol257 Magnetický kontakt dveřní, okenní ks 5 397,50 1 988 Kč
 Poznámka k položce:

sběrnice č.1 - 4 ks + sběrnice č.2 - 27 ks = 31 ks

14 Pol262 Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,5 dle vyhl.23/2008Sb. m 320 32,30 10 336 Kč
 Poznámka k položce:

33 ks detektorů*5 m + prořez = 180m

15 Pol263 Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 dle vyhl.23/2008Sb. m 110 29,00 3 190 Kč

21 Pol266 Krabice rozvodná ks 9 59,00 531 Kč

28 posilovací napájecí záložní zdroj ks 1 10690 10 690 Kč

32 462 Kč
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Změna spočívá v částečné změně řešení elektroinstalace EPS. Jedná se o nahrazení původně navržených opticko-

kouřových hlásičů požáru v prostorách velké haly lineárním odrazovým hlasičem s detektorem. 

Nové řešení je zachyceno ve výkresech v příloze tohoto změnového listu. 

Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.

Změna požadavaná objednatelem na základě upozornění zhotovitele na chybné původně navržené řešení 

elektroinstalace EPS objektu sportovní haly. Změna se týká úpravy řešení elektroinstalace EPS. 

Popis změny:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.06

81 370 581,38 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně: 

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

79 453 058,52 Kč                                  

40 335,00 Kč-                                         

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 81 354 956,38 Kč                                  

55 960,00 Kč                                         

15 625,00 Kč                                         

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla: bez dopadu

Název změny: Změna elektroinstalace - EPS 



Schvaluji:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Rozpočet ZL č.11 - Změna elektroinstalace - EPS 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č. 3 - výkresy změny EPS 2_SCHEMA (nový stav) 

Příloha č. 2 - výkresy změny EPS 2_NP (nový stav) 

dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  



Stavba: 500261

Objekt: SO 10

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

3 281,25

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Elektronická požární signalizace

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

15 625,00

Vídeňská 153/119b

ZL. Č.11 - Změny elektronická požární signalizace

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

15 625,00

18 906,25

15 625,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -40 335,00

2 HSV 55 960,00

Cena celkem 15 625,00

Změny elektronická požární signalizace 
(vícepráce)

Změny elektronická požární signalizace 
(méněpráce)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] cena

EPS Elektrická požární signalizace 55 960 Kč

D+M lineárního odrazovýho hlásiče, vč. detektoru lineáního hlásiče kpl 1 55 960 Kč 55 960 Kč

Rozpočet k ZL. č. 11 - Elektrická požární signalizace - EPS (vícepráce)



Kód Popis MJ
Množstv

í

J.cena 

[CZK]
cena

-40 335 Kč

EPS Elektrická požární signalizace

Pol115 Opticko-kouřový hlásič požáru vč.instalační zásuvky ks -20,000 1 079,00 -21 580 Kč

Pol127 Kabel kruhové linky EPS 1x2x0,8 dle vyhl.23/2008Sb. m -240,000 37,80 -9 072 Kč

Pol137 Trubka šedá tuhá pr. 20mm + příchytky m -230,000 42,10 -9 683 Kč

-40 335 Kč

Rozpočet k ZL. č. 11 - Elektrická požární signalizace - EPS (vícepráce)
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: Prosklená stěna recepce, odpočet šatního pultu

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla: bez dopadu

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 81 370 581,38 Kč                                  

52 850,40 Kč                                         

21 050,40 Kč                                         

79 453 058,52 Kč                                  

31 800,00 Kč-                                         

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.06

81 391 631,78 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna požadavaná objednatelem z uživatelských důvodů. 

Popis změny:
Změna zahrnuje doplnění (D+M) prosklené stěny PS20, která bude chránít recepci z prostor vstupní haly nad 

recepčním pultem. Řešení skleněné stěny je zachyceno ve výkresu v příloze tohoto změnového listu. 

Dále změna zahrnuje vyjmutí původně navrženého šatního pultu z dodávky zhotovitele.                                           

Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.12 - Prosklená stěna 

recepce, odpočet šatního pultu

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č.2 - D.1.33 Prosklená stěna 

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 02

Rozpočet: 05

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí 

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

21 050,40

Vídeňská 153/119b

Změnový rozpočet k ZL. Č.12 - Prosklená stěna recepce, odpočet šatního pultu

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

Za zhotovitele

0,00

0,00

21 050,40

21 050,40

0,00

21 050,40

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 PSV 52 850,40

2 PSV -31 800,00

Cena celkem 21 050,40

Změnový rozpočet - šatní pult - 
méněpráce

Změnový rozpočet - prosklená stěna - 
vícepráce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 500261

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D2 Potrubí 52 850,40

K 767110012
Prosklené stěny - dodávka+montáž, specifikace dle PD a 
požadavků na kvalitu

m2 4,560 11 590,00 52 850,40

VV " prosklená stěna - podrobná specifikace dle výpisu PD ::"

2,28*2 4,56

Celkem změnový rozpočet (VCP) 52 850,40

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

ZL. Č.12 - prosklená stěna recepce, odpočet šatního pultu (vícepráce)

Stránka 3 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 500261

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -31 800,00
M 1500002R Šatní pult, VEL. 2,75 X 0,9 X 1,0 kus 1,000 -31 800,00 -31 800,00

Celkem změnový rozpočet (MP) -31 800,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Zázemí

ZL. Č.12 - prosklená stěna recepce, odpočet šatního pultu (méněpráce)

Stránka 4 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Změna spočívá v zavedení regulace podlahového vytápění v šatnách a sprchách objektu sportovní haly pomocí 

systému MaR a zahrnuje provedení k tomu nezbytného rozšíření původně navrženého systému MaR.  

Technické řešení změny je popsáno v dokumentaci pro provádění stavby v příloze č. 2 tohoto změnového listu.

Změnou vyvolané vícepráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.

Změna požadovaná objednatelem z uživatelských důvodů. Změna se týká zavedení regulace podlahového vytápění v 

šatnách a sprchách objektu sportovní haly pomocí systému MaR.

Popis změny:

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.06

81 465 826,78 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně: 

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

79 453 058,52 Kč                                  

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 81 391 631,78 Kč                                  

74 195,00 Kč                                         

74 195,00 Kč                                         

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla: bez dopadu

Název změny: Změna měření a regulace



Schvaluji:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.13 - Změna měření a 

regulace

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č. 2 - dokumentace pro provedení stavby vypracovaná MSP Air, 

s. r. o., datum 3/2022  (6 listů)

dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  



Stavba: 500261

Objekt: SO 09

Rozpočet:

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

74 195,00

74 195,00

0,00

74 195,00

Vídeňská 153/119b

Změnový rozpočet k ZL. Č.13 - Změna měření a regulace

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Měření a regulace 

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

74 195,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 PSV 74 195,00

Cena celkem 74 195,00

Změnový rozpočet - změna měření a 
regulace

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 500261

O: SO 09

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D2 Potrubí 74 195,00

Stíněný kabel bezhalogenový 4x1mm m 350 11,1 3 885,00
Pouzdro + pojistka ks 6 85 510,00
Rozvaděč pro rozdělovač ks 3 1250 3 750,00
Čidlo AM9 ks 10 1950 19 500,00
Modul R312 ks 3 5850 17 550,00
Software dB 30 300 9 000,00
Software pro vizualizaci dB 30 245 7 350,00
Montážní materiál kpl 1 750 750,00
Montáže kpl 1 8500 8 500,00
PD skutečného stavu kpl 1 1000 1 000,00
Doprava km 70 20 1 400,00
Koordinace kpl 1 1000 1 000,00

Celkem změnový rozpočet SO 12 - VCP 74 195,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Měření a regulace

Změnový rozpočet k ZL. Č.13 - Změna měření a regulace

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Součást stavebního deníku stavby

Objekt:                                         SO -  

Pozn.:      všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Cena:

Termín:

Název změny: D+M výsledkové LED tabule

Současná výše kontraktu 

Dopad změny na termín dokončení a předání díla: bez dopadu

Celková cena změny 

Cena podle smlouvy o dílo 

Cena díla dle předchozího ZL 81 465 826,78 Kč                                  

830 500,00 Kč                                       

766 600,00 Kč                                       

79 453 058,52 Kč                                  

63 900,00 Kč-                                         

Vícepráce

Cena změny

Méněpráce

15.7.2022Termín dokončení a předání díla po této změně: 

Objednatel:
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,                                      

518 01 Dobruška
IČ: 00274879

SD č.06

82 232 426,78 Kč                                  

Číslo dokumentu Název dokumentu

Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2021 

Zhotovitel:
PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b,                                    

619 00 Brno
IČ: 25506820

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:  

Stavba:

Název projektu, 

registrační číslo akce:
Sportovní hala v Dobrušce, ulice Pulická; 117D8220H6008

Změna požadovaná objednatelem z uživatelských důvodů. Změna se týká změny typu zhotovitelem dodávané 

světelné výsledkové  tabule.

Popis změny:
Změna spočívá ve změně typu zhotovitelem dodávané světelné výsledkové tabule.

Namísto původně v projektové dokumentace navržené výsledkové tabule bude dodána a instalována informační 

výsledková tabule typu ASLED RGB4C 4800 x 2880 s příslušenstvím, výrobce Atlas servis CC, s. r. o., a to včetně 

nastavení její konfigurace dle požadavků objednatele a zaškolení obsluhy. 

Rozsah dodávky, závazné parametry a vlastnosti dodávané výsledkové tabule a jejího příslušenství jsou obsaženy v 

„Nabídce LED obrazovky včetně komplexního systému řízení pro město Dobruška“, která tvoří přílohu č. 2 tohoto 

dodatku. Konfigurace obrazovky bude nastavena dle požadavků sdělených zhotoviteli zástupcem objednatele. 

Změnou vyvolané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v připojeném položkovém rozpočtu.



dne:Schvaluji:dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list  

nabývá účinnosti až uzavřením dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 

22.02.2021 po jeho schválení Radou města Dobrušky.  

Soupis obchodních příloh změnového listu: 

Příloha č.1 - Změnový rozpočet k ZL. Č.14 - Výsledková LED tabule 

Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:

Příloha č. 2 - Nabídka LED obrazovky včetně komplexního systému 

řízení pro město Dobruška

Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor: Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Schvaluji:



Stavba: 500261

Objekt: SO 01

Rozpočet: 14

Objednatel: IČO: 274879

DIČ: CZ00274879

518 01

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

61900
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

766 600,00

766 600,00

0,00

766 600,00

Vídeňská 153/119b

Změnový rozpočet k ZL. Č.14 - výsledková LED tabule 

Brno

Město Dobruška

nám. F.L.Věka 11,

Dobruška

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Sportovní hala v Dobrušce

Sportovní hala

PS BRNO, s.r.o.

Celkem

766 600,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 830 500,00

2 HSV -63 900,00

Cena celkem 766 600,00

Změnový rozpočet k ZL. Č.14 - 
výsledková LED tabule (vícepráce)

Změnový rozpočet k ZL. Č.14 - 
výsledková LED tabule (méněpráce)
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S: 500261

O: SO 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

830 500,00
D+M výsledkové LED obrazovky ASLED RGB4C_4800x2880 kpl 1,000 830 500,00 830 500,00

Celkem změnový rozpočet 830 500,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala v Dobrušce

Sportovní hala

Změnový rozpočet k ZL. Č.14 - Výsledková LED tabule (vícepráce)
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S: 500261
O: SO 01
R: 06

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

-63 900,00

K Pol285

halový sdružený sedmisegmentový světelný ukazatel vel. 1,79 
x 1,52 m, výška znaku 250/150 mm, určený k zobrazování 
informací při halových sportech - košíková, házená, odbíjená, 
florbal, tenis

kpl 1,000 -63 900,00 -63 900,00

Celkem změnový rozpočet -63 900,00

Položkový rozpočet 
Sportovní hala v Dobrušce
Sportovní hala
Změnový rozpočet k ZL. Č.14 - Výsledková LED tabule (méněpráce)


