Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo ze dne 29. 8. 2014

Dodatek č.1
kterým se z důvodu rozšíření předmětu smlouvy

mění Smlouva o dílo ze dne 29. 8. 2014

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem
„Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka“
uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ObchZ) (smlouva)
1 SMLUVNÍ STRANY
A. Institut umění – Divadelní ústav
Sídlo:



Celetná 17, 110 00 Praha 1
Zastoupený : 



ve věcech smluvních:

Pavla Petrová, ředitelka
IČ:



00023205
E-mail / Tel:


XXXXX
(objednatel nebo zadavatel)

a

B. Studio A.B.S., spol. s r.o.
Sídlo:



Dukelských hrdinů 24, Praha 7
Zastoupený:
ve věcech smluvních:

Ing. Jan Svoboda, ing. arch. Jaroslav Beneš
IČ / DIČ:


630 77 426 / CZ63077426
Bankovní spojení:

XXXXX
ID datové schránky:



E-mail / Tel:


XXXXX
(zhotovitel nebo uchazeč)

(společně také jako smluvní strany)

(dále i jen „zhotovitel“)

2 předmět smlouvy se rozšiřuje o tyto projekční práce a inženýrské činnosti:
Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení nového objektu depozitáře ve dvoře stávajícího historického objektu jako doplnění projektu „Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka" 

· Vypracování projektové dokumentace  pro územní řízení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1 včetně: 

· Zajištění dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací včetně památkové péče, potřebných pro vydání územního rozhodnutí 
· Zapracování připomínek či podmínek do projektové dokumentace 

· Zpracování a podání žádosti o územní rozhodnutí
· Účast při řízeních na základě plné moci 

· Zajištění nabytí právní moci územního rozhodnutí 

· Dokumentace pro územní řízení bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě (opatřené autorizačními razítky) a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě. Z toho jeden tištěný výtisk dokumentace pro ÚR bude předán s ověřením stavebního úřadu. 

Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení nového objektu depozitáře ve dvoře stávajícího historického objektu jako doplnění projektu „Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka" 

· Vypracování projektové dokumentace  pro stavební povolení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 5 včetně: 

· Vypracování návrhu organizace výstavby 

· Vypracování orientačních nákladů na provedení stavby 

· Dokumentace pro stavební povolení bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě (opatřené autorizačními razítky) a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě. Z toho jeden tištěný výtisk dokumentace pro SP bude předán s ověřením stavebního úřadu. 

· Zajištění dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací včetně památkové péče, potřebných pro vydání stavebního povolení 

· Zapracování připomínek či podmínek do projektové dokumentace 

· Zpracování a podání žádosti o stavební povolení 

· Účast při řízeních na základě plné moci 

· Zajištění nabytí právní moci stavebního povolení 

Zpracování realizační (tendrové) dokumentace pro provedení stavby nového objektu depozitáře ve dvoře stávajícího historického objektu jako doplnění projektu „Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka" 

· Vypracování projektové dokumentace  pro realizaci stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 6 včetně: 

· Zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby 

· Realizační dokumentace bude  předána v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě. 

Vykonávání autorského dozoru v rámci realizace nového objektu depozitáře ve dvoře stávajícího historického objektu jako doplnění projektu „Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka"  
4         Cena díla se navyšuje o tyto dílčí ceny za rozšířené projekční práce a inženýrské činnosti spojené s odpovídajícími projekčními fázemi řešení novostavby depozitáře 
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) 
13 500,- Kč

inženýrská činnost pro zajištění DUR
8 000,- Kč

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
32 200,- Kč

inženýrská činnost pro zajištění DSP
2 750,- Kč

vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)
20 000,- Kč

výběr zhotovitele stavby
4 600,- Kč

autorský dozor (AD)
5 750,- Kč

Celkem se za novostavbu cena díla navyšuje o
86 800,- Kč

DPH 21% 
18 228,- Kč

Celkem se cena navyšuje s DPH o 
           105 028,- Kč 

Objednatel





Zhotovitel
Praha ,  dne 23.1.2015                


Praha ,  dne 23.1.2015
__________________________


__________________________


Pavla Petrová, ředitelka                                         Ing. Jan Svoboda, jednatel 







Ing. arch. Jaroslav Beneš, jednatel             
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