Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo ze dne 29. 8. 2014

Dodatek č.2
kterým se z důvodu rozšíření předmětu smlouvy

mění Smlouva o dílo ze dne 29. 8. 2014

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem
„Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka“
uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ObchZ) (smlouva)
1 SMLUVNÍ STRANY
A. Institut umění – Divadelní ústav
Sídlo:



Celetná 17, 110 00 Praha 1
Zastoupený : 



ve věcech smluvních:

Pavla Petrová, ředitelka
IČ:



00023205
E-mail / Tel:


XXXXX
(objednatel nebo zadavatel)

a

B. Studio A.B.S., spol. s r.o.
Sídlo:



Dukelských hrdinů 24, Praha 7
Zastoupený:
ve věcech smluvních:

Ing. Jan Svoboda, ing. arch. Jaroslav Beneš
IČ / DIČ:


630 77 426 / CZ63077426
Bankovní spojení:

XXXXX
ID datové schránky:



E-mail / Tel:


XXXXX
(zhotovitel nebo uchazeč)

(společně také jako smluvní strany)

2 předmět smlouvy se rozšiřuje o tyto projekční práce a inženýrské činnosti: 
Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení zahrady na pozemku p.č. 571 stávajícího historického objektu jako doplnění projektu „Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka" 

· Vypracování projektové dokumentace  pro stavební povolení včetně seznamu navrhované zeleně
· Vypracování orientačních nákladů 

· Dokumentace bude předána Objednateli spolu s celkovým DSP objektů ve třech vyhotoveních v tištěné podobě (opatřené autorizačními razítky) a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě. Z toho jeden tištěný výtisk dokumentace pro SP bude předán s ověřením stavebního úřadu. 

· Zajištění dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací včetně památkové péče, potřebných pro vydání stavebního povolení a zapracování připomínek
Zpracování realizační dokumentace pro provedení stavby zahrady na pozemku p.č. 571 stávajícího historického objektu jako doplnění projektu „Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka" 

· Vypracování projektové dokumentace  pro realizaci stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 6 včetně: 

· Osazovacího a vytyčovacího plánu zeleně 
· Skladeb souvrství a detailů technického řešení pro catering

· Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněním
· Realizační dokumentace bude  předána spolu s celkovým DSP objektů v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě. 
Výběr zhotovitele stavby pro provedení zahrady na pozemku p.č. 571 stávajícího historického objektu jako doplnění projektu „Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka" včetně: 

· Součinnosti s objednatelem

· Přípravy podkladů pro výběrové řízení
· Vyhodnocení nabídek
Vykonávání autorského dozoru v rámci realizace zahrady na pozemku p.č. 571 stávajícího historického objektu jako doplnění projektu „Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka"  
4         Cena díla se navyšuje o tyto dílčí ceny za rozšířené projekční práce a inženýrské činnosti spojené s odpovídajícími projekčními fázemi řešení novostavby depozitáře 
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
9 000,- Kč

vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)
20 000,- Kč

výběr zhotovitele stavby
3 000,- Kč

autorský dozor (AD)
6 000,- Kč

Celkem se za novostavbu cena díla navyšuje o
35 000,- Kč

DPH 21% 
7 350,- Kč

Celkem se cena navyšuje s DPH o 
           42 350,- Kč 

Objednatel





Zhotovitel
Praha ,  dne …………………………..


Praha ,  dne …………………………..
__________________________


__________________________


Pavla Petrová, ředitelka                                         Ing. Jan Svoboda, jednatel 







Ing. arch. Jaroslav Beneš, jednatel             
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