
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo LLlzozzlBY

Objednate!:
Statutáľníměsto Brno, Městská ěást Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60,635 00 Bľno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
ÍČ,:44 99 27 85 13

DIĆ: CZ4499Ż78
bankovní spojení:

dálejen objednate
a
Zhotovltel:
Firma: lzolservis, spol. s.r.o.

Sídlo: Srbská 27 4/53, 6L2 00 Brno

Jednající: lng. Roman Musil-jednatel
lČ:44OL6832
DlČ: CZ44OI6832
Úoaj o zapsání do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl c,

vložka 4L26
Bankovní spojení:
č'
dále jen zhotovĺtel

uzavřeli dlę ustanovení $ 2586 zttkona č).89l20IŻ Sb., občanský ztlkoník, Dodatek ke smlouvě o dílo v
tomto znění:

článex I. Pľeambule

l) objednatelv zadávacím řízení jako zadavatel d|e zákonač,. I34l20I2 Sb., o zadávání veřejných

zakázekv nlatném zněni, dále jen zźlkon, rozhodl o výběru neivhodnějšínabídky zhotovitele na

veřejnou zaká.zku.

2) objednatel a zhotovitel se dohodli na změnách ýkajícíchse platebních podmínek azměně teľmínu

ukoněení pľacípopsaných ve změnovém listu č.l, kteý je přílohou tohoto dodatku.

článelĺlI. Změny smlouvy

1) Čl.U. Čl.tl uoba plnění, odst.2.] se mění tak,że bude mít následující znění

objednatel a zhotovitel se dohodli, žedílo bude provedeno v těchto termínech

Teľmínz,aháĄeni - 21.B.Ża2,2

Teľmínukorrěeltí - 30.06.Ż02Ż

2) Čl.V. Platební podmínky, odst. 5.l se nrění tak, źebude mít následující znění:

Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposk5,tuje záIohy na pľováděnídila. objednatel bude pľoplácet

provedené prá,ce a dodávky na zźk\adérněsíěníchfaktur-daňových dokladů zhotovitele aŹ, do výše 85%

ceny díla u'vedené včl.IV' odst. 4.1 ' Zbývajicích 15% zceny díla je objednatel povinen uhľadit
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Zhotoviteli po úplnémdokončenía písemnémpředání apíevzetíposlední ěásti díla bezvad a nedodělků,

a to na základě konečnéfaktury vystavené zhotovitelem.

člĺnetIII. Záľĺérečnáustanovení

l) Nedílnou součástítohoto dodatku je

- změnoqý 1ist č. 1

2) Tento dodatekje vyhotoven ve třech stejnopisech, znichźjedęnobdľžízhotovitel a dvě objednatel a

nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stľan.

3) Úěastníci pľohlašují,že tento dodatek byl sepsán dlejejich pravé asvobodné vůleo na důkaz ěehož níže

připojují svépodpisy.

4) Tento dodatek bude zveřejněn prostřednictvím ľegistľusmluv zíízenéhozákonem ě. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o ľegistru smluv),' vplatném znění. objednatel zašle dodatek spľávci registľu smluv kuveřejnění

pľostřednictvím ľegistru smluv bezzbyteěného odkladu, nejpozději však do 30 dnůod uzavření dodatku.

Pro vyloučenípochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní

tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak, jak to vyžaduje zákon

o registľu sĺlrluv.

5) Tento clodatęk č.l byl schválen IKVZ dne27.04.Ż022

V Brně a"",{.{:.(!.? ?.. V Bľně a"".{: ['.((((...

jednatel

Příloha ě. l: změno'vý list č.l

łł!'4\vł- t"( ! Lĺć- rĄra"(A

JUDľ. Tomáš
staľosta

łA



Pľotokol o změně díla Změnový list č.L

opľava obecního bytu v Bľně_Bystrci _ Čeľného41, byt č.8

Statutáľní město Bľno, městská část Bľno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00

Předmět díla:

BD Čeľného41, Bľno-Bystľc

Izolseľvis, spol. s ľ.o., Srbská 274153,612 00 Brno

RAVLING s.ľ.o', Kainarova272U89' 616 00 Brno

Ing. Radek Vlašín,Bochořákova7,Brno 616 00

Objekt:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Zhotovítel:

důvodu bezpľecedentnísituace na tľhu s pľotipožárnímidveřmi spočívajícív dříve neobvykle dlouhých dodacích
které se v současnédobě pohybujímezi 15-ti a 16-titýdny bylo dohodnuto posunutí termínu pŤevzeti

vy obecního bytubez vad a nedoděIků do 30.6.2022 a změna platebních podmínek v podobě možnosti
provedených prací s 1'5"/o pozastávkou v příapdě výskytu dľobných a vad a nedodělků nebľánících

Popis změny:

vání díla.

Změnu vyvolal: zhotovitel

Jedná se o změnu

(zatľhnout)

zúženípředmětu díla, kterou se snižuje celra díla

vídanépráce ľealiz.a hrazené nad ľámec ceny díla

úpľavapředmětu díla bez vlivu na cenu díla X

Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona

č.1'3412016Sb.:

(zatľhnout)

222 odst.4

$ 222 odst. 5
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$ 222 odst. 6

$222 odst.7
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Zpttsob

pľojekčníhořešení

změny: (zatľhnout)
dokumentace skut.pľovedení

0,00 Kčcelkem v Kčbez DPH
(

v Kčbez DPH
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0,00 Kč

Zhotovitel

0,00 Kč

ocenění zmény předložil:

náklady na změnu v Kčbez DPH

Výše DPH sazba: 0,00 Kč

)O'i)tgř'
o,öuŕ
(!N
E.E

Xŕ
E
OJ

o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

0'00 Kčnáklady na změnu vč.DPH

realizace změny: pľodlouženíteľmínu

Vliv změny na terním dokončenídíla změna teľmínu- pľodloužení

Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č.1'1'l2022By, Dodatek č.1
a
o(n

Změnu odsouhlasil: datum podpis

20.04.2022 Miľoslav Šebesta

20.04.2022 Ing. Radek Vlašín
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Zhotovitel (hlavní stavbyvedou cí) :

objednatel (statutární zástupce) :

TDI:

20,04.2022 Tomáš Kratoc
xE
o
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Přílohy:


