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.E FN HRADEC KRALové — UPRAVA A DOPLNENi PRovozfl BUDOVY C. 23 - PD — STUDIE

DODATEK c. 1
KE SMLouvé o 0110 A NA POSKYTNUTi swim NA vvofiENI’ PROJEKTOVE DOKUMENTACE A VY'KON

INiENV’RSKE (:mwosn ZE DNE 03.02.2022

uzavFenV podle ustanovem’ § 1901 zék. 6. 89/2012 8b., obéanského zékonl'ku, ve znénl' pozdéjél’ch pfedpisfl
(déle jen ,,Dodatek")

SMLUVNI' STRANY

OBJEDNATEL

Obchodm‘jméno: Fakultm’ nemocnice Hradec Krélové

Sidlo: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — Novy’ Hradec Krélové

It": 001 79 906

DIC: c200179905

Zéstupce ve vécech smluvm’ch: Ing. Petr Skéla, Ph.D., vedouci Odboru investic

Bankovnl’ spojem’: Ceské nérodnl' banka

Cislo uétu: 24639511/0710

na strané jedné (déle jen ,,Objednatel")

A

ZHOTOVITEL

Obchodm’jméno: AMX s. r. o.

Sidlo: Slezské 848/6, 500 03 Hradec Krélové,

IC: 259 83 857

DIC: C225983857

Statutérni orgén: lng. arch. Zdenék Hanu§, jednatel

Telefon: +420 776 773 778

Email: amx@amxcz.cz

Bankovm’ spojem’: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Cislo aatu: 72647006/2700

Zéstupce ve vécech smluvm’ch:

Zéstupce ve vécech technickych:

na strané druhé (délejen ,,Zhotovitel")

(Objednate! a Zhotovitel spoleEné déle jen ,,Smluvnistrany" Ei jednotlivé téi ,,5mluvnistrana“)

1 PREAMBULE

A. Smfuvm' strany shodné prohlaéuji, ie mezi sebou dne 03.02.2022, a to sUéinnosti ke dni 09.02.2022,

uzavFely Smbuvu o dilo (déle jen ,,$mlouva"), jejl'mi pfedmétem je zévazek Zhotovitele na svfij na'klad a na

své nebezpeél' a v souladu s prévm’mi pfedpisy a normami, v rozsahu, zpflsobem, vjakosti a ve Ihfltéch podle

Smiouvy, Fédné a véas provést dilo, jehoi pfedmétem je vypracovém’ Uplné projektové dokumentace k

realizaci stavby s nézvem ,,FN HRADEC KRALovE — UPRAVY A DOPLNENi PRovozE’J BUDOVY t. 23" a
poskytnuti dalél'ch sluieb, které souvisi sprojednénim a provedem’m této projektové dokumentace v

rozsahu Smlouvou stanoveném, a déle zévazek Objednatele fédné provedené dilo pfevzit a zaplatit

Zhotoviteli cenu dl'la d|e Smlouvy.

B. Smluvm’strany déle shodné prohlaéujl', ie Smlouva byla uzavFena na zékladé cenového prflzkumu s na'zvem

,,FN HRADEC KRALOVE’ — UPRAVA A DopLNENi PRovozfl BUDOVY C. 23 — PD — STUDIE" ze dne 13.01.2022
a dle nabidky Zhotovitele 2e dne 18.01.2022.
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LODOVODNENI’ DODATKU

1. Sqvnistrany déle shodné prohlaéujl', ie:

a) Zhotovitel byl ze strany Objednatele dne 16.02.2022 pisemné vyzvén k zahéjem' plném’;

b) pFi zahéjenl' plném’ (16.02.2022) byly Zhotovite/em pfedloieny varianty moiného rozéifem’ objektu,

pfiéemi Objednatel vybral a Zhotoviteh' oznémil Wbér konkrétm’ varianty 03.03.2022 (jak to vyplWé ze

zépisu z prvnl’ho kontrolniho dne, konaného ke stejnému datu);

c) vprfibéhu plnénl’ pfedmétu Smlouvy, a to konkrétné vrémci prvnl’ho kontrolm’ho dne (konaného

03.03.2022), vznesl Objednate! tyto dodateéné poiadavky:

— pFeFeéenI' navrhovanych prostor v névaznosti na poiadavek pfl’mého propojenl' pfi'pravny

cytostaticch IéEiv a stacionéffl IV. Internl' hematologické kliniky a kliniky onkologie a radioterapie

mal vytahem pro dopravu materiélu;
- pFeFeéem’ prostoru Wdejny Iéku s vyuiitl'm vydejnl’ho robota;

d) vprflbéhu plnénl' pfedmétu Smlouvy, a to konkrétné vrémci étvrtého kontrolm’ho dne (konaného

12.04.2022), vznesl Objednatel tento dodateénv poiadavek:

‘ roz§iFenf Wdejny Iékfl o m. 6. 1.057 (pro klinické studie) a vtéto névaznosti pFepracovat névrh

§atnovéni;

e) p0 dobu, kdy Objednatel rozhodoval 0 tom, jaké zvariant dle bodu b) bude Zhotovitelem déle

zpracovévéna, nemohl Zhotovitel pokraéovat v plnénl’ pFedmétu Smlouvy — tato doba Einila 15 dm‘] (a

to konkrétné ode dne 17.02.2022 do dne 03.03.2022);

f) Zhotovitel splnil flkoly dle bodu c}, a to prezentaci poiadovanf/ch Feéem’ (jak to vypvé ze zépisu

z pracovnl’ho jednénl’ ze dne 08.03.2022);

g) Zhotovitel splnil dkoly dle bodu d), a to zaslénl’m poiadovanVCh Feéeni velektronické podobé dne

19.04.2022;

h) k zapracovém’ dodateénych poiadavkfl dle bodt‘] c) a d) Objednatele potfeboval Zhotovitel oproti ve
Smlouvé dohodnuté dobé plnénl' daléu’ch 12 dnfl;

i) Smluvnl' strany sjednaly, 2e zmény Smlouvy pod body c) a d) pfedstavujl’ vicepréce, jejichi cena byla

Smluvnl'mi stranami dohodnuta ve VV§i 30 000,— Kt”: bez DPH.

| PEEDMET DODATKU —|

1. S ohledem na shora uvedené Smluvnistrany sjednaly, ie odst. 2.2.1., odst. 7.1.1. 3 PFi/oha 6. 2 Smlouvy se
mém’, a to tak, 2e nové a':

,,2.2.1. Maximdlm’ garantovana’ celkové doba realizace Projektové dokumentace c'im' osmdesdtsedm (87)

kalenddfnich dm'. Vtéto Ihflté je Zhotovite! povinen zpracovat a Objednateli pfedat kodsouhlaseni a

ndsledne' bez vad a nedodélkfi véistopise Projektovou dokumentaci vEetné zapracovdm’ pfipadnych

poiadovanych Uprav neménicich rozsah projektovych praci d/e této Smlouvy. Doba zpracovdm’ Projektové

dokumentace poEt’nd plynout ode dne ndsledujiciho po dni doruEenI’ pisemného pokynu Objednatele

kzapoéeti zpracovdm' Projektové dokumentace do doby pfeddm’ Eistopisu (find/niho vystupu) Projektové

dokumentace, schvdfeného ze strany Objednatele bez vyhrad a nedodélkfi."

,,7.1.1.Za zhotovem’ Projektové dokumentace 3 2a véechny ostatnl' zévazky Zhotovitele vyply’lvajl’ci ztéto

Smlouvy a za sluiby poskytnuté vsouvislosti s touto Smlouvou, uhradn’ Objednatel Zhotoviteli celkovou
maximélni Cenu v nl'ie uvedené vy’Iéi a Elenénl'z"

DODATEK SMLOUW Stra'nka 2 z 3



FN HRADEC KRALOVE — UPRAVA A DOPLNENI’ PROVOZU BUDOVY C. 23 — PD — STUDIE

1 Celkovél maximélm’ Cena bez DPH 228 000,00 KE

”Pffloha 6. 2 — Cena die jednotlivych Einnosti”

okamilk d pfip. vy’ée Iakturace [ cplkova’ éonn dilélho pinéni

dl’léi plnéni (nenirll v téle Sm/ouvy uvedcno i bez DPH

_ _-_ -2 21.211115], , , , , 1 , W] ,,

a) studie pf) dodém’,‘ fpsp.
odgouhlaseni i

228 000,00
vystupu Onjednarelvm

CELKOVA MAXIMALNi CENA BEZ DPH 228 000,00

2. V ostatnim zflstévé Smlouva nezménéna.

ZAVERECNA USTANOT/ENI'

1. Tento Dodatek nabyvé platnosti dnem jeho podpisu oprévnénymi za’stupci obou smluvnich stran a Uéinnosti

dnem jeho uveFejném’ v registru smluv ve smyslu za’k. é. 340/2015 Sb.

2. Smluvm' strany prohlaéuji, ie tento Dodatek vyjadfuje jejich pravou, véinou, L'Jplnou a svobodnou V0“,

prostou omylfl. Na dflkaz shora uvedeného pfipojuji oprévnénf zéstupci Smluvn/ch stran své podpisv.

v Hradci Krélové dne 13.05.2022

2a Objednatele za Zhotovite/e

vedouci Odboru investic jednatel AMX s. r. o.
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