
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 03004217122

č. zhotovitele 26/22/S

která bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen občanský zákoník ), za předpokladu dodr ení předev ím těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milo em Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy

na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne
20.11.2018

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 100

(dále jen Objednatel , anebo té Zadavatel )

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r. o.
Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Vítězslavem Sochorem, jednatelem

Miroslavem Sochorem, jednatelem
IČ: 27725928
DIČ: CZ27725928
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 6699-80029312/0800
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C vlo ka 54 869

(dále jen Zhotovitel )

Osoby pověřené Objednatelem:

· jednáním o zále itostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic
města, tel.:

· jednáním v technických zále itostech: Ing. Marcela Hobzová, oddělení investic
tel.:

· technický dozor investora: Ing. Michal Rak, tel.:

Osoby pověřené Zhotovitelem:

· jednáním o zále itostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Vítězslav Sochor, tel.:

· jednáním o technických zále itostech (odpovědný za řádné plnění díla, koordinaci poddodavatelů
(subdodavatelů) a ře ením v ech problémů souvisejících s realizací díla): Radim Sochor,
tel.:
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Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů)
a ře ením v ech problémů souvisejících s realizací díla:
Hlavní stavbyvedoucí: Vítězslav Sochor, tel.: e-mail:

Zástupce Objednatele pověřený ře ením v ech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen
stavební dozor ): Ing. Marcela Hobzová, tel.: e-mail:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven
ve v ech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k u ívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví
Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve vý i a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro Objednatele (do jeho vlastnictví):

Záchytné parkovi tě a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč ,

kdy dílo je slo eno z následujících stavebních objektů:

SO 100 Komunikace
SO 310 Vsakovací objekt
SO 400 Veřejné osvětlení + MAN
SO 405 Veřejné osvětlení SO 100 cvičná plocha
SO 420 Přelo ka telekomunikačního vedení (CETIN)

(zru ení nadzemního vedení) není součástí předmětu díla
SO 700 Zázemí pro autocviči tě
SO 800 Bourací práce a terénní úpravy
SO 850 Sadové úpravy
SO 890 Úprava svahu stabilizace

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby Záchytné parkovi tě a cvičná
plocha ul. Hrotovická, Třebíč vypracované společností VIPA project, s. r. o., Cyrilometodějská
43/20, 674 01 Třebíč, IČ 04637470, 09/2021 (dále jen projektová dokumentace ).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá Zhotoviteli tuto projektovou
dokumentaci: Záchytné parkovi tě a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč , a to v počtu 2 paré
v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen
tuto projektovou dokumentaci na výzvu Objednatele ihned převzít, a to v sídle Objednatele.

Předmětem zakázky je realizace vý e uvedeného předmětu díla při respektování obecných
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci
stavby a tohoto smluvního vztahu.

Pro projekt Záchytné parkovi tě a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč , se předpokládá
spolufinancování Státním fondem ivotního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky
z Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zaji tění vytýčení ve kerých in enýrských sítí, odpovědnost za jejich neporu ení během
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výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných 
ploch a vyřízení případných potřebných uzavírek včetně úhrady vyměřených poplatků 
a nájemného, 

- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laboratoří, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
oplocení, příkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení nebo jiných dokladů, 

- zajištění zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště – prostor zařízení 
staveniště bude oplocen, skládky materiálu budou zabezpečeny proti krádeži, 

- zajištění osvětlení staveniště – v případě potřeby, 

- přesun, odvoz a zpracování či jiné využití vytěžené dřevní hmoty, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1x na CD), 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- zajištění povolení případného kácení dřevin - ve spolupráci s Objednatelem, 

- geometrický plán stavby (v 6 tištěných vyhotoveních a 1x na CD) ověřený oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem, 

- geometrický plán pro zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 981/7 v 6 tištěných 
vyhotoveních a 1x na CD) ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený 
katastrálním úřadem, 

- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (6x tištěné, 1x na CD) za dodržení 
podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 
včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy 
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města dle této vyhlášky. 

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude 
předána Objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.  

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

Předmětem této smlouvy je dále závazek Zhotovitele provádět následnou péči o zeleň a dřeviny. 
Následná péče vysázené zeleně a dřevin bude Zhotovitelem prováděna po dobu specifikovanou 
v článku III, odst. III.3. 

Následná péče bude tedy prováděna pravidelně zejména formou výchovného řezu, tvarováním, 
zálivkou, hnojením, postřikem, ošetřením mechanických poranění, odplevelením a pravidelnou 
kontrolou pevnosti úvazku a kotvení atd. V případě odumření dřeviny (keře, stromu) bude tato 
dřevina nahrazena dřevinami stejného sortimentu, dle schválené projektové dokumentace. 
Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje 
povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele. 

Přesný rozsah následné péče je podrobně definován projektovou dokumentací. 

Předmětem následné péče jsou veškeré práce, dodávky materiálu včetně všech souvisejících 
nákladů Zhotovitele včetně vody pro zálivku a nákladů Zhotovitele na dopravu. 

Následná péče bude probíhat dle požadavků platných Standardů péče o přírodu a krajinu 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky na dokončovací a rozvojovou péči (blíže 
viz Seznam platných standardů). 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, 
který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

 Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku je možná v intencích ust. § 222 ZZVZ, jedná-li 
se o změnu podstatnou. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
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Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). 
Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou. 

 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
Zhotovitele). 

Objednatel si v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, 
v souladu s § 105 odst. 2 zákona vyhradil, že níže vymezená část plnění předmětu veřejné 
zakázky nesmí být plněna poddodavatelem (tzn., že níže vymezená část plnění musí být 
provedena přímo vybraným dodavatelem). Toto vymezení spočívá v provádění zemních prací. 
Jedná se konkrétně o následující položky položkového rozpočtu: 

- SO 100 01 Komunikace – díl 1, pol. č. 1 – 2, pol. č. 4 – 7, 

- SO 310 01 Vsakovací objekt – díl 1, pol. č. 1, 

- SO 400 01 Veřejné osvětlení + MAN – díl 1, pol. č. 5 – 8, 

- SO 405 01 Veřejné osvětlení cvičná plocha – díl 1, pol. č. 1 – 4, 

- SO 700 01 Zázemí pro autocvičiště – díl 1, pol. č. 1 – 3, 

- SO 800 01 Bourací práce a terénní úpravy – díl 1, pol. č. 3 – 4.   

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na 
výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), 
jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak 
se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
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k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo 
dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení 
režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na 
zadání této veřejné zakázky „Záchytné parkoviště a cvičná plocha ul. Hrotovická, Třebíč“, kterou 
Objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle 
smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že 
Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle 
smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění Zhotovitele a status 
Zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal na tuto 
veřejnou zakázku.  
 

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:    01.06.2022 

III.2 Provedení díla do:    30.09.2022 

III.3 Termín plnění následné péče:  1. rok následné péče: 01.10.2022 – 30.09.2023 
   2. rok následné péče: 01.10.2023 – 30.09.2024 
   3. rok následné péče: 01.10.2024 – 30.09.2025 

III.4 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání stavby (všech služeb, dodávek a stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického 
vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech 
vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem 
dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí Objednatelem. 

III.5 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na 
základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních 
stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum, epidemiologická situace v ČR apod.) 
a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní 
nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být 
provedena formou písemného dodatku k této smlouvě. 

III.6 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení díla 
a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.7 Místem plnění je Třebíč (obec Třebíč, k. ú. Třebíč, pozemky: p. č. 981/3, p. č. 981/4, p. č. 981/5, 
p. č. 981/14, p. č. 981/25, p. č. 1507/43, p. č. 913/4, p. č. 981/9, p. č. 981/11, p. č. 981/12, 
p. č. 981/13, p. č. 981/15, p. č. 981/22, p. č. 981/24, p. č. 981/2, p. č. 981/7, p. č. 981/20, 
p. č. 1535/45), blíže viz projektová dokumentace. 
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Článek IV – CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná: 

 Cena bez DPH Kč DPH 21 % Kč* Cena vč. DPH Kč* 

Cena za realizaci prací 15.774.845,00 3.312.717,45 19.087.562,45 

Cena následné péče 492.855,00 103.499,55 596.354,55 

Cena za dílo celkem 16.267.700,00 3.416.217,00 19.683.917,00 

*DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 
  

Slovy (cena za dílo celkem Kč vč. DPH): 
Devatenáctmilionůšestsetosmdesáttřitisícdevětsetsedmnáct korun českých 00/100 
 

Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. Dle § 5 
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákona o DPH“) se Objednatel v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani. 
Ve smyslu informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti a DPH ve stavebnictví - 
§ 92e zákona o DPH ze dne 09.11.2011 nebude na výše uvedený předmět smlouvy aplikován 
režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit 
daňový doklad včetně DPH. 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2025. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
Zhotovitelem do data ukončení plnění dle této smlouvy.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, 
odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v případě vyloučení prací Objednatelem z předmětu plnění, 
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v účinném znění. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije 
Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno, a. s., v c. ú. RTS 2022, ponížené 
o 15 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 
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druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným polo kám, cena materiálu nebo prací nových
polo ek musí být stejná nebo ni í, přičem kvalitativně musí být tyto polo ky stejné nebo vy í.
O ka dé jednotlivé záměně vyhotoví Zhotovitel přehled s uvedením původních a nových polo ek
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti
jejich kvality. Pro případ záměny polo ek platí odst. IV.5 obdobně.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvý ení ceny, jestli e písemně neoznámí nutnost jejího
překročení a vý i po adovaného zvý ení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, e je
zvý ení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení v ak nezakládá právo Zhotovitele na zvý ení
ceny. Zvý ení ceny je mo né pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku
k této smlouvě, a to před provedením příslu ných prací.

IV.8 Čestné prohlá ení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o mo ném způsobu úhrady DPH

Zhotovitel tímto prohla uje a zavazuje se, e včas, řádně a v plné vý i přizná (v daňovém přiznání
k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou Objednatelem zasílány na základě
ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu.

Smluvní strany se tímto dohodly, e Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit
za Zhotovitele DPH, která bude v příslu né platné zákonné vý i vypočtena z plateb ceny díla dle
této smlouvy, jeho místně příslu nému správci daně, ani by byl tímto správcem daně vyzván jako
ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozděj ích předpisů). Úhradu DPH Objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní
příslu ející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy sní ena o DPH). O provedení úhrady
DPH správci daně za Zhotovitele současně Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou
po tou na adresu Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí
odpovídající DPH správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu příslu né platby
na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okam ik úhrady ceny díla a DPH je pova ován okam ik
odepsání příslu né částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele nebo správce daně. V této
souvislosti Zhotovitel sděluje, e jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této
smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa erotínovo nám. 1, 674 01 Třebíč. Zhotovitel je povinen
ihned Objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovně změnu vý e
uvedené adresy pro elektronickou po tu.

Článek V - FAKTURACE

V.1 Ve keré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Fakturovat lze pouze
za skutečně řádně provedené práce poté, co do lo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předlo í Objednateli a technickému dozoru určenému
Objednatelem v dy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně
provedených prací, dodávek a slu eb (dále jen zji ťovací protokol ). Zji ťovací protokol bude
zpracován ve struktuře a členění polo kového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její
příloha č. 1. Zji ťovací protokol bude předlo en ke kontrole v elektronické formě ve formátu
MS Excel (.xlsx, .xls). Ve zji ťovacích protokolech musí být zachováno stejné číslování polo ek
jako v polo kovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Ve keré částky budou uvedeny s přesností
na 2 desetinná místa, mno ství měrných jednotek u jednotlivých polo ek bude uvedeno s přesností
na 5 desetinných míst (zejména se jedná o staveni tní přesuny hmot). Zji ťovací protokol musí
obsahovat:

- počet měrných jednotek sjednaných dle této smlouvy,

- cenu za měrnou jednotku sjednanou dle této smlouvy,

- celkovou cenu za polo ku sjednanou dle této smlouvy,

- počet měrných jednotek provedených od počátku, za sledované období a zbývající počet
měrných jednotek,

- cenu za provedené mno ství měrných jednotek od počátku, za sledované období a za
zbývající počet měrných jednotek.

Po odsouhlasení Objednatelem a technickým dozorem (Objednatel a technický dozor se vyjádří do
pěti dnů po předání protokolu) vystaví Zhotovitel fakturu s obvyklými nále itostmi, její
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nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura 
neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět název projektu „Záchytné parkoviště a cvičná 
plocha ul. Hrotovická, Třebíč“ a číslo projektu (bude upřesněno). 

Zhotovitel požaduje, aby mu byly vystaveny faktury vždy ve 2 vyhotoveních, kdy oba 
stejnopisy budou mít právní sílu originálu. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny za realizaci prací. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané 
ceny za realizaci prací (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla 
a po odstranění veškerých vad zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení. 

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- celkovou sjednanou cenu za realizaci prací bez DPH, celkovou výši DPH a cenu vč. DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH, 
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

Datem zdanitelného plnění je v případě poslední faktury den předání a převzetí díla. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doručena později, 
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení 
samostatné faktury. 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, 
že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

V.9 Následná péče bude fakturována čtvrtletně, kdy mohou být fakturovány pouze řádně 
provedené a úplně dokončené jednotlivé pracovní operace, které Objednatel od Zhotovitele 
převzal v tomto konkrétním uplynulém, fakturovaném čtvrtletí. Za fakturační období se 
považují následující období: 01.01. – 31.03.; 01.04. – 30.06.; 01.07. – 30.09; 01.10. – 31.12. 
Smluvní strany se dohodly, že faktura za plnění bude Zhotovitelem Objednateli doručena vždy do 
10. dne následujícího kalendářního měsíce, a to vždy ve 2 vyhotoveních. Pokud v konkrétním 
čtvrtletí nebudou žádné pracovní operace dokončeny a Objednatelem převzaty, tato fakturace 
neproběhne. Splatnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury – 
za předpokladu, že faktura bude Objednateli doručena do 3 dnů ode dne jejího vystavení. Pokud 
bude faktura doručena Objednateli později, o toto prodlení se prodlužuje její splatnost. Fakturace 
bude probíhat na základě předávacích protokolů a mohou být fakturovány pouze řádně provedené 
práce převzaté Objednatelem. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné 
legislativy a soupis fakturovaných prací s datem jejich řádného provedení, předání a převzetí.  

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
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veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude obsahovat 
nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn v průběhu běhu lhůty k její úhradě fakturu vrátit Zhotoviteli 
na doplnění nebo opravu a není v prodlení s její úhradou. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty její splatnosti a nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet vystavením opravené/nové faktury 
Objednateli.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
pracovních operací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze pracovní operace, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i pracovní operace, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

Fakturu za provedené pracovní operace může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát za uplynulé 
čtvrtletí a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně 
odděleny platby za pracovní operace sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení 
samostatné faktury. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

VI.2  Pokud dojde ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle 
článku III., odst. III.2 této smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

VI.3 Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Zhotovitel oprávněn Objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud Zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
Objednatelem převzato, v termínu stanoveném Objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý započatý den prodlení. 

VI.7. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
Objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
smlouvy s poddodavateli Objednateli ke kontrole, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

VI.8 Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 
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VI.9 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VI.11 V případě, že Zhotovitel neprovede včas následnou péči (ošetření zeleně) či nápravu nedostatků, 
dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to ode dne sjednaného termínu 
plnění. 

VI.12 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitého materiálu a sadebního materiálu 
má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý 
případ. 

VI.13 V případě, že Objednateli bude z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy 
ze strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace. 

VI.14 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VI.15 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel 
má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

 
Článek VII – STAVEBNÍ DENÍK, KNIHA ZÁZNAMŮ O PROVEDENÉ NÁSLEDNÉ PÉČI 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů), 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
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stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
Zhotovitele doručené na adresu Objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat zástupci 
Objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatků a změn je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako součást 
plnění díla.  

VII.10 O průběhu provádění následné péče je Zhotovitel povinen vést knihu podrobných záznamů 
o provedené následné péči obdobnou stavebnímu deníku, na vyžádání ji předkládat Objednateli 
a po skončení doby, na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat. 
Záznamy čitelně zapisuje a podepisuje osoba odpovědná za řádné plnění díla vždy ten den, kdy 
byla následná péče provedena, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby odpovědné za řádné plnění 
díla může potřebné záznamy provádět pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

Nesouhlasí-li osoba odpovědná za řádné plnění díla se záznamem o provedené následné péči, 
který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

Objednatel je povinen vyjadřovat se k provedeným záznamům o provedené následné péči, 
učiněným Zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
záznamem souhlasí. 

Záznamy o provedené následné péči se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

Veškeré vícepráce, méněpráce a případné změny poskytované následné péče, které se odchylují 
od projektové dokumentace, a které v průběhu provádění následné péče vzniknou, budou také 
zaznamenávány do knihy záznamů o provedené následné péči. Tyto záznamy musí být uvedeny 
v následující struktuře – musí být uveden stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn 
následné péče a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení 
a snížení ceny. Objednatel se k těmto záznamům vyjadřuje na písemné vyzvání Zhotovitele 
doručené na adresu Objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních 
dnů od vyzvání Zhotovitelem. 

Kniha podrobných záznamů o provedené následné péči musí být na místě provádění následné 
péče přístupná kdykoli v průběhu provádění prací v rámci následné péče všem oprávněným 
osobám. Kniha podrobných záznamů o provedené následné péči obsahuje originální listy 
a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v ní být 
vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce Objednatele 
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bezodkladně předávat zástupci Objednatele úplné kopie knihy záznamů o provedené následné 
péči. Originál knihy podrobných záznamů o provedené následné péči je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli jako součást protokolárního předání.  

 
Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, 
případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní 
dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště 
bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele. 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto 
smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá Zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům Objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. 
pracovní místo, připojení pro PC, přístup na WC, prostory pro konání kontrolních dní stavby atd.). 

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
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poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám
zúčastněným na provádění díla ve keré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s vydaným stavebním nebo jiným povolením
stavby, projektovou dokumentací a rozpočtem v tomto neměnném pořadí.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání u ívání stavby funkčně ani její u ívání podstatným způsobem
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící u ívání.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

IX.2 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se v ak zavazuje respektovat
ve keré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, e pokyny Objednatele jsou nevhodné, je
povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této
smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou kodu. Objednatel se vyjádří
písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.
Smluvní strany se výslovně dohodly, e vylučují pou ití ustanovení § 2595 občanského
zákoníku.

V případě, e na staveni ti vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje
se Zhotovitel tento průzkum na staveni ti umo nit a poskytnout případnou součinnost.

Zadavatel se zavazuje, e v rámci provádění díla nedojde k po kození okolních
in enýrských sítí a e bude dodr ovat podmínky vyjádření jejich správců.

Práce, které jsou předmětem díla dle této smlouvy, budou částečně probíhat i na
pozemcích, které jsou v soukromém vlastnictví. Práce na pozemcích v soukromém
vlastnictví budou prováděny v dy a po předchozím odsouhlasení vlastníkem konkrétního
pozemku. Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem zajistí, před zahájením přejímacího
řízení, písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků, e souhlasí se stavem, v jakém
jsou pozemky předávány.

Soubě ně s realizací předmětu díla budou probíhat práce jiného investora RMR
Development, s. r. o.. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci
předmětu díla koordinovat práce s dodavatelem investora.

Zhotovitel se zavazuje, e během provádění prací neohrozí bezpečnost a plynulost
elezničního provozu. Ve keré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy

tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba
řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy Správa eleznic, státní
organizace.

Zhotovitel se zavazuje, e práce na stávajícím i novém veřejném osvětlení budou
prováděny v koordinaci se správcem VO v Třebíči Elektro ing.Klíma, s. r. o.,
tel.: e-mail: Dále se Zhotovitel zavazuje, e před
zásypem kabelové trasy provede kontrolu ulo ení projektovaného vedení technikem
správce VO v Třebíči.

Zhotovitel se zavazuje, e práce na stávajícím i novém veřejném osvětlení, které je
v majetku PBS INDUSTRY, a. s. budou prováděny v koordinaci se zástupcem majitele
veřejného osvětlení kontakt bude upřesněn při předání staveni tě.

Zhotovitel se zavazuje vyjednat souhlas výjezdu ze stavby na účelovou komunikaci k PBS
INDUSTRY, a. s. s jejím vlastníkem.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e konkrétní typ svítidel a sto árů veřejného osvětlení bude
před zahájením prací na veřejném osvětlení odsouhlasen se správcem veřejného
osvětlení: MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních slu eb, Bc. Radek Maule,
tel.:
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Zhotovitel bere na vědomí, že odstávka stávající soustavy veřejného osvětlení je možná 
pouze v případě nahrazení této soustavy provizorním osvětlením komunikace. 

Zhotovitel je povinen trvale zajistit bezpečný přístup a příjezd k dotčeným nemovitostem. 
Příjezd k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel 
se zavazuje umožnit příjezd pro účely zásobování, svoz komunálního a separovaného 
odpadu a příjezd záchranných složek. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu 
s platnými státními normami a Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky, vztahujícími se k předmětu plnění díla. 

Veškeré zahradnické úpravy budou probíhat zásadně v řádných agrotechnických 
termínech. 

Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat 
původnímu, dle schválené projektové dokumentace. 

Bude zajištěna dostatečná péče o kotevní a ochranné prvky výsadeb, v souladu s platnými 
Standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 
tak, aby kotevní prvky byly po celou dobu instalace funkční a nepoškozovaly vysazené 
stromy. Kotevní a ochranné prvky budou v průběhu poskytování následné péče 
odstraněny dle posouzení vitality každého jedince – v případě, že nebude možné kotevní 
či ochranné prvky odstranit z důvodu špatné vitality ani po ukončení sjednané doby 
pro poskytování následné péče, bude toto ponecháno. 

Dodavatel a jeho poddodavatelé se zavazují k udělení souhlasu zástupcům SFŽP ČR 
získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat 
třetím stranám, a to v případě, že objednatel na dílo obdrží dotaci. 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 
- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění 

díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 
vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba 
vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny 
v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
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oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji 
Zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační 
podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele 
(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení 
požadovaných dokladů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich 
doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozději však dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, předpoklad 1 x týdně. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, 
způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným Objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je 
povinen Objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 
města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných 
kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 

Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit 
hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích 
a státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů 
a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů 
apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 
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IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů. 
Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu 
díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré 
originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících 
s realizací stavby).  

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout 
na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě. 

IX.21 Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 
občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. 
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů 
(subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel 
odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Dopravní stavby“ ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato 
odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 
dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. 
Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém 
obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající 
odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel 
Objednateli na žádost Objednatele kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
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majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým 
dojde provozem Zhotovitele. 

- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze 
staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu. 

- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané 
materiály důkladně smáčet. 

- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby. 

- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. 
překrytí plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.). 

- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 
do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.). 

- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 
uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 

- Omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách. 

- Omezit chod stavebních strojů naprázdno. 

- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby 
nedocházelo k víření a vznosu prachových částic. 

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána 
náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která 
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 

 Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění 
závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem 
ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 
Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám, 
tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené 
poddodavatelem, vzniknou. 

IX.24 Zhotovitel je povinen průběžně sledovat stav zeleně a provádět jednotlivé úkony následné péče 
také s ohledem na tento stav a v takových ročních obdobích a časových intervalech, aby byl 
dosažen a udržen optimální stav zeleně. Zhotovitel se zavazuje, že každý úkon spojený 
s následnou péčí písemně oznámí Objednateli (kontaktní osobě uvedené v článku I této smlouvy), 
a to min. 3 pracovní dny přede dnem realizace.  

V rámci následné péče bude vždy po dokončení realizace dílčích prací provedena fyzická 
kontrola plnění následné péče za přítomnosti Zhotovitele a pracovníka určeného Objednatelem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole plnění následné péče nejpozději 
3 pracovní dny přede dnem realizace kontroly. O provedené kontrole se provede zápis o přebírce 
vykonaných prací do knihy záznamů o provedené následné péči, do knihy se dále zaznamenají 
případně uvedené nedostatky s datem, ke kterému budou odstraněny. Nedostatky v provádění 
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následné péče uvedené v knize záznamů o provedené následné péči na kontrolních dnech budou 
odstraněny do 7 dnů od provedení záznamu, či bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické 
lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených 
Objednatelem. 

Objednatel je dále oprávněn provádět průběžné namátkové kontroly výsadby a následné údržby 
včetně všech povinností Zhotovitele dle této smlouvy. V případě, že Objednatel na této namátkové 
kontrole zjistí na straně Zhotovitele nedostatky v plnění povinností dle této smlouvy, Objednatel 
písemně vyzve Zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy Zhotovitel je povinen provést nápravu 
do 7 dnů od převzetí písemné výzvy odeslané Objednatelem Zhotoviteli doporučenou zásilkou, 
nebo elektronicky na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy, případně bezodkladně v nejbližší 
vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle 
podmínek stanovených Objednatelem.  

Pokud jakoukoliv nápravu nedostatků Zhotovitel nesplní v uvedeném termínu, je Objednatel 
oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI této smlouvy, nedohodne-li 
se s Objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě jinak. 

V případě, že Zhotovitel vyčerpá sjednaný počet úkonů následné péče pro dané období a zjistí, 
že pro udržení optimálního stavu zeleně je nezbytné provedení dodatečných úkonů, je povinen 
o tomto informovat Objednatele, který jejich provedení, dle svého uvážení, schválí či odmítne. 

Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje 
povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen o průběhu provádění následné péče vést podrobné záznamy v podobě knihy 
záznamů o provedené následné péči, na vyžádání ji předkládat Objednateli a po skončení doby, 
na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat. 

Článek X – ZPŮSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je Zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato Objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

− zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

− zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 
jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

− dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 
4 paré a 1x v digitálním zpracování na CD, 

− geometrický plán stavby (v 6 tištěných vyhotoveních a 1x na CD) ověřený oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem, 

− geometrický plán pro zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 981/7 v 6 tištěných 
vyhotoveních a 1x na CD) ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený 
katastrálním úřadem, 

− geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION 
zpracované v 6 vyhotoveních a 1x na CD, 

− akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně 
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závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 

− písemný souhlas vlastníků soukromých pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou 
pozemky předávány – ve spolupráci s Objednatelem, 

− průběžnou fotodokumentaci všech stavebních objektů (1x na CD),  

− stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 

− certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě, 

− veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 
tohoto řízení, 

− případně další doklady uvedené v článku II, odst. II. 1 této smlouvy. 
 

Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel předá 
Objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  
Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel 
v samostatném protokole předloženém Objednateli Zhotovitelem. 
 
V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 
kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo přebírá 
či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není Objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při 
převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele ještě 
ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude Zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas (vyjma následné péče prováděné po dobu uvedenou v článku 
III., odst. III.3), a poté co Zhotovitel předal Objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 
této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný 
podpis předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo 
také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.  
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X.6  Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní 
doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

X.8 Následná péče 

 Po uplynutí sjednané doby pro poskytování následné péče proběhne protokolární předání, 
kdy dřeviny a zeleň musí být na místě provádění díla zapěstované, kvalitní, zdravé, musí 
odpovídat velikosti a věku původně požadovaných dřevin a zeleně včetně doby s poskytovanou 
následnou péčí. Záhony dřevin a zeleně musí být dostatečně zamulčované a v bezplevelném 
stavu. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda provedenou 
následnou péči přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů. V případě, že Objednatel odmítne 
provedenou následnou péči převzít, bude dále postupováno obdobně viz odst. X.3, X.5, X.6 a X.7 
tohoto článku. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli knihu záznamů 
o provedené následné péči. 

 
Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců, vyjma stavebního objektu 
„SO 850 Sadové úpravy“ na nějž poskytuje Zhotovitel záruku v délce 36 měsíců, a to ode 
dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které 
reklamoval (uplatnil). Na provádění následné péče Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu každého 
dílčího, na základě této smlouvy o dílo poskytnutého, plnění v délce 30 dní ode dne předání 
a převzetí každého dílčího plnění. 

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 

(vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel určí, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem),  

je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 
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V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění 
vady s tím, že vada musí být Zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je Objednatel oprávněn (zmocnění pro 
Objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění 
Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel na základě 
faktury vystavené Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně 
vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky 
Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 
škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se 
prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

XI.11 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek XII – ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob 
změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  
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 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4), nebo z důvodu vstupu Zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 kalendářních dnů, 
- přerušení práce na provedení díla delší než 7 kalendářních dnů, za toto přerušení se 

nepovažují technologické pauzy,  
- jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části Zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak převedl práva 
z této smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu a další porušení 
označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné 
porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 
a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění 
na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení 
smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, 
odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči Zhotoviteli (pro případ prodlení 
Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 
- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo 
změnu. 
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XIII.2  Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup Zhotovitele do likvidace, 

- vstup Zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik Zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné 
porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení 
smlouvy je rovněž Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je 
Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta se 
nezapočítává na náhradu škody. 

 
Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do 
jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), 
a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
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Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či 
Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši 
minimálně 10.000.000 Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů, 
dále proti živlům a krádeži.  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem Objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy 
(případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být 
splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 
Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

 
Článek XV – VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy, epidemiologickou situaci v ČR apod. 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
Článek XVI – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla 
z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 500.000 Kč, 

- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové 
výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu 
(tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy). 

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí 
být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí 
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Objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se Zhotovitel 
zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout Objednateli (v originále 
listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
původní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení 
této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
způsobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou 
v záruční době, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 500.000 Kč, 

- banka se rovněž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku 
až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, 
že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy) 
do konce záruční doby na díle dle smlouvy o dílo (tj. do konce nejdelší záruční doby uvedené 
v čl. XI, odst. XI.3 této smlouvy). 

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli řádně předána v originále 
listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami). 

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje 
se Zhotovitel předat Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od 
předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem do konce záruční doby na dílo dle smlouvy 
o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí 
díla. 

Pokud Zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
Objednateli nepředloží, má Objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
povinnosti ve výši 250.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem. 

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech. 

Článek XVII – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ 

XVII.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání 
či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

XVII.2  Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat 
podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, 
bude mu vyúčtovaná smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7. 

XVII.3  Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
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za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

Článek XVIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).   

XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 
může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně 
ve znění předpisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se se smluvním 
vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVIII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na 
náhradu škody). 

XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti 
o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob 
obou smluvních stran). Současně je vyhotovena v pěti listinných stejnopisech (s 28 stranami 
textu a přílohou č. 1), z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva. 

XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:  č. 1 – položkové rozpočty 

XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatelem 
a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 
zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této 
smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah 
s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy 
budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se 
v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým 
právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory 
z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány 
(smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného 
kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele – sjednání místní 
příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více 
jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními 
stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce. 
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Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

XVIII.10  Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. 
odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo 
v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo bude odeslána do jeho 
datové schránky, nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. 

XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady 
a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. 22/9/RM/2022 ze dne 05.05.2022. 

V Třebíči dne 23.05.2022     V Třebíči dne 23.05.2022 

Objednatel        Zhotovitel 

Město Třebíč  SOBOS CZ spol. s r. o. 

 

………………………………………  …………………………………… 
Miloš Hrůza  Vítězslav Sochor 
místostarosta  jednatel 
 
 
  …………………………………… 
  Miroslav Sochor 

   jednatel 



PĜíloha þ. 1 - Položkové rozpoþty

Stavba:
PV_2022_0
08

Zadavatel IýO:

DIý:

Zhotovitel: IýO: 27725928

DIý: CZ27725928

674 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

19 683 917,00

16 267 700,00

0,00

16 267 700,00

TĜebíþ

SOBOS CZ spol. s r.o.

Celkem

15 994 505,00

Na Klinkách 414

119 700,00

16 267 700,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

3 416 217,00

0,00

153 495,00

0,00

TĜebíþ autocviþištČ



Rekapitulace dílþích þástí

ýíslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0

SO 100 0,00 10 331 856,27 2 169 689,82 12 501 546,09 64

01 0,00 6 871 675,24 1 443 051,80 8 314 727,04 42

02 0,00 3 460 181,03 726 638,02 4 186 819,05 21

SO 310 0,00 117 732,90 24 723,91 142 456,81 1

02 0,00 117 732,90 24 723,91 142 456,81 1

SO 400 0,00 2 091 547,16 439 224,90 2 530 772,06 13

01 0,00 2 091 547,16 439 224,90 2 530 772,06 13

SO 405 0,00 382 855,13 80 399,58 463 254,71 2

01 0,00 382 855,13 80 399,58 463 254,71 2

SO 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 700 0,00 367 293,94 77 131,73 444 425,67 2

01 0,00 367 293,94 77 131,73 444 425,67 2

SO 800 0,00 199 510,00 41 897,10 241 407,10 1

01 0,00 199 510,00 41 897,10 241 407,10 1

SO 850 0,00 1 948 872,00 409 263,12 2 358 135,12 12

01 0,00 967 688,00 203 214,48 1 170 902,48 6

02 0,00 981 184,00 206 048,64 1 187 232,64 6

SO 890 0,00 552 332,60 115 989,85 668 322,45 3

01 0,00 56 089,80 11 778,86 67 868,66 0

02 0,00 100 245,60 21 051,58 121 297,18 1

03 0,00 253 684,20 53 273,68 306 957,88 2

04 0,00 33 813,00 7 100,73 40 913,73 0

05 0,00 108 500,00 22 785,00 131 285,00 1

SO 900 0,00 275 700,00 57 897,00 333 597,00 2

02 0,00 275 700,00 57 897,00 333 597,00 2

0,00 16 267 700,00 3 416 217,00 19 683 917,00 100

VRN

VRN

Celkem za stavbu

Úprava svahu

ÚSEK 50-140 neuznatelné

ÚSEK 140-220 neuznatelné

ÚSEK 220-330 neuznatelné

ÚSEK 330-360 neuznatelné

žlabová tvárnice neuznatelné

stavební neuznatelné

Bourací práce a terénní úpravy

stavební neuznatelné

Sadové úpravy

Stavební neuznatelné

stavební uznatelné

stavební neuznatelné

VeĜejné osvČtlení cviþná plocha

stavební neuznatelné

PĜeložka PVSEK 

stavební neuznatelné

Zázemí pro autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

stavební uznatelné

Vsakovací objekt

stavební uznatelné

VeĜejné osvČtlení + MAN

Stavební objekt



Rekapitulace dílĤ

ýíslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 85 000,00 1

1 HSV 2 995 366,96 18

2 HSV 245 546,73 2

21-M HSV 1 346 947,08 8

22-M HSV 236 176,50 1

3 HSV 355 260,00 2

4 HSV 3 052,00 0

41 HSV 0,00 0

46-M HSV 404 005,56 2

5 HSV 9 131 587,03 56

8 HSV 59 412,00 0

9 HSV 55 778,00 0

9 HSV 16 000,00 0

91 HSV 632 154,49 4

93 HSV 231 430,90 1

96 HSV 77 187,75 0

HZS HSV 79 600,00 0

VRN6 - Úze HSV 40 000,00 0

741 PSV 131 055,00 1Elektroinstalace - silnoproud

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Ostatní konstrukce, bourání

DoplĖující práce na komunikaci

Dokonþovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Hodinové zúþtovací sazby

VRN - Územní vlivy

Elektromontáže

Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Demontáž stávajícího zaĜízení

Zemní práce pĜi extr.mont.pracích

VRN - Inženýrská þinnost

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání



767 PSV 22 440,00 0

ON ON 119 700,00 1

Cena celkem 16 267 700,00 100

Konstrukce zámeþnické

Ostatní náklady



S: PV_2022_008

O: SO 100

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 291 612,13
1 113524OA0 ODSTRANċNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIýNÍCH OBRUBNÍKģ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 

5KM
M 20,00000 98,00 1 960,00 RTS 22/ I

obruby stávajícího parkovištČ v místČ napojení : 20 20,00000

2 18110    OA0 ÚPRAVA PLÁNċ SE ZHUT V HOR Tě 1-4 m2 4 289,25000 12,00 51 471,00 RTS 22/ I

komunikace : 3883*1,05 4 077,15000

reliéfní signální a varovné pásy : 14*1,05 14,70000

Chodník : 188*1,05 197,40000

3 014101   OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 426,82500 100,00 42 682,50 RTS 22/ I

odkop pod komunikaci : 
(23+23+51+99+126+15+38+25+2+8+18+25+34+19+5+21+30+78+76+37+95+150,3)*1,05

1 048,21500

zpČtné využití na retenþní nádrž : -399 -399,00000

odkop pod parkovištČm tĜída II : -(6,8+10+47+94+54)*1,05*0,8 -177,91200

odkop pod parkovištČm tĜída III : -(6,8+10+47+94+54)*1,05*0,2 -44,47800

4 122838   OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ Tě II S ODVOZEM DO 20KM m3 261,66000 355,00 92 889,30 RTS 22/ I

položka zahrnuje úpravu plánČ vþetnČ vyrovnání výškových rozdílĤ. Míru zhutnČní urþuje projekt.

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, pĜemístČní, pĜeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetĜení výkopištČ po celou dobu práce v nČm vþ. klimatických opatĜení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektĤ vþ. jejich doþasného zajištČní

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnČných prostorech a pod.

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vþ. uložení na skládku.



S: PV_2022_008

O: SO 100

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

odkop pod komunikaci : 
(23+23+51+99+126+15+38+25+2+8+18+25+34+19+5+21+30+78+76+37+95+150,3)*1,05*0,8

838,57200

zpČtné využití na retenþní nádrž : -399 -399,00000

odkop pod parkovištČm : -(6,8+10+47+94+54)*1,05*0,8 -177,91200

5 122938   OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ Tě III S ODVOZEM DO 20KM m3 174,06060 550,00 95 733,33 RTS 22/ I

- tĜídČní výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožĖující provedení vykopávky (pĜíjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpČr. konstr., pĜemostČní, zpevnČné plochy, zakrytí a 
pod.)

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, pĜemístČní, pĜeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetĜení výkopištČ po celou dobu práce v nČm vþ. klimatických opatĜení

- potĜebné snížení hladiny podzemní vody

- tČžení a rozpojování jednotlivých balvanĤ
- vytahování a nošení výkopku

- svahování a pĜesvah. svahĤ do koneþného tvaru, výmČna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelnČ nutné druhotné rozpojení odstĜelené horniny

- ruþní vykopávky, odstranČní koĜenĤ a napadávek

- pažení, vzepĜení a rozepĜení vþ. pĜepažování (vyjma štČtových stČn)

- úpravu, ochranu a oþištČní dna, základové spáry, stČn a svahĤ
- zhutnČní podloží, pĜípadnČ i svahĤ vþ. svahování

- zĜízení stupĖĤ v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zĜízena samostatná položka

- udržování výkopištČ a jeho ochrana proti vodČ
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištČ a ve výkopišti

- tČžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných þástech (figurách)

- þerpání vody vþ. þerpacích jímek, potrubí a pohotovostní þerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)



S: PV_2022_008

O: SO 100

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

odkop pod komunikaci : 
(23+23+51+99+126+15+38+25+2+8+18+25+34+19+5+21+30+78+76+37+95+150,3)*1,05*0,2

209,64300

odkop pod parkovištČm : -(6,8+10+47+94+54)*1,05*0,8*0,2 -35,58240

6 13193    OA0 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ Tě III m3 18,00000 382,00 6 876,00 RTS 22/ I

- veškeré pomocné konstrukce umožĖující provedení vykopávky (pĜíjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpČr. konstr., pĜemostČní, zpevnČné plochy, zakrytí a 
pod.)

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, pĜemístČní, pĜeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- tČžení a rozpojování jednotlivých balvanĤ
- vytahování a nošení výkopku

- svahování a pĜesvah. svahĤ do koneþného tvaru, výmČna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelnČ nutné druhotné rozpojení odstĜelené horniny

- ruþní vykopávky, odstranČní koĜenĤ a napadávek

- pažení, vzepĜení a rozepĜení vþ. pĜepažování (vyjma štČtových stČn)

- úpravu, ochranu a oþištČní dna, základové spáry, stČn a svahĤ
- zhutnČní podloží, pĜípadnČ i svahĤ vþ. svahování

- zĜízení stupĖĤ v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zĜízena samostatná položka

- udržování výkopištČ a jeho ochrana proti vodČ
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištČ a ve výkopišti

- tĜídČní výkopku

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektĤ vþ. jejich doþasného zajištČní

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnČných prostorech a pod.

- tČžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných þástech (figurách)

- þerpání vody vþ. þerpacích jímek, potrubí a pohotovostní þerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potĜebné snížení hladiny podzemní vody
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

jáma pro retenþní jímku : 2,5*6*1,2 18,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 224 995,59
7 21197    OA0 OPLÁŠTċNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE m2 245,45000 60,00 14 727,00 RTS 22/ I

Netkaná geotextilie, polypropylenová 300 g/m2, mechanická odolnost min. 3,5 KN : 
(105)*1,05*1,8

198,45000

retenþní jímka : 2*((2,5*6)+(2,5*1)+(6*1)) 47,00000

8 212627   OA0 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA Tě III m 110,25000 395,00 43 548,75 RTS 22/ I

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodĤ a zahrnuje zejména:

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a pĜesvah. svahĤ do koneþného tvaru, výmČna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelnČ nutné druhotné rozpojení odstĜelené horniny

- ruþní vykopávky, odstranČní koĜenĤ a napadávek

- pažení, vzepĜení a rozepĜení vþ. pĜepažování (vyjma štČtových stČn)

- úpravu, ochranu a oþištČní dna, základové spáry, stČn a svahĤ
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištČ a ve výkopišti

- tĜídČní výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožĖující provedení vykopávky (pĜíjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpČr. konstr., pĜemostČní, zpevnČné plochy, zakrytí a 
pod.)

položka zahrnuje dodávku pĜedepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení vþetnČ potĜebných pĜesahĤ

- ošetĜení výkopištČ po celou dobu práce v nČm vþ. klimatických opatĜení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektĤ vþ. jejich doþasného zajištČní

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnČných prostorech a pod.

- tČžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných þástech (figurách)

- þerpání vody vþ. þerpacích jímek, potrubí a pohotovostní þerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potĜebné snížení hladiny podzemní vody

- tČžení a rozpojování jednotlivých balvanĤ
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

trativody DN 150 mm, výkop rýha 400x400mm : (105)*1,05 110,25000

9 215663OA0 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 2 874,48000 50,00 143 724,00 RTS 22/ I

parkovištČ : 2759*1,05*0,4 1 158,78000

komunikace : 3883*1,05*0,4 1 630,86000

reliéfní signální a varovné pásy : 14*1,05*0,4 5,88000

Chodník : 188*1,05*0,4 78,96000

10 215669OA0 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PěÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% M2 11 497,92000 2,00 22 995,84 RTS 22/ I

parkovištČ : 2759*1,05*0,4*4 4 635,12000

komunikace : 3883*1,05*0,4*4 6 523,44000

reliéfní signální a varovné pásy : 14*1,05*0,4*4 23,52000

Chodník : 188*1,05*0,4*4 315,84000

položka zahrnuje pĜíplatek za 0,5% dalšího (i zapoþatého) množství hydraulického pojiva pĜes 2%

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace a geologický prĤzkum. PĜidání bude stanoveno na základČ geologa po odkrytí na pláĖ. PĜidání se 
uvažuje v hodnotČ 2%.

- výkop rýhy pĜedepsaného tvaru v dané tĜídČ tČžitelnosti, výplĖ, zásyp trativodu vþetnČ dopravy, uložení pĜebyteþného materiálu, dodávky pĜedepsaného 
materiálu pro výplĖ a zásyp
- zĜízení spojovací vrstvy

- zĜízení podkladu a lože trativodu z pĜedepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu pĜedepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu pĜedepsaným materiálem, pĜípadnČ vložení separaþní nebo drenážní vložky

- ukonþení trativodu zaústČním do potrubí nebo vodoteþe, pĜípadnČ vybudování ukonþujícího objektu (kapliþky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vþetnČ mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštČní z geotextilie, fólie

položka zahrnuje dodání pojiva, zafrézování pĜedepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnČní

druh hydraulického pojiva a jeho množství stanoví zadávací dokumentace dle geologického prĤzkumu
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

Díl: 5 Komunikace 5 890 919,03
11 56333    OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTċRKODRTI TL DO 150MM m2 4 038,32000 170,00 686 514,40 RTS 22/ I

komunikace ŠD fr. 0/32mm tl. 150 mm : 3883*1,04 4 038,32000

12 56333    OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTċRKODRTI TL DO 150MM m2 4 289,25000 170,00 729 172,50 RTS 22/ I

komunikace ŠD fr. 0/63mm : 3883*1,05 4 077,15000

Dlažba reliéfní signální a varovné pásy ŠD fr. 0/63 : 14*1,05 14,70000

Chodník ŠD fr. 0/63mm : 188*1,05 197,40000

13 572121   OA0 INFILTRAýNÍ POSTěIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 m2 4 038,32000 40,00 161 532,80 RTS 22/ I

ACP 16+ a ŠD 1kg/m2 : 3883*1,04 4 038,32000

14 572211   OA0 SPOJOVACÍ POSTěIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 m2 3 999,49000 20,00 79 989,80 RTS 22/ I

- nezahrnuje postĜiky, nátČry

- dodání všech pĜedepsaných materiálĤ pro postĜiky v pĜedepsaném množství

- provedení dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukonþení

- dodání všech pĜedepsaných materiálĤ pro postĜiky v pĜedepsaném množství

- dodání kameniva pĜedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostĜení a zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postĜiky, nátČry

- dodání kameniva pĜedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostĜení a zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

spojení ACL 16+ s ACP 16+ 0,25kg/m2 : 3883*1,03 3 999,49000

15 572214   OA0 SPOJOVACÍ POSTěIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 3 960,66000 20,00 79 213,20 RTS 22/ I

spojení ACO 11+ s ACL 16+ : 3883*1,02 3 960,66000

16 574A34OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3 960,66000 320,00 1 267 411,20 RTS 22/ I

ACO 11+ tl. 40mm : 3883*1,02 3 960,66000

17 574C56OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 3 999,49000 362,00 1 447 815,38 RTS 22/ I

- dodání smČsi v požadované kvalitČ
- oþištČní podkladu

- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu, zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, vþetnČ pracovních spar a spojĤ

- dodání všech pĜedepsaných materiálĤ pro postĜiky v pĜedepsaném množství

- provedení dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukonþení

- dodání smČsi v požadované kvalitČ
- oþištČní podkladu

- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu, zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, vþetnČ pracovních spar a spojĤ
- úpravu napojení, ukonþení podél obrubníkĤ, dilataþních zaĜízení, odvodĖovacích proužkĤ, odvodĖovaþĤ, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postĜiky, nátČry

- nezahrnuje tČsnČní podél obrubníkĤ, dilataþních zaĜízení, odvodĖovacích proužkĤ, odvodĖovaþĤ, vpustí, šachet a pod.

- provedení dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukonþení
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

ACL 16+ tl. 60mm : 3883*1,03 3 999,49000

18 574E46OA0 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 4 038,32000 320,00 1 292 262,40 RTS 22/ I

ACP 16+ tl. 50mm : 3883*1,04 4 038,32000

19 58261AOA0 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 14,70000 840,00 12 348,00 RTS 22/ I

Dlažba reliéfní signální a varovné pásy tl. 60 mm : 14*1,05 14,70000

20 582611   OA0 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 197,40000 600,00 118 440,00 RTS 22/ I

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách, vþetnČ pracovních spar a spojĤ
- úpravu napojení, ukonþení podél obrubníkĤ, dilataþních zaĜízení, odvodĖovacích proužkĤ, odvodĖovaþĤ, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postĜiky, nátČry

- nezahrnuje tČsnČní podél obrubníkĤ, dilataþních zaĜízení, odvodĖovacích proužkĤ, odvodĖovaþĤ, vpustí, šachet a pod.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitČ, dodání materiálu pro pĜedepsané  lože v tloušĢce pĜedepsané dokumentací a pro pĜedepsanou výplĖ 
spar
- oþištČní podkladu

- uložení dlažby dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu vþetnČ pĜedepsané podkladní vrstvy a pĜedepsané výplnČ spar

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukonþení podél obrubníkĤ, dilataþních zaĜízení, odvodĖovacích proužkĤ, odvodĖovaþĤ, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postĜiky, nátČry

- nezahrnuje tČsnČní podél obrubníkĤ, dilataþních zaĜízení, odvodĖovacích proužkĤ, odvodĖovaþĤ, vpustí, šachet a pod.

- úpravu napojení, ukonþení podél obrubníkĤ, dilataþních zaĜízení, odvodĖovacích proužkĤ, odvodĖovaþĤ, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postĜiky, nátČry

- nezahrnuje tČsnČní podél obrubníkĤ, dilataþních zaĜízení, odvodĖovacích proužkĤ, odvodĖovaþĤ, vpustí, šachet a pod.

- dodání smČsi v požadované kvalitČ
- oþištČní podkladu

- uložení smČsi dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu, zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

Dlažba pĜírodní tl. 60 mm 20/20/6 : 188*1,05 197,40000

21 58910    OA0 VÝPLĕ SPAR ASFALTEM m 32,55000 87,00 2 831,85 RTS 22/ I

zapravení napojení na MK : 31*1,05 32,55000

22 56330    OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTċRKODRTI m3 15,75000 850,00 13 387,50 RTS 22/ I

zásyp vsakovací jímky kamenivem fr. 32/63 : 2,5*6*1*1,05 15,75000

Díl: 8 Trubní vedení 58 312,00
23 89712    OA0 VPUSġ KANALIZAýNÍ ULIýNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCģ kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 RTS 22/ I

- dodání kameniva pĜedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostĜení a zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postĜiky, nátČry

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení pĜedepsaných dílĤ vþetnČ mĜíže

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitČ, dodání materiálu pro pĜedepsané  lože v tloušĢce pĜedepsané dokumentací a pro pĜedepsanou výplĖ 
spar
- oþištČní podkladu

- uložení dlažby dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu vþetnČ pĜedepsané podkladní vrstvy a pĜedepsané výplnČ spar

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukonþení podél obrubníkĤ, dilataþních zaĜízení, odvodĖovacích proužkĤ, odvodĖovaþĤ, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postĜiky, nátČry

- nezahrnuje tČsnČní podél obrubníkĤ, dilataþních zaĜízení, odvodĖovacích proužkĤ, odvodĖovaþĤ, vpustí, šachet a pod

položka zahrnuje:

- dodávku pĜedepsaného materiálu

- vyþištČní a výplĖ spar tímto materiálem
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Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

UV : 1 1,00000

24 894145   OA0PV ŠACHTY Z BETON DÍLCģ NA POTRUBÍ kus 2,00000 25 656,00 51 312,00 Vlastní

Díl: 91 DoplĖující práce na komunikaci 361 478,74
25 914111OA0 DOPRAVNÍ ZNAýKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ KUS 16,00000 3 200,00 51 200,00 RTS 22/ I

P4 : 1 1,00000

- úpravy dílce pro dodržení požadované pĜesnosti jeho osazení, vþetnČ pĜípadných mČĜení,

- veškerá zaĜízení pro zajištČní stability v každém okamžiku

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž znaþek v požadovaném provedení

položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mĜíže s rámem, stupadla, žebĜíky, stropy z bet. dílcĤ a pod.

- pĜedepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, vþetnČ komplexní technologie výroby a 
montáže dílcĤ, ošetĜení a ochrana dílcĤ,
- u dílcĤ železobetonových a pĜedpjatých veškerá výztuž, pĜípadnČ i tuhé kovové prvky a závČsná oka,

- úpravy a zaĜízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílcĤ, vþetnČ doplĖkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbČ vþetnČ montážních zaĜízení, plošin a prahĤ a pod.,

- výplĖ, tČsnČní a tmelení spár a spojĤ,

- oþištČní a ošetĜení úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílcĤ,

- oznaþení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpĤsobem,

- výplĖ, tČsnČní  a tmelení spar a spojĤ,

- opatĜení  povrchĤ  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v þástech, kde pĜijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- nezahrnuje pĜedepsané podkladní konstrukce



S: PV_2022_008

O: SO 100

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

B13 : 2 2,00000

E13 : 4 4,00000

IP12 : 5 5,00000

E1 : 4 4,00000

26 915111   OA0 VODOR DOPRAV ZNAý BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA m2 95,81250 260,00 24 911,25 RTS 22/ I

V10b : 156*4,5*0,125*1,05 92,13750

V10f : 7*4*0,125*1,05 3,67500

27 917223OA0 SILNIýNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKģ ŠÍě 100MM M 452,23500 451,00 203 957,99 RTS 22/ I

chodníkové obruby 100/10/25 : (96,5+56,1+184+55,6+38,5)*1,05 452,23500

28 917223OA0 SILNIýNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKģ ŠÍě 100MM M 99,54000 435,00 43 299,90 RTS 22/ I

Chodníková obruba 100/8/25 : (15,8+19,8+26,2+24+9)*1,05 99,54000

29 917224OA0 SILNIýNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKģ ŠÍě 150MM M 21,63000 474,00 10 252,62 RTS 22/ I

betonové lože i boþní betonovou opČrku.

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníkĤ o rozmČrech pĜedepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boþní betonovou opČrku.

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníkĤ o rozmČrech pĜedepsaných zadávací dokumentací

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátČrového materiálu (mČĜí se pouze natíraná plocha)

- pĜedznaþení a reflexní úpravu

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníkĤ o rozmČrech pĜedepsaných zadávací dokumentací



S: PV_2022_008

O: SO 100

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

Silniþní betonové obrubníky pĜírodní 100/15/25 : (10,5+7,7+8,7+102,7+285,5+70+48,5+4,5)*1,05 565,00500

Silniþní betonové obrubníky pĜírodní 100/15/25 parkovištČ : -(111+284+70+52,5)*1,05 -543,37500

30 917224OA0 SILNIýNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKģ ŠÍě 150MM M 35,17500 457,00 16 074,98 RTS 22/ I

Silniþní betonové obrubníky snižené pĜírodní 100/15/15 : (5+4+3+12,5+9)*1,05 35,17500

31 917224OA0 SILNIýNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKģ ŠÍě 150MM M 13,00000 706,00 9 178,00 RTS 22/ I

PĜechodové obrubníky barvy pĜírodní pravé : 7 7,00000

PĜechodové obrubníky barvy pĜírodní levé : 6 6,00000

32 919114   OA0 ěEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 32,55000 80,00 2 604,00 RTS 22/ I

oĜez stávající silnice : 31*1,05 32,55000

Díl: 93 Dokonþovací práce inženýrských staveb 42 690,00
33 93723OA0 MOBILIÁě - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCģ KUS 2,00000 8 265,00 16 530,00 RTS 22/ I

betonové lože i boþní betonovou opČrku.

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníkĤ o rozmČrech pĜedepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boþní betonovou opČrku.

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zaĜízení, pĜedepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

betonové lože i boþní betonovou opČrku.

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníkĤ o rozmČrech pĜedepsaných zadávací dokumentací



S: PV_2022_008

O: SO 100

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební neuznatelné

34 93761OA0 MOBILIÁě - LAVIýKY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 2,00000 13 080,00 26 160,00 RTS 22/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 667,75
35 96687    OA0 VYBOURÁNÍ ULIýNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH kus 1,00000 1 667,75 1 667,75 RTS 22/ I

Celkem 6 871 675,24

Pozn.: materiál uvedený v textu pĜedstavuje rozhodující podíl ve výrobku

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zaĜízení, pĜedepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- pĜedepsanou povrchovou úpravu (nátČry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu pĜedstavuje rozhodující podíl ve výrobku

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vþetnČ uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
uveden v doplĖujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického pĜedpisu a z platných pĜedpisĤ

- pĜedepsanou povrchovou úpravu (nátČry a pod.)



S: PV_2022_008

O: SO 100

R: 02

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 192 000,48
1 18110    OA0 ÚPRAVA PLÁNċ SE ZHUT V HOR Tě 1-4 m2 2 896,95000 12,00 34 763,40 RTS 22/ I

parkovištČ : 2759*1,05 2 896,95000

2 014101   OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 222,39000 100,00 22 239,00 RTS 22/ I

odkop pod parkovištČm tĜída II : (6,8+10+47+94+54)*1,05*0,8 177,91200

odkop pod parkovištČm tĜída III : (6,8+10+47+94+54)*1,05*0,2 44,47800

3 12273    OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ Tě I m3 399,00000 131,00 52 269,00 RTS 22/ I

- tČžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných þástech (figurách)

- þerpání vody vþ. þerpacích jímek, potrubí a pohotovostní þerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- tČžení a rozpojování jednotlivých balvanĤ
- vytahování a nošení výkopku

- svahování a pĜesvah. svahĤ do koneþného tvaru, výmČna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruþní vykopávky, odstranČní koĜenĤ a napadávek

- pažení, vzepĜení a rozepĜení vþ. pĜepažování (vyjma štČtových stČn)

- úpravu, ochranu a oþištČní dna, základové spáry, stČn a svahĤ

- potĜebné snížení hladiny podzemní vody

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, pĜemístČní, pĜeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetĜení výkopištČ po celou dobu práce v nČm vþ. klimatických opatĜení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektĤ vþ. jejich doþasného zajištČní

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnČných prostorech a pod.

- pĜíplatek za lepivost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební uznatelné

položka zahrnuje úpravu plánČ vþetnČ vyrovnání výškových rozdílĤ. Míru zhutnČní urþuje projekt.



S: PV_2022_008

O: SO 100

R: 02

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební uznatelné

odkop využití na retenþní nádrž : 399 399,00000

4 122838   OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ Tě II S ODVOZEM DO 20KM m3 177,91200 355,00 63 158,76 RTS 22/ I

- svahování a pĜesvah. svahĤ do koneþného tvaru, výmČna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelnČ nutné druhotné rozpojení odstĜelené horniny

- ruþní vykopávky, odstranČní koĜenĤ a napadávek

- pažení, vzepĜení a rozepĜení vþ. pĜepažování (vyjma štČtových stČn)

- úpravu, ochranu a oþištČní dna, základové spáry, stČn a svahĤ
- zhutnČní podloží, pĜípadnČ i svahĤ vþ. svahování

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektĤ vþ. jejich doþasného zajištČní

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnČných prostorech a pod.

- tČžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných þástech (figurách)

- þerpání vody vþ. þerpacích jímek, potrubí a pohotovostní þerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potĜebné snížení hladiny podzemní vody

- tČžení a rozpojování jednotlivých balvanĤ

- zĜízení stupĖĤ v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zĜízena samostatná položka

- udržování výkopištČ a jeho ochrana proti vodČ
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištČ a ve výkopišti

- tĜídČní výkopku

- vytahování a nošení výkopku

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, pĜemístČní, pĜeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetĜení výkopištČ po celou dobu práce v nČm vþ. klimatických opatĜení

- veškeré pomocné konstrukce umožĖující provedení vykopávky (pĜíjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpČr. konstr., pĜemostČní, zpevnČné plochy, zakrytí a 
pod.)

- zhutnČní podloží, pĜípadnČ i svahĤ vþ. svahování



S: PV_2022_008

O: SO 100

R: 02

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební uznatelné

odkop pod parkovištČm : (6,8+10+47+94+54)*1,05*0,8 177,91200

5 122938   OA0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ Tě III S ODVOZEM DO 20KM m3 35,58240 550,00 19 570,32 RTS 22/ I

- zĜízení stupĖĤ v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zĜízena samostatná položka

- þerpání vody vþ. þerpacích jímek, potrubí a pohotovostní þerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potĜebné snížení hladiny podzemní vody

- tČžení a rozpojování jednotlivých balvanĤ
- vytahování a nošení výkopku

- eventuelnČ nutné druhotné rozpojení odstĜelené horniny

- ruþní vykopávky, odstranČní koĜenĤ a napadávek

- pažení, vzepĜení a rozepĜení vþ. pĜepažování (vyjma štČtových stČn)

- úpravu, ochranu a oþištČní dna, základové spáry, stČn a svahĤ
- zhutnČní podloží, pĜípadnČ i svahĤ vþ. svahování

- tĜídČní výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožĖující provedení vykopávky (pĜíjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpČr. konstr., pĜemostČní, zpevnČné plochy, zakrytí a 
pod.)

- svahování a pĜesvah. svahĤ do koneþného tvaru, výmČna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, pĜemístČní, pĜeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetĜení výkopištČ po celou dobu práce v nČm vþ. klimatických opatĜení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektĤ vþ. jejich doþasného zajištČní

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnČných prostorech a pod.

- tČžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných þástech (figurách)

- zĜízení stupĖĤ v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zĜízena samostatná položka

- udržování výkopištČ a jeho ochrana proti vodČ
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištČ a ve výkopišti



S: PV_2022_008

O: SO 100

R: 02

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební uznatelné

odkop pod parkovištČm : (6,8+10+47+94+54)*1,05*0,8*0,2 35,58240

Díl: 5 Komunikace 3 010 620,80
6 56333    OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTċRKODRTI TL DO 150MM m2 2 869,36000 170,00 487 791,20 RTS 22/ I

parkovištČ ŠD fr. 0/32mm tl. 150 mm : 2759*1,04 2 869,36000

7 56334    OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTċRKODRTI TL DO 200MM m2 2 896,95000 220,00 637 329,00 RTS 22/ I

parkovištČ ŠD fr. 0/63 mm tl. 180mm : 2759*1,05 2 896,95000

8 582615   OA0PV KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM DRENÁŽNÍ TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 2 814,18000 670,00 1 885 500,60 Vlastní

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitČ, dodání materiálu pro pĜedepsané  lože v tloušĢce pĜedepsané dokumentací a pro pĜedepsanou výplĖ 
spar
- oþištČní podkladu

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- uložení dlažby dle pĜedepsaného technologického pĜedpisu vþetnČ pĜedepsané podkladní vrstvy a pĜedepsané výplnČ spar

- rozprostĜení a zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postĜiky, nátČry

- dodání kameniva pĜedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostĜení a zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postĜiky, nátČry

- udržování výkopištČ a jeho ochrana proti vodČ
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištČ a ve výkopišti

- tĜídČní výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožĖující provedení vykopávky (pĜíjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpČr. konstr., pĜemostČní, zpevnČné plochy, zakrytí a 
pod.)

- dodání kameniva pĜedepsané kvality a zrnitosti



S: PV_2022_008

O: SO 100

R: 02

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Komunikace

stavební uznatelné

parkovištČ dlažba drenážní  20/20/8 - souþinitel odtoku ve sklonu nad 4% = 0,5 : 2759*1,02 2 814,18000

Díl: 91 DoplĖující práce na komunikaci 257 559,75
9 917224OA0 SILNIýNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKģ ŠÍě 150MM M 543,37500 474,00 257 559,75 RTS 22/ I

Silniþní betonové obrubníky pĜírodní 100/15/25 parkovištČ : (111+284+70+52,5)*1,05 543,37500

Celkem 3 460 181,03

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníkĤ o rozmČrech pĜedepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boþní betonovou opČrku.

- úpravu napojení, ukonþení podél obrubníkĤ, dilataþních zaĜízení, odvodĖovacích proužkĤ, odvodĖovaþĤ, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postĜiky, nátČry

- nezahrnuje tČsnČní podél obrubníkĤ, dilataþních zaĜízení, odvodĖovacích proužkĤ, odvodĖovaþĤ, vpustí, šachet a pod.
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O: SO 310
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 30 324,00
1 171106   OA0 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPģ SE ZHUT NA 103%PS m3 399,00000 76,00 30 324,00 RTS 22/ I

HRÁZ : 399 399,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 052,00
2 451314   OA0 PODKL A VÝPLĕ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) m3 0,80000 3 815,00 3 052,00 RTS 22/ I

- ruþní hutnČní a výplĖ jam a prohlubní v podloží

- úprava, oþištČní, ochrana a zhutnČní podloží

- zĜízení lavic na svazích

- udržování úložištČ a jeho ochrana proti vodČ
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložištČ a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožĖující provedení  zemní konstrukce  (pĜíjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpČrné konstrukce, pĜemostČní, zpevnČné 
plochy, zakrytí a pod.)

- dodání  þerstvého  betonu  (betonové  smČsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pĜi jakékoliv hustotČ výztuže, konzistenci 
þerstvého betonu a zpĤsobu hutnČní, ošetĜení a ochranu betonu,

- svahování, hutnČní a uzavírání povrchĤ svahĤ

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhþením,  tĜídČním,  promícháním  nebo  vysoušením,  pĜíp. jiné úpravy za úþelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnČní i rĤzné míry hutnČní

- ošetĜení úložištČ po celou dobu práce v nČm vþ. klimatických opatĜení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektĤ a jejich doþasné zajištČní

- ztížení provádČní vþ. hutnČní ve ztížených podmínkách a stísnČných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných þástech (figurách) vþ. dosypávek

- spouštČní a nošení materiálu

- výmČna þástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- kompletní provedení zemní konstrukce vþ. výbČru vhodného materiálu

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Vsakovací objekt

stavební uznatelné

položka zahrnuje:
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ZPEVNċNÍ ýELA : 4*0,2 0,80000

Díl: 91 DoplĖující práce na komunikaci 4 116,00
3 918513OA0 ýELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD M3 0,80000 5 145,00 4 116,00 RTS 22/ I

zpevnČní výtoku : 4*0,2 0,80000

Díl: 93 Dokonþovací práce inženýrských staveb 80 240,90

obklad z lomového kamen na MC ve tvaru, pĜedepsaným zadávací dokumentací

vyspárování obkladu MC

- nátČry zabraĖující soudržnost betonu a bednČní,

- výplĖ, tČsnČní  a tmelení spar a spojĤ,

- opatĜení  povrchĤ  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v þástech, kde pĜijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pĜípadné zĜízení spojovací vrstvy u základĤ,

- úpravy pro osazení zaĜízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudĤ

- užití potĜebných pĜísad a technologií výroby betonu,

- zĜízení pracovních a dilataþních spar, vþetnČ potĜebných úprav, výplnČ, vložek, opracování, oþištČní a ošetĜení,

- bednČní  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vþetnČ odbedĖovacích a odskružovacích prostĜedkĤ,

- podpČrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhĤ pro bednČní, uložení þerstvého betonu, výztuže a doplĖkových konstr., vþ. požadovaných otvorĤ, 
ochranných a bezpeþnostních opatĜení a základĤ tČchto konstrukcí a lešení,

Položka zahrnuje:

- zĜízení  všech  požadovaných  otvorĤ, kapes, výklenkĤ, prostupĤ, dutin, drážek a pod., vþ. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplĖkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlakĤ a nátČrĤ, pĜípadnČ vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaĜízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubĤ, upevnČní kotevních prvkĤ a doplĖkových konstrukcí,

- vytvoĜení kotevních þel, kapes, nálitkĤ, a sedel,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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4 93530    OA0 ŽLABY A RIGOLY MONOLIT BETONOVÉ m3 19,37250 4 142,00 80 240,90 RTS 22/ I

OdvodĖovací rigol podél autocviþištČ šíĜka žlabovky 0,5m : 0,5*123*0,30*1,05 19,37250

Celkem 117 732,90

- postĜiky povrchu (proti odpaĜování, ochranné)

položka zahrnuje:

- dodání a uložení betonové smČsi pĜedepsané kvality do pĜedepsaného tvaru

- provedení spar (smršĢovacích, vkládaných, Ĝezaných)
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 153 394,04
1 119002121 PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro zabezpeþení výkopu zĜízení kus 4,00000 64,00 256,00 Vlastní

2 119002122 PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro zabezpeþení výkopu odstranČní kus 4,00000 21,00 84,00 Vlastní

3 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpeþení výkopu zĜízení m 175,00000 94,00 16 450,00 Vlastní

4 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpeþení výkopu odstranČní m 175,00000 43,00 7 525,00 Vlastní

5 162451106 Vodorovné pĜemístČní do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 94,23200 90,00 8 480,88 Vlastní

6 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 306,50000 16,00 4 904,00 Vlastní

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 94,23200 10,00 942,32 Vlastní

8 181301102 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinČ nebo ve svahu do 1:5 m2 628,21300 70,60 44 351,84 Vlastní

9 95250800 nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm kus 28,00000 1 800,00 50 400,00 Vlastní

10 95250820 nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 3500x2000mm kus 50,00000 400,00 20 000,00 Vlastní

Díl: 21-M Elektromontáže 1 095 212,18
11 210040571 Montáž spojĤ nn proudových spojka lisovaná do 50 mm2 kus 4,00000 108,00 432,00 Vlastní

12 210100002 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ zapojení prĤĜezu žíly do 6 mm2 kus 16,00000 40,00 640,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

VeĜejné osvČtlení + MAN

stavební neuznatelné
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13 210100003 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ zapojení prĤĜezu žíly do 16 mm2 kus 160,00000 44,00 7 040,00 Vlastní

14 210100004 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ zapojení prĤĜezu žíly do 25 mm2 kus 32,00000 45,00 1 440,00 Vlastní

15 210191515 Montáž skĜíní pojistkových termoplastových v pilíĜi bez zapojení vodiþĤ kus 2,00000 1 313,00 2 626,00 Vlastní

16 210192611 Montáž desek pĜístrojových elektromČrových typových kus 1,00000 998,00 998,00 Vlastní

17 210204103 Montáž výložníkĤ osvČtlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 18,00000 263,00 4 734,00 Vlastní

18 210204105 Montáž výložníkĤ osvČtlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg kus 1,00000 305,00 305,00 Vlastní

19 210220002 Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 
mm

m 220,00000 38,00 8 360,00 Vlastní

20 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 
Kþ

kus 1,00000 2 625,00 2 625,00 Vlastní

21 210800413 Montáž vodiþe Cu izolovaný plný a lanČný s PVC pláštČm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 zatažený 
(CY,, CHAH-R(V))

m 10,00000 28,00 280,00 Vlastní

22 210812061 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volnČ nebo v lištČ (CYKY) m 400,00000 21,00 8 400,00 Vlastní

23 210813011 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevnČ (CYKY) m 10,00000 21,00 210,00 Vlastní

24 210813035 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený pevnČ (CYKY) m 835,00000 23,00 19 205,00 Vlastní
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25 210813063 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 uložený pevnČ (CYKY) m 20,00000 21,00 420,00 Vlastní

26 210902012 Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý prĤĜezu 4x25 mm2 uložených volnČ (AYKY) m 45,00000 28,00 1 260,00 Vlastní

27 10.074.573.M Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2 vþetnČ 2x pojistka kus 1,00000 934,00 934,00 Vlastní

28 210100001 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ zapojení prĤĜezu žíly do 2,5 mm2 kus 120,00000 38,00 4 560,00 Vlastní

29 210202013 Montáž svítidlo výbojkové prĤmyslové nebo venkovní na výložník kus 20,00000 294,00 5 880,00 Vlastní

30 210204011 Montáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ stojících délky do 12 m kus 19,00000 1 733,00 32 927,00 Vlastní

31 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 19,00000 305,00 5 795,00 Vlastní

32 210220001 Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 613,00000 38,00 23 294,00 Vlastní

33 210810045 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevnČ (CYKY) m 30,00000 21,00 630,00 Vlastní

34 226411270.R0 Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní usKUS 22,00000 68,00 1 496,00 Vlastní

35 PM PĜidružený materiál % 3,00000 2 310,00 6 930,00 Vlastní

36 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 3,00000 2 310,00 6 930,00 Vlastní

37 10.074.573.M Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2 vþetnČ 1x pojistka kus 18,00000 934,00 16 812,00 Vlastní



S: PV_2022_008

O: SO 400

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

VeĜejné osvČtlení + MAN

stavební neuznatelné

38 31674002 Výložník rovný jednoduchý k osvČtlovacím stožárĤm uliþním vyložení 1500mm kus 10,00000 1 586,00 15 860,00 Vlastní

39 31674004 Výložník rovný jednoduchý k osvČtlovacím stožárĤm uliþním vyložení 2500mm kus 8,00000 1 911,00 15 288,00 Vlastní

40 31674010 Výložník rovný dvojnásobný k osvČtlovacím stožárĤm uliþním vyložení 2500mm, ?120Ĝ kus 1,00000 3 150,00 3 150,00 Vlastní

41 31674107 stožár osvČtlovací uliþní jm. výšky 8 m, žárovČ zinkovaný zevnitĜ i vnČ s termoplastovou 
ochranou, spodní þástí po spodní okraj dvíĜek elektro-výzbroje

kus 19,00000 13 335,00 253 365,00 Vlastní

42 341110300 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 34,50000 19,00 655,50 Vlastní

43 34111048 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x6mm2 m 12,00000 84,00 1 008,00 Vlastní

44 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 960,25000 285,00 273 671,25 Vlastní

45 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 480,00000 32,00 15 360,00 Vlastní

46 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 m 23,00000 136,00 3 128,00 Vlastní

47 34113120 kabel silový s Al jádrem 1kV 4x25mm2 m 51,75000 107,00 5 537,25 Vlastní

48 34142160 vodiþ silový s Cu jádrem 25mm2 m 12,00000 146,00 1 752,00 Vlastní

49 348449220 Svítidlo venkovní LED, uchycení na dĜík nebo výložník stožáru VO, splĖujáící požadavky ýSN 
EN, 13201-2 dle STV, 70 W/B5, 2700 K

kus 5,00000 10 311,00 51 555,00 Vlastní

50 348449221 Svítidlo venkovní LED, uchycení na dĜík nebo výložník stožáru VO, splĖujáící požadavky ýSN 
EN, 13201-2 dle STV, 70 W/E2, 2700 K

kus 5,00000 10 311,00 51 555,00 Vlastní



S: PV_2022_008

O: SO 400

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

VeĜejné osvČtlení + MAN

stavební neuznatelné

51 348449222 Svítidlo venkovní LED, uchycení na dĜík nebo výložník stožáru VO, splĖujáící požadavky ýSN 
EN, 13201-2 dle STV, 50 W/B5, 2700 K

kus 10,00000 10 059,00 100 590,00 Vlastní

52 35410340.M01 Kabelové oko lisovací Cu GPH 25x8 KU prĤĜez 25 mm2 M8 kus 4,00000 3 003,00 12 012,00 Vlastní

53 354410730 drát D 10mm FeZn kg 171,60000 91,00 15 615,60 Vlastní

54 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 22,00000 23,00 506,00 Vlastní

55 354419860 svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 110,00000 37,00 4 070,00 Vlastní

56 354419960 svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn kus 58,00000 49,00 2 842,00 Vlastní

57 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 772,38000 91,00 70 286,58 Vlastní

58 35711660.M01 elektromČr 3f, jednosazbový pro podružnČ mČĜení spotĜeby el. E - nefakturaþní kus 1,00000 1 792,00 1 792,00 Vlastní

59 35718100.R01 skĜíĖ veĜejného osvČtlení, termoplastový pilíĜ, IP44, pro osazení dvou Ĝad DIN lišty (min. 36 M),, 
vþetnČ PEN mĤstku

kus 2,00000 15 225,00 30 450,00 Vlastní

Díl: 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 199 626,78
60 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 60,00000 3,00 180,00 Vlastní

61 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svaĜování na HDPE trubku kus 56,00000 17,00 952,00 Vlastní

62 220182029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu kus 5,00000 578,00 2 890,00 Vlastní



S: PV_2022_008

O: SO 400

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

VeĜejné osvČtlení + MAN

stavební neuznatelné

63 220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zĜízení lože a bez krytí m 745,00000 23,00 17 135,00 Vlastní

64 220182023 Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m kus 4,00000 294,00 1 176,00 Vlastní

65 220182024 Oznaþení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zamČĜovacím markrem kus 12,00000 368,00 4 416,00 Vlastní

66 220182025 Kontrola prĤchodnosti trubky pro optický kabel km 5,21500 892,00 4 651,78 Vlastní

67 345713501 trubka elektroinstalaþní ohebná HDPE - svazek mikrtrubiþek 7x 12/8 mm m 894,00000 102,00 91 188,00 Vlastní

68 34573202 komora kabelová z HDPE s litinovým víkem 475x640x385mm kus 5,00000 14 322,00 71 610,00 Vlastní

69 35442110.R01 štítek kabelový pro oznaþení kabelu vþetnČ kotvicího materiálu kus 60,00000 13,00 780,00 Vlastní

70 562411270 spojka na optické vedení HDPE 40, certifikovaná kus 12,00000 210,00 2 520,00 Vlastní

71 562411301 koncovka na optické vedení mikrotruniþku HDPE 12, certifikovaná kus 56,00000 38,00 2 128,00 Vlastní

Díl: 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 340 775,76
72 460030191 ěezání podkladu nebo krytu živiþného tloušĢky do 5 cm m 5,00000 80,00 400,00 Vlastní

73 460030194 ěezání podkladu nebo krytu živiþného tloušĢky do 20 cm m 80,00000 85,00 6 800,00 Vlastní

74 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veĜejného osvČtlení ruþnČ v horninČ tĜ 3 kus 19,00000 266,00 5 054,00 Vlastní

75 460080041 Výztuž základových konstrukcí betonáĜskou ocelí 10 216 t 0,04000 45 000,00 1 800,00 Vlastní
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76 460150263 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ruþnČ š 50 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 60,00000 90,00 5 400,00 Vlastní

77 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 3 m3 194,96000 150,00 29 244,00 Vlastní

78 460510283 Kanály zapuštČné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabĤ rozmČrĤ 
23x18,5/13x13, cm

m 20,00000 585,00 11 700,00 Vlastní

79 460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 805,00000 25,00 20 125,00 Vlastní

80 460560263 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny tĜídy 3 m 60,00000 40,00 2 400,00 Vlastní

81 460650185 Osazení betonových obrubníkĤ ležatých silniþních do betonu prostého m 8,00000 290,00 2 320,00 Vlastní

82 460650195 OþištČní vybouraných obrubníkĤ silniþních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m m 8,00000 30,00 240,00 Vlastní

83 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tĜ. C 16/20 m3 20,67200 2 200,00 45 478,40 Vlastní

84 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 1 000,00000 6,00 6 000,00 Vlastní

85 460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 635,00000 25,00 15 875,00 Vlastní

86 460561811 Zásyp rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu - ve volném terénu m3 194,96000 70,00 13 647,20 Vlastní

87 11162550 emulze asfaltová spojovací kg 50,00000 20,00 1 000,00 Vlastní

88 13011051 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x3mm t 0,02100 40 460,00 849,66 Vlastní
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89 14550142 profil ocelový obdélníkový svaĜovaný 50x35x3mm t 0,04600 40 460,00 1 861,16 Vlastní

90 28611205 trubka kanalizaþní PPKGEM 315x9,7x3000mm SN10 m 30,00000 1 200,00 36 000,00 Vlastní

91 345713530 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE m 762,00000 45,00 34 290,00 Vlastní

92 34571365 trubka elektroinstalaþní HDPE tuhá dvouplášĢová korugovaná D 94/110mm m 966,00000 68,00 65 688,00 Vlastní

93 59213011 žlab kabelový betonový k ochranČ zemního drátovodného vedení 100x23x19cm m 40,00000 550,00 22 000,00 Vlastní

94 59213345 poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4cm kus 40,00000 115,00 4 600,00 Vlastní

95 59217034 obrubník betonový silniþní 1000x150x300mm m 6,00000 130,00 780,00 Vlastní

96 60726281 deska dĜevoštČpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm m2 8,43800 174,00 1 468,21 Vlastní

97 60726284 deska dĜevoštČpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm m2 3,37500 283,00 955,13 Vlastní

98 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 1 200,00000 4,00 4 800,00 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 54 580,00
99 460650182 Osazení betonových obrubníkĤ ležatých chodníkových do betonu prostého m 8,00000 300,00 2 400,00 Vlastní

100 460650192 OþištČní vybouraných obrubníkĤ chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m m 8,00000 30,00 240,00 Vlastní
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101 564751111 Podklad ze štČrkodratČ vel. 0-63 mm tl 150 mm m2 50,00000 154,00 7 700,00 Vlastní

102 577124111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tĜ. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 30,00000 330,00 9 900,00 Vlastní

103 58344197 štČrkodrĢ frakce 0/63 t 20,40000 450,00 9 180,00 Vlastní

104 589425020 smČs pro asfaltový beton  vrstva obrusná ACO 11S PMB45/80-50 do 11 mm (ABS) tĜ. 1 t 9,80000 2 500,00 24 500,00 Vlastní

105 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 6,00000 110,00 660,00 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 622,40
106 783291001.R0 NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí jednonásobné m2 9,60000 404,00 3 878,40 Vlastní

107 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 21 m den 5,00000 5 093,00 25 465,00 Vlastní

108 945412113 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 21 m den 3,00000 5 093,00 15 279,00 Vlastní

Díl: HZS Hodinové zúþtovací sazby 73 200,00
109 HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 80,00000 200,00 16 000,00 Vlastní

110 HZS2131 Hodinová zúþtovací sazba zámeþník hod 40,00000 300,00 12 000,00 Vlastní

111 HZS2132 Hodinová zúþtovací sazba zámeþník odborný hod 40,00000 350,00 14 000,00 Vlastní

112 HZS2221 Hodinová zúþtovací sazba elektrikáĜ hod 40,00000 380,00 15 200,00 Vlastní
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113 HZS2222 Hodinová zúþtovací sazba elektrikáĜ odborný hod 40,00000 400,00 16 000,00 Vlastní

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 130 136,00
114 741136002 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršĢovací do 1 kV 4x25-35 mm2 kus 2,00000 441,00 882,00 Vlastní

115 741310001 Montáž vypínaþ nástČnný 1-jednopólový prostĜedí normální kus 1,00000 76,00 76,00 Vlastní

116 741312011.R0 Montáž DIN lišty do rozvádČþe do 1,0 m kus 2,00000 59,00 118,00 Vlastní

117 741320022 Montáž pojistek se zapojením vodiþĤ pojistkových þástí pojistkových odpínaþĤ válcových 
pojistek, 14x51 mm do 500 V 63 A

kus 1,00000 69,00 69,00 Vlastní

118 741320105 Montáž jistiþ jednopólový nn do 25 A ve skĜíni kus 19,00000 76,00 1 444,00 Vlastní

119 741320165 Montáž jistiþ tĜípólový nn do 25 A ve skĜíni kus 2,00000 89,00 178,00 Vlastní

120 741322022 Montáž svodiþe bleskových proudĤ nn typ 1 þtyĜpólových impulzní proud o 100 kA kus 1,00000 169,00 169,00 Vlastní

121 741330043 Montáž stykaþ stĜídavý vestavný tĜípólový do 40 A kus 1,00000 108,00 108,00 Vlastní

122 741360034 Montáž usmČrĖovaþ výkonový mČniþ typ S 2700 se zapojením kus 1,00000 2 573,00 2 573,00 Vlastní

123 741361072 Montáž akumulátorová baterie staniþní suchá do 100 kg kus 1,00000 1 313,00 1 313,00 Vlastní

124 741812011 Zkouška izolaþní kabelu do 1 kV poþtu a prĤĜezu žil do 4x25 mm2 kus 28,00000 48,00 1 344,00 Vlastní

125 741820001 MČĜení zemních odporĤ zemniþe kus 21,00000 38,00 798,00 Vlastní
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126 741820014 MČĜení zemnící síĢ délky pásku do 1000 m kus 1,00000 578,00 578,00 Vlastní

127 031039104 Hybridní mČniþ napČtí 48V DC / 230 V AC, výstup þistý sinus o max. výkonu do 5,5 kW kus 1,00000 59 115,00 59 115,00 Vlastní

128 34523446 vložka pojistková E27 normální 2410 25A kus 9,00000 18,00 162,00 Vlastní

129 34535527 spínaþ jednopólový 10A, nástČnný kus 1,00000 87,00 87,00 Vlastní

130 34572251 lišta elektroinstalaþní nosná kovová holá DIN TS35 m 2,00000 62,00 124,00 Vlastní

131 35436029 spojka kabelová smršĢovaná pĜímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm kus 2,00000 945,00 1 890,00 Vlastní

132 35821104 stykaþ vzduchový 3pólový  C12.10 220-230V / 50Hz kus 1,00000 615,00 615,00 Vlastní

133 35822105 jistiþ 1pólový-charakteristika B 2 A, 10 kA kus 1,00000 282,00 282,00 Vlastní

134 35822107 jistiþ 1pólový-charakteristika B 6 A, 10 kA kus 3,00000 192,00 576,00 Vlastní

135 35822111 jistiþ 1pólový-charakteristika C 16 A, 10 kA kus 3,00000 204,00 612,00 Vlastní

136 35822113 jistiþ 1pólový-charakteristika B 20 A, 10 kA kus 12,00000 208,00 2 496,00 Vlastní

137 35822401 jistiþ 3pólový-charakteristika B 16 A, 10 kA kus 1,00000 593,00 593,00 Vlastní

138 35822402 jistiþ 3pólový-charakteristika B 16 A, 10 kA kus 1,00000 593,00 593,00 Vlastní
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139 35824861.R01 Pojistkový odpínaþ válcových pojistek 14x51 mm (do 63 A) 3f. kus 1,00000 1 953,00 1 953,00 Vlastní

140 35835202.M01 Akumulátor 48 V, 200 Ah, 9,6 kWh, LiFePO4, provozní teploty vybíjení -20 ĜC až +60 ĜC, 
celková, hmotnost do 100 kg

kus 1,00000 47 198,00 47 198,00 Vlastní

141 35889540 kombinovaný svodiþ pĜepČtí - typ 1 + typ 2, jiskĜištČ a varistor, 25 kA, signalizace, na DIN lištu kus 1,00000 4 190,00 4 190,00 Vlastní

Celkem 2 091 547,16



S: PV_2022_008

O: SO 405

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 12 866,11
1 162451106 Vodorovné pĜemístČní do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 21,20000 90,00 1 908,00 Vlastní

2 171152501 ZhutnČní podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 48,00000 16,00 768,00 Vlastní

3 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,20000 10,00 212,00 Vlastní

4 181301102 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinČ nebo ve svahu do 1:5 m2 141,33300 70,60 9 978,11 Vlastní

Díl: 21-M Elektromontáže 251 734,90
5 210100003 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ zapojení prĤĜezu žíly do 16 mm2 kus 32,00000 44,00 1 408,00 Vlastní

6 210204103 Montáž výložníkĤ osvČtlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 4,00000 263,00 1 052,00 Vlastní

7 210220002 Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 
mm

m 40,00000 38,00 1 520,00 Vlastní

8 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kþ kus 1,00000 3 833,00 3 833,00 Vlastní

9 210812061 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volnČ nebo v lištČ (CYKY) m 80,00000 21,00 1 680,00 Vlastní

10 210813035 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený pevnČ (CYKY) m 170,00000 24,00 4 080,00 Vlastní

11 210100001 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ zapojení prĤĜezu žíly do 2,5 mm2 kus 24,00000 38,00 912,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

VeĜejné osvČtlení cviþná plocha

stavební neuznatelné
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12 210202013 Montáž svítidlo výbojkové prĤmyslové nebo venkovní na výložník kus 4,00000 263,00 1 052,00 Vlastní

13 210204011 Montáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ stojících délky do 12 m kus 4,00000 1 733,00 6 932,00 Vlastní

14 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy kus 4,00000 305,00 1 220,00 Vlastní

15 210220001 Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 120,00000 38,00 4 560,00 Vlastní

16 226411270.R0 Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro uzemnČní usKUS 4,00000 68,00 272,00 Vlastní

17 PM PĜidružený materiál % 2,00000 2 310,00 4 620,00 Vlastní

18 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 2,00000 2 310,00 4 620,00 Vlastní

19 10.074.573.M Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 16 mm2 vþetnČ montáĜe kus 4,00000 934,00 3 736,00 Vlastní

20 31674004 Výložník rovný jednoduchý k osvČtlovacím stožárĤm uliþním vyložení 2500mm kus 4,00000 1 911,00 7 644,00 Vlastní

21 31674111 stožár osvČtlovací uliþní jm. výšky 12 m, žárovČ zinkovaný zevnitĜ i vnČ s termoplastovou 
ochranou, spodní þástí po spodní okraj dvíĜek elektro-výzbroje

kus 4,00000 21 105,00 84 420,00 Vlastní

22 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 195,50000 285,00 55 717,50 Vlastní

23 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 96,00000 32,00 3 072,00 Vlastní

24 348449220 Svítidlo venkovní LED, uchycení na dĜík nebo výložník stožáru VO, splĖujáící požadavky ýSN 
EN, 13201-2 dle STV, 70 W/B5, 2700 K

kus 4,00000 10 311,00 41 244,00 Vlastní
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25 354410730 drát D 10mm FeZn kg 31,20000 91,00 2 839,20 Vlastní

26 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí kus 4,00000 23,00 92,00 Vlastní

27 354419860 svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 18,00000 37,00 666,00 Vlastní

28 354419960 svorka odboþovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodiþĤ, FeZn kus 16,00000 49,00 784,00 Vlastní

29 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 151,20000 91,00 13 759,20 Vlastní

Díl: 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 36 549,72
30 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 10,00000 2,00 20,00 Vlastní

31 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svaĜování na HDPE trubku kus 14,00000 17,00 238,00 Vlastní

32 220182029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu kus 1,00000 578,00 578,00 Vlastní

33 220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zĜízení lože a bez krytí m 130,00000 20,00 2 600,00 Vlastní

34 220182023 Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m kus 1,00000 294,00 294,00 Vlastní

35 220182024 Oznaþení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zamČĜovacím markrem kus 2,00000 367,00 734,00 Vlastní

36 220182025 Kontrola prĤchodnosti trubky pro optický kabel km 0,91000 892,00 811,72 Vlastní

37 345713501 trubka elektroinstalaþní ohebná HDPE - svazek mikrtrubiþek 7x 12/8 mm m 156,00000 102,00 15 912,00 Vlastní
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38 34573202 komora kabelová z HDPE s litinovým víkem 475x640x385mm kus 1,00000 14 280,00 14 280,00 Vlastní

39 35442110.R01 štítek kabelový pro oznaþení kabelu vþetnČ kotvicího materiálu kus 10,00000 13,00 130,00 Vlastní

40 562411270 spojka na optické vedení HDPE 40, certifikovaná kus 2,00000 210,00 420,00 Vlastní

41 562411301 koncovka na optické vedení mikrotruniþku HDPE 12, certifikovaná kus 14,00000 38,00 532,00 Vlastní

Díl: 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 63 229,80
42 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veĜejného osvČtlení ruþnČ v horninČ tĜ 3 kus 4,00000 266,00 1 064,00 Vlastní

43 460080041 Výztuž základových konstrukcí betonáĜskou ocelí 10 216 t 0,04800 45 000,00 2 160,00 Vlastní

44 460150263 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ruþnČ š 50 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 3 m 5,00000 191,00 955,00 Vlastní

45 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 3 m3 38,40000 225,00 8 640,00 Vlastní

46 460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 130,00000 25,00 3 250,00 Vlastní

47 460560263 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny tĜídy 3 m 5,00000 106,00 530,00 Vlastní

48 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tĜ. C 16/20 m3 6,80000 2 200,00 14 960,00 Vlastní

49 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm m 150,00000 6,00 900,00 Vlastní
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50 460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 130,00000 25,00 3 250,00 Vlastní

51 460561811 Zásyp rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu - ve volném terénu m3 38,40000 42,00 1 612,80 Vlastní

52 28611205 trubka kanalizaþní PPKGEM 315x9,7x3000mm SN10 m 6,00000 1 200,00 7 200,00 Vlastní

53 345713530 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE m 156,00000 45,00 7 020,00 Vlastní

54 34571365 trubka elektroinstalaþní HDPE tuhá dvouplášĢová korugovaná D 94/110mm m 156,00000 68,00 10 608,00 Vlastní

55 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 180,00000 6,00 1 080,00 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 155,60
56 783291001.R0 NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových konstrukcí jednonásobné m2 2,40000 404,00 969,60 Vlastní

57 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 21 m den 1,00000 5 093,00 5 093,00 Vlastní

58 945412113 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 21 m den 1,00000 5 093,00 5 093,00 Vlastní

Díl: HZS Hodinové zúþtovací sazby 6 400,00
59 HZS1212 Hodinová zúþtovací sazba kopáþ hod 16,00000 200,00 3 200,00 Vlastní

60 HZS2222 Hodinová zúþtovací sazba elektrikáĜ odborný hod 8,00000 400,00 3 200,00 Vlastní

Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 919,00
61 741812011 Zkouška izolaþní kabelu do 1 kV poþtu a prĤĜezu žil do 4x25 mm2 kus 4,00000 126,00 504,00 Vlastní



S: PV_2022_008

O: SO 405

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

VeĜejné osvČtlení cviþná plocha

stavební neuznatelné

62 741820001 MČĜení zemních odporĤ zemniþe kus 4,00000 38,00 152,00 Vlastní

63 741820012 MČĜení zemnící síĢ délky pásku do 200 m kus 1,00000 263,00 263,00 Vlastní

Celkem 382 855,13



S: PV_2022_008

O: SO 420

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 41 Demontáž stávajícího zaĜízení 0,00
1 742Z11OA0 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VýETNċ VEŠKERÉ VÝSTROJE kompl 1,00000 0,00 RTS 22/ I

nenaceĖovat - Ĝešeno spoleþností Cetin : 1 1,00000

Celkem 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

PĜeložka PVSEK 

stavební neuznatelné



S: PV_2022_008

O: SO 700

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 19 962,80
1 132934OA0 HLOUBENÍ RÝH ŠÍě DO 2M PAŽ I NEPAŽ Tě. III, ODVOZ DO 5KM M3 7,29300 2 190,00 15 971,67 RTS 22/ I

PĜípojky k retenþní nádrži : 5*1,02*1,1*1,3 7,29300

2 17481    OA0 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLģ m3 7,18050 411,55 2 955,13 RTS 22/ I

- pažení, vzepĜení a rozepĜení vþ. pĜepažování (vyjma štČtových stČn)

- úpravu, ochranu a oþištČní dna, základové spáry, stČn a svahĤ
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištČ a ve výkopišti

- tĜídČní výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožĖující provedení vykopávky (pĜíjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpČr. konstr., pĜemostČní, zpevnČné plochy, zakrytí a 
pod.)

položka zahrnuje:

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetĜení výkopištČ po celou dobu práce v nČm vþ. klimatických opatĜení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektĤ vþ. jejich doþasného zajištČní

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnČných prostorech a pod.

- tČžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných þástech (figurách)

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a pĜesvah. svahĤ do koneþného tvaru, výmČna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelnČ nutné druhotné rozpojení odstĜelené horniny

- kompletní provedení zemní konstrukce vþetnČ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- ruþní vykopávky, odstranČní koĜenĤ a napadávek

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Zázemí pro autocviþištČ

stavební neuznatelné

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, pĜemístČní, pĜeložení, manipulace s výkopkem

- þerpání vody vþ. þerpacích jímek, potrubí a pohotovostní þerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potĜebné snížení hladiny podzemní vody

- tČžení a rozpojování jednotlivých balvanĤ



S: PV_2022_008

O: SO 700

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Zázemí pro autocviþištČ

stavební neuznatelné

PĜípojka : ((5)*1,02*1,1*1,3)-((5)*0,15*0,15) 7,18050

3 13193    OA0 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ Tě III m3 2,96000 350,00 1 036,00 RTS 22/ I

- ošetĜení výkopištČ po celou dobu práce v nČm vþ. klimatických opatĜení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektĤ vþ. jejich doþasného zajištČní

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnČných prostorech a pod.

- tČžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných þástech (figurách)

- þerpání vody vþ. þerpacích jímek, potrubí a pohotovostní þerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potĜebné snížení hladiny podzemní vody

- tČžení a rozpojování jednotlivých balvanĤ
- vytahování a nošení výkopku

- ztížení provádČní vþ. hutnČní ve ztížených podmínkách a stísnČných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných þástech (figurách) vþ. dosypávek

- spouštČní a nošení materiálu

- výmČna þástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložištČ a jeho ochrana proti vodČ
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložištČ a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožĖující provedení  zemní konstrukce  (pĜíjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpČrné konstrukce, pĜemostČní, zpevnČné 
plochy, zakrytí a pod.)

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, pĜemístČní, pĜeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetĜení úložištČ po celou dobu práce v nČm vþ. klimatických opatĜení

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektĤ a jejich doþasné zajištČní

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhþením,  tĜídČním,  promícháním  nebo  vysoušením,  pĜíp. jiné úpravy za úþelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnČní i rĤzné míry hutnČní



S: PV_2022_008

O: SO 700

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Zázemí pro autocviþištČ

stavební neuznatelné

jámy pro patky : 6*0,6*0,6*1 2,16000

jáma pro retenþní jímku : 0,8*1*1 0,80000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 20 551,14
4 21197    OA0 OPLÁŠTċNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE m2 5,20000 60,00 312,00 RTS 22/ I

opláštČní vsakovací jímky : (0,8*1*4)+1+1 5,20000

5 272314   OA0 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) m3 2,16000 9 369,97 20 239,14 RTS 22/ I

- podpČrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhĤ pro bednČní, uložení þerstvého betonu, výztuže a doplĖkových konstr., vþ. požadovaných otvorĤ, 
ochranných a bezpeþnostních opatĜení a základĤ tČchto konstrukcí a lešení,

- úpravu, ochranu a oþištČní dna, základové spáry, stČn a svahĤ
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištČ a ve výkopišti

- tĜídČní výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožĖující provedení vykopávky (pĜíjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpČr. konstr., pĜemostČní, zpevnČné plochy, zakrytí a 
pod.)

položka zahrnuje dodávku pĜedepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení vþetnČ potĜebných pĜesahĤ (nezapoþítávají se 
do výmČry)

- dodání  þerstvého  betonu  (betonové  smČsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pĜi jakékoliv hustotČ výztuže, konzistenci 
þerstvého betonu a zpĤsobu hutnČní, ošetĜení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potĜebných pĜísad a technologií výroby betonu,

- zĜízení pracovních a dilataþních spar, vþetnČ potĜebných úprav, výplnČ, vložek, opracování, oþištČní a ošetĜení,

- bednČní  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vþetnČ odbedĖovacích a odskružovacích prostĜedkĤ,

- svahování a pĜesvah. svahĤ do koneþného tvaru, výmČna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelnČ nutné druhotné rozpojení odstĜelené horniny

- ruþní vykopávky, odstranČní koĜenĤ a napadávek

- pažení, vzepĜení a rozepĜení vþ. pĜepažování (vyjma štČtových stČn)



S: PV_2022_008

O: SO 700

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Zázemí pro autocviþištČ

stavební neuznatelné

Betonové patky : 6*0,6*0,6*1 2,16000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 325 000,00
6 122739OA0pv PěÍPLATEK ZA DOPRAVU kompl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

7 75E226OA0PV KONTEJNER kompl 1,00000 300 000,00 300 000,00 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 680,00
8 56330    OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTċRKODRTI m3 0,80000 850,00 680,00 RTS 22/ I

zásyp vsakovací jímky kamenivem fr. 32/63 : 0,8*1 0,80000

Kontejner dle specifikace v projektové dokumentaci SO 700

- dodání kameniva pĜedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostĜení a zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postĜiky, nátČry

- vytvoĜení kotevních þel, kapes, nálitkĤ, a sedel,

- zĜízení  všech  požadovaných  otvorĤ, kapes, výklenkĤ, prostupĤ, dutin, drážek a pod., vþ. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplĖkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlakĤ a nátČrĤ, pĜípadnČ vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zaĜízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubĤ, upevnČní kotevních prvkĤ a doplĖkových konstrukcí,

- nátČry zabraĖující soudržnost betonu a bednČní,

- výplĖ, tČsnČní  a tmelení spar a spojĤ,

- opatĜení  povrchĤ  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v þástech, kde pĜijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pĜípadné zĜízení spojovací vrstvy u základĤ,

- úpravy pro osazení zaĜízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudĤ,



S: PV_2022_008

O: SO 700

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Zázemí pro autocviþištČ

stavební neuznatelné

Díl: 8 Trubní vedení 1 100,00
9 87433    OA0 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM m 5,00000 220,00 1 100,00 RTS 22/ I

PĜípojka k retenþní nádrži : 5 5,00000

Celkem 367 293,94

- ochrana potrubí nátČrem (vþ. úpravy povrchu), pĜípadnČ izolací, nejsou-li tyto práce pĜedmČtem jiné položky

- úprava, oþištČní a ošetĜení prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce provádČné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chrániþkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, pĜevádČním a þerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotČsnosti a televizní prohlídku

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a tČsnící  materiál a pod.), podpČrných, závČsných a 
upevĖovacích prvkĤ, vþetnČ potĜebných úprav
- úprava a pĜíprava podkladu a podpČr, oþištČní a ošetĜení podkladu a podpČr

- zĜízení plnČ funkþního potrubí, kompletní soustavy, podle pĜíslušného technologického pĜedpisu

- zĜízení potrubí i jednotlivých þástí po etapách, vþetnČ pracovních spar a spojĤ, pracovního zaslepení koncĤ a pod.

- úprava prostupĤ, prĤchodĤ  šachtami a komorami, okolí podpČr a vyústČní, zaústČní, napojení, vyvedení a upevnČní odpad. výustí

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vþetnČ technologického pĜedpisu)



S: PV_2022_008

O: SO 800

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 46 290,00
1 014101OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 47,40000 350,00 16 590,00 RTS 22/ I

stávající betonová zeć : 80*2*0,15 24,00000

torza betonových základĤ : (9+14+7,5+8,5)*0,6 23,40000

2 014101OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 12,00000 550,00 6 600,00 RTS 22/ I

chodník : 60*0,2 12,00000

3 113138   OA0 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM m3 12,00000 950,00 11 400,00 RTS 22/ I

asf. chodník v místČ napojení na MK : 60*0,2 12,00000

4 113158OA0PV ODSTRANċNÍ ZPEVNċNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 23,40000 500,00 11 700,00 Vlastní

torza betonových základĤ : (9+14+7,5+8,5)*0,6 23,40000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 260,00
5 33817COA0 SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCģ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 34,00000 890,00 30 260,00 RTS 22/ I

navržené oplocení : 34 34,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 16 000,00
6 94818    OA0PV OBJEKT DěEVċNÉ CHATKY kompl 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní

- pĜípadnou betonovou patku z pĜedepsané tĜídy betonu

- nutné zemní práce

Položka zahrnuje demontáž

- dodání a osazení pĜedepsaného sloupku vþetnČ PKO

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Bourací práce a terénní úpravy

stavební neuznatelné

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vþ. uložení na skládku. Zahrnuje poplatek za skládku



S: PV_2022_008

O: SO 800

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Bourací práce a terénní úpravy

stavební neuznatelné

Díl: 91 DoplĖující práce na komunikaci 9 000,00
7 916813   OA0PV ODDċL OPLOCENÍ m 180,00000 50,00 9 000,00 Vlastní

odstranČní torz plotĤ : 180 180,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 75 520,00
8 96661OA0 ODSTRANċNÍ PROTIHLUKOVÝCH STċN Z DÍLCģ BETONOVÝCH M2 160,00000 472,00 75 520,00 RTS 22/ I

stávající zeć mezi PBS a navrženou stavbou : 80*2 160,00000

Díl: 767 Konstrukce zámeþnické 22 440,00
9 767911OA0 OPLOCENÍ Z DRÁTċNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 204,00000 110,00 22 440,00 RTS 22/ I

navržené oplocení : 102*2 204,00000

Celkem 199 510,00

- nejsou zahrnuty sloupky a vzpČry

- souþástí položky je  pĜípadnČ i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypoþítává po horní hranu drátu.

položka zahrnuje:

- demontáž konstrukce do použitelných souþástí a odstranČní nepoužitelných

- odvoz použitelných þástí do skladu a suti na skládku (nezahrnuje poplatek za skládku)

- odstranČní sloupkĤ bez ohledu na materiál

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpČrné, závČsné, upevĖovací prvky, spojovací a tČsnící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu.

vþetnČ odstranČní základových konstrukcí

Položka zahrnuje odstranČní, demontáž a odklizení zaĜízení s odvozem na pĜedepsané místo



S: PV_2022_008

O: SO 850

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 967 688,00
1 111206OA0 ODSTRANċNÍ KěOVIN S ODVOZEM DO 12KM M2 341,00000 68,00 23 188,00 RTS 22/ I

plocha ovocných a náletových dĜevin : 3100 3 100,00000

plocha ovocných a náletových dĜevin v oblasti parkovištČ a vsakovací plochy : -2759 -2 759,00000

2 112018OA0 KÁCENÍ STROMģ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANċNÍM PAěEZģ, ODVOZ DO 20KM KUS 7,00000 8 070,00 56 490,00 RTS 22/ I

3 014101   OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 1 189,40000 100,00 118 940,00 RTS 22/ I

odvoz ornice : 10235*0,2 2 047,00000

využití ornice na stavbČ : -3058*0,1 -305,80000

plocha pod parkovištČm : -2759*0,2 -551,80000

4 112111   OA0PV PROěEZÁNÍ STRMģ VE SVAHU kompl 1,00000 8 600,00 8 600,00 Vlastní

- veškeré zemní práce spojené s odstranČním paĜezĤ
- dopravu a uložení paĜezĤ, pĜípadnČ další práce s nimi dle pokynĤ zadávací dokumentace

- zásyp jam po paĜezech

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ProĜezání stávajících vzrostlých stromĤ vþetnČ ošetĜení ploch nátČrem po Ĝezání.

Kácení stromĤ se mČĜí v [ks] poražených stromĤ (prĤmČr stromĤ se mČĜí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání vČtví

- spálení vČtví na hromadách nebo štČpkování

- dopravu a uložení kmenĤ, pĜípadné další práce s nimi dle pokynĤ zadávací dokumentace

OdstranČní paĜezĤ se mČĜí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných paĜezĤ a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání paĜezĤ

doprava dĜevin na pĜedepsanou vzdálenost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Sadové úpravy

Stavební neuznatelné

odstranČní kĜovin a stromĤ do prĤmČru 100 mm

spálení na hromadách nebo štČpkování



S: PV_2022_008

O: SO 850

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Sadové úpravy

Stavební neuznatelné

5 121106   OA0 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PģDY S ODVOZEM DO 12KM m3 1 189,40000 225,00 267 615,00 RTS 22/ I

odvoz ornice : 10235*0,2 2 047,00000

využití ornice na stavbČ : -3058*0,1 -305,80000

plocha pod parkovištČm : -2759*0,2 -551,80000

6 02770    OA0_PV ZAJIŠTċNÍ ÚDRŽBY PROVEDENÝCH PRACÍ - NÁSLEDNÁ PÉýE O VÝSADBU PO DOBU 3 
LET

kompl 1,00000 492 855,00 492 855,00 Vlastní

Podrobný popis prací je uveden v technické zprávČ : 1 1,00000

Celkem 967 688,00

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušĢku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku



S: PV_2022_008

O: SO 850

R: 02

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 981 184,00
1 111206OA0 ODSTRANċNÍ KěOVIN S ODVOZEM DO 12KM M2 2 759,00000 68,00 187 612,00 RTS 22/ I

plocha ovocných a náletových dĜevin v oblasti parkovištČ a vsakovací plochy : 2759 2 759,00000

2 184A1OA0 VYSAZOVÁNÍ KEěģ LISTNATÝCH S BALEM VýETNċ VÝKOPU JAMKY KUS 244,00000 225,00 54 900,00 RTS 22/ I

KEě - svída krvavá - Cornus sanguinea - vel. 20 - 40cm + mulþovací pruh : 204 204,00000

KEě - ptaþí zob - Ligustrum vulgare - vel. 20 - 40cm + mulþovací pruh : 40 40,00000

3 184B15OA0 VYSAZOVÁNÍ STROMģ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ 
MIN 2,4M

KUS 34,00000 8 600,00 292 400,00 RTS 22/ I

HABR (Carpinus betulus Lucas) - forma na kmínku, obvod 12/14 : 11 11,00000

TĜešeĖ - forma vysokokmenu s obvodem kmínku 12/14 : 23 23,00000

4 014101   OA0 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 551,80000 100,00 55 180,00 RTS 22/ I

plocha pod parkovištČm : 2759*0,2 551,80000

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vþetnČ mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnČž pĜesuny), vþetnČ naložení a složení, 
pĜípadnČ s uložením

Obvod kmene se mČĜí ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vþetnČ mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnČž pĜesuny), vþetnČ naložení a složení, 
pĜípadnČ s uložením

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka vysazování stromĤ dodávku projektem pĜedepsaných  stromĤ, hloubení jamek (min. rozmČry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpČstku) s event. 
výmČnou pĤdy, s hnojením anorganickým hnojivem a pĜídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kĤly, chrániþky ke stromĤm nebo 
ochrana stromĤ nátČrem a pod.

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Sadové úpravy

stavební uznatelné

odstranČní kĜovin a stromĤ do prĤmČru 100 mm

doprava dĜevin na pĜedepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štČpkování

Položka vysazování keĜĤ zahrnuje dodávku projektem pĜedepsaných  keĜĤ,  hloubení jamek (min. rozmČry pro keĜe 30/30/30cm) s event. výmČnou pĤdy, s 
hnojením anorganickým hnojivem a pĜídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.



S: PV_2022_008

O: SO 850

R: 02

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Sadové úpravy

stavební uznatelné

5 12110    OA0 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PģDY m3 305,80000 45,00 13 761,00 RTS 22/ I

zpČtné využití ornice na stavbČ : 305,8 305,80000

6 121106   OA0 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PģDY S ODVOZEM DO 12KM m3 551,80000 225,00 124 155,00 RTS 22/ I

plocha pod parkovištČm : 2759*0,2 551,80000

7 18231    OA0 ROZPROSTěENÍ ORNICE V ROVINċ V TL DO 0,10M m2 3 058,00000 25,00 76 450,00 RTS 22/ I

zpČtné využití ornice : 3058 3 058,00000

8 18241    OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUýNÍM VÝSEVEM m2 3 058,00000 47,00 143 726,00 RTS 22/ I

zaloĜení trávníku výsevem množství 0,03kg/m2 : 3058 3 058,00000

9 184B12OA0PV VYSAZOVÁNÍ STROMģ LISTNATÝCH S BALEM, VÝŠ DO 3,0M KUS 6,00000 5 500,00 33 000,00 Vlastní

položka zahrnuje:

nutné pĜemístČní ornice z doþasných skládek vzdálených do 50m

rozprostĜení ornice v pĜedepsané tloušĢce v rovinČ a ve svahu do 1:5

Zahrnuje dodání pĜedepsané travní smČsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušĢku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

Položka vysazování stromĤ zahrnuje dodávku projektem pĜedepsaných stromĤ,  hloubení jamek (min. rozmČry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpČstku) 
s event. výmČnou pĤdy, s hnojením anorganickým hnojivem a pĜídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kĤly, chrániþky ke stromĤm 
nebo ochrana stromĤ nátČrem a pod.

Obvod kmene se mČĜí ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vþetnČ mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnČž pĜesuny), vþetnČ naložení a složení, 
pĜípadnČ s uložením

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušĢku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku



S: PV_2022_008

O: SO 850

R: 02

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Sadové úpravy

stavební uznatelné

HABR (Carpinus betulus) - forma zavČtvená od zemČ, vel. 250-300 : 6 6,00000

Celkem 981 184,00



S: PV_2022_008

O: SO 890

R: 01

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 56 089,80
1 18245    OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVĕOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) m2 431,46000 130,00 56 089,80 RTS 22/ I

georohož s travním semenem min. 0,03kg/m2 : 4,7*90*1,02 431,46000

Celkem 56 089,80

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Úprava svahu

ÚSEK 50-140 neuznatelné

Zahrnuje dodání a položení pĜedepsané zatravĖovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení



S: PV_2022_008

O: SO 890

R: 02

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 55 161,60
1 18245    OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVĕOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) m2 424,32000 130,00 55 161,60 RTS 22/ I

georohož s travním semenem min. 0,03kg/m2 : 5,2*80*1,02 424,32000

Díl: 5 Komunikace 45 084,00
2 56333    OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTċRKODRTI TL DO 150MM m2 265,20000 170,00 45 084,00 RTS 22/ I

odvodĖovací vrstva ŠD fr. 0/32 tl. 150mm : 3,25*80*1,02 265,20000

Celkem 100 245,60

- rozprostĜení a zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postĜiky, nátČry

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Úprava svahu

ÚSEK 140-220 neuznatelné

Zahrnuje dodání a položení pĜedepsané zatravĖovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

- dodání kameniva pĜedepsané kvality a zrnitosti



S: PV_2022_008

O: SO 890

R: 03

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 123 981,00
1 18245    OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVĕOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) m2 953,70000 130,00 123 981,00 RTS 22/ I

georohož s travním semenem min. 0,03kg/m2 : 8,5*110,*1,02 953,70000

Díl: 5 Komunikace 129 703,20
2 56333    OA0 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTċRKODRTI TL DO 150MM m2 762,96000 170,00 129 703,20 RTS 22/ I

odvodĖovací vrstva ŠD fr. 0/32 tl. 150mm : 6,8*110*1,02 762,96000

Celkem 253 684,20

- rozprostĜení a zhutnČní vrstvy v pĜedepsané tloušĢce

- zĜízení vrstvy bez rozlišení šíĜky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postĜiky, nátČry

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Úprava svahu

ÚSEK 220-330 neuznatelné

Zahrnuje dodání a položení pĜedepsané zatravĖovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

- dodání kameniva pĜedepsané kvality a zrnitosti



S: PV_2022_008

O: SO 890

R: 04

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 33 813,00
1 18245    OA0 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVĕOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) m2 260,10000 130,00 33 813,00 RTS 22/ I

georohož s travním semenem min. 0,03kg/m2 : 8,5*30*1,02 260,10000

Celkem 33 813,00

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Úprava svahu

ÚSEK 330-360 neuznatelné

Zahrnuje dodání a položení pĜedepsané zatravĖovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení



S: PV_2022_008

O: SO 890

R: 05

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 93 Dokonþovací práce inženýrských staveb 108 500,00
1 935903OA0_PV ŽLABY A RIGOLY Z PěÍKOPOVÝCH ŽLABģ DO BET LOŽE M 310,00000 350,00 108 500,00 Vlastní

Celkem 108 500,00

 – lože pod betonové tvarovky

2. ZpĤsob mČĜení:

MČĜí se metr délkový.

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

Úprava svahu

žlabová tvárnice neuznatelné

1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený dle projektové dokumentace



S: PV_2022_008

O: SO 900

R: 02

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveĖ

Díl: 0 VRN - Inženýrská þinnost 85 000,00
1 012303000 Geodetické práce po výstavbČ - zamČĜení skuteþného stavu všech SO, dokumentace zamČĜení v 

6 paré a digitálnČ
soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv

2 043103000 ZajištČní dokladu o pĜedání pozemkĤ doþasnČ dotþených stavbou vlastníkĤm s˙vyjádĜením 
vlastníkĤ, pozemkĤ, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky pĜedávány;

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

3 044002000 Revize elektro - venkovní osvČtlení soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

4 045002000 Kompletaþní a koordinaþní þinnost soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

5 045002000 Kompletaþní a koordinaþní þinnost s ostatními SO a specialisty investora soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

6 045303000 Koordinaþní þinnost se stavbou komunikací - chodníky, zajištČní, aby nedošlo k odstávce 
stávající, soustavy VO v noþních hodinách

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

7 049203000 Náklady stanovené zvláštními pĜedpisy soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 1 Zemní práce 31 000,00
8 02811    OA0 PRģZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ I Indiv

9 029112OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMċěENÍ - PLOŠNÉ HA 0,90000 20 000,00 18 000,00 RTS 22/ I Indiv

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

- zahrnuje prĤbČžné vytyþení stavby

- zahrnuje vytyþení výšky hlav pilot

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

VRN

VRN

Geodetické zamČĜení bude obsahova ovČĜení svislosti stožáru VO



S: PV_2022_008

O: SO 900

R: 02

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveĖ

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

VRN

VRN

10 12910    OA0PV ýIŠTċNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU kompl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

Díl: VRN6 - Úze VRN - Územní vlivy 40 000,00
11 065002000 Mimostaveništní doprava materiálu soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 119 700,00
12 02510    OA0 ZKOUŠENÍ MATERIÁLģ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ I Indiv

13 02610    OA0 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ I Indiv

14 02710    OA0 POMOC PRÁCE ZěÍZ NEBO ZAJIŠġ OBJÍŽĆKY A PěÍSTUP CESTY kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ I Indiv

15 02730    OA0 POMOC PRÁCE ZěÍZ NEBO ZAJIŠġ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ I Indiv

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami. Zkoušky v pĜedepsaném poþtu dle platných ýSN, EN, TP a TKP na jednotlivé 
pracovní úkony.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami. Zkoušky v pĜedepsaném poþtu dle platných ýSN, EN, TP a TKP na jednotlivé 
pracovní úkony.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zaĜízeními. VyĜízení zvláštního užívání. Veškeré pĜechodné svislé i vodorovné dopravní 
znaþení, dopravní zaĜízení, výstražné vozíky,montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, pĜemisĢování, pĜeznaþování a manipulaci s 
nimi a zajištČní inženýrské þinnosti pro projednání DIO. Definitivní Ĝešení provizorního dopravního opatĜení si zajistí zhotovitel stavby vþetnČ detailního 
projednání a patĜiþných rozhodnutí s ohledem na skuteþnou dopravní situaci a skuteþné omezení dopravy v daných þasových horizontech,vþetnČ zajištČní 
provizorních pČších tras. Náklady spojené se zajištČním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK vþ. související inženýrské þinnoti dle PD a požadavkĤ 
objednatele bČhem výstavby.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zaĜízeními. Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury na staveništi a zajištČní 
stability

podpČrných bodĤ bČhem výstavby.

- vodorovná a svislá doprava, pĜemístČní, pĜeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
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Cenová 
úroveĖ

Položkový soupis prací a dodávek

TĜebíþ autocviþištČ

VRN

VRN

16 02911    OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMċěENÍ kompl 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 22/ I Indiv

17 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE kompl 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 22/ I Indiv

18 02945OA0 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN kompl 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 22/ I Indiv

19 005241010R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEý PROVEDENÍ - 4 paré a digitálnČ kompl 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 22/ I Indiv

pro všechny SO + zĜízení vČcného bĜemene na pozemku p. þ. 981/7

zahrnuje náklady na vyhotovení dokumentace skuteþného provedení stavby a její pĜedání objednateli v požadované formČ a požadovaném množství.

- paportizace stávajícího stavu pĜed zahájením stavby, vþetnČ okolních objektĤ
- pasportizace dokonþené stavby

položka zahrnuje:

- pĜípravu podkladĤ, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úĜad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpoþetní a grafické kanceláĜské práce

- úĜední ovČĜení výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí pĜíslušným katastrálním úĜadem

zajištČní vytažení a zpČtného osazení 4 ks dopravních znaþek v blízkosti budované vČtve A

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Vytyþení inženýrských sítí.. Vytyþení sítí pĜi realizaci. Vytyþení stavby i v 
prĤbČhu. Vytyþení sloupĤ

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného dČje a konstrukcí v požadovaných þasových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném poþtu

zajištČní vytažení a zpČtného osazení výtyþky oznaþující kontrolní vrt v blízkosti budované vČtve A
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20 03100OA0 ZAěÍZENÍ STAVENIŠTċ - ZěÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ I Indiv

21 03720    OA0 POMOC PRÁCE ZAJIŠġ NEBO ZěÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ I Indiv

22 029111OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMċěENÍ - DÉLKOVÉ km    0,58000 15 000,00 8 700,00 RTS 22/ I Indiv

MK : 0,58 0,58000

23 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ I Indiv

Celkem 275 700,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zaĜízení zhotovitele. Veškeré ohraniþení staveništČ zábranami proti vstupu a vjezdu tĜetích osob 
vþetnČ oznaþení upozorĖující na omezení vstupu nebo vjezdu.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Prostorové vytyþení stavby, vþetnČ prĤbČžného domČĜování. ZamČĜení hranic 
okolních pozemkĤ.

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zaĜízení vþetnČ komplexního vyzkoušení.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na poĜízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zaĜízení


