Čj.: NPÚ-440/41455/2022
Evidenční číslo: 4016H1210021
zn: LI
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:

Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově 

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov  

(dále jen „objednatel“) 
a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby. spol s.r.o.
IČ:




45308616
DIČ:




CZ45308616
zapsaný v OR vedeném: 

MS v Praze oddíl C, vložka 9386
se sídlem: 



Bělehradská ul. 199/70, 120 00 Praha
místo podnikání: 


Bělehradská ul. 199/70, 120 00 Praha
bankovní spojení: 


CSOB a.s. Praha 2
číslo účtu: 



474237173/0300
zastoupený:



Ing. arch. Tomášek Šantavým
 (dále jen „zhotovitel“)
Jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO evid.č. 4016H1210021
Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4016H1210021 na základě ustanovení čl. X. odst. 4.. citované smlouvy. 

1.2 
Dne 30.11.2022 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený  PhDr. Milošem  Kadlecem  s  Projektový
         atelier pro architekturu a pozemní stavby. spol s.r.o. zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým o dílo
         (evid. č. 4016H1210021)  jejímž  podkladem  byla  nabídka,  kterou zhotovitel  podal  dne  19.11.2021   s
         názvem „ Projekční práce  –  Oprava sociálního zařízení pro návštěvníky 1.NP SZ Litomyšl“. Předmětem
         této smlouvy je zhotovení a předání díla v rozsahu specifikovaném čl. I. této smlouvy.  
Článek II.
Předmět dodatku č. 1
2.1 
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4016H1210021 je 
a. Změna termínu plnění
Článek III.
3.1.        Změna termínu plnění
              Úprava znění čl. II. smlouvy o dílo evid. č. 4016H1210021
               Čl. II. odst. 1.3. smlouvy o dílo se mění takto:
 3.2.      Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

1.3.   provedení inženýrské činnosti spojené se zajištěním a vydáním pravomocného stavebního povolení a předání pravomocného stavebního povolení objednateli: nejpozději do 25 týdnů od doby určené článkem II. odst. 1.1. Zhotovitel zajistí v rámci provedení inženýrské činnosti všechna vyjádření dotčených orgánů (především památkové péče atd.) potřebné pro vydání pravomocného stavebního povolení na vlastní náklady.
Čl. II. odst. 1.3. smlouvy o dílo se upravuje takto:
 3.3.    Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

1.3.   provedení inženýrské činnosti spojené se zajištěním a vydáním pravomocného stavebního povolení a předání pravomocného stavebního povolení objednateli: nejpozději do 30.7.2022 Zhotovitel zajistí v rámci provedení inženýrské činnosti všechna vyjádření dotčených orgánů (především památkové péče atd.) potřebné pro vydání pravomocného stavebního povolení na vlastní náklady.
Odůvodnění

           Dodržení termínu provedení díla  prací  není s ohledem na nepředvídatelné  okolnosti  reálné.    

           Příčinou  prodloužení  termínu provedení díla jsou náročné legislativní požadavky související 

           s náročností projednání s památkovou péčí a stavebním úřadem.
Článek V.

Závěrečná ustanovení

4.1.
Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 4016H1210021 je vyhotoven v jazyce českém, v 3 stejnopisech,  každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

4.2.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4016H1210021 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nestanová-li zvláštní právní předpis pozdější datum nabití účinnosti.

4.3.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. 4016H1210021 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4.4.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený​mi podpisy. 
Na Sychrově dne 19.5.2022







..……....................................................
                         .………………………………………..

PhDr. Miloš Kadlec                                                                                       Ing. Arch. Tomáš Šantavý  

ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově
         
                     
           
                       za objednatele
           za zhotovitele
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