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MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

 

 

STAVBA: Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno - Ivanovice 

ÚSEK: SO 001 

Změnový list č. 

 

3 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY                                                OZNÁMENÍ Č.: 3 
Fasáda – kontaktní zateplovací systém  

 

KOMU: OI MMB                            OD:  VAŠSTAV, s.r.o.   DATUM:  11.4.2017 

ODESLÁNO:       POŠTOU:         KURÝR:         FAX:         OSOBNĚ: 

                                                                    X 
 

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna podkladní vrstvy pod kontaktní zateplovací systém na novém 

zdivu (přístavba)  

DOTČENÉ MÍSTO: Sídlo ÚMČ Brno – Ivanovice, Mácova 3 

ODKAZ NA VÝKRESY: DPS – PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:  

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

 

POPIS ZMĚNY: 
TZ soutěžní dokumentace připouští variantní řešení vyrovnání nového zdiva polystyrénem 

v tl. 15 mm, nebo omítnutím. Soutěžní výkaz výměr obsahuje položku vyrovnání podkladu – 

nového zdiva přístavby a nadezdívku podkroví omítnutím. Po konzultaci s technologem 

dodavatele keramického zdiva není nutné na nově vyzděné konstrukce vyrovnání provádět. 

Pokud se vyrovnání podkladu provádí, na základě technologického postupu firmy WEBER, 

tak je doporučena optimální vrstva jádrové omítky do 15 mm, jako vyrovnávací vrstva pro 

provádění kontaktního zateplovacího systému. Následně se může provádět lepení izolantu po 

dosažení hmotnostní vlhkosti 5 %. Tomuto požadavku standardně odpovídá doba zrání 

vyrovnávací vrstvy z hrubé omítky při vysychání 1 den = 1 mm, doba vyschnutí pro další 

montáž při předpokládané tl. 15 mm je tedy 15 dnů. 

Úpravou technologie schválenou AD GP i výrobcem materiálu firmou WEBER dochází ke 

zkrácení délky realizace kontaktního zateplovacího systému o 15 dní a tím i celkového 

termínu stavby. 

 

POKYN VYDAL:                             – vedoucí výroby             DATUM: 4.4.2017 
 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 

PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 

PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. 
 

STAVEBNÍ DOZOR 

 

 

SPRÁVCE STAVBY: 

 

 


