
DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11.2021 na zhotovitele stavby
NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA

Identifikační číslo SMVS: 134V131000131

WISPI: 2021/186/S

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo: 

Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61


IČO:

000 98 604

DIČ:

CZ000 98 604

Oprávněná osoba: 

Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Profil zadavatele:

http://nen.nipez.cz/profil/VMP

na straně Objednatele
a

2. COMMODUM, spol. s r.o.

Spisová značka:
vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Sídlo:
756 27 Valašská Bystřice 225

IČO:
46577238

DIČ:
CZ46577238

Oprávněná osoba:
Milan Zezulka, jednatel


Ing. Tomáš Tichý, obchodní ředitel 

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon, e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky:
xxxxxxx
na straně Zhotovitele

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29.11.2021 Smlouvu o dílo na zhotovitele stavby: „NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA“, Identifikační číslo SMVS:134V131000131 (dále v textu též jako „Dílo“). V souladu s čl. II odst. 2.5 Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.2 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

III. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Článek III. Cena se na základě dohody smluvních stran mění následovně:
3.1 
Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši: 
Cena díla dle SOD bez DPH
34 341 658,58 Kč 
Méněpráce na základě ZL1 bez DPH
- 819 256,56 Kč
Vícepráce na základě ZL1 bez DPH
172 157,74 Kč
Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH
33 694 559,76 Kč
(slovy třicet tři milionů šest set devadesát čtyři tisíc pět set padesát devět korun českých sedmdesát šest haléřů) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu.
3.5
V jednotlivých letech budou na Díle realizovány práce a dodávky v následujících finančních objemech: v roce 2022 budou na Díle realizovány práce a dodávky ve finančním objemu 26,5 mil. Kč včetně DPH, 
v roce 2023 budou na Díle realizovány práce a dodávky ve finančním objemu 10 mil. Kč včetně DPH, 
v roce 2024 budou na Díle realizovány práce a dodávky ve zbývajícím finančním objemu. 
Ve finančním objemu v jednotlivých letech nejsou zahrnuty skutečnosti popsané v odst. 3.4 SOD, které budou řešeny samostatně.
Smluvní strany se dohodly, že práce na objednatelem určených stavebních objektech mohou probíhat i v období červen–září. 

Vzhledem k výše uvedeném se mění Článek IV. Termín a místo provedení Díla v bodu 4.1 následovně:

4.1 Zhotovitel se zavazuje:
· zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a 

· Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 30. 11. 2024, když v jednotlivých letech bude plnění předmětu Díla realizováno v období únor až listopad. 

· Podrobný harmonogram provádění Díla pro každý stavební objekt (SO) tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

V článku V. Platební podmínky se v odst. 5.2 upravuje stávající text následovně:

5.2
Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za příslušné období a příslušný stavební objekt. Zhotovitel po dokončení příslušného stavebního objektu dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě maximálně deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací.
IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby: „NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA“, Identifikační číslo SMVS:134V131000131 zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11.2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením dodatku č.2, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č.2 obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel. 
5. Přílohy dodatku: opravený podrobný harmonogram provádění Díla pro každý stavební objekt 
V Rožnově pod Radhoštěm dne:


20. 5. 2022

Ve Valašské Bystřici dne

OBJEDNATEL








               ZHOTOVITEL

………………………………………………….




               ………………………………………………….

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel



               Milan Zezulka, jednatel

OTISK RAZÍTKA








               OTISK RAZÍTKA

	Doložka Objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Provedl příkazce operace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                    

Dne: ……………………….

Předkládá správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dne: ……………………….

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o. 

Dne: ……………………...
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