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______________________________________________________________________________
akce: „Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín
s restauračním provozem a bytem správce“
______________________________________________________________________________
NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA

Identifikační číslo SMVS: 134V131000131

___________________________________________________________________________

                                                         Změnový list č. 1
(podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
Zpracovatel změnového listu:
zhotovitel – COMMODUM, spol. s r.o.
756 24 Valašská Bystřice 225
IČO: 465 77 238
Číslo změny závazku ze smlouvy:

Změnový list č. 1
Název změny závazku ze smlouvy:
1. 
Změna ceny díla  - změna délka zaměřeného potrubí
Název smlouvy:
NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100
Smluvní strany:

Objednatel:


Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace






Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61






IČO 000 98 604
Zhotovitel:


COMMODUM, spol. s r.o.





756 24 Valašská Bystřice 225





IČO 465 77 238
Obsah:
1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy

2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
3. Finanční plnění 

4. Podklady k návrhu změny 
4.1  Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
4.2  Oceněné výkazy výměr méně prací a víceprací – příloha Dodatku č. 2
4.3  Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník, není přiloženo
4.4 Zápisy a stanoviska ostatní – viz stavební deník, není přiloženo
5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby
1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy 

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100013 nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky § 222 odst. 6 zákona.

2.  Předmět změny
Změna délky zaměřeného potrubí
Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:
Po dokončení trubních rozvodů vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek na dokončených stavebních objektech SO 02 Mlýnská dolina a SO 03 Valašská dědina provedl zhotovitel geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Délky zaměřeného potrubí dle jmenovitých světlostí jsou přehledně vyčísleny v technické zprávě, jež je nedílnou součástí geodetické dokumentace zaměření skutečného provedení stavby, která je ověřena oprávněným geodetem. Na vzniklé rozdíly, které vyplynuly porovnáním takto zaměřených délek a délek uvedených v projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu s výkazem výměr zpracoval zhotovitel rozpočty méně prací a víceprací.  Rozdíly v délkách trubních rozvodů vznikaly úpravou a optimalizací tras, které byly vyvolány kolizemi se stávajícími inženýrskými sítěmi, jejichž přesná poloha byla známa až po vytýčení těchto sítí přímo v terénu. Tyto úpravy tras ve stavebním objektu SO 02 Mlýnská dolina vyvolaly nutnost přidat dva kusy hydrantů sloužící k odvzdušnění vodovodních řadů, které zajistí bezproblémové provozování vodovodu. Ve stavebním objektu SO 03 Valašská dědina nebude fakturován úsek mezi geodeticky zaměřenými body 124 – 128. Jedná se o potrubí SDR 11, RC, DN 90 v délce 26,70 m. Dále bylo nutno v tomto objektu provést změny ve vystrojení vodoměrné šachty a napojení na stávající vodovodní řád v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. Důvodem změny je nový projekt vypracovaný společností Vak a.s Vsetín - Přeložky stávajícího vodovodu, který zahrnuje i zrušení vodojemu umístěného v areálu VMP. Tato změna byla vyvolána novým záměrem společností Vak Vsetín a.s. , která je výhradním dodavatelem pitné a požární vody pro NMvP – VMP .
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. Zpracovatel projektové dokumentace při zpracování projektové dokumentace s touto okolností nepočítal a počítat ani nemohl z důvodu kolize stávajících inženýrských sítí. 
b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.  Finanční plnění:
Změna délky potrubního vedení 

Méně práce celkem bez DPH
- 819 256,56 Kč

Vícepráce celkem bez DPH
172 157,74 Kč
Celková cena podle změnového listu č. 1 bez DPH                                           
991 414,30 Kč

Vyhodnocení podílu změnového listu č. 1 z celkové ceny díla bez DPH v %
2,89 %

Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v Kč
991 414,30 Kč
Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v %
2,89 %

4.  Podklady k návrhu změny 

4.1
Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
4.2
Oceněné rozpočty – přílohy Dodatku č. 2, není přiloženo
4.4
Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník, není přiloženo
Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Stanovisko TDS:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

5.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl vzniklou situaci popsanou ve Změnovém listu č. 1 předvídat vzhledem k jejich nepřístupnosti. Stejně tak i zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla, když byly tyto práce potvrzeny teprve až v průběhu provádění vlastního díla, nebo navrhovanými změnami nebo zjištěními v průběhu realizace stavby. 
6. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Vlivem předložených změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitných vlastností stavebních konstrukcí a nově zabudovaných prvků. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací.
	Za Zhotovitele:


Datum: 


	Za Objednatele:
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