Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Dodatek č.3

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)


Číslo smlouvy zhotovitele:		121122A (N 27/21)

Číslo smlouvy objednatele: 	708/2021

Název díla: 		VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.	
sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zastoupený:	
zástupci ve věcech technických:	
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen „zhotovitel“)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
21.07.2021.

Důvody uzavření dodatku jsou:

1. Aktualizace přílohy č. 2 v podobě rozčlenění položky na dílčí položky, úprava kódového označení, úprava dílčího termínu.

2. Zohlednění podrobnější obsahové a termínové vazby a skutečností, které vyplynuly z koordinace mezi jednotlivými činnostmi.

Dodatek č. 3 mění následující:


Úprava kódového označení v příl. 2 SoD:
Nové znění (čl. III, čl. IV, příloha 2 SoD):
A.1.2 Dokumentace fáze 1 VD Kryry - koncept výsledného řešení - dopravní část

Rozdělní položky C.1.2 Geodetické zaměření pro dopravní část včetně technické zprávy:

C.1.2.1 - Geodetické zaměření pro dopravní část vč. technické zprávy 
termín V/2022, finančně 85% z položky C.1.2., tj. 2 796 500,- Kč  

C.1.2.2 - Geodetické zaměření pro přeložky sítí vč. technické zprávy 
termín XI/2023, finančně 15% z položky C.1.2., tj. 493 500,- Kč    

Navýšení počtu etapových zpráv -z původních 3 na 4
C.2.4.4 Etapová zpráva monitoringu s četností 1x za 6 měsíců IG-HG průzkumu pro dopravní část (4 zprávy)

Úpravy termínů (článek III):
C.2.4.1 Zpráva o návrhu, instalaci monitorovacích měření a prvotním měření včetně nalezených domovních studní v rámci IG-HG průzkumu pro VH část
											XI/2022

C.2.5.3 Etapová zpráva posouzení stability na základě modelů sesuvů a doporučení zajištění svahů v zátopě, posouzení stávající hráze Finklova rybníka
											V/2023

C.2.5.4 Etapová zpráva geotechnických modelů (včetně proudění) hráze PPO Černčice a dalších objektů.
											V/2023

D.3.2 Studie odtokových poměrů pod VD Kryry					VII/2022

D.4.2.2 Etapová zpráva hydrogeologické situace pro oblast řešenou v části dopravní infrastruktura – současný stav – výsledky modelového řešení a monitoringu
											V/2023


D.5.2 Dopravní studie účelové komunikace podél celého vodního díla a tzv. areálových a účelových komunikací vč. mostních objektů, zajišťující obsluhu prostoru hráze, funkčních objektů VD a objektu ČS a malé vodní elektrárny.
					
											V/2023


Aktualizace přílohy č. 2


Aktualizuje se příloha č. 2 (Podrobný výkaz výměr) Příloha č. 2 v aktualizovaném znění (v příloze tohoto dodatku) nahrazuje původní přílohu 2 SOD a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

Navrhované změny nemají vliv na rozsah, kvalitu a dodržení postupových termínů přípravy záměru VD Kryry.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.


1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.



1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 



1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.



1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459



1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.



1. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


Nedílnou součástí dodatku smlouvy je:
Příloha č. 2 - Podrobný výkaz výměr – aktualizace
Pověření ze dne 6.5.2021


Objednatel:						Zhotovitel:


V Chomutově, dne 					Brně, dne 






……………………………………			.....................................
technický ředitel					generální ředitel
Povodí Ohře, státní podnik	 			AQUATIS a.s.
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