
Lhůta výstavby 52 týdnů týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Objekt 

SO00 Bourací a demoliční práce

SO01 Kavárna

SO02 Pódium

SO03 Domek správce

SO04 Elektrotechnika a parkové osvětlení

SO05 Areálové rozvody odpadní, pitné a užitkové vody

SO05.1 Hospodaření se srážkovými vodami - zásaky

SO06 Cesty a zpevněné plochy

SO07 Vodní prvek

SO08 Terénní úpravy

SO09 Sadové a parkové úpravy

SO10 Prvky drobné architektury

SO11 Umělecká díla

Lhůta výstavby 52 týdnů, 364 dnů

Milník

1. bourací práce, terénní úpravy a inženýrské sítě 

2. dokončení stavební části Díla (pozemní stavební objekty, 

komunikace, veřejné osvětlení, elektro, objekty vodního 

hospodářství) 

3. dokončení Díla - čisté terénní úpravy, arboristické 

úpravy, výsadba zeleně 

Veřejná zakázka : Most  „PARK STŘED“"

do 16 týdnů od zahájení 

do 40 týdnů od zahájení 

do 52 týdnů od zahájení 

Dokončení milníku

T Ý D E N N Í    Č A S O V Ý     H A R M O N O G R A M   
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