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1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

 

Objednatel  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková 
organizace 

Sídlo : 686 01 Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179 

Statutární orgán : PhDr. Ivo Frolec, ředitel muzea 

Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : PhDr. Ivo Frolec, ředitel muzea 

b) ve věcech technických : Jitka Zpěváková, vedoucí ekonomicko-provozního oddělení 

 
IČO 

 
: 

 
00092126 

DIČ : CZ00092126 

Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon : 572 551 370  

Mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS : akuk7si 

 
a 
 
Zhotovitel : AV MEDIA SYSTEMS, a.s. 
Sídlo : Pražská 1335/63, Praha 10, 102 00 
Statutární orgán : Představenstvo: Ing. David Lesch, Ing.Petr Hrubeš, 

Ing.Petr Barcal 
Zapsán v obchodním rejstříku : B 10120 vedená u Městského soudu v Praze 
Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních : Ing. David Lesch 
b) ve věcech technických : Viktor Plass 

IČO : 48108375 
DIČ 
Je plátce DPH 

: CZ48108375 

Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel./fax : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS : 9qhcyw5  

DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO č. 002/2021 

 „Slovácké muzeum. p.o. -  Revitalizace  národních kulturních památek Velké Moravy 
–  dodávka AV techniky a osvětlení do nově vybudovaných archeologických expozic a interiérů“ 

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami  
takto: 

mailto:jitka.zpevakova@slovackemuzeum.cz
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2. PREAMBULE 
 

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 28.6.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 002/2021 (dále jen „Smlouva“).  
2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na akci: 

 

„Slovácké muzeum. p.o. -  Revitalizace  národních kulturních památek Velké Moravy 
–  dodávka AV techniky a osvětlení do nově vybudovaných archeologických expozic a interiérů“ 
 

2.3. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 je nemožnost plnění na straně zhotovitele, která byla způsobena 
nedokončením stavebních prací třetí stranou. Plnění dle Smlouvy je plně závislé na zhotovení stavebních prací, které byly 
opožděny z důvodu současné politické situace. Z důvodu nutnosti prodloužení stavebních prací třetí stranou je nutné 
prodloužit také termín plnění zhotovitele.  

 

3. ZMĚNA SMLOUVY 
 

 
3.1. V článku 3 odst. 3.1 Smlouvy se text poslední věty tohoto ustanovení nahrazuje textem:  

Termín pro dokončení plnění dle této smlouvy je 28. 6. 2022. 
 

 
 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi 

zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru 

smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
4.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení. 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti  dne ……………..    V ……………………. dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
          PhDr. Ivo Frolec, ředitel                Ing. David Lesch, generální ředitel 
 
……………………………………………………   ……………………………………………… 
 
                 za objednatele                                       za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 


