

NPÚ-311/39515/2022

Dodatek č. 1
k DOHODĚ O PODMÍNKÁCH PROVEDENÍ
ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Smluvní strany 

[bookmark: OLE_LINK1]U Edrisů, s.r.o.
se sídlem Havelská 509/7, Praha 1, PSČ: 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zp. zn. C 273552
IČO: 06023673 
[bookmark: _GoBack]zastoupená ve věcech smluvních XXXXXXXXXX na základě plné moci ze dne 20. 4. 2017
(dále jen „objednatel“)

a

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupený PhDr. Jaroslavem Podliskou, Ph.D., ředitelem NPÚ ÚOP Praha

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město
bankovní spojení: Česká národní banka
č.ú.: 110007-60039011/0710
(dále „zhotovitel“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust.  § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

dodatek č. 1 
 k dohodě o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu.

I. 

1. Objednatel je investorem plánované stavby s názvem „snižování úrovně dvora“, která bude realizována v lokalitě ulice Havelská čp. 509, na pozemku parc. č. 433, katastr. území Praha 1 – Staré Město, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Dne 24. 3. 2022 spolu smluvní strany uzavřely dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „dohoda“).
3. Vzhledem k tomu, že od uzavření dohody bylo s objednatelem akce dohodnuto snižování zbývající (jižní) části dvora na úroveň geologického podloží, rozhodly se smluvní strany uzavřít tento dodatek č. 1 tak, aby byl rozsah provedených prací včetně jejich ceny a termínu dokončení navýšen dle projektu archeologického výzkumu ze dne 14. 4. 2022 (viz příloha č. 4).


II.
1. V návaznosti na výše uvedené smluvní strany mění čl. II odst. 2 dohody a sjednávají, že délka trvání terénní části ZAV se navyšuje max. o 20 pracovních dní na celkem max 50 dní.
2. Smluvní strany mění čl. III. odst. 1 dohody a sjednávají, že celkové náklady zhotovitele potřebné na řádné provedení ZAV, tj. cena za realizaci ZAV, budou navýšeny maximálně o 279 580,- Kč bez DPH tak, že Cena činí celkem maximálně 805.420,- Kč bez DPH, k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Smluvní strany mění čl. V odst. 1b) dohody a sjednávají, že konečná zpráva o výsledcích ZAV bude vypracována zhotovitelem nejpozději do 24 měsíců od ukončení terénní části výzkumu.
4. Tímto dodatkem č. 1 se k dohodě jako její nedílná součást připojuje nová příloha č. 4, kterou se doplňuje projekt ZAV s příslušnou cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 1. 2022 (příloha č. 1 dohody) včetně navýšení objemu archeologických terénů a ceny za provedení ZAV.
5. Ostatní ustanovení dohody zůstávají nezměněna.


III.
1. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv s tím, že uveřejnění zajistí zhotovitel.



	      V Praze dne …….………2022                                
	               V Praze dne …………….2022

	                 

     
 ………..…….……………………………………
         JUDr. Aleš Kolář,
       zástupce investora         


       
	                        
 

 ……………………………………………………………..           
            PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.,  
              ředitel NPÚ ú. o. p. v Praze 

                               






	
	


Příloha č. 4:
Projekt ZAV v jižní části dvora vypracovaný dne 14. 4. 2022, který doplňuje projekt ze dne 26. 1. 2022 (příloha č. 1 dohody).
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