
DODATEK Č. 2 SMLOUVY o DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen ,,smlouva“) 

číslo smlouvy objednatele 03/2021-2 
číslo sınlouvy zhotovitele 1003 - 021 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY; 

Objednatel: Zhotovitel: 

CPA DELFÍN, příspěvková Organizace Pozemní stavitelství Zlín a.s. 

Slovácké nám. 2377 Kúty 3967 

688 01 Uherský Brod 760 01 Zlín 

dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel lng. Jindřich Ešler, obchodní ředitel 

tel: +

email

Bankovní Spojení: 

Komerční Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: číslo účtu:

pro ekono

Identifikační číslo: 

71177108 46900 918 

Daňové ìdentifikační číslo: 

CZ71 177108, není pro tuto Zakázku plátcem DPH CZ46900918 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
u Krajského Soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 854 
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Název veřejné zakázky: 
OV V CPA Delfín, patrové parkovıste 

Il. PREAMBULE: 

Účelem tohoto dodatku č. 2 (dále jen ,,dodatek“) je změna smlouvy O dílo č. objednatele 03/2021 ze dne 
13.05.2021 ve znění dodatku č. l ze dne 10.12.2021 (dále jen ,,smlouva“) V souladu čl. ll. odst. 6 Smlouvy, 
kterým si objednatel vyhradil změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 0 zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“) a v souladu S čl. IV. odst. 4 přílohy č. 1 

smlouvy (obchodní podmínky) Z důvodu nepı`ovedení dohodnutých prací, provedení dodatečných, případně 
nezbytných a nepředvídaných prací, změn technologie nebo materiálu v souladu S § 222 Odstavec 4, 5, 6 
Zákona. 

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona jsou popsány v těchto Změnových listech a v Soupisech prací 
dodávek a Služeb k těmto Změnovým listům (ocenění jednotlivých Změnových listů). 
Změnový list č. 2.1 (nebo „ZL 2.l“) SO 01.1 Dohodnuté provedené a neprovedené práce (základ pod 

parkovací automat provizorního parkoviště, dilatační profil podlahy 
3.NP, nevyužití přísady xypex) 

Změnový list č. 4 (nebo „ZL 4“) SO 01.1 Dohodnuté provedené a neprovedené práce (změna 
povrchové úpravy zábradlí) 

Změny závazku dle § 222 odst. 5 zákona jsou popsány v těchto Změnových listech a v Soupisech prací 
dodávek a služeb k těmto Změnovým listům (ocenění jednotlivých Změnových listů). 
Změnový list č. 2.2 (nebo „ZL 2.2“) SO 01.1 Nezbytné práce (chybějící výztuže, dilatace, bednění stropu 

výtahu, lešení, dilatační a pracovní spáry) 

Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona jsou popsány v těchto Změnových listech a V Soupisech prací 
dodávek a služeb k těmto Změnovým listům (ocenění jednotlivých Změnových listů). 
Změnový list č. 2.3 (nebo ,,ZL 2.3“) SO 10 Nepředvídané práce (výkopové práce pro třídu těžitelnosti 

zeminy 4) 

Vyhrazená změna závazku dle čl. II. odst. 6 písm. a) bodu 2, 4 Smlouvy je popsána v těchto Změnových: 
Změnový list č. 3.1 (nebo ,,ZL 3.l“) SO 01.1 ASČ - Treláž 
Změnový list č. 3.2 (nebo „ZL 3.2 “) SO 05 Reklamní pylon 

Dodatkem se dále mění termín dokončení stavby na základě Žádosti zhotovitele. 

III. PŘEDMĚT DoDATKUz 

1. Čl. Il. odst. 2 písm. a) nově Zní: ,,a) provedení stavebních prací specifikovaných touto Smlouvou O dílo, 
Obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č. 
1, změnového listu č. 2, změnového listu č. 3 a změnového listu č. 4.“ 
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2.

3 

ČI. III. ødsı. 2 se mčnx' ızkıøz 

„Dokončení l/3 funkční části díla (min. jednoho podlaží parkoviště) včetně předání dokladové části a kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu této části nebo předčasnému užívání části stavby: 10.06.2022. 
Protokolární předání a převzetí díla včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu nebo předčasnému užívání Stavby: 11.07.2022.“ 

V čl. IV. odst. l. se mění cena díla podle změnového rozpočtu změnového listu č. 2 takto: 

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH: 
Změna ceny položek - zdražení stavebních materiálů 2021 +1.4l2.528,8O Kč 

+1.903.579,0l Kč 
+2l8.755,00 Kč 
-l49.333,1l Kč 
+50.189,2l Kč 

ZL 4 - MNP -12.369,89 Kč 
Celkem změna závazku dle § 222 odst. 4 (součet abs. hodnot) 3.746.755,02 Kč 

Změna ceny položek - Zdražení stavebních materiálů 2022 
ZL 2.1 - VCP 
ZL 2.1 - MNP 
ZL 4 - VCP 

tj. 12,3 % 

Změny závazku dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH: 
ZL 2.2 - VCP +976.342,93 Kč 
ZL 2.2 _ MNP -26.071 ,O7 Kč Celkem změna závazku dle § 222 odst. 5 (součet abs. hodnot) 1.002.414,00 Kč tj. 3,3 % 

Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH: 
ZL 2.3 - VCP +20.394,69 Kč 

Celkem změna závazku dle § 222 odst. 6 (součet abs. hodnot) 20.394,69 Kč tj. 0,07 % 

Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona a v souladu S čl. II. odst. 6 písm. a) bodu 2, 4 smlouvy (zúžení rozsahu prací), bez DPH: 
ZL 3.1 - Treláž -992.950,76 Kč ZL 3.2 - Reklamní pylon -180.504,00 Kč 

Celkem vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona a v souladu S čl. II. odst. 6 písm. a) bodu 2, 4 Smlouvy (zúžení rozsahu prací), bez DPH: -1.173.454,76 Kč 

Změna ceny díla změnami uvedenými v dodatku 
Změna ceny položek - zdražení stavebních materiálů 2021 1.4l2.528,80 Kč 
Změna ceny. položek - zdražení stavebních materiálů 2022 l.903.579,01 Kč 
Změnový list č. 2 1.040.095,07 Kč 
Změnový list č. 3 - vyhrazený závazek -1.173.454,76 Kč 
Změnový list č. 4 37.819,32 Kč 
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Změna ceny díla dle dodatku celkem bez DPH 3.220.567,44 Kč 
DPH 21 % 676.319,l6 Kč 
Změna ceny díla dle dodatku včetně DPH 3.896.886,60 Kč 

Celková cena díla se mění takto: 
Cena díla dle Smlouvy bez DPH 29.94] .498,03 Kč 
Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku bez DPH 3.220.567,44 Kč 
Cena díla (nová) dle smlouvy bez DPH celkem 33.162.065,47 Kč 
(Slovy: třicettřimilionůstošedesátdvatisícšedesátpět 47/100 koruna česká) 
DPH 21 % 6.964.033,75 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 40.126.099,21 Kč 

IV. ZÁVÉREČNÁ UJEDNÁNÍz 

Nedílnou přílohou č. l tohoto dodatku je Změnový položkový rozpočet, který je zpracován k ZL 2, ZL 
3, ZL 4 a změnám jednotkových cen Zdražených materiálů k roku 2021 a 2022. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběına smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto sınluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“). 
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným Zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu poı`oZuměly a souhlasí S ním, a na 
důkaz toho ho podepisují na základě sve' vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu. 
Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel 
obdrží tři vyhotovení. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., 0 obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
118. Schůze konaná dne 16.05.2022, č. usnesení /R118/22 

V Uherském Brodě dne 18.05.2022 Ve Zlíně dne 17.05.2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
, „Q DELFIl:I, příspěvkovąorganizace Pozemní stavitelství Zlín a.s. 

Mgr. Vlastimil Šmíd, ř jdi l 

J 

lng. Jindřich Ešler, obchodní ředitel 
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Změnový oložkový rozpočet stavby 
Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

g211003' ZL 2 CPA Delfín -Dilatace, pracovní spáry, stěrky 
01 Parkoviště CPA Delfín 
1 stavební 

Objednatel: 
IČO; 71177108 
Dıčz cZ71177108 

CPA DELFÍN, příspěvková organizace 
Slovácké nám. 2377 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: 
IČO: 46900918 
Dıćz CZ46900918 

Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
Kúty 3967 
76001 Zlín 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 
Celkem HSV 

PSV 

MON 
Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 1 040 095,07 CZK 
Zaokrouhlení 

-0,07 CZK 
Cena celkem bez DPH 

1 040 095,00 CZK 

v dne 

1 045 947 86 
-5 852 79 

1 040 095 07 

toviteıe 1 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 2 2 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 20 401,32 

27 Základy HSV 2 755,00

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 255 234,45

4 Vodorovné konstrukce HSV 152 034,25 

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 5 914,43 

94 Lešení a Stavební výtahy- stěny ramp HSV 86 513,91 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 523 094,50 

777 Podlahy Ze syntetických hmot PSV -5 852,79 

Cena celkem 1 040 095,07 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Sìfáflka 2 Z 2



Položkový rozpočet 

S: jr1003-021.. ZL 2 CPA Delfín -Dilatace, pracovní spáry, stěrky 
O: 01 Parkoviště 

R: 1 stavební 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Mn ožství Cena / MJ Celkem Díl: 1 Zemní práce 20 401,32 1 132301212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ- 
přeložka kanalizace rozdíl-10% Z výměry Z výkopů- jiné 
zatřídění zeminy 

m3 89.22900 228,64 20 401.32 

pč.4 2 892,29"0.1 89.22900 
Díl: 27 Základy 2 755,00 2 PC 1 Základ pod parkovací automat ks 1.00000 2 755,00 2 755,00 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 221 567,25 3 332361721R00 Výztuž oblých sloupů Z betonářské Oceli BSt 500 S 

přesahy sloupů
,

t 2.67200 25 049,12 66 931,25 
pilířů, rámových stojek, vzpër, vëšáků nebo táhel svislých ne bo šikmých. Včetně di stančních pr\/ků. 4 PC 4 D+M vylamovací výztuže bm 134,00000 1 154,00 154 636.00 přímá rampa : 20*4 
kruhová : 24*1+15*2 

80.00000 
54.00000 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 111 915,85 5 41135CP001 
Systémové, včetně podepření, tl. stropu 35-42 cm 
výtahová šachta 

Bednění stropů deskových, bednění pronajaté, m2 8.00000 624.30 4 994.40 

bednění pronajaté, systémové, včetně podepření, tl. stropu 35-42 cm 
(2*2)*2 8.00000 

6I41135cPOO2 
odstranění podepření stropu. 

_ I 

Bednění stropů deskových, pronajaté - odstranění, včetně m2 Í 8.00000 
I 

199,43ł 1 595,44 

pronajaté - odstranení, vcetne odstranění podepreni stropu. 
7|411361721ROo 

výztuže- přesahy 
Výztuž stropů Z betonářské oceli BSt 500 S navýšení t 3.18400 25 049.18 79 756,59 

| 
8|421351141uO9 

U 

10 P01 

| 
11|41132cPoO13 

| 
12|41132cPo015 

prostě uložených, vetknutých i spojítých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), S keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních pnıků. 
Začátek provozního součtu 
Konec provozního součtu 
Začátek provozního součtu 
Konec provozního součtu 
Začátek provozního součtu 
Konec provozního součtu 
jzrizanipraøøvniøh Spar1.2. np 

| 

hm 
| 

87,8Ooo0| 584,36] 513O6,81 Provedeno v 1. NP bednnëním šikmíny s prostupy pro Výztuž, Z důvodu velké pracnosti provedeno ve stropu v 2.Np sítí do pracovních Spar 
1 Sekce 2 (8.2+8,25+2.75)*2 38.40000 
2 sekce Z (8.2+8.25+8.25)"2 49,40000 

9 PC 
požadavek Statika na pracovní spáry 
ìripıaıak za zvýšený pøčeı násiupü na baıønáž 

j 

ks 

I 

4.00000, 18 282,00 73 128,00 

plochy bednění odskoku 
zřízení dilatačních Spar, armatura 

, plotny pro kluzné 

Í 

bm 
U 

63.00000' 1 122,00 70 686.00 

30+33 63 00000 
|D + M Krystaıizačni přísada dø hetnnu, Strap ZNP 

j 

ms 
| 

-856,092O3| 227,61| -149 333,11| Jedná se O práskovou prísadu s obsahem aktivní chemické báze, která se pridává jiz pri výrobe cerstvého betonu pro dosažení účinné vodonepropustností Ztvrdlého betonu a současně pozitivně ovlivňuje Zpracovatelnost čerstvého betonu a pevnost Ztvrdlého betonu. 
|D + M diıaıaøa Sťrøpniøh desek, Strap 1NP a 2NP 

| 

hm 
| 

-122,O1oOO| 165,71| -20 218,28| 
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Položkový rozpočet 
jr 1003-021 _. ZL 2 CPA Delfín -Dilatace, pracovní spáry, stérky 

O01 Parkoviště 

R 1 stavební 

Číslo oložk Název oložk MJ Množství Cena/MJ Celkem D V P Y 
Jedná se o práškovou přísadu S obsahem aktivní chemické báze, která se přidává již při \ıýrobé čerstvého betonu pro 
dosažení účinné vodonepropustnosti ztvrdlého betonu a současně pozitivně ovlivňuje Zpracovatelnost čerstvého 
betonu a pevnost ztvrdlého betonu. 

Dıl 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 5 914,43 
13 931961115 'Vložky do dilatačnich spár, polystyren, tl 30 mm 

I 

m2
| 

21,35175| 277,0O| 5 914,43 
1 5 2.np : <51,oO5*0,35› 21 ,35175 

Díl 94 Lešeníastavebnívýtahy-stěny ramp 86 513,91 

šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 
14 941941031 R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

Í 

m2 
ý 

816,4000O` 48,17' 39 325.99 

včetně kotvení 
kruhová : 25*8*2 
12*8+12"5 
přímá 1 (6,2*21)*2 

400,00000 
156,00000 
260,40000 

941941 191 R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami m2 
příplatek za každý další i Započatý měsíc použití lešení 
šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m 

816,40000 28.90 23 593,96 

941941831 R00 
včetně kotvení 
Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od m2 
0,8 do 1 m, výšky do 10 m 

816,40000 28,90 23 593,96 

Dıl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 

523 094,50 

771578014R NC 2 objektová dilatace-frézování, provaZec,vyplnéní PU 
pěnou, D+M lišty NA050 typ 500, Zalití polymermal 

m 30,00000 7 200,00 216 000,00 

nc2 D+M UTH profilů kom 1,00000 148 820,00 148 820,00 
UTH 8 cm 60ks 
UTH 12 cm 150kS 
UTH 16 cm 156 ks 
UTH 18cm 60ks 
UTH 20cm 100ks 
UTH 24cm 2200ks 

| 

19|nø 25 lpřipıatek za zimni přísadu do beıønu 
| 

Køm 
| 

1,OO000| 158 274,5O| 158 274,5o| 
období 2021 :615,9m3 * 110,- = 67 749 
Období 2022 :696,35*13O = 90525,5 

Díl 777 Podlahy ze syntetických hmot -`5 852,79 
20 783CP005 D + M systémový elastický systém propojízdené strechy v bm -27,00000 216,77 -5 852,79 

exteriéru - dilatační část, dle specifikace v PD 

Systémový prvek v rámci nátěru podlahy a jejího napojení se vzájemného. 
těsnící tmel+kotevní nátěr+výp|ñový profil. 
Pn/ek určen pro pojížděnou spáru/pojezd vozidel. 
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Změnový položkový rozpočet 
S: JR 1003-021 CPA Delfín Uherský Brod-patrové parkoviště 
O: SO 05 Reklamní pylon 

R: O5 ZL3 Reklamní pylon -vyhrazený závazek 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce -10 777,88 1 131301110R00 IHloubení nezapažených jam a Zářezů do 50 m3, v horninë m3 -10,43280 270,92 -2 826,45 4, hloubení Strojnë 

kromě zářezů se Šikmýmí stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a Spádu, S případným nutným přemístëním ve výkopiští a dále buď S přemístëním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do “ 

3 m od okraje jámy nebo S naložením na dopravní prostředek, ` 

patka : (2.40+2*0,60)'(1.10+2*O,60)*1,20*1,05
: 

10.4328 10.43000 

I 

2I131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za m3 -10,43280 34,45 -359,41I lepivost, v hornině 4, 
kromě zářezů se Šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, S případným nutným přemístëním ve výkopišti a dále bud' s přemístëním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo S naložením na dopravní prostředek, 
patka : (2,40+2*0,60)*(1,10+2*0.60)*1,20*1,05 : 

10,4328 10.43000 
3 162601102RO0 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na m3 -10,43280 111,76 -1 165,97 vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla. 
patka Z (2,40+2*0,60)*(1,10+2*0,60)'1,20*1,05 Z 

10.4328 10.43000 

I 

4I171201201R0O uıøženi sypaniny na đøčasnøu skıádku tak, že na 1 m2 
I 

m3 
I 

-10,4328OI 11,33I -118,20IP lochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo orníce 
patka : (2,40+2*0,60)*(1,10+2*0,60)*1,20 1,05 : 

10.4328 10,43000 

I 

5I1741O11O1Roo Zasyp sypaninøu se zhnınènrm jam, šachet, rýh nebø 
I 

m3 
I 

-8,5617OI 83,93 
I 

-718,58I kolem objektů vtěchto vykopávkách
, 

Z jakékoliv horniny S uložením výkopku po vrstvách, 
patka Z (2,40+2*0,60)*(1,10+2*0,60)*1,20*1,05

: 

odečet patka : 2,20*0.90"O,90*1,05*-1 
:

I 

8,5617 ‹ 
“ 

8,56000 

I 

6I181101102R0O IÚprava pláně v Zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 -8,69400 9-02 -78 42 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 
patka Z (2,40+2*0,60)*(1,10+2*0,60)*1,05 : 

8,694 ˇ 

8.69000 
I 

7|199OOoOo2R0o IPøpıafl<yza Skıáókn hørniny1-4 
I 

ms 
I 

-1O,4328O| 194,22| -2 O26,28| patka z (2,4O+2'O.eo)*(1,1o+2*o,eo) 1,2O*1,O5. z 

10,4328 10.43000 
I 

8I58344209R Ištěrkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B 
I 

t 
I 

-14,55489I 239,41I -3 484,59I Začátek provozního součtu 
Konec provozního součtu 
1,70 t/m3 : : 

I

“ 

patka : (2.40+2*0,60)*(1,10+2"O.60)*1,20*1-,05 : 

I

“ 

odečet patka : 2,20*0,90*0,90*1,05*-1
: 

8,56170*1,70 : 

14.55489 14,55,000 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -11 808,81 9 275323411R00 Beton základových patek železový vodostavební třídy C m3 -1,87110 1 680,45 -3 144,29 25/30, stupeñ vlivu prostředí XD2, odolnost proti korozi 

způsobené chloridy 
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Změnový položkový rozpočet 
S: JR 1003-021 CPA Delfín Uherský Brod-patrové parkoviště 

O: SO 05 Reklamní pylon 

R: 05 ZL 3 Reklamní pylon - vyhrazený Závazek 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
bez dodávky a uložení výztuže 
C 20/25, XC2 
patka : 2,20*0,90*0,90*1,05 Z 

1,8711 1,87000 

| 

1o[275351215Roo lsednèni Sıèn základových patek zřízení 
] 

m2 
| 

-6,13800| 423,91] -2 601 ,96| 
bednení svislé nebo sikmé (odklonëné), püdorysnë prímé nebo Zalomené, Sten základových patek ve volných nebo 
Zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpër, 
patka : (2,20*2+2*O,90)*0,90"1,10 : 

6,138 6.14000 

| 

11 |27535121€ROO |Be‹:ınèni sıèn zákıadøvýøh patek ødstranèni 
l 

m2 
| 

-6,13800| 115,61| -709,81| 
bednení svislé nebo šikmé (odklonené), püdorysne prímé nebo Zalomené, Sten základových patek ve volných nebo 
Zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpér, 
patka : (2,20*'2+2*0,90)*0.90*1,10 : 

6,138 6,14000 

ı 

12l2753s1721RoO Ivýzťuž zákıaøıøvýøh patek z batønářskê øceıi Bst 500 S 
V 

1 

4 

-0,04533l 20 039,27* -908,381 

včetně distančních prvků 
45,33/1000 : 

0.04533 0,05000 
13ı451315111R00 

25/30, tloušťka do 100 mm 
Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva Z betonu prostého beton 

Cı 
m2 

I 

-2,77200ł 1 603,381 -4 444,57 

Barka z 1,10*2,40*1,O5 z 

2,772 2,77O0o 

lDfl= 94 Lešení a stavební výtahy -1 332,92 
lż 14|941955OO2ROO 

lešeňové podlahy přes 1 2 do 1 9 m 
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, O výšce 

| 

m2 
Í 

-12,6000O` 69,37' -874,06 

`5,5*2+0,8*2 Z 

12,6 12.60000 
15|943944,121ROo

l 

zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2) 
'

l 

Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním m3 
\ 

-1860000* 15,42' -286,81 

pracovního nebo podpérného bez podlah do výšky 20 m, 
6”1*3,1 Z 

18,6 18,60000 

Ĺ 

16 943944821 R00 Demontáž lešení prostorového těžkéhobez podlah do m3 -18,60000 
výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 
kg/m2) 

9,25 -172,05 

pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, 
6*1"3,1 : 

18,6 18.60000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -782,30 
17|998o14011R00 |Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. S pláštěm 

| 

t 
| 

-20,29837 38.54| -782,30 

Díl: 767 Konstrukce Zámečnické -155 802,09 
18ı767995CPO01 `Výroba a montáž kov. atypických konstr., žárový pozink 

I 

kg 
ł 

-504942001 69,24“ -34 962,18 

pilon - ocelová kosntrucke Z 365,90*1,15 : 

spojovací materiál : 420,78500*0,20 : 

504,942 504,94000 

ı 

19 12710cPOO1 D + M obklad COR-TEN plech tl. 2 00 mm, válcovaný za m2 -22,42900 2 365,64 -53 058,94 
tepla (nízkouhlíkatá ocel S přídavkem mědi), 
vč.podkladního roštu 
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Změnový položkový rozpočet 
S: JR 1003-021 CPA Delfín Uherský Brod-patrové parkoviště 

O: SO O5 Reklamní pylon 

R: 05 ZL3 Reklamní pylon -vyhrazený Závazek 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
p|ech:2mm 
materiál: Cor-ten A válcovaný za tepla (nízkouhlíkatá ocel S přídavkem mědi) 
koroze již vyvolána! 
včetně podkaldního roštu, spojovaciho materiálu 
reklamni pilon - opláštění : Z 

čelo 1 :6,85*1,10: 
čelo 2 : 6,85*1,10 Z 

vrchní část : (3,26+4,085)ˇ'O,50*1,10 : 

spodní část Z (2,21+2,80+1,025)"0,50*1,10 : 

22,429 22.43000 
20|12710CP002 D + M plastické logo "delfín", vč.nosné konstrukce 

I 

kompl -1,00000 37 792,41 -37 792,41 
21 12710CPOO3 D + M popis v obkladovém materiálu - vypálení+podkladní kompl 1,00000 27 983,71 -27 983,71 

plech, nosná konstrukce, dle specifikace v PD 

22|1348271OR1 Jekı øhdeınšı‹øvý6ox4o×4 mm, jakøsrøøeıi s235,11375 
4 

hm 
l 

-8743700. 17,31' -1182,14 

Začátek provozního součtu 
Konec provozního součtu 
5,45 kg /bm : Z 

4"4,10*1,15: 
2*3,25"1,15 2 

2"2,25'1,15: 
10*1,40"1,15: 
4*1,20*1,15 : 

6*1,05*1,15 Z 

14*O,42*1,15 Z 

67,1370O 2 

67,137 67,14000 

[_ 23 |1e_§_cPOQ1 |spøjøvaøi materiál 
| 

± 
| 

-o,O8416| 6 058,34| -5O9,87| 
spojovací materiál : 420,78500*0,20/1000 : 

0,08416 0.08000 

I 

22ıíè987671ìfRO0 ffesnn hmørprø Køvøvê Stavehnidøpıñk.Kønsırukøęv 
I 

I 

l 

-O,8837oı 385,37` -332,84' 
Í objektech výšky do 6 m 

50 m vodorovne 

Í 

_* 
celkem -180 504,0o| 
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I 

81I78373CPo02 Inranøıı‹ønS±rnı‹čnimzSivn1KvHsi e0x12Ommı=sm.Si-pøhıeáøvý.sM, ı‹vzıııas10.vıhı‹øS± 
' 

ms 
I 

-24.33312!
1 

› 
91 |76799CPOO1 'D + M ocelové prvky venkovní treláže. dle Specifikace v PD 

| 
kg 

I

- 

Změnový položkový rozpočet 
S: 19ZAK1179 CPA Delfín - patrové parkoviště 
O: SO O1 Patrové parkoviště 

R: SO 01.1 Architektonicko Stavební část - ZL 3 TRELÁŽ - vyhrazený Závazek _ . _ _ 

P.c. Číslo polozky Název polozky MJ 
ˇ ˇ ˇ 

Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 763 Dřevostavby -467 746,75 80 7e373cPO01 Montáž dřevěných KVH pn/K0 ťveıážę dn øøeı.ı<ø±flv. včeınê Køıevnrnh pn/Kú nerez 

fl 
m 

| 

-3 379.e0000| 54,02] -185 807,835 'KVH prvky treláze 2 

NÁJEZD : 38.80 
A2-A3 Z 94,60 
A4-A5 2 46.20 
A6-A7 : 46.20 
A8-G8 I 451.00 
G7-G6 : 48.30 
G5-G4 : 62.40 
G3-G2 I 120,00 
G1-G0 : 95.00 
A0-A8 : 447.20 
A8-F9 1 337.55 
F9-GO : 576.20 
AI-A0 2 18.80 
A0-A5 : 205,50 
A5-A6 I 39.95' 

A6-E9 Z 289.50 
E9~G8 Z 126.90 
G8-G0 : 337.50 

ˇ
_ 

36.80000 
94.60000 
46.20000 
46.20000 

451,00000 
48.30000 
62.40000 
120.00000 
95.00000 

447.20000 
337.55000 
576`.20000 
18.80000 

205.50000 
39.95000 

289.5000O 
126,90000 
337,50000 

5% 11175.77' -27194135! 
KVH prvky treláže : 

NÁJEZD z 3e.80'(0.120'0.0e) 
A2-A3 z 94.60'(0.120“0.oS) 
A4-A5 z 4s.20“(o.120'0,0s) 
Ae-A7 : 4s.20*(0.12o*0.oe) 
A8-G8 z 451.00'(0.120*0.0S) 
G7-G8 z 48.30'(O.120~0.0s) 
G5-G4 z 82.40*<o,120~0,06) 
G3-G2 z 120.00~(0.120*0.06) 
G1-G0 ; 95.00*(0.120*0.0s) 
Ao-A8 z 447.20“(0.12o'0.ˇ05) 
A8-F9 : 337,55'(0.12o*0,06) 
F9-G0 z 57e.20'(0.120'O.08) 
Aı-A0 z 18.80*(0.120*0.0e) 
A0-As z 205.50*(O.120*0.08) 
A5-A8 z 39.95*(0.120*0.08) 
A8-E9 z 289,s0*(0.120'0.0s) 
E9-G8 z 12s,90ˇ(0.120*0.06) 
G8-G0 z 337.50ˇ(O.120~O.0e) 

0.26496 
0.68112 
0.33264 
0.33264 
3.24720 
0.34776 
0.44928 
0.86400 
0.68400 
3.21984 
2.43036 
4.14864 
0.13536 
1.47960 
0.28764 
2.08440 
0.91363 
2.43000 

I 
82|998763101R00 'Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 

I 

t 
Q 

-12.1€s5e| 838,18] -10 1s7.77fl 50 m vodorovne 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -396 006 35 
6 525.06750| e0.69| 

" 
-3'9'6"00s.3ì']|.” 

Vnější treláž : 

Začátek provozního součtu 
OCELOVÝ PLECH ČERNÝ TL. 5 mm. ŠIŘKA 120 mm z 520.31 
OCELOVÝ PLECH ČERNÝ TL. S mm. ŠIŘKA 180 mm z 4209.75 
KRUHOVÁ OCEL '.›10. DL. 50 mm. 4 KS/hm z 87.58 
PLOCHÁ OCEL 50/5, DL. 70 mm. 4 Ks/hm z 234.38 
PLOOHÄ OCEL 70/5. DL. 100 mm. 4 K5/m z 847.85 
PLOOHÄ OCEL 70/5. DL. 300 mm. 4 KS/m z 514.48 
Mezisoučet 
Konec provozníhn součtu 
821435000 
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Změnový položkový rozpočet 
: "1'9ZAK1179 CPA Delfín -`patrové-parkoviště 

O: SO O1 Patrové parkoviště 

R: SO 01.1 Architektonicko Stavební část - ZL 3 TRELÁŽ - vyhrazený Závazek 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
+5% spojovací materiál. prořez : 6214,35000*0.05 310.7175`0` 

.__ _ L_ _„_ _ 

systémové řešení S pojižděnou podlahou/střechou 

naválka R = 30-40 mm 
Strop nad 2.NP vıˇısoklíkove části v. 0.15 m 1 

obvodové části 1 (3.80+4.73+23.340“I-12,310+7.835+6.895+29.355+2.980+9.310+1.500+56.280) 158.3350O 

Vnitřní části zdi 1 (3.97+19,9ÓO+19,865-+-8.340+2,300+3,235) 57.61000 

Díl: 783 Nátěry -129 197,66 
104ı783122210R00 Náıèry øøeıøvýøh Kønsırukøi Synıefløkè A - øøeıøvá ı‹øn51mKøe1êž1<á. jfldnønásøhnè + 2× emaıı 

I 

m2 
\ 

-341 .S1-3000! 112.52! -38 488,34ť 

na vzduchu schnoucí
` 

ZAKLADNi NÁTÉR ANTIKOROZNÍ. vRc1~ıNi NÁTÉR - KOVÁŘSKA GRAFITOVÁ SYNTETICKÁ BARVA GRAFITOVÁ NA ŽELEZO VHODNA PRO 
VENKOVNÍ Použıri 
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVIW C3 
Vnější treláž : 

Začátek provozního součtu 
ocELOvÝ PLECH ČERNÝ TL. 5 mm. ŠIŘKA 120 mm z 27.62 27.62000 
OCELOVÝ PLECH ČERNÝ TL. 5 mm. ŠÍŘKA 180 mm z 220.47 22047000 
KRUHOVÁ OCEL 710, DL. 50 mm. 4 KS/hm z 4,24 4.24000 
PLOCHÁ OCEL 50/5. DL. 70 mm. 4 Ks/hm; 13.15 13.15000 
PLOCHÁ OCEL 70/5. DL. 100 mm, 4 KS/m z 33.51 33.51000 
PLOCHÁ OCEL 70/5. DL. 300 mm; 4 ks/m 126.61 26.61000 ~- ì - Mezisoučet ,_ _ _ 325.60000 
Konec provozního součtu 
325.600000 32560000 
+5“/ø z 325,800000'0.05 18.28000

v 

|105|783812100R00 |Ná1èry1ruhıářSKýøh vývøhkü øıejøvèzzıvøjnáfløhnè 
| 

m2 
| 

-1218.70000| 74,57/ˇ| -9072e.32[ 
KVH pn/ky trelaže : 

NÁJEZD - 13.20. 13.20000 
A2-A3 z 34,10 34.10000 
A4-A5 z 16.60 18.80000 
A8-A7 : 18.80 18.80000 
A8-G8 z 182,40 162.40000 
G7-G6 z 17,40 17.40000 
G5-G4 1 22.50 22.50000 
G3-G2 z 43.20 4320000 
G1-G0 z 34.210 34.20000 
A0-A8 z 181.00 181.00000 
A8-F9 z 121 .50 

'ç` ° 
121.50000 

F9-G0 z 207,40 207.40000 
Aı„A0 z 8.80 8.80000 
A0-A5 z 74.00 74.00000 
A5-A8 z 14.40 14.40000 
A6-E9 z 104.20 10420000 
E9-G8 z 45.70 45.70000 
G8-G0 z 121.50 121,50000 

L
. 

I 
ceıkem -992 950,78| 

JKSO: 
812.62 budovy garáží osobních automobilů 
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová 

novostavba objektu 
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Změnový položkový rozpočet 
S: jr 1003-021, CPA Delfín - patrové parkoviště 
O: SO 01 Patrové parkoviště 

R: SO 01.1 ASČ - ZL 4 - Změna povrchové úpravy zábradlí 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Í 

` 0 

Gelkflemt 

Díl: 767 Konstrukce 
93 76799cPOO3 připıatek za pozink - øhvødøvè záhradıi - PČ. 93 

94 767CPO02 D + M výplñová sít' FeZn, oka 50x50 mm, včetně vodících m2 
Ianek a kotevních pn/kü, dle Specifiakce v PD 

Obvodové Zábradlí 2.NP a 3.NP 2 231,412 231,41200 
vedlejší Schodiště : 87,600 87,60000 

Díl: 783 Náıêry -12 369 89 104 783122210R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová m2 -109,93500 °l -12 369,89 
konstrukce těžká, jednonásobné + 2× email 
na vzduchu schnoucí 
ZÁKLADNÍ NÁTÉR ANTIKOROZNI, vRcHNi NÁTÉR - KOVÁŘSKA GRAFITOVÁ SYNTETICKÁ BARVA GRAFıTovA 
STUˇPEŇ KOROZNÍ ÁGRESIVITY C3 

' ˇ ' 

Obvodové Zábradlí 2.NP a 3.NP : 

Začátek provozního součtu 
SLOUPEK JEKL 5O×5o×2, di. 800 mm z 39,68 3958000 
MADLO JEKL 50×5o×2 z 55,83 55,83o00 
PATKA SLOUPKU OCEL PLOCHÁ 100×5, dl. 100 mm : 5.40000 

5,40 
Mezisoučet 100,91000 

Konec provozního součtu 
100,91000 100,91000 
-'+5% 

I 100,91000*0,05 5.04550 

Schodišťové madlo vč. úchytek, držáků : 

JEKL 40×40×2, dl. 3,1 m : 3,79 3,79000 
+5% : 3,79*0,05 0.18950 
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