
   

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dodatek č. 1  

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení 

Projektové dokumentace pro společné povolení, 

Projektové dokumentace pro provádění stavby 

a výkon autorského dozoru 

Název zakázky: 

„Soubor staveb:                                         

A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město; 

B) Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice; 

C) Doplnění informačního zařízení v TÚ 

Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín" 

 

Smluvní strany 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 773/1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3516/2021 

A) ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5713530066 

B) ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5713530067 

C) ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5713530065 
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„Soubor staveb:                                         A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město; B) Rekonstrukce žst. Olomouc-

Nová Ulice; C) Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín" 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení DUSP+PDPS+AD 
 

a 

 

SAGASTA s.r.o. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 

IČO:04598555, DIČ: CZ04598555 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 250116 

bank. spojení:xxx 

zastoupena:   

Korespondenční adresa:  

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 521263 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové 

dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a 

výkon autorského dozoru projektanta při realizaci souboru staveb: 

A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město; B) Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice; 

C) Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín", která 

nabyla účinnosti dne 29.9.2021. 

  

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být 

tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1        Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce ve stavbě 
„Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice“, jak je popsáno v Příloze č. 1 Smlouvy – 

Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 1.  

1.2        Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly také na navýšení ceny Díla o 

hodnotu dodatečných prací a na prodloužení 1. a 2. dílčího termínu plnění pro celý 

soubor staveb o tři měsíce. Prodloužení termínů je nezbytné pro zpracování dodatečných 

prací a z důvodu technického propojení všech tří staveb. 

 

2. ZMĚNA  SMLOUVY  

2.1 Článek 3.3 smlouvy o dílo se mění takto: 

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené a předané 

DUSP a PDPS a řádně provedené výkony autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za 

podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje 

Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy 

č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Celková cena Díla pro „Soubor staveb: A) Rekonstrukce zastávky Olomouc 

město; B) Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice; C) Doplnění informačního 

zařízení v TÚ Olomouc hl.n. – Olomouc-Řepčín“ bez DPH:           4.696.700,-  Kč 

            Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH:                                       537.200,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1 :                                  5.233.900,- Kč 

slovy: pětmilionůdvěstětřicettřitisícdevětset korun českých 



 

„Soubor staveb:                                         A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město; B) Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová 

Ulice; C) Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín" 

Smlouva o dílo na zhotovení DUSP+PDPS+AD 3/4 
 

 

z toho: 

 
A) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu „Rekonstrukce zastávky Olomouc 

město“ bez DPH: 1.247.200,- Kč 
         Cena za výkon Autorského dozoru bez DPH: 68.000,- Kč 
 

B) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu „Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová 

Ulice“ bez DPH dle SOD:                                                             1.841.500,- Kč 

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:                                            503.200,- Kč 

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 :                                      2.344.700,- Kč 

 
         Cena za výkon Autorského dozoru bez DPH dle SOD:                        119.000,- Kč 

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:                                             34.000,- Kč 

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 :                                          153.000,- Kč 

 
 

C) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu „Doplnění informačního zařízení 
v TÚ Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín“ bez DPH: 1.353.000,- Kč 

         Cena za výkon Autorského dozoru bez DPH: 68.000,- Kč 

 

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla  

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla se doplňuje a nová Příloha č. 1 Smlouvy – 

Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 1 tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto 

dodatku č. 1. 

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se mění a nahrazuje novou Příloha č. 4 

Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a 

přílohu tohoto dodatku č. 1. 

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění 

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se mění a nahrazuje novou Příloha č. 5 

Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást 

a přílohu tohoto dodatku č. 1. 

 

3.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

 

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv. 

 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

3.3 Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 1 

- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1 

- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1 
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„Soubor staveb:                                         A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město; B) Rekonstrukce žst. Olomouc-

Nová Ulice; C) Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín" 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení DUSP+PDPS+AD 
 

3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

V Olomouci dne 25.5.2022 

 

 

V Praze dne 23.5.2022 

 

 

 
............................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky 
Stavební správa východ                                                              

Správa železnic, státní organizace 

 
............................................................... 

Ing. Jiří Čurda, Ladislav Beran 
Jednatelé 
SAGASTA s.r.o. 
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PŘÍLOHA č. 1 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD  

„Soubor staveb:                                         A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město; B) Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová 

Ulice; C) Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín" 1/3 
 

PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 1 

Následující předmět díla bude zpracován pro každou jednotlivou stavbu 

samostatně. 

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení 
(DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského 
dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele a podle přílohy 
č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle 
přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání 
společného povolení (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro 

stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění 
včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy 
železnic. 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb-szdc 

4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné 
železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem 
dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 

5. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa 
CHKO, pokud jí záměr prochází) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění 
předmětného záměru. 

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje 
nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo 
II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup 
s vyznačením umístění předmětného záměru. 

6. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný 
a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98). 

7. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

8. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 
podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 

 

Způsob provedení Díla (způsob plnění):  

Pro každou stavbu samostatně bude dodáno následující plnění: 

 
Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě. 
Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 
1x v otevřené formě. 
DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě – formát PDF. 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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PŘÍLOHA č. 1 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD 

„Soubor staveb:                                         A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město; B) Rekonstrukce žst. Olomouc-

Nová Ulice; C) Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín" 
 

DUSP je nutno vyhotovit 2x v tištěné, 2x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – 
formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě – formát PDF). 
PDPS je nutno vyhotovit 4x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – 

formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát PDF, 4x 
v uzavřené formě – formát PDF) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené 
formě a 3x v uzavřené formě). 
 
 
 
 

Dodatečné práce dle dodatku č. 1: 

          
          Pro stavbu „Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice“ 
 

1. Stavební příprava parkovacích stání pro dobíjení elektromobilů v žst Olomouc – Nová ulice  
 

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice 

Počet normohodin Hodinová sazba Celková cena 

xxx hod xxx Kč/hod 102.000 Kč 

 
Geodetické doměření park stání  
 

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice 

Počet normohodin Hodinová sazba Celková cena 

xxx hod xxx Kč/hod 27.200 Kč 

 
2. Rekonstrukce železničního svršku a spodku u koleje č. 2 v žst Olomouc – Nová ulice 

z důvodu posunu koleje vzhledem k požadavku na technické řešení nástupiště 
 

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice 

Počet normohodin Hodinová sazba Celková cena 

xxx hod xxx Kč/hod 102.000 Kč 

 
3. Zkrácení kolejí v žst Olomouc – Nová ulice, které vyšlo z požadavku ZTP na prověření 

možnosti zkrácení 
 

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice 

Počet normohodin Hodinová sazba Celková cena 

xxx hod xxx Kč/hod 34.000 Kč 

 
4. Zřízení EOV, které vyšlo z požadavku ZTP na prověření možnosti zřízení 

 

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice 

Počet normohodin Hodinová sazba Celková cena 

xxx hod xxx Kč/hod 34.000 Kč 

 
5. Posunutí výstražníků železničního přechodu P7608 v km 2,600, které vyšlo z požadavku ZTP 

na prověření možnosti zkrácení předzváněcí doby 
 

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice 

Počet normohodin Hodinová sazba Celková cena 

xxx hod xxx Kč/hod 68.000 Kč 
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PŘÍLOHA č. 1 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD  

„Soubor staveb:                                         A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město; B) Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová 
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6. Souhrnné části, koordinační situace, IČ 
 

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice 

Počet normohodin Hodinová sazba Celková cena 

xxx hod xxx Kč/hod 136.000 Kč 

 
7. Autorský dozor 

 

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice 

Počet normohodin Hodinová sazba Celková cena 

xxx hod xxx Kč/hod 34.000 Kč 

 





 

PŘÍLOHA č. 4 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS +AD 

„Soubor staveb:                                         A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město; B) Rekonstrukce žst. Olomouc-

Nová Ulice; C) Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín" 1/2 
 

PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1 

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

5.233.900 Kč 1.099.119 Kč  6.333.019 Kč 

 

z toho: 

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu s názvem „Rekonstrukce zastávky 

Olomouc město“:  

1.247.200 Kč 261.912 Kč 1.509.112 Kč 

 Cena za výkon autorského dozoru: 

68.000 Kč 14.280 Kč 82.280 Kč 

B) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu s názvem „Rekonstrukce žst. 

Olomouc-Nová Ulice“:  

 2.344.700 Kč  492.387 Kč  2.837.087 Kč 

 Cena za výkon autorského dozoru: 

153.000 Kč  32.130 Kč  185.130 Kč 

C) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu s názvem „Doplnění informačního 

zařízení v TÚ Olomouc hl.n. – Olomouc-Řepčín“:  

1.353.000 Kč 284.130 Kč 1.637.130 Kč 

 Cena za výkon autorského dozoru: 

68.000 Kč 14.280 Kč 82.280 Kč 

 

Uvedené ceny za výkon autorského dozoru na jednotlivých stavbách představují v součtu 

pracnost 340 hodin při průměrné hodinové sazbě 850Kč/hod po celou dobu výkonu 

autorského dozoru. Uvedené ceny za výkon autorského dozoru zahrnují veškeré náklady na 

výkon autorského dozoru po celou dobu realizace jednotlivých staveb a jsou cenami nejvýše 

přípustnými. 

Cenová kalkulace je součástí Nabídky. 

 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy pro stavbu 

Rekonstrukce zastávky Olomouc město:  

Specifikace položky, část Ceny Díla 

k fakturaci v % 

Část ceny díla k fakturaci v % 

1. Dílčí etapa DUSP+PDPS 50 % 

2. Dílčí etapa DUSP+PDPS 30 % 

3. Dílčí etapa DUSP+PDPS 20 % 

4. Dílčí etapa AD Jednorázově na konci stavby 100% 
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PŘÍLOHA č. 4 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Zhotovení DUSP + PDPS 

„Soubor staveb:                                         A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město; B) Rekonstrukce žst. Olomouc-

Nová Ulice; C) Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín" 
 

 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy pro stavbu 

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice:  

Specifikace položky, část Ceny Díla 

k fakturaci v % 

Část ceny díla k fakturaci v % 

1. Dílčí etapa DUSP+PDPS 50 % 

2. Dílčí etapa DUSP+PDPS 30 % 

3. Dílčí etapa DUSP+PDPS 20 % 

4. Dílčí etapa AD Jednorázově na konci stavby 100% 

 

 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy pro stavbu 

Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl.n. – Olomouc-Řepčín:  

Specifikace položky, část Ceny Díla 

k fakturaci v % 

Část ceny díla k fakturaci v % 

1. Dílčí etapa DUSP+PDPS 50 % 

2. Dílčí etapa DUSP+PDPS 30 % 

3. Dílčí etapa DUSP+PDPS 20 % 

4. Dílčí etapa AD Jednorázově na konci stavby 100% 



 

PŘÍLOHA č. 5 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Zhotovení DUSP+PDPS+AD  

„Soubor staveb:                                         A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město; B) Rekonstrukce žst. Olomouc-

Nová Ulice; C) Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín" 1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1 

Pro každou stavbu samostatně jsou stanoveny následující termíny plnění. 

 
Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy (29.9.2021). 
 

Dokončení plnění: 
 
1. dílčí etapa:  
Předmět díla v rozsahu – projektové dokumentace pro společné povolení k připomínkám 
- bude dokončeno a předáno do 11 měsíců od zahájení plnění (29.8.2022)  
- fakturováno bude 50 % ceny díla za zpracování DUSP+PDPS 

 
2. dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu  - projektové dokumentace pro společné povolení po zapracování 
připomínek, projektové dokumentace pro provádění stavby včetně doložení žádostí o vydání 
společného povolení 

- bude dokončeno a předáno do 14 měsíců od zahájení plnění (29.11.2022) 
- fakturováno bude 30 % ceny díla za zpracování DUSP+PDPS 

 
3. dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu  - zajištění společného povolení  
- bude dokončen a předán ke dni vydání společného povolení 
- fakturováno bude 20 % ceny díla za zpracování DUSP+PDPS 
 
4. dílčí etapa   

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění 
stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná 
doba délky realizace: 3 měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle 
Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu 
a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) 

 
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby 100 % dle počtu 
odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby dle nabídkové hodinové sazby. 

K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem 
objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis 
činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 
 

Cena za díla v rámci jednotlivých etap bude fakturována za každou stavbu samostatně 
a za předpokladu odevzdání děl bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 
 

 

 


