
SPRÁVA
Ž E L E Z N IC č.j. 15531/2022-SŽ-OŘ OVA-NPI

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Název zakázky: „Kroměříž ON - nová plynovodní 
přípojka"

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E633-S-4833/2021

a

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
se sídlem: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4 
IČO: 267 82 014 , DIČ: CZ26782014
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, 
spisová značka B 8246
zastoupena: Bc. Jana Štůlová, člen představenstva

Bankovní spojení: 
č. účtu:

Korespondenční adresa:
Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8

Korespondenční e-mail:

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 67/2021

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 17. 12. 2021 mezi 
výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými
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čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 
následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 7, odst. 7.4 dohoda Smluvních stran o 
změně předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující 
dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy 
z důvodu schválení změnového listu č. 1 (dále jen „ZL_1"), jehož obsahem jsou 
dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním 
závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním 
závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele 
následovně:

1.2

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce) + 53 402,49 Kč

snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce) - 26 006,13 Kč

celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1 27 396,36 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na 
Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané 
Smlouvy, projeví následovně:

následující změně 
v čl. 3, odst. 3.3

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a 
předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, 
přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH 320 049,61 Kč

Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1 27 396,36 Kč

Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1: 347 445,97 Kč

Slovy: tři sta čtyřicet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých devadesát sedm 
haléřů

1.3 Rozpis Ceny Díla v členění na méněpráce a vícepráce dle jednotlivých položek je 
uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku 
společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rekapitulaci Ceny Díla dle jednotlivých položek.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 
v původním znění.

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 
Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn
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prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně 
stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh 
s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového 
označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.8 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

29.04.2022

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel
Bc. Jana ŠTŮLOVÁ
člen představenstva 
B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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PŘÍLOHA c . 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
2021/080_1

Stavba: Kroměříž - plynovnodní přípojka

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód Popis

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

22. 11. 2021

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 27 396,36 33 149,60

ZL01 Změnový list č.1 - změna lože pod dlažbou 27 396,36 33 149,60

ZL01_p1 Změnový listč.1 - pří počty

ZL01_o1 Změnový listč.1 - odpočty

53 402,49 64 617,01
-26 006,13 -31 467,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kroměříž - plynovnodní přípojka
Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1 - změna lože pod dlažbou
Soupis:

ZL01_p1 - Změnový list č.1 - přípočty

Místo: Datum: 22.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

53 402,49

53 402,49

1 - Zem ní práce 

4 - Vodorovné konstrukce

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kroměříž - plynovnodní přípojka
Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - změna lože pod dlažbou
Soupis:

ZL01_p1 - Změnový list č.1 - přípočty

Místo: Datum: 22.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:

RČ-, Kód |— i Popis MJ i Množství® J.cena [CZK1 , Cena celkem [CZK1 , Cenová soustava
M I M H  iz J  M  M  LzJ M
Náklady soupisu celkem 53 402 49

d HSV Práce a dodávky HSV 53 402,49
W

D 1 Zemní práce

1 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm ručně m2 13,500

"podklad pod dlažbou
w  15*0,6 9,000 
VV 1,5*1,5*2 4,500 
vv Součet 13,500

2 K 132112121
Hloubení zapažených rýh šířkydo 800 mm v 
soudržných horninách třídy těži te I n os ti I skupinyl a 2 
ručně

m3 15,200

3 K 133111011
Hloubení šachet v soudržných horninách třídy 
těžtelnosti 1, skupinyl a 2 při překopech inženýrských 
sítí objemu do 10 m3 ručně

m3 3,375

"druhá jáma pro protlak"1,5*1,5*1,5 3,375 
vv Součet 3,375

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaninyz 
horninytřídytěžtelnosti 1, skupinyl až3 m3 3,375

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžtelnosti 1, skupinyl až3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 33,750

3,375*10 33,750 
vv Součet 33,750

r
6 K

r
171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04 t 6,750

3,375*2 6,750 
vv Součet 6,750

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 2,475

vv "druhá startovací jáma
VV 3,375-(0,4*1,5*1,5) 2,475 
vv Součet 2,475 r
D 4 Vodorovné konstrukce

8 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm m2 13,500

9 K 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod 
dlažbu z betonu m2 13,500

D 997 Přesun sutě

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mežskládku do 1 km se složením t 4,388

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 43,880

VV 4,388*10 43,880

12 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 4,388

D 998 Přesun hmot

13 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m t 2,741
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kroměříž - plynovnodní přípojka
Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1 - změna lože pod dlažbou
Soupis:

ZL01_o1 - Změnový list č.1 - odpočty

Místo: Datum: 22.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

-26 006,13

-26 006,13

1 - Zem ní práce 

5 -  Komunikace pozemní 

99 - Přesun hmot

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kroměříž - plynovnodní přípojka
Objekt:

ZL01 - Změnový list č.1 - změna lože pod dlažbou
Soupis:

ZL01_o1 - Změnový list č.1 - odpočty

Zadavatel:
Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

-
Popis

-
Množství J.cena [CZKJ— Cena celkem [CZK1 Cenová soustava

JL
Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
w

D 1 Zemní práce

-26 006,13

-26 006,13

1 K 132154101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm vhornině třídy 
těžtelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 -15,200

2 K 151811131 Osazení pažcího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -50,700

3 K 151811231 Odstranění pažcího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -50,700

D 5 Komunikace pozemní
'  4 M 59245032 ^dlažba zám ková  profilová 230x140x60m m  p řírodn í j m2 -4,120

D 99 Přesun hmot

5 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení ztrub z plastických hmot 
otevřený výkop t -0,606
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