		
DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo na realizaci stavby
„Karlovy Vary, Objekt Císařských lázní, obnova střech – oprava bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“
uzavřené dne 19. 10. 2015
(dále jen „dodatek č. 5“)


Smluvní strany:

Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 	      70891168
DIČ: 	      CZ70891168 
bankovní spojení: 		Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 	 	xxx
zastoupený:  		Mgr. Danielou Seifertovou, náměstkyní hejtmanky

(dále jen „objednatel“)

a

BOLID M, s.r.o.
sídlo: 		Voršilská 2085/3, 110 00 Praha
IČO:     		26347741
DIČ:  		CZ26347741
bankovní spojení: 		ČSOB a.s.
číslo účtu: 		xxx
zastoupený: 		Ing. Václavem Maršíkem, PhD.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C vložka 116537

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření tohoto


A.

Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2015 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova střech – bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“ pod ev. č. objednatele KK 02667/2015-00, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2015, dodatku č. 2 ze dne 17. 12. 2015, dodatku č. 3 ze dne 13. 5. 2016, dodatku č. 4 ze dne 21. 12. 2016 (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě zavírají smluvní strany dodatek č. 5 z důvodů určení rozsahu činností na rok 2017.


B.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění následující ustanovení smlouvy tak, že se vypouští text. čl. IV. odst. 4. 4. a nahrazuje se tímto novým zněním:

4.4. Návrh konkrétního rozsahu činností a přesný rozpočet na daný kalendářní rok včetně harmonogramu prací bude zhotovitelem předložen ve lhůtě 20 kalendářních dnů od sdělení výše finančních prostředků vyčleněných na daný kalendářní rok objednatelem. Rozsah činností a přesný rozpočet pro příslušný rok podléhá schválení Radě Karlovarského kraje. Rozsah a přesný rozpočet pro příslušný rok se stane vždy součástí této smlouvy jako Příloha č. 3, kdy příloha rozpočtu na rok 2015 bude označena jako Příloha 3a, rozpočet na rok 2016 jako Příloha 3b a tak dále až do ukončení této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provést v termínu nejpozději do 15. prosince 2017 činnosti v rozsahu specifikovaném v příloze č. 3c: Rozsah činností pro rok 2017, podrobný rozpočet a výkaz výměr je uveden v příloze č. 3c (podpříloha). 


C.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

[bookmark: _GoBack]4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 5 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: xxx

5. Tento dodatek č. 5 byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK ………/04/17 ze dne  24. 4. 2017.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 5 je příloha č. 3c, a dále podpříloha přílohy 3c – Podrobný rozpočet a výkaz výměr na práce v roce 2017


Přílohy:
Příloha č. 3c: Rozsah činností pro rok 2017	
Příloha č. 3c (podpříloha): Podrobný rozpočet a výkaz výměr na práce v roce 2017 
		 



Karlovy Vary dne: …………………..			V Mariánských Lázních dne:……………….




   ………………………….				    	……………………………
            objednatel          		                                                zhotovitel                                                        
      
  









Za správnost: Ing. Radim Adamec







Příloha č. 3c 	Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovy Vary, Objekt Císařských lázní, obnova střech – oprava bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků		



Rozsah činností pro rok 2017 byl schválen v následující struktuře:


Střecha – 1. etapa 		3.058.505,- Kč vč. DPH (vč. vedlejších rozpočtových nákladů)
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