
Metro D úsek ankrác - O brachtova 
Pozemky: Skanska Zeta Project Compa y, s.r Oa

IZÁBOR zs - PAD31 

Dotčené plochy 
p.č. katastrální 

území 
Vlastník 

2600/31 Nusle (728161) Skanska 
2752/4 Nusle (728161) Skanska 

Popis etap 

380,3 
751 o, 1 
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W"/...7...22 krátkodobý zábor PAD3 

�� pozemek Skansky 

102,3 
597 

1. Vkládání mostních podpor, omezení dopravy ze směru Pankrác 

délka trvání od zahájení 
stavby ID1 
1. - 2. měsíc (2 měsíce)

6. Odstranění mostních podpor, dokončení úpravy prostoru do 
původního stavu 

-1-

80. - 82. měsíc (2,5 měsíců)



Metro D úsek ankrác - O brachtova 
Pozemky: Skanska Zeta roject Corn a y, sgr.o. 

2600/1 

WZ...7� krátkodobý zábor PAD3
IZÁBOR zs - PAD31 

j0W/Zj pozemek Skansky 

Dotčené plochy 
p.č. katastrální 

území 
Vlastník 

2600/31 Nusle (728161) Skanska 380,3 98,2 
2752/4 Nusle (728161) Skanska 7510, 1 307,9 

Popis etap 

2. 

3. 

4. 

5. 

Oprava komunikace z centra 
úroveň z ul. 5. Května 
Oprava komunikace do centra 
úroveň z ul. 5. Května 

Činnost na dlouhodobém 
záboru 
Umístěné dočasné podpory 
včetně umožnění přístupu 
Umístěné dočasné podpory 
včetně umožnění přístupu 
Umístěné dočasné podpory 
včetně umožnění přístupu 
Umístěné dočasné podpory 
včetně umožnění přístupu 
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dlouhodobý zábor 
mostních podpor 

Dotčená plocha 
dlouhodobým záborem 

68,15 

délka trvání od zahájení 
stavby 101 
3. - 70. měsíců (68 měsíců)

71. - 74. měsíc (4 měsíce)

75. - 78. měsíc (4 měsíce)

79. - 80. měsíc (1,5 měsíce)




