Statutární město Karlovy Vary

a

LP doprava a stavby s.r.o.

D O D A T E K  č. 1
Smlouvy o dílo 
č. objednatele:2016-00023/ORI
ze dne 27.4.2016
 
K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 7
Dnešního dne, měsíce a roku: 
Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních:   
Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: 
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

                                                           Ing.Jitkou Sakařovou,  technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

LP doprava a stavby s.r.o.

se sídlem: Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

IČO: 29100721

DIČ: CZ29100721

bankovní spojení č.ú.: 4028854399/0800, vedený  u České spořitelny a.s.

zastoupená ve věcech smluvních:    Padrnosovou Lucií, jednatelkou společnosti   

zastoupená ve věcech technických: Pavlem Marešem, stavbyvedoucím

                                                        Marií Mrckovou, vedoucí technického oddělení

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto
D O D A T K U  č. 1
S M L O U V Y  O  D Í L O  

č. 2016-00023/ORI

ze dne 27.4.2016
A.

Smluvní strany  se  dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy“  provedl změny , které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1. 

Smluvní strany se v souladu s čl.14, odst.4 smlouvy o dílo uzavřené dne 27.4.2016 dohodly, že původní znění článku 5, odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním :
1.    Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 1.086.045,66                  Kč včetně DPH (slovy: jedenmilionosmdesátšesttisícčtyřicetpět/66 korun českých) (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 897.558,39 Kč bez DPH (slovy: osmsetdevadesátsedmtisícpětsetpadesátosm/39 korun českých) a DPH 188.487,27 Kč (slovy: stoosmdesátosmtisícčtyřistaosmdesátsedm/27 korun českých). 

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. 

Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.   

         Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.4.2016 zůstávají beze změny.

C. 

      1.   Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

1. Tento dodatek č.1  je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.  Každé  vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s 
jeho  obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl   uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem  svého oprávněného zástupce.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Příloha č.1 : Změnové  listy 
Příloha č.2:  Výpis z usnesení  RM K.Vary ze dne ……………….
V Karlových Varech, dne  …………………….
_______________________



_____________________________

Statutární Město Karlovy Vary


LP doprava a stavby s.r.o. 
zastoupeno


zastoupena
Ing. Petrem Kulhánkem                                            Lucií Padrnosovou 

primátorem města                                                      jednatelkou společnosti
1
Dod. č.1 SoD č.2016-00023/ORI

ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy


