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EvidenŁn Łslo Objednatele EvidenŁn Łslo Zhotovitele

034-2021

DODATEK ¨ ˝SLO1 SMLOUVY O D˝LO

StatutÆrn msto Brno

S dlem: DominikÆnskØ nÆm. 196/1, 60200 Brno

Zastoupen

ve vcech smluvn ch: Mgr. Bc. Markem Viskotem, starostou mstskØ ŁÆsti Brno-eŁkovice a
MokrÆ Hora

ve vcech technickch: Ing. Evou Trnkovou

I¨ O: 44992785

DI¨ : CZ44992785
Adresa pro doruŁovÆn : M¨ Brno- eŁko vice a MokrÆ Hora, PalackØho nÆm. 11, 621 OO Brno

Bankovn spojen : KomerŁn banka a.s. Łslo œŁtu:

(dÆle jen Objednatel)

a

ZEMAKO, s.r.o.

S dlem: BohunickÆ cesta 501/9, 66448 Moravany

Zastoupen:

Ve vcech smluvn ch: Romanem Nejedlm, jednatelem

Ve vcech technickch: Romanem Nejedlm, jednatelem a j m povłenm
stavbyvedouc m

I¨ o: 25504011

DI¨ : CZ25504011

Bankovn spojen : KomerŁn banka a.s. œŁtu:

Zapsan v Obchodn m rejstł ku vedenØm u KS v Brn, odd l C, vloka 4081

(dÆle jen Zhotovitel)

uzavłeli dle zÆkona Ł. 89/2012 Sb., obŁanskØho zÆkon ku, na zÆklad zmnovØho
listu dodatek Łslo 1 smlouvy o d lo ze dne 14.102021 tohoto znn :
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Č lánek L dodatku č 1
Preambule, předmt dodatku

Smluvn strany prohlauj , e dne 14.10.2021 uzavřely smlouvu o d lo jej předmtem je provést na svůj náklad a
nebezpeč pro objednatele stavbu s názvem: Revitalizace parku na Horáckém námst v MC Brno-Rečkovice a Mokrá
Hora (2. etapa) (dále jen smlouva). Po dohod smluvn ch stran a v souladu s odstavcem 1.2. a 1.6. článku II. a
v souladu s odstavcem 20.4. článku XX. smlouvy se tato smlouva mn t mto dodatkem a to tak, jakje n e uvedeno.

Předmtem tohoto dodatku jsou zmny d la podle zmnového listu č. 1 v návaznosti na proveden zmn a takté zmna
bankovn ho spojen Zhotovitele.

Smluvn strany se dohodly na zmnách předmtu smlouvy, které spočvaj ve zmnách proveden nkterch poloek
původn specifikovanch v rozpočtu, kter je př lohou č. 1 smlouvy. Rozsah dohodnutch zmn je podrobn specifikován
ve zmnovém listu č. Č . 1 včetn jeho polokového rozpočtu.

Vzhledem k tomu, e původn smlouva byla uzavřena na základ vsledků podlimitn veřejnézakázky podle zákona č.
134/2016 Sb., o veřejnch zakázkách, v platném znn (dále jen Zákona), posoudil Objednatel (jako zada vatel původn
veřejnézakázky) zmny předmtu d la podle 222 Zákona takto:

222 odst. 4 Zákona:

Za podstatnou zmnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovauje zmna, kteránemn celkovou povahu
veřejnézakázky a jej hodnota je ni ne finančn limit pro nadlimitn veřejnou zakázku a ni ne 15 % původn
hodnoty závazku. Původn hodnota závazku je 11 513 468,90 Kč (cenovéúdaje jsou uvádny bez DPH). 15 % hodnoty
původn ho závazku představuje částku 1 727 023,04 Kč.

Zmny - ZL č. 1

Hodnota zmn z tohoto dodatku čin 488 975,33 Kč a cenov nárůst z tohoto dodatku čin 125 502,53 Kč.

Na základ poadavku Zhotovitele se smluvn strany dohodly na zmnu čsla účtu Zhotovitele a to tak, e se vypout
čslo účtu 4200009657/6800 Zhotovitele uvedené ve smlouv o d lo a nahrazuje se novm čslem účtu 19-
9093430237/0100.

Č lánek IL dodatku č. 1
Zmny smlouvy t mto dodatkem

11.1. Na základ dohody smluvn ch stran se ru znn odstavce 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4. a 1.1.7. článku I. smlouvy a
nahrazuje se novm znn m takto:

Č lánek L Předmt smlouvy
Původn text odst. 1.1.1. smlouvy se ru a nahrazuje se novm textem, kter zn :

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpeč pro Objednatele stavbu s názvem:
Revitalizace parku na Horáckém námst v MC Brno-Rečkovice a MokráHora (2. etapa) podle:

Projektovédokumentace s názvem Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ
Brno-Rečko vice a MokráHora (2. etapa), zpracovanáprojektantem Fragula s.r.o. a VH
atelier, spol. s r.o., zodpovdn projektant Ing. Jakub Raček. Projektovádokumentace
je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli
před uzavřen m této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prac zpracovan projektantem a
ocenn Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovn jen ROZPOCET);

Zmnového listu Č . .1, vč. polokového rozpočtu (dále jen PR 1).

D lo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČ TEMa zahrnuje:

1.1.1.1. Proveden stavby podle PROJEKTU a podle podm nek společného rozhodnut - územn ho
rozhodnut Č . 799 a stavebn ho povolen vydaného stavebn m úřadem Uřadu mstské
části msta Brna, Brno-Rečko vice a Mokrá Hora pod Č . j.
MCBRMH/009851/1 7/2100/KUJI (dále jen POVOLENI).

1.1.1.2. Zpracován dále uvedenéprojektovédokumentace:

Dodavatelsképrojektovédokumentace v rozsahu nezbytn nutném pro realizaci
d la, jej projednán , odsouhlasen a schválen projektantem a Objednatelem.

Dokumentace skutečného proveden stavby v rozsahu stanoveném vyhlákou
čslo 499/2006 Sb. a jej předán Objednateli ve 3 ti tnch vyhotoven ch
a v 1 datovém vyhotoven ve formátu PDF.
Dokumentace skutečného proveden stavby bude obsahovat zakreslen
skutečného stavu konstrukc , instalac a př pojek na vnj inenrské s t podle
stavu provedeného d la. Tato dokumentace mus m t takovou podrobnost
a vypov dac schopnost, aby umonila budouc mu uivateli zjistit jednoznačn
povahu stavebn ch konstrukc , polohu a trasy instalac a průbhy inenrskch
s t vč. př pojek, v př pad potřeby provádn př padnch rekonstrukc a oprav.

1.1.1.3. Zpracován geodetického zamřen dokončené stavby odpovdnm geodetem vpodob
vyhovuj c pro vklad do katastru nemovitost (geometrick plán potvrzen KU) a jej
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předán Objednateli ve 4 t tnch vyhotoven ch a v .1 datovém vyhotoven ve formátu
PDF.

1.1..! .4. Pro veden souvisej c ch činnost , prac a dodávek specifikovanch v odstavci 1.1.2. tohoto
článku.

Původn text odst. 1.1.3. smlouvy se ru a nahrazuje se novm textem, kter zn :

1.1.3. Vechny vkony Zhotovitele uvedené v odstavc ch 1.1.1.-1.1.2. tohoto článku budou provedeny
v rozsahu a podle:

PROJEKTU;

ROZPOČ TU;

podm nek POVOLENÍ;

Zmnového listu č. 1 vč. PR1

ádosti o účast Zhotovitele ze dne 24.6.2021 předloené Objednateli Zhotovitelem jako
účastn kem zadávac ho ř zen v zadávac m ř zen (dále pro účely této smlouvy rovn jen
ZADOST);

nab dky Zhotovitele ze dne 10.8.2021, předloené Objednateli Zhotovitelem jako
účastn kem zadávac ho ř zen v zadávac m ř zeni, na základ, jeho vsledků byla
uzavřena tato smlouva o d lo (dále pro účely této smlouvy rovn jen NABIDKA);

zadávac dokumentace (s vjimkou vlastn ho textu této smlouvy), kterábyla podkladem
pro zpracován NABIDKY (dále pro účely této smlouvy rovn jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

Uveden PROJEKT, ROZPOČ ETa Zmnov list č. 1 vč. PR1 jsou ned lnou součást této
smlouvy, př ičem předmtem plnn Zhotovitele (d lem) se pro účely této smlouvy
rozum souhrn vech prac , dodávek a souvisej c ch slueb, jakje vymezuje PROJEKT,
ROZPOCET, Zmnov list č. 1 vč. PR1, POVOLENI, NABIDKA, ZADA VACI DOKUMENTACE a
tato smlouva o d lo včetn vekerch prac a dodávek nezbytnch pro kvalitn zhotoven
d la.

Smluvn strany vslovn stanovuj , e ve, co je uvedeno v odstavc ch 1.1.1.1.1.3.
tohoto článku tvoř předmt d la podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy
takto specifikovan předmt d la označován rovn jen jako d lo.

Původn text odst. 1.1.4. smlouvy se ru a nahrazuje se novm textem, kter zn :

1.1.4. PROJEKT, ROZPOČ ET 1 a POVOLENÍ jsou ned lnou součást této smlouvy jako jej př loha č. I.
Zmnov list č. 1 vč. PR1 je ned lnou součást této smlouvy jako jej př loha č. V.

Původn text odst. 1.1.7. smlouvy se ru a nahrazuje se novm textem, kter zn :

1.1.7. Vůle smluvn ch stran je vyjádřena v dále uvedench dokumentech a podkladech, které tvoř
ned lnou součást smlouvy o d lo, a to:

vlastn text této smlouvy o d lo;

POVOLENÍ;

PROJEKT a ROZPOČ ET;

Zmnov list č. 1 vč. PR1;

ZADÁ VACÍDOKUMENTACE;

NABÍDKA;

protokol o předán a převzet staveni t;

protokol o předán a převzet kadé z část d la.

Jestlie si ve uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemn odporuj , plat vdy ten, kter je
v pořad uveden na m st předcházej c m.

11.3. Na základ dohody smluvn ch stran se ru znn odstavce 4.1.1. článku IV. smlouvy a nahrazuje se novm
znn m takto:

Č lánek IV. Cena
Původn text odst. 4.1.1. smlouvy se ru a nahrazuje se novm textem, kter zn :

4.1.1. Cena části d la uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy čin bez dan z př idanéhodnoty

11 638 971,46 Kč

11.4. Na základ dohody smluvn ch stran se ru znn odstavce 20.6. článku XX. smlouvy a nahrazuje se novm
znn m a současn se dopluj odstavce 20.10. a 20.11. takto:
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¨ lÆnek XX. ZÆvreŁnÆ ustanoven

Pøvodn text odst. 20.6. smlouvy se ru , dopluje a nahrazuje se novm textem, kter zn :

20.6. Ned lnou souŁÆst tØto smlouvy jsou tyto pł lohy:

pł loha Łslo I. PROJEKT, ROZPO¨ ETa POVOLEN˝

pł loha Łslo II. HARMONOGRAM PLNN˝

pł loha Łslo III. DOHODA O JEDNOTNM POSTUPU PI ODSOUHLASOV` N˝ZMN A ZMNOV
LIST

pł loha Łslo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDEN˝M D˝LA

pł loha Łslo V. Zmnov list Ł. 1 vŁ. PR1

Pøvodn text ŁlÆnku XX. smlouvy se dopluje o odstavce 20.10. a 20.11. smlouvy novm textem, kter zn :

20.10. Ostatn ustanoven smlouvy, t mto dodatkem nedotŁenÆ, zøstÆvaj v platnosti v pøvodn m znn .

2011. Smluvn strany shodn a vslovn prohlauj , e do lo k dohod o celØm obsahu dodatku smlouvy

a e je jim obsah dodatku smlouvy dobłe znÆm v celØm jeho rozsahu s t m, e dodatek smlouvy je

projevem jejich vÆnØ, pravØ a svobodnØ vøle a nebyl uzavłen v t sni Łi za nÆpadn nevhodnch

podm nek.

2
Z

03

za Objednatele

Mgr. Bc. Marek Viskot . Roman Nejedl

- -atutÆrn r: ) urno
starosta mestske cati jednatel

MstskÆ s1 Brno-ReCKOV W ( O

Storo5ta

puiackØho nÆm. li, 621 OO Brno

Schvalovac doloka podle ustanoven 41 zÆkona Ł. 128/2000 Sb., o obc ch
(obecn zł zen ), v platnØm znn

Tento dodatek Ł. 1 byl schvÆlen 50. schøz Rady mstskØ ŁÆsti Brno- eŁko vice a MokrÆ Hora, konanØ dne 11. 05. 2022.
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q
PÍLOHA Č ÍSLOV1 SMLOUVY O DÍLO

Zmnov list č. 1 vč. polokovch rozpočtů k tmto zmnovm listům př ináleej c m
(PR 1)
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Protokol o zmn d la Zmnov list Łslo 1
Revitalizace parku na HorÆckØm nÆmst

Predmet dia. v M¨ Brno eŁi«, vice a MokrÆ Hora (2.etapa)
Objekt: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 07

Objednatel: StatutÆrn msto Brno, M¨ Brno- eŁkovice a MokrÆ Hora, PalackØho nÆm. 77/11, 621 00

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o., BohunickÆ cesta 501/9, 664 48 Moravany

TDI: TomÆ Dmeny, stavebn technik, S-Invest CZ s.r.o.

Projektant: VH atelier, spol. s r. o., LidickÆ 81, 602 00 Brno

Popis zmny:
Płi realizaci prac dolo k mØnpracem a to k pon en poŁtu laviŁek z SO 06, neproveden betonovØho nÆtru
betonovØ z dky płed ZS z S002 a neproveden opravy podstavce sochy z SOO7. V ceprÆce obsahuj proveden
intigrafitovØho nÆtru betonovØ z dky płed ZS, bourÆn obrub a zÆkladø u dtskØho hłi t, płeloka vełejnØho
)svtlen , płedlÆdn zÆlivu z betonovØ dlaby, zmnu hloubky a łky rhy vodovodn pł pojky a zł zen dłevnch
wodnic a stupø.

Odøvodnn zmny:
V ceprÆce vznikly v prøbhu stavby v døsledku okolnost , kterØ zadavatel nemohl płedv dat. V ceprÆce je nutnØ
provØst z døvodu łÆdnØho proveden celØho d la.

Zmnu vyvolal:

zœen płedmtu d la, kterou se sniuje cena d la

JednÆ se o zmnu: (zatrhnout) œprava płedmtu d la bez vlivu na cenu d la

prÆce realizovanØ a hrazenØ nad rÆmec ceny d la ano

222 odst. 4 x

JednÆ se o zmnu ve smyslu 222 odst. 5
zÆkona Ł. 134/2016 Sb.:
(zatrhnout) 222 odst. 6

222 odst. 7

hodnota pł poŁtø (v ceprac )
O + 307.238,93 KL
w celkem v KŁ bez DPH

hodnota odpoŁtø (mØnprac )N
- 181. 736,40 K.

celkem v KŁ bez DPH

ocenn zmny płedloil:

nÆklady na zmnu v KŁ bez DPH 125.502,53 KŁ

Ve DPH sazba: 21% 26.355,53 KŁ
N nÆklady na zmnu vŁ. DPH

S.

151.858,06 KŁ

udaje o dosud schvalenych zmenach jsou uvedeny v tabulce evidence zmen c.

vprøbhu realizaceTermin realizace zmeny:
stavby

E
Vliv zmny na term n dokonŁen d la: beze zmny

Zmnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedouc ): Ing. Petr Novotn

. Zhotovitel (statutÆrn zÆstupce): Roman Nejedl

TDI: - 4 ..r- - 1. O. TO .._)d1:-;.,
Projektant:

Objednatel (statutÆrn zÆstupce):

Pł lohy:
pł lohy - RozpoŁet mØnprac a v ceprac

I
Zpøsob projekŁn ho
(zakrtnout)

zÆpis do SD (den ku zmn) ano

dodatek k PDłeen zmny:

_________________________

dokumentace skut.proveden

ine



REKAPITU LACE STAVBY
Kd: 00021213

Stavba: Revitalizace parku na HorÆckØm nÆmst v M¨ Brno-eŁkovice a MokrÆ Hora (2.etapa)

KSO: CC-CZ:

M sto: Datum:

Zadavatel: I¨ :

DI¨ :

Zhotovitel:
DI¨ :

Projektant: 1¨ :
DI¨ :

Zpracovatel: I¨ :

DI¨ :

PoznÆmka:

Cena bez DPH 125 502,53

Sazba dan ZÆklad dan Ve dan

DPH zÆkladn 21,00% 125 502,53 26 355,53

sn enÆ 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 151 858,06

Projektant Zpracovatel i

Datum a pods. Raz tko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

rZEMAK21
ZEMA

I 664 48
IŁ: 2

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: z tko
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REKAPITULACE OBJEKT STAVBY A souPisů PRACÍ

Kd: 00021213

Stavba: Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

M sto: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

Náklady z rozpočtů 125 502,53 151 858,06

MOl Lavičky 2ks -23 800,00 -28 798,00
M02 Nátr betonovch povrchů -58 500,00 -70 785,00
M03 Oprava podstavce sochy -99 436,40 -120 31 8,04
VOl Antigrafitov nátr 40 040,00 48 448,40

V02 Bourán obrub a základů u dtského hř i t 30 602,80 37 029,39

V03 Přeloka zař zen VO 124 801,73 151 010,09
V04 Předládn zálivu 73 384,55 88 795,31

V05 Zmna hloubky a řky rhy vodovodn př pojky 32 952,56 39 872,60

V06 Svodnice a stupn 5 457,29 6 603,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

MOl - Lavičky 2ks

KSO: CC-CZ:
M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ :
DIČ :

Zhotovitel: iČ :
DIČ :

Projektant: IČ :

DIČ :

Zpracovatel: IČ :

DIČ :

Poznámka:

Cena bez DPH -23 800,00

Základ dan Sazba dan Ve dan
DPH základn -23 800,00 21,00% -4 998,00

sn ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -28 798,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko

Objednavatel - - Zhotovitel
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Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko
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REKAPITULACE Č LENNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

MOl - Lavičky 2ks

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kd d lu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prac -23 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV -23 800,00

9 - Ostatn konstrukce a práce, bourán -23 800,00

95 - Různédokončovac konstrukce a práce pozemn ch staveb -23800,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

MOl - Lavičky 2ks

M sto: Datum: 0001.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kd Popis MJ Mnostv J.cena [CZKJ Cena ce kem [CZK]

Náklady soupisu celkem -23 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV -23 800,00

D 9 Ostatn konstrukce a práce, bourán -23 800,00

D 95 Různédokončovac konstrukce a práce pozemn ch staveb -23 800,00
D+M: Novélavičky včetn př sluenstv a vč.

1 K 9520002(R)
stavebn ch prac , dle specifikace uvedenév D.6.1 .TZ

k I -2 000 11 900 00 -23 800 00
viz PD a dle vizualizace uvedenév D.6.2. viz PD a dle
D.6.5.
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KRYC LIST SOUPISU PRAC

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

M02 - Nátr betonovch povrchů

KSO: CC-CZ:
M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: iČ :
DIČ :

Zhotovitel: IČ :
DIČ :

Projektant: IČ :

DIČ :

Zpracovatel: iČ :
DIČ :

Poznámka:

Cena bez DPH -58 500,00

Základ dan Sazba dan Ve dan

DPH základn -58 500,00 21,00% -12 285,00

sn ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -70 785,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE Č LENNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

M02 - Nátr betonovch povrchů

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kd d lu - Popis Cena celkem [CZK}

Náklady ze soupisu prac -58 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -58 500,00

783 - Dokončovac práce - nátry -58 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

M02 - Nátr betonovch povrchů

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kd Popis MJ Mnostv J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem -58 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -58 500,00

D 783 Dokončovac práce - nátry -58 500,00

1 K 783897131R00
Nátr betonovch povrchů vodoodpudiv na siloxanové

m2 -1 30,000 450,00 -58 500,00
bazi, pro exterier, dvojnasobny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2etapa)

Objekt:

M03 - Oprava podstavce sochy

KSO: CC-CZ:
M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: iČ :
DIČ :

Zhotovitel: IČ :

DIČ :

Projektant: IČ :

DIČ :

Zpracovatel: iČ :
DIČ :

Poznámka:

Cena bez DPH -99 436,40

Základ dan Sazba dan Ve dan
DPH základn -99 436,40 21,00% -20 881,64

sn ená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK -120 318,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE Č LENNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

M03 - Oprava podstavce sochy

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kd d lu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prac -99 436,40

PSV - Práce a dodávky PSV -99 436,40

782 - Dokončovac práce - obklady z kamene -99 436,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

M sto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kd Popis

Náklady soupisu celkem

D Psv Práce a dodávky PSV

D 782 Dokončovac práce - obklady z kamene

1 K 01 Oprava podstavce sochy

Datum: 00.01.1900

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Mnostv J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

-99 436,40

-99 436,40

-99436,40

kpl 1,000 -99 436,40 -99 436,40

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

M03 - Oprava podstavce sochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:
VOl - Antigrafitov nátr

KSO: CC-CZ:
M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: lČ :

DIČ :

Zhotovitel: IČ :

DIČ :

Projektant: lČ :

DIČ :

Zpracovatel: IČ :

DIČ :

Poznámka:

Cena bez DPH 40 040,00

Základ dan Sazba dan Ve dan
DPH základn 40 040,00 21,00% 8 408,40

sn ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 448,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE Č LENNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

VOl - Antigrafitov nátr

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kd d lu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prac 40 040,00

PSV - Práce a dodávky PSV 40 040,00

783 - Dokončovac práce - nátry 40 040,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

VOl - Antigrafitov nátr

M sto: Datum: 00.011900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kd Popis MJ Mnostv J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 040,00

D PSV Práce a dodávky PSV 40 040,00

D 783 Dokončovac práce - nátry 40 040,00

I K 783942601R00 Nátrpodkladn WeberAntigraffiti m2 130,000 108,00 14040,00

2 K 783942602R00 Nátr ochrann Weber Antigraffiti 2x m2 130,000 200,00 26 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V02 - Bourán obrub a základů u dtského hř i t

KSO: CC-CZ:
M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: lČ :

DIČ :

Zhotovitel: lČ :

DIČ :

Projektant: iČ :
DIČ :

Zpracovatel: IČ :

DIČ :

Poznámka:

Cena bez DPH 30 602,80

Základ dan Sazba dan Ve dan
DPH základn 30 602,80 21,00% 6 426,59

sn ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 029,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE Č LENN SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V02 - Bourán obrub a základů u dtského hř i t

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kd d lu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prac 30 602,80

HSV - Práce a dodávky HSV 30 602,80

I - Zemn práce 2 925,00

9 - Ostatn konstwkce a práce, bourán 13 760,00

997-Přesun sut 13 917,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-eČ kovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V02 - Bourán obrub a základů u dtského hř i t

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kd Popis MJ Mnostv J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 602,80

D HSV Práce a dodávky HSV 30 602,80

D 1 Zemn práce

- -

2 925,00
1 K 113202111 Vytrhán obrub krajn ků obrubn ků stojatch m 45,000 65,00 2925,00

D 9 Ostatn konstrukce a práce, bourán - 13 760,00

2 K 961044111 Bourán základů z betonu prostého m3 4,000 3 440,00 13 760,00

D 997 Přesun sut 13917,80

3 K 997221561 Odvoz suti a vybouranch hmot na skládku do 1km t 17,225 100,00 I 722,50

4 K 997221569
Odvoz suti avybouranch hmmot na skládku př platek

413,400 17,00 7 027,80
za kazdy dalsi 1km -

W 17,225*24 Přepočtené koeficientem mnostv 413,400

5 K 997221861 Poplatek za uloen stavebn suti t 17,225 300,00 5 167,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-eČ kovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V03 - Přeloka zař zen VO

KSO: CC-CZ:
M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: 1Č :
DIČ :

Zhotovitel: IČ :

DIČ :

Projektant: IČ :

DIČ :

Zpracovatel: IČ :

DIČ :

Poznámka:

Cena bez DPH 124 801 73

Základ dan Sazba dan Ve dan
DPH základn 124 801,73 21,00% 26 208,36

sn ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 010,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko

Objednavatel Zhotovitel
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Strana 24 z 38



REKAPITULACE Č LENNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V03 - Přeloka zař zen VO

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kd d lu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prac 124 801,73

PSV - Práce a dodávky PSV 124 801,73

749 - Elektromontáe - ostatn práce a konstrukce 124 801,73
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-eČ kovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V03 - Přeloka zař zen VO

M sto: Datum: 0001.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kd Popis MJ Mnostv J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 124 801 73

D PSV PráCe a dodávky PSV 124 801 73

D 749 Elektromontáe - ostatn práce a konstrukce 124 801,73

1 K 01 Přeloka zař zen VO kpl 1,000 124 801,73 124 801,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:
V04 - Předládn zálivu

KSO: CC-CZ:
M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: lČ :

DIČ :

Zhotovitel: iČ :
DIČ :

Projektant: lČ :

DIČ :

Zpracovatel: iČ :
DIČ :

Poznámka:

Cena bez DPH 73 384,55

Základ dan Sazba dan Ve dan

DPHzákladn 73 384,55 21,00% 15 410,76

sn ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 795,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE Č LENNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V04 - Předládn zálivu

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kd d lu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prac 73 384,55

HSV - Práce a dodávky HSV 73 384,55

1 - Zemn práce 7 850,00

2-Zakládán 3 240,00

5- Komunikace pozemn 35 654,00

9 - Ostatn konstrukce a práce, bourán 20 608,00

997 - Přesun sut 2 880,68

998- Přesun hmot 3 151 87
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SOUPIS PRAC

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V04 - Předládn zálivu

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kd Popis MJ Mnostv J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 384,55

D HSV PráceadodávkyHSV 73 384,55

D 1 Zemn práce 7 850,00

Rozebrán dlaeb z betonovch nebo kamennch
1 K 113106121 m2 90,000 80,00 7200,00

dladic komunikac pro p ručn -
-

2 K 113202111 Vytrhán obrub krajn ků obrubn ků stojatch m 10,000 65,00 650,00

D 2 Zakládán 3 240,00

16 K 275313511 Základové patkyz betonu tř . C 12/15 m3 1,080 3000,00 3240,00

W 5*4*0,3*0,3*0,6 1,080

D 5 Komunikace pozemn 35 654,00

Podklad ze smsi stmelenécementem SC C 8/10
3 K 567122111 m2 8,000 283,00 2 264,00

(KSC 1) ti 120 mm

4 K 596215021 Kladen zámkové dlaby komunikac pro p ti 60 mm m2 90,000 371 00 33390,00

D 9 Ostatn konstrukce a práce, bourán - 20 608,00

Osazen stojatého obrubn ku betonového s bočn
5 K 917862111 m 10,000 237,00 2 370,00

- oprou do loe z betonu prostého

6 M 592170010 obrubn k betonov chodn kov l000xlOOx25Omm m 10,000 155,00 I 550,00

Montá lavičky stabiln kotvené rouby na pevn
15 K 936124113 kus 5,000 493,00 2 465,00

podklad

14 K 9510002 DEM: Odstrann laviček včetn př sluenstv kus 5,000 1 500,00 7 500,00

Oči tn vybouranch zámkovch dladic s původn m
9 K 979054451 . m2 90,000 74,70 6 723,00

sparovan mzkameniva teného - -

D 997 Přesun sut 2 880,68

10 K 997221561 Odvoz suti a vybouranch hmot na skládku do 1km t 4,460 100,00 446,00

Odvoz suti a vybouranch hmmot na skládku př platek
-

- 107,040 17,00 1 81 9,6811 K 997221569
za kad dal 1km

W 4,46*24 Přepočtené koefic entem mnostv - 107,040

12 K 997221861 Poplatek za uloen stavebn suti t 2,050 300,00 61 5,00

D 998 Přesun hmot 3 151,87

Přesun hmot pro pozemn komunikace s krytem
13 K 998223011 t 14,592 216,00 3 151,87

dládnm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V05 - Zmna hloubky a řky rhy vodovodn př pojky

KSO: CC-CZ:
M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ :

DIČ :

Zhotovitel: IČ :

DIČ :

Projektant: IČ :

DIČ :

Zpracovatel: IČ :

DIČ :

Poznámka:

Cena bez DPH 32 952,56

Základ dan Sazba dan Ve dan
DPHzákladn 32 952,56 21,00% 6 920,04

sn ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 872,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko
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REKAPITULACE Č LENNÍ SOUPISU PRAC

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V05 - Zmna hloubky a řky rhy vodovodn př pojky

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kd d lu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prac 32 952,56

HSV - Práce a dodávky HSV 32 952,56

I - Zemn práce 32 600,66

4 - Vodorovnékonstrukce 351,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V05 - Zmna hloubky a řky rhy vodovodn př pojky

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kd Popis MJ Mnostv J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 952,56

o HSV Práce a dodávky HSV 32 952,56

D 1 Zemn práce - 32 600,66

Hlouben rh řky 60 do 200cm do 100m3, v hornin 3,
1 K 132201201 m3 10,136 400,00 4 054,40

hlouben ručn i strojn
yv délka 8,5m, hloubka rhy 4,8m a 1 65m, řka rhy 1 2m
yv vodovod, 50%((8,5*(4,8+1,65)12*1 2)(8,5*1 65*0,9))*0,5 10,136 -

Hlouben rh řky 60 do 200cm do 100m3, v hornin 4,
2 K 132301201 m3 10,136 700,00 7 095,20

hlouben ručn i strojn
W vodovod, 50%((8,5*(4,8+1 65)I2*1,2)(8,5*1 65*0,9))*0,5 10,136

3 K 132201209 Př platek za lepivost - hlouben rh 200cm v hor.3 m3 3,041 50,00 152,05

W *30%10,136*0,3 3,041 -

Zř zen př loného paen a rozepřen stn rh hl do 2
4 K 151101101 m2 2,975 100,00 297,50

m
W 8,5*((21 65)+0)12*2 2,975

Zř zen př loného paen a rozepřen stn rh hl přes 2
5 K 151101102 m2 23,800 228,00 5 426,40

do 4 m
W 8,5*((4,82)fO)I2*2 23,800

Odstrann př loného paen a rozepřen stn rh hl
m2 2,975 20,00 59,506 K 151101111

do 2 m

Odstrann př loného paen a rozepřen stn rh hl
7 K 151101112 m2 23,800 114,00 2 713,20

přes2do4m

Svislépřem stn vkopku z horniny 1-4 př i hloubce
8 K 161101101 m3 20,273 100,00 2 027,30

vkopu přes 1 do 2,5m
yv (8,5*(4,8+1,65)12*1 2)(8,5*1 65*0,9)

-

20,273

Vodorovnépřem stn přes 500 do 1000 m
9 K 162301102 vkopku/sypaniny z horniny tř dy t itelnosti I skupiny 1 m3 1,148 87,00 99,88

a 4

W přebytekO,893+,255 1,148 - -

10 K 162301301 Vodorovnépřem stn vkop hor 1-4 500m m3 38,250 45,00 1 721,25

W vynásobeno 2 krát2*(20,2731,148)
- 38,250

Př platek k vodorovnému přem stn vkopku/sypaniny
11 K 162701109 z horniny tř dy t itelnosti I skupiny 1 a 3 ZKD 1000 m m3 27,552 20,00 551,04

přes 10000 m

W 24*1,148
-

27,552

Nakládán vkopku z hornin tř dy t itelnosti I skupiny 1 -

12 K 167101101 m3 19,125 250,00 4 781,25
a4do 100m3

W 20,273-1,148 -
19,125

13 K 171201201 Uloen sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,125 15,00 286,88

Poplatek za uloen zeminy a kamen na recyklačn
m3 1,148 480,00 551,0414 K 171201231

skládce (skládkovné) kd odpadu 17 05 04

Zásyp jam, achet rh nebo kolem objektů sypaninou
15 K 174101101 m3 19,125 104,00 1 989,00

se zhutnn m

Obsypán potrub ručn sypaninou bez prohozen ,
16 K 175101101 m3 0,893 890,00 794,77

uloenou do 3 m
W 8,5*0,35*(1,20,9) 0,893

D 4 Vodorovnékonstrukce 351,90

Loe pod potrub otevřen vkop z kameniva drobného
17 K 451572111 m3 0,255 1 380,00 351,90

teného
W 0,255
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V06 - Svodnice a stupn

KSO: CC-CZ:
M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: iČ :
DIČ :

Zhotovitel: IČ :

DIČ :

Projektant: iČ :
DIČ :

Zpracovatel: lČ :

DIČ :

Poznámka:

Cena bez DPH 5 457,29

Základ dan Sazba dan Ve dan
DPHzákladn 5457,29 21,00% 1146,03

sn ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6603,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Raz tko Datum a podpis: Raz tko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE Č LENNÍ SOUPISU PRAC

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V06 - Svodnice a stupn

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kd d lu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prac 5 457,29

HSV - Práce a dodávky HSV 5 457,29

4 - Vodorovnékonstrukce 5 457,29
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SOUPIS PRAC

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém námst v MČ Brno-ečkovice a MokráHora (2.etapa)

Objekt:

V06 - Svodnice a stupn

M sto: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kd Popis MJ Mnostv J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 457,29

D HSV PráCeadodávkyHSV 5 457,29

D 4 Vodorovnékonstrukce 5 457,29

1 K 916131211
Osazen silničn ho obrubn ku betonového stojatého bez

m 26,400 108,87 2874,17
bocni opery do loze z kameniva tezeneho

W svodnice12*1,7 20,400
W schod3*2 6,000

2 M 60556102 řezivo dubovésuené ti 6Omm m3 0,141 18 320,00 2 583,12

W svodnice12*1,7*0,06*0,08 ,098
W schod3*2*0,06*0,12 0,043
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Polokov rozpočet

25,00

Stavba : Rozpočet:
Objekt : Horácké námst - přeloka zař zen VO

: Č isl!E Název poloky MJ I mnostv cena ijIj celkem
D l: I HZS

900 R02 HZS - stavebn práce stavebn dln k v tarifn tř d 5 hod 4,50 440,49 I 982,21
. 9 R05 hodina tř da 8 hod 2,50 566,01 1 41 5,03

Celkem za I HZS 3 397,23
D l M212 Demontáe

- 210202015RT1 Sv tidlo vbojkové 70W SHC parkové kus 3,00 635,00 I 905,00
21 0204002R00 Stoár osvtlovac sadov ocelov kus 3,00 856,00 2 568,00

Celkem za M212 Demontáe 4 47,OO
D l: M21 Elektromontáe

iT 222300601R00 Mt smr koncovka na zemn kabel kus 2,00 72,90 145,80
35432550 Mt př chytka kov Sonap -4Omm kus 27,00 27,00 729,00

13 210100001R00 Ukončen vodičů v rozvadči + zapojen do 2,5 mm2 kus 3,00 25,70 77,10
14 210100151 U00 Ukončen kabelů páska ly 4x1 6mm2 kus 6,00 132,00 792,00
19 210202115R00 Sv tidlo parkové kus 3,00 582,00 I 746,00
20 210204002RT1 Stoár osvtlovac ocelov sadov kus 3,00 6 570,00 19 71 0,00

210220022R00 Veden uzemovac v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 15,00 65,00 975,00
25 210220301 ROD Svorka hromosvodovádo 2 roubů /SS, SZ, SOl kus 6,00 75,00 450,00
26 22011 0346R00 t tek kabelov označ.-PVC 4x8cm/1 5-20 znaků/ kus 2,00 42,60 85,20
27 210800529R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uloen voln m 8,00 23,60 188,80
28 21081 0005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 voln uloen m 15,00 25,90 388,50
29 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 ly,16-25 mm2, voln uloen m 190,00 37,70 7 163,00
30 210950201 R00 Př platek na zatahován kabelů váhy do 0,75 kg m 19,00 10,70 203,30
31 740991100R00 Revize (elektropráce do 100 ti. Kč) kompl. 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za M21 Eiektromontáe f42I53
Ď WM46 Zemn práce př i montách

35 460030011 RT2 Sejmut drnu z ploch středn zatravnnch m2 19,00 80,00 I 520,00
44 460050703RT1 Jáma do 2 m3 pro stoár veřejného osvtlen , hor.3 ručn

vkop jámy, start. a c l. jáma m3 4,50 1 343,00 6 043,50
46 4600801 01 RTl Rozbourán betonového základu vybourán betonu m3 3,00 3 440,00 10 320,00
47 4601 00043R00 Pouzdrov základ Zelen utopenec 600x600, v.525 kus 3,00 1 908,00 5 724,00
48 4601 00044R00 Pouzdrov základ Zelen utopenec 800x800, v.675 kus 2 715,00
51 460110001 R0O Sonda pro vyhledán kabelů - vkop kus 4,00 328,00 1 312,00
52 460110101 R00 Sonda pro vyhledán kabelů - zához kus 4,00 78,00 312,00
53 460120002RT1 Zához jámy, hornina tř dy 3-4 upchován a úprava povrchu kus 3,00 248,50 745,50
55 460120082RT1 Násyp zeminy, hornina tř dy 3-4 sloen , rozprost. a udusán

zeminy m3 8,00 265,00 2 120,00
56 4602001 43RT2 Vkop kabelovérhy 35/60 cm hor.3 ručn vkop rhy m 15,00 289,50 4 342,50
59 46042001 8RTI Zř zen kabelového loe v rze .do 35 cm z p sku tlou ka

vrstvy 15 cm m 15,00 59,60 894,00
60 460470011 UO0 Zaji tn kabelů př i kř en kus 8,00 483,00 3 864,00
61 119001422R00 Zaji tn kabelů př i jejich soubhu m 8,00 75,00 600,00
62 46049001 2RTI Flie vstraná z PVC, řka 33 cm flie PVC řka 33 cm m 15,00 25,00 375,00
64 46051 0203RT1 Kabelov lab TKI m 8,00 263,50 2 108,00
65 46051 0030R00 Prostup plast troubaKF 0963, v rze m 15,00 164,50 2 467,50
68 460560143RT1 Zához rhy 35160 cm, hornina tř dy 3 ručn zához rhy m3 3,20 104,00 332,80
71 1671 01101 ROD Nakládán , skládán , překládádn neulehlého vkopku

naklládán vkopku m3 8,00 250,00 2 000,00
72 162301102 Vodorovnépřem stn vkopku z horniny I a 4, na

vzdálenost přes 500 do l000m m3 8,00 87,00 696,00
73 979081111 ROD Odvoz suti a vybouranch hmot na skládku do I km t 15,00 100,00 1 500,00
74 979081121 R00 Odvoz suti a vybouranch hmot na skládku př platek za kad

dal 1 km t 270,00 17,00 4 590,00
75 979990001 R00 Poplatek za skládku stavebn suti t 4,00 300,00 1 200,00
76 199000002R Poplatek za skládku zeminy t 13,20 480,00 6 336,00
77 460620006RT1 Oset povrchu trávou včetn dodávky osiva m2 35,00 875,00
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Polokov rozpočet

Stavba: Rozpočet:

Objekt: Horácké námst - přeloka zař zen VO

P.č. Č slopoloky Název poloky MJ mnostv cena MJ celkem
78 DOP Geodetickézamřen do 500 m ks 1,00 8 000,00 8 000,00
79 DOP Doprava materiálu, naloen a vyloen kompl. 1,00 6 000,00 6 000,00

Celkem za M46 Zemn práce př imontách 74 277,80
Cena celkem bez DPH 124 801 73 Kč
DPH 21% 26208,36 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH 151 010,09 Kč
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