
 
 

Smlouva o dílo  

č. objednatele 2022/0425/ORMI_OID / č. zhotovitele ………….… 

 (dále jen smlouva) 
 

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními 

stranami: 

1 Označení smluvních stran 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  

zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje, 

majetku a investic  

 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

dále je „objednatel“ 

 

1.2 Zhotovitel:     VERSANA, s.r.o.      

se sídlem:     Kytlice čp. 11, 407 05 Kytlice    

IČ: 026 34 767 DIČ:  CZ02634767  

zastoupený ve věcech smluvních:  Davidem Dvořákem, jednatelem společnosti  

zastoupený ve věcech technických:  Petrem Paličkou – stavbyvedoucím   
   Alenou Rozsypalovou 

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
33803. 

 

dále jen „zhotovitel“ 

2 Předmět smlouvy a rozsah díla 

2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice 

a novostavba pavilonu E“ včetně servisních služeb po dobu záruční lhůty v rozsahu dle přílohy 
č. 3 této smlouvy. Předmět díla je dále rozdělen na dva projekty: 

2.1.1 Dostavba ZŠ Speciální  - demolice a novostavba pavilonu E (číslo projektu bude sděleno po 

              získání dotace) zahrnující: 

• Demolici a novostavbu pavilonu; 

2.1.2 ZŠ Speciální, pavilon E - akumulace dešťových vod (číslo projektu bude sděleno po získání  
             dotace) zahrnující:  

• Akumulaci a zpětné využití  srážkových a dešťových vod. 

2.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
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řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě.  

2.3 Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 

2.3.1 projektová dokumentace pro provedení stavby „°Dostavba pavilonu ZŠ Speciální Jižní -

demolice a novostavba pavilon E  zpracovaná společností Design 4 – projekty staveb, s.r.o., 

Sokolská 1183, 460 01 Liberec v 04/2020; 

2.3.2 rozhodnutí o odstranění stavby č.j. MUCL/124769/2019 vydané stavebním úřadem v České 
Lípě dne 19.11.2019, které nabylo právní moci dne 7.12.2019; 

2.3.3 sdělení  k termínu odstranění stavby č.j. MUCL/15233/2022 vydané stavebním úřadem  
v České Lípě dne 9.2.2022;  

2.3.4 společné  povolení čj. MUCL/23903//2022 vydané Stavebním úřadem v České Lípě dne 

11.3.2020, které nabylo právní moci dne 28.3.2020;  

2.3.5 sdělení k prodloužení termínu dokončení stavby  čj. MUCL/11962/2022 vydané stavebním 
úřadem  v České Lípě dne 21.2.2022;  

2.3.6 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. položkový rozpočet 
této smlouvy a oceněný soupis servisních činností – příloha č. 1 smlouvy a příloha č. 3 
smlouvy; 

2.3.7 zadávací dokumentace „Dostava ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba 

pavilonu E“  čj. MUCL/19417/2022 včetně jejích příloh; 

2.3.8 nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 26.04.2022. 

2.4 Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 

ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech 
a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem. 

2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné dle této smlouvy, 

uvedených v  položkovém rozpočtu v příloze č. 1 a specifikaci servisních úkonů včetně rozpisu 
služeb v příloze č. 3 .  Uvedené související činnosti jsou podrobně popsány níže v odstavcích 2.5.1 
až 2.5.13 a oceněny v položkovém rozpočtu, ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady 

a v příloze č. 3 této smlouvy. V rámci těchto souvisejících  činností  zhotovitel vyhotoví, zřídí, 
zajistí  či provede: 

2.5.1 Dokumentaci skutečného provedení stavby, kdy je zhotovitel povinen 

a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen 
„DSPS“). Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednom elektronickém ve formátu dwg.; 

b) vypracovat DSPS dokončeného díla podle následujících zásad: 

• do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů 
a provozních souborů zřetelně vyznačit všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla; 

• ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, označit nápisem „beze změn“; 

• každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby opatřit jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 
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• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby přiložit i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko; 

• v rámci  dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovit i celkovou situaci 

včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 
staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě); 

• vyhotovenou dokumentaci skutečného provedení stavby připravit k potvrzení 
stavebním úřadem a ve všech svých částech výrazně označit „dokumentace 
skutečného provedení“ a opatřit razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného 
zástupce zhotovitele. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího 
řízení zhotovitel bezúplatně doplnit, event. bezúplatně přepracovat, dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení stavby. 

2.5.2 Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění), kdy je zhotovitel povinen 

a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu 

s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“); 

b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, 
přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat 
a zlikvidovat staveništní přípojky; 

c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště  
do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; 

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály a zařízení 
týkající se veřejné zakázky; 

e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou osob 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 
f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 
g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické 

požadavky; 
h) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob 

i) vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření pro příjezd na 
staveniště  (dále jen DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. 
povolení zvláštního užívání komunikací. U staveb, u nichž je investorem  objednatel, je 

povolení zvláštního užívání a záboru pozemků osvobozeno od úhrady správních poplatků; 

j) zajistit provedení navržených DIO pro příjezd na staveniště 

2.5.3 Měření, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit měření hluku dle stanoviska KHSLB 27726/2019 ze dne 10.12.2019.2021: 

• jedná se o prostory  učeben a lehárny MŠ (místnosti č.1.22, 1.24 a 1.26). 

b) zajistit měření koncentrace  azbestových vláken  v ovzduší : 
• před zahájením bouracích prací provést měření koncentrace minerálních vláken ve 

vnitřním prostředí v přilehlých pavilonech D a F (tj. celkem ve 4 učebnách); 
• po dokončení demolice stavby provést kontrolní měření koncentrace minerálních a 

azbestových vláken ve vnitřním prostředí v přilehlých pavilonech D a F, vždy ve dvou 

učebnách pavilonu (tj. celkem ve 4 učebnách). Tímto kontrolním měřením zhotovitel 
doloží, zda vlivem jeho stavební činnosti došlo či nedošlo k úniku koncentrace 
azbestových vláken;  
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• předat originál protokolu provedeného měření objednateli do 30 dnů od ukončení 
demolice objektu. 

2.5.4 Revize, zkoušky, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů – (prohlášení o shodě); 

b) zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.5.5 Kompletační činnost, kdy je zhotovitel povinen 

a) předložit všechny potřebné dokumenty a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
(kolaudace) po dokončení stavby, a v určených termínech odstranit případné závady 
uvedené v zápisu z této prohlídky a vzniklé činností zhotovitele, opakovaně se účastnit 
případných dalších kontrolních prohlídek, tzn., poskytnout objednateli součinnost při 
získání souhlasu s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby, a to 
i v případě jejího opakování. 

b) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména 
prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité 
materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související 
s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
po dokončení stavby 

c) zajistit vypracování provozního řádu zhotoveného díla, který musí obsahovat veškeré 
pokyny nezbytné k řádnému užívání objektu včetně jeho technologických součástí 
a k dodržení záručních podmínek a všech povinností objednatele k zajištění řádného a 
bezpečného provozu díla dle čl. 8.1.1. smlouvy.  

d) zajistit a předat objednateli bankovní záruky dle ustanovení článku 12.6. této smlouvy. 

2.5.6 Koordinační činnost, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit a splnit dodržení všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních 
vyplývajících ze stavebního povolení nebo stanovisek orgánů státní správy a případně 
účastníků řízení; 

b) zajistit v případě archeologického nálezu informování stavebního úřadu a orgánu státní 
památkové péče, popřípadě Archeologického ústavu AV ČR Praha a provedení nezbytných 
opatření, aby nález nebyl zničen a poškozen, v případě neevidované drobné stavby (boží 
muka, mezník, atd.) zajištění, aby veškerá vedení inženýrských sítí byla mimo tento objekt, 
tak aby nebyl poškozen, v případě, že to není možné zajištění konzultace se zástupcem 
památkové péče na Městském úřadu, stavebním úřadu, úseku památkové péče. 

c) zajistit oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími 
a vyjádřeními například správců sítí, apod.; 

d) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; 

e) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; 

f) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

g) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky; 
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h) zajistit při odstraňování stavby dodržení podmínek závazného stanoviska 
MUCL/112453/2019 týkajících se prašnosti, manipulace stavebních materiálů s obsahem 

azbestu a likvidace odpadů; 

i) zajistit při realizaci stavby dodržení podmínek koordinovaného a  závazného stanoviska 
MUCL/102786/2019 a MUCL/573/2020 ze dne 3.1.2020 týkajících se prašnosti, 
manipulace stavebních materiálů a likvidace odpadů; 

j) zajistit podání hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice 
azbestu na KHS LK územní pracoviště Česká Lípa min. 30 dní před zahájením prací; 

2.5.7 Pojištění stavby, kdy je zhotovitel povinen  

a) a) zajistit si pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12 této smlouvy; 

b) b) zajistit si finanční záruku v souladu s článkem 12 této smlouvy; 
2.5.8 Provozní a územní vlivy, kdy je zhotovitel povinen 

a) uvést pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

b) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory staveniště 
a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. 

2.5.9 Provoz dalšího subjektu, kdy je zhotovitel povinen 

a) Zhotovitel bude provádět stavební práce za provozu speciální školy, a to tak, že: 
• práce spojené s demolicí objektu budou prováděny mimo provoz ZŠ v termínu do 

30. 8. 2022; 

• hlučné a bourací práce, které budou prováděny  za provozu ZŠ nebudou probíhat  
v době vyučování tj. od 8:00  do 12:00 hod;  

• práce spojené s montáží kontaktního zateplovacího systému fasády a zateplení 
střešního pláště novostavby, budou probíhat v jarním období 2023 nejdéle však do 
30.5.2023; 

• zhotovitel po celou dobu realizace zajistí bezpečný pohyb dětí v areálu školy; 

• přeložka teplovodní přípojky bude realizována mimo topnou sezónu, popř. v době 
prázdnin, tak aby nedošlo k omezení tepla a teplé vody  do ostatních pavilonů 
v areálu ZŠ; 

b) oznámit provozovateli ZŠ případně lokální výpady energie, topení a vody z důvodu 
přepojování min. 5 pracovních dnů předem.  

2.5.10 Fotodokumentace provádění díla, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení; 

b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části 
stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 

2.5.11 Geodetické práce a ochrana inženýrských sítí, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům; 

b) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých stávajících inženýrských sítí 
během výstavby; 

c) přizvat správce sítí ke každé činnosti v ochranném pásmu jejich provozovaného zařízení. 
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2.5.12 Geodetické práce po výstavbě – skutečné zaměření stavby, kdy je zhotovitel povinen 

a) vyhotovit geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dokončené stavby včetně 
zaměření konečných povrchů chodníků v souřadnicích JTSK a Bpv (3 x tištěné a 1 x 
elektronické podobě ve formátu .dwg nebo. dgn)   

2.5.13 Výrobně technická dokumentace (VD), kdy zhotovitel musí: 

a) vypracovat dílenskou (výrobně technickou) dokumentaci v souladu  

se zpracovanou dokumentací ve stupni DPS, přičemž pro tuto dokumentaci platí, že: 
• dílenská (výrobně technická) dokumentace bude odsouhlasena projektantem a 

objednatelem; 

• dílenská (výrobně technická) dokumentace bude zpracována pro  zámečnické a 
atypické výrobky a konstrukce a dále pro  díly a konstrukce, u kterých projektant 
v DPS zmiňuje nutnost pořízení  VD. 

2.6 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2. 3. této 
smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele v zadávacím řízení), potřebnou pro bezvadné a řádné plnění 
předmětu této smlouvy, v elektronické podobě, před podpisem smlouvy. Projektová 
dokumentace v  tištěné podobě (dvě vyhotovení) bude předána zhotoviteli nejpozději při 
předání a převzetí staveniště.  

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen dle ní za dohodnutou cenu  

a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.8 Objednatel je oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy. 

2.9 Objednatel neprodleně po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními 
stranami v souladu s ust. § 1895  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, postoupí část této 
smlouvy vztahující se k servisu díla po dobu běhu záruční lhůty na provozovatele  pavilonu ZŠ, 
PrŠ a MŠ Česká Lípa, Moskevská č.p. 679, příspěvková organizace, IČ: 70982228. Zhotovitel 

s postoupením části smlouvy výslovně souhlasí. Postoupení části smlouvy vůči zhotoviteli bude 
účinné od oznámení o postoupení části smlouvy.  

3 Cena díla 

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými 

v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkovém rozpočtu, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a v rozpisu ceny servisních služeb dle přílohy č. 3 této smlouvy.  

3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1 Cena za realizaci stavby dle přílohy č. 1 23 178 118,55 Kč 

3.2.2 Cena za servis v záruční době dle přílohy č. 3 37 500,00 Kč 

3.2.3 Cena celkem bez DPH  23 215 618,55 Kč 

3.2.4 DPH 21% 4 875 279,90 Kč 

3.2.5 Cena s DPH 28 090 898,45 Kč 

3.3 Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané 
plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti. 

3.4 Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 
této smlouvy) a zhotovitelem zpracované a oceněné specifikace servisních úkonů včetně rozpisu 
cen služeb (příloha č. 3 této smlouvy), které jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních 
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prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Soupisu servisních činností předaných objednatelem 

zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny za realizaci stavby je rozhodující Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.  Sjednaná cena za servis v záruční době zahrnuje náklady na 
veškeré servisní úkony nutné pro dodržení záruční doby.    

3.5 Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce  
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, 
a to až do konce lhůty pro dokončení díla. 

3.6 Sjednaná cena obsahuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média včetně zemních a 

přípravných prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu 
díla včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho následnou likvidaci včetně nákladů na ubytování, 
stravné a dopravu pracovníků apod. 

3.7 Podmínky pro změnu ceny 

3.7.1 Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  

3.7.2 Objednatel bude akceptovat na žádost zhotovitele navýšení ceny o přírůstek, který stanoví 
„Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC skupina 1263 – školy, univerzity a budovy 
pro výzkum“ vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní čtvrtletí. 
Navýšení cen bude realizováno pouze v případě, že tento přírůstek oproti předcházejícímu 
kalendářnímu čtvrtletí přesáhne hodnotu  1. Výše navýšení bude odpovídat hodnotě 

přesahující hodnotu navýšení 1, a bude stanovena postupem a za podmínek dále 
uvedených: 

a) Pro výpočet navýšení ceny stavebních prací bude stanoven „násobitel 
úpravy“ ceny za realizaci stavby, jehož výše bude vycházet z příslušných 
hodnot „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC – skupina 1263 

školy, univerzity a budovy pro výzkum“ vyhlášeného Českým statistickým 
úřadem („index ceny“).  Výši přírůstku představuje rozdíl hodnot indexů cen 
aktuálního čtvrtletí, v němž je změna uplatněna, oproti hodnotě indexu ceny  
v předchozím čtvrtletí. Násobitel úpravy („z“) bude vypočten dle vzorce: 

z = (přírůstek + 99)/100 . 

(Příklad: je-li hodnota indexu ceny v předchozím čtvrtletí 116,8  
a hodnota indexu v řešeném čtvrtletí 119,6, pro výpočet násobitele úpravy 

„z“ pak platí (2,8 + 99)/100=1,018.)     

b) Nově stanovená cena za realizaci stavby bude vypočtena dle níže uvedeného 
vzorečku na základě hodnoty násobitele úpravy takto:  

vzorec   𝑥 =           𝑦. 𝑧 

  

x Nově stanovená cena stavebních prací realizovaných po 
rozhodném dni 

y Aktuální zasmluvněná cena stavebních prací realizovaných po 
rozhodném dni  

z Násobitel úpravy stanovený dle „Indexu cen stavebních děl 
podle klasifikace CZ-CC“ v souladu s výše uvedeným 
postupem  
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c) Maximální celkový limit pro navýšení ceny všech změn dle bodu 3.7.2. je 

nejvýše 5 % z původní ceny realizace stavby bez DPH dle přílohy č. 1 této 
smlouvy. V případě, že výpočet příslušné změny dle výše uvedeného postupu 
přesáhne stanovený limit, může být uplatněno navýšení ceny pouze do 
tohoto limitu. 

d) Zhotovitel požádá o navýšení ceny dle čl. 3.7.2. objednatele písemně, a to 
nejdéle do 10 pracovních dní od zveřejnění nového údaje indexu cen 

stavebních děl za předchozí čtvrtletí na stránkách Českého statistického 
úřadu. Rozpočet změny ceny díla předloží zhotovitel nejpozději se soupisem 
provedených prací za měsíc, ve kterém žádost předložil. 

e) Dnem rozhodným pro provedení navýšení ceny je 1. den v měsíci 
následujícím po podání písemné žádosti o uplatnění navýšení ceny 
(„rozhodný den“); 

f) Navýšení ceny se bude týkat pouze stavebních prací provedených po 
rozhodném dni;    

3.7.3 V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným 
Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový 
index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí 
objednatel bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný index pro postup podle tohoto článku. 

3.7.4 Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke 

změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti. 

3.7.5 Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.7.6 Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí 
změnový list, a to teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen 
příslušný dodatek smlouvy. 

3.7.7 Změna ceny díla a rozsahu předmětu díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo.  

3.8 Způsob ocenění změny 

3.8.1 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle: 

a) hodnot jednotlivých cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této Smlouvy, a 
pokud příslušné položky nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak dle 

b) aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností RTS , a.s. se sídlem Lazaretní 13, 
615 00 Brno,  v cenové úrovni definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny  

c) a pokud nelze z objektivních důvodů použít ani takový postup, pak podle cen v místě  
a čase obvyklých. 

3.8.2 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku.  

3.9 Postup při uplatnění změny rozsahu plnění 

3.9.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list na formuláři předepsaném objednatelem 

(příloha č. 4 této smlouvy) a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit návrh změny ceny 
k odsouhlasení objednateli. 
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3.9.2 V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu 
samostatně. 

3.9.3 Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel), 
b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno, 
c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace, 
d) popis příčin vzniku změny díla, 
e) ocenění změny díla (soupis méněprací a víceprací), 
f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění; 
g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zákres změny do projektové 

dokumentace 

3.9.4 Osobou oprávněnou k posouzení změn navrhovaných ve  změnovém listu je za objednatele 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle této smlouvy, případně osoby 

oprávněné provádět zápis ve stavebním deníku uvedené v čl. 7.1.2 této smlouvy. 

3.9.5 Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli 
poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas 
poskytovatele dotace s obsahem změnového listu. 

3.9.6 Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do deseti pracovních dnů 
ode dne předložení změnového listu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení 
změnového listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro 
vyjádření objednatele stanovena dle podmínek poskytovatele dotace.  

3.9.7 Objednatel se vyjádří ke změnovému listu takto: 

a) vrátí ho k doplnění či úpravě v případě, že změnový list obsahuje nejasnosti, nedostatky 

nebo chyby; 

b) v případě úplného a správně vyplněného změnového listu ho opatří svým stanoviskem; 

3.9.8 Pro případ dle čl. 3 odst. 3.9.7, bod b)  platí dále, že: 

a) Objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje 
navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému 
návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho obdržení. 

b) Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Česká 
Lípa v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města; v případě, že 
bude stanoviskem opatřeno více změnových listů a za předpokladu , že zhotovitel předloží 
také souhrn všech oceněných méněprací a víceprací dle příslušných změnových listů, je 

možné společné projednání více změn současně 

c) Po odsouhlasení dodatku Radou města Česká Lípa zpracuje zhotovitel souhrnný rozpočet 
víceprací a méněprací (finální přílohu dodatku), který bude sloužit jako podklad pro 
fakturaci, v případně dotace předloží rovněž ve formátu xml. 

3.9.9 Do doby ukončení jednání o navrhovaných změnách a uzavření příslušného dodatku ke 
smlouvě má objednatel právo pozastavit projednávání případných dalších změn díla  
a dodatků ke smlouvě. 
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4 Termín plnění 

4.1 Termín zahájení plnění předmětu díla:  neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy  

4.2 Termín předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele (nejdéle 
 však do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti této 
 smlouvy) 

Objednatel zašle výzvu k předání a převzetí staveniště zhotoviteli min. 15 kalendářních dnů před 
požadovaným termínem předání staveniště  

4.3 Termín zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů od předání staveniště 

4.4 Doba realizace předmětu díla (stavby):   54 týdnů od předání  staveniště  

4.5 Dílčí termíny pro dokončení  části díla   

- demolice objektu:  do 8  týdnů od předání staveniště  

4.6 Servisní činnosti (dle přílohy č. 3):    po dobu 60 měsíců od předání a převzetí stavby 

4.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem provádění 
prací dle přílohy č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v harmonogramu zohlednil 

nezbytnou součinnost, kterou je povinen poskytnout dle bodu 2.5.9 této smlouvy.  

4.8 Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno  
v souladu s harmonogramem provádění prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům 
uvedených v harmonogramu provádění prací je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k 
odstranění časového prodlení. 

4.9 Objednatel může zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval 
harmonogram provádění prací dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení díla a dílčími 
termíny dle čl. 4.5. této smlouvy a poté ho předložil objednateli ke schválení. Pokud nebude 
objednatel souhlasit s harmonogramem provádění prací připraveným zhotovitelem, vrátí jej 
společně s připomínkami zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh harmonogramu 

provádění prací dle připomínek objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě 
stanovené objednatelem. 

4.10 Servisní činnosti dle přílohy č. 3 smlouvy budou zhotovitelem zajišťovány od prvního dne běhu 
záruční lhůty po dobu 60 měsíců.    

4.11 Zhotovitel při předání a převzetí stavby předá objednateli harmonogram plnění všech servisních 
činností prováděných v průběhu záruční lhůty, nutných pro dodržení sjednané záruční lhůty. 
Tento harmonogram  se stane přílohou předávacího protokolu předání a převzetí dokončené 
stavby.  V harmonogramu servisních činností bude u každé činnosti uveden předpokládaný 
měsíc, ve kterém je nutné servisní činnost vykonat.   

4.12 Servisní činnosti budou prováděny na základě  předloženého harmonogramu. Zhotovitel je 

povinen objednateli oznámit konkrétní (datum) termín  v daném měsíci předpokládané servisní 
prohlídky, a to minimální 15 pracovních dní před stanoveným termínem. V případě, že zhotovitel 
neoznámí  termín servisní prohlídky dle harmonogramu,  bere na sebe odpověd na případné 
vzniklé škody a záruky dodaného zařízení.  

5 Místo plnění 

5.1 Místem plnění předmětu díla je areál ZŠ Speciální, ul. Jižní č.p. 1970  a pozemky parc. č. 6007, 

1338/113 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa. 



 

 

 

11 

6 Platební podmínky 

6.1 Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž 
dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

6.2 Fakturace bude probíhat odděleně pro jednotlivé projekty uvedené v článcích 2.1.1 a 2.1.2. 

6.3 Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové 
položky, rekapitulace prací a poddodávek.  

6.4 Zhotovitel předloží zjišťovací protokol za daný měsíc a soupis prací a dodávek včetně odkazu na 

ceníkové položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího  
měsíce. 

6.5 Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedené práce dle přílohy č. 1 včetně příloh 
v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím mailu na adresy 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz a xxxxxxxxxxxxxxxxxxz vždy nejpozději 10. kalendářní den následujícího 
měsíce. 

6.6 Konečná faktura na stavební práce bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí 
dokončeného díla a bude uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo nedodělku 
zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.7 Faktura za provedené servisní úkony bude vystavena na základě objednatelem potvrzeného 
protokolu o provedeném servisním úkonu, jehož kopie bude součástí faktury za servisní práce. 

6.8 Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedené servisní úkony dle přílohy č. 3  včetně příloh 
v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím mailu na adresu  xxxxxxxxxxxxxxxx 

vždy nejpozději 10. kalendářníí den následujícího měsíce. 

6.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, služeb a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu.  

6.10 Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.11 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté. 

6.12 Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi 
objednateli. 

6.13 Náležitosti daňových dokladů 

6.13.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona  č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem 

odpovídat zákonu o účetnictví. 

6.13.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je 
faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.13.3 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

mailto:vanova@mucl.cz
mailto:matejickova@mucl.cz
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b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,  

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.13.4 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.13.5 Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované 
zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

a to zejména: 

a) označení příslušného odboru objednatele 

b) číslo smlouvy, celý název akce „Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice  

a novostavba pavilonu E“ 

c) identifikační číslo VZ:  IVZ P22V00000027 

d) název projektu:  

• Dostavba ZŠ Speciální – demolice a novostavba pavikonu E číslo projektu (bude 

sděleno po získání dotace)  
• ZŠ Speciální, pavilon E - akumulace dešťových vod číslo projektu (bude sděleno po 

získání dotace)  
e) Čísla projektu: (budou sděleny po získání dotací) 
f) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 
g) obchodní firmu nebo jméno a příjemní, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění; 
h) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky; 
i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 

j) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 
k) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  
l) datum vystavení daňového dokladu; 
m) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
n) rozsah a předmět plnění; 
o) konstantní a variabilní symbol; 
p) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona 

o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných 
předpisů); 

q) splatnost v souladu s touto smlouvou; 

r) razítko,  podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu 
(jméno, příjmení, email, telefon);   

s) oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného daňového 
dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu; 

t) razítko a podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedených 
prací; 

u) soupis příloh  
v) sdělení, že fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a 

a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a vyčíslení výše daně v procentech (výši DPH 
vyčíslenou v Kč je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění 
uskutečnilo);  

w) fakturované plnění bude rozděleno na investiční a neinvestiční prostředky 

x) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 
zhotoviteli. 



 

 

 

13 

6.14 Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z údajů 
dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný daňový 
doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě.  

6.15 V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) 
nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví 
běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného 
dokladu.  

6.16 Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný 
v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

6.17 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6.18 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která 
mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem. 

7 Podmínky provádění díla 

7.1 Stavební deník 

7.1.1 Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební 
deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady  
či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.1.2 Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

• osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací: Petr Palička, tel: 
xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

• záznamy ve stavebním deníku: Petr Palička, tel: xxxxxxxxxxx, email: 

xxxxxxxxxxxxxxxx, Ing. Alena Rozsypalová, tel: xxxxxxxxxxxxx, email: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

za objednatele:  

• Ing. Hana Ezrová, vedoucí odd. investic a dotací 
Tel.: xxxxxxxxx, mob.  xxxxxxxxxxx,  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx. 

• Šárka Tomášková, investiční technik 

tel.: xxxxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxx,  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx. 

• TDI na základě plné moci objednatele 

• autorský dozor na základě plné moci objednatele  

• koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele.   

7.1.3 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. 
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují základní 
list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků 
a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace 

stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do 
knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. 
V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 

zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy 

mailto:p.palicka@versana.cz
mailto:p.palicka@versana.cz
mailto:a.rozsypalova@versana.cz
mailto:ezrova@mucl.cz
mailto:tomaskova@mucl.cz
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a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu 
se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, 
případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů 
připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. 
Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících 
vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den 

zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

7.1.4 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší originál, 
zhotoviteli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli 
s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy 
zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem 
prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. 
připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 

7.2 Pokyny objednatele 

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně,  
v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisůa smluvními 
podmínkami. 

7.2.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit 
výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského 
dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  

7.2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou  
k provedení díla nezbytné. 

7.2.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2.5 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného 
odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich 
soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty  
a termíny či sjednanou cenu díla. 

7.2.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele (příp. autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, je-li to vyžadováno právními předpisy). 

7.2.7 Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 

oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem 
autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

7.2.8 Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo 
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele. 

7.2.9 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 
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7.2.10 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména 
respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací,  
i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně 
třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních 
jednání. 

7.2.11 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. 

7.2.12 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel, poddodavatel ani osoba s nimi propojená. 

7.2.13 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – technický dozor, autorský 
dozor, koordinátor BOZP provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných 
pověření kontrolních orgánů objednatele a jména osob pověřených jejich výkonem 
objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. 

7.2.14 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 
otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při 
provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných 
subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

7.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 
předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě 
kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo 
poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích 
podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost 
objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží 
veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek 
zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné 
osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady 
k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.  

7.3 Poddodavatelé 

7.3.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

7.3.2 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně 
zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen 
uhradit zhotovitel. 

7.3.3 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci 
a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu 
časového postupu a kvality svých dodávek a prací. 

7.3.4 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž 
závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby se budou 
podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi 
zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce Poddodavatelů 
řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 
poddodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i 
poddodavatelů. 

7.3.5 Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li 
zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost 
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objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. 
V změny případě poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, platí čl. 7.2.15. 
této smlouvy. 

7.3.6 Seznamy poddodavatelů  v případě jejich změny dle čl. 7.3.5. musí být objednateli 
předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf. 

7.4 Zařízení staveniště 

7.4.1 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa 
na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.4.2 Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně inženýrských 
opatření, zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení inženýrských sítí apod. si 
zhotovitel zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho náklady na tyto činnosti jsou již 
zahrnuty v ceně díla. 

7.4.3 Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. 

7.4.4 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory 
staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, 
kromě informační tabule o prováděném díle. 

7.4.5 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména:  

• uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně 
rozhodovat ve smyslu platných  předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění 
stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich,  

• případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,  

• vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,  

• určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,  

• určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění 
stavebních prací. 

7.5 Použité materiály a výrobky 

7.5.1 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a dále § 156 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a při jejich montáži bude dodržena 
technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.  

7.5.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

7.5.3 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky 
na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví  
a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

Tyto vlastnosti výrobků a materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí dokončení 
díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály. 
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7.5.4 Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům 
účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady při odevzdání  
a převzetí dokončeného díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém na základě obecných právních 
předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí je 
v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

7.5.5 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad. 

7.5.6 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

7.5.7 Zhotovitel předloží po převzetí staveniště nebo nejpozději do 20 dnů před použitím 
objednateli vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií apod., díla, které 
byly oceněny v nabídce zhotovitele a budou použity k realizaci díla. Objednatel nebo 
technický dozor objednatele si rovněž vyhrazuje právo provedení náhodného vzorku 
jakéhokoliv materiálu, výrobku, technologie apod., které mají být použity k realizaci díla, 
kdykoliv i v průběhu realizace díla.    

7.5.8 Pokud to vyžaduje povaha plnění, zhotovitel zpracuje dílenskou (výrobní) dokumentaci, 
kterou předloží objednateli nejpozději 30 dnů před zahájením výroby. Nevyjádří-li se 

objednatel k předložené dílenské dokumentaci do zahájení výroby, má se zato, že k ní nemá 
připomínky. Odsouhlasení výrobní dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za plnění díla v souladu s touto smlouvou.   

7.5.9 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 stavebního zákona a jiných 
obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a musí mít 
doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu  
a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení, dokládajících kvalitu 
mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění 
díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 

7.6 Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

7.6.1 Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních 
a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti a hygieně 
práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví; 

7.6.2 Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně upozornil, přerušit 
provádění prací na realizaci díla, a to do doby, kdy zhotovitel tyto závady v BOZP odstraní. 
Doba realizace díla dle čl. 4., odst. 4.4 a 4.5 se o dobu tohoto přerušení prací v tomto 

případě neprodlužuje. 
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7.6.3 Likvidaci odpadů je zhotovitel povinen provést a dokladovat objednateli v souladu 

s platnými právními předpisy. Demontáž a likvidaci nebezpečných materiálů zhotovitel 

provede odbornou firmou s příslušným oprávněním pro tuto činnost.  

7.6.4 Potvrzení o likvidaci odpadů, vážní lístky a protokoly o nakládání s nebezpečnými odpady  

dle č. 7 bodu 7.6.3. této smlouvy od osoby oprávněné ke skladování či likvidaci odpadu je 

zhotovitel povinen předat objednateli  před dílčí fakturací provedeného plnění. 

7.6.5 Vznikne-li v důsledku nedodržení povinnosti zhotovitele dle čl. 7. bodu 7.6.3 a 7.6.4. této 
smlouvy  objednateli škoda ve formě krácení dotace, je zhotovitel objednateli na jeho výzvu 
povinen uhradit náhradu této škody v celé její výši. 

7.7 Kontrola provádění prací 

7.7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. Pokud se objednatel 

nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací do 3 pracovních dnů, bude zhotovitel v práci 
pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 

povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou 
kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. V opačném případě nese 
všechny náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací je 

zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a 
znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně 
provedeny. 

7.7.2 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty: 

• 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla viz čl. 7.7.1; 

• 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  
a podkladů, odsouhlasování plnění, provádění zkoušek a konzultaci navrhovaných 
řešení. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních 
stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. 
Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé 
smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li 

druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti 
výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 

7.7.3 Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou. 

7.7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického 
dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani  
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně  
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.7.5 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu 
kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 
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7.7.6 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci 
zhotovitele. 

7.7.7 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření  
a úkolů. 

7.7.8 Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 

7.7.9 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 
pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 

7.7.10 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

7.7.11 Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně. 

7.7.12 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti 
stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. 
Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na 

tuto četnost přistoupit. 

7.8 Další povinnosti zhotovitele  

7.8.1 Zhotovitel je povinen pro plnění dle této smlouvy využít min. 1 osobu znevýhodněnou na 

trhu práce nebo osobu v rámci podpory vzdělávání, praxe či rekvalifikace dle metodiky 
Odpovědného veřejného zadávání vydané MPSV ISBN 978-80-7421-134-8 a to v rozsahu 

min. 120 hodin.  

7.8.2 Uvedenou skutečnost zhotovitel objednateli prokáže nejpozději ke dni předání a převzetí  
díla relevantním dokladem (smlouva mezi zhotovitelem a osobou nebo jejím zástupcem, 
případně vzdělávacím zařízením, ověřeným výkazem činnosti této osoby na plnění dle této 
smlouvy apod).    

8 Převzetí díla nebo jeho části 

8.1 Ukončení díla 

8.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele 
provést dílo nebo jeho část  (dále pro účely tohoto článku jen dílo) je splněna dnem jeho 

řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání 
všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní 
zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, provozní 
dokumentace atd. 

Součástí provozní dokumentace předávaného díla bude především: 

• seznam dodávaných zařízení, u každého zařízení bude uveden soupis povinností 
provozovatele zařízení k zajištění jeho řádného a bezpečného provozu, tj. popis 
činnosti, kterou je provozovatel povinen zajisti, předpis (právní, technický apod.) 
podle kterého se tato činnost zajišťuje, termín pro provedení této činnosti a určení, 
kdo je oprávněn takovou činnost vykonat (tzn. zda ji musí provádět odborně 
způsobilá osoba, výrobce zařízení, autorizovaný servis nebo proškolený uživatel); 

• uživatelské příručky (manuály) k dodaným zařízením; 
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• servisní příručky (manuály) k zařízením, u kterých nemusí údržbu a servis zajišťovat 
výrobce zařízení nebo autorizovaný servis; 

• provozní řády pro dodané technologické celky, kde budou jasně specifikovány 
postupy pro řádný a bezpečný provoz technologií, postupy pro běžnou údržbu, 
servisní plán a postupy pro řešení poruch a havarijních stavů. 

8.1.2 V termínu pro dokončení prací nezbytných pro zkušební provoz stavby budou dokončeny 
všechny stavební práce, které jsou nezbytné k řádnému uvedení stavby do provozu.  

8.1.3 Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání 
a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem 
o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky 
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo 
přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému 
užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve 
smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky, či při nepředání části dokumentace, není 
objednatel povinen dílo převzít. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, na 
požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a v souladu s požadavky předpisů 
o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány 
předepsanými zkouškami a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel 
povinen dílo převzít.  

8.1.5 Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby 
včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v  rozsahu dle čl. 2. odst. 2.5.1. 

8.1.6 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

8.2 Převzetí díla nebo jeho části 

8.2.1 Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání 
k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby 
řádného ukončení díla. 

8.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

8.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.  

8.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění 
díla. 

8.3.3 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 
řízení potřebnými platnými certifikáty. 

8.3.4 Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby 
vykonávající TDO, případně autorského dozoru projektanta. 

8.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 
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8.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany harmonogram jeho 
přejímek. 

8.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší 
smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění 
drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků 
nebude  v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad či nedodělků a době odstranění 
možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu. 

8.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu  
o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.4.5 Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem a 
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad 

a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a do řádného stavu nejpozději  
do 15 dnů.  

8.4.6 Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový 
zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo 
přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

8.5 Vlastnická práva 

8.5.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

8.5.2 Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno 
zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, a to 
okamžikem jejich zabudování do stavby.  

8.5.3 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce  

8.5.2. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím 
objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla 
v souladu s touto smlouvou. 

8.5.4 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve 
vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 
kopií. 

8.6 Ochrana informací 

8.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění 
třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 
stanovených. 

8.6.2 Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této 
smlouvy. 

8.6.3 Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná 
osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své 
náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků. 
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9 Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

9.1 Záruční doba na rozsah díla dle čl. 2.1.1. činí 60 měsíců vyjma záruky na drobné spotřební 
výrobky, které mají svou povahou prokazatelně kratší životnost (např. žárovky mimo technologii 
LED, těsnění, sondy, apod.), která se sjednává v délce poskytnuté výrobci, nejméně však v délce 
24 měsíců. 

9.2 Záruční doba na rozsah díla dle čl. 2.1.2. činí 60 měsíců vyjma záruky na drobné spotřební 
výrobky, které mají svou povahou prokazatelně kratší životnost (UV lampa, filtry, vložky do 
filtrů). Na tyto  výrobky se vztahuje životnost v délce předepsané výměny záručního servisu. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla a 

přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným 
objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný  
za vady plnění podle ust. § 2615-2619  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.4 Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl 
předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá. 

9.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.  

9.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

9.7 Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne 

obdržení reklamace. 

9.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

9.9 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.   

9.10 Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí 
osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu dle čl. 
9.7. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou 
v uvedeném případě nese zhotovitel. 

9.11 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím 
důsledku. 

9.12 Zhotovitel bude provádět záruční servis specifikovaný v příloze č. 3 u výrobků a technologických 
zařízení během celé záruční doby. 

9.13 V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k výstupní 
vizuální prohlídce objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem 
k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku 
do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán 
protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady 

a stanoven režim jejich odstranění. 

9.14 V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo  
se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  
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10 Smluvní pokuty 

10.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. 4 odst 4.4. smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2%  z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení.  

10.2 V případě prodlení zhotovitele s  termínem dle čl. 4 odst. 4.5.. smlouvy způsobené zhotovitelem, 
zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla  za každý 
započatý den prodlení plnění stavebního objektu SO 02 Demolice objektu.  

10.3 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli 

na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení. 

10.5 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad vzniklých 
na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen 
uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý 
den prodlení.  

10.6 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění havárie na díle 
v záruční době, kterou objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý den 
prodlení. 

10.7 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.2.15. smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  

10.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 odst. 7.3.4, 7.3.5., 7.3.6. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti. 

10.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 2 odst. 2.5.6.  a čl. 12 odst. 12.1, 12.2, 12.4 a 

12.5 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

10.10 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 odst. 7.8.  této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností. 

10.11 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní 
pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000,-Kč. 

10.12 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na 
jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

10.13 V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

10.14 V  případě, že zhotovitel včas neoznámí termín provedení kterékoli servisní prohlídky a 
uvedenou činnost neprovede, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení, a to ode dne sjednaného zahájení prací. 
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10.15 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu 

ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností 
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

10.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za 
dílo. 

10.17 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou 
smluvní pokuta utvrzuje.    

10.18 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je 
v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 
smluvní pokuty přesahuje. 

11 Nebezpečí škody na věci 

11.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 
škody a jiné nebezpečí zejména na 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. 
částech, 

• na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod 
nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci 
odstraní zhotovitel svým nákladem. 

11.2 Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

11.3 Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím 
zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele 
nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani 

vlastnické právo k ní. 

12 Pojištění, finanční záruky 

12.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 
činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č. 8603138169 

u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, na pojistnou částku 
50.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 20.000.000,- Kč 

po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 

12.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 
objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle níže uvedených podmínek neodvolatelnou  
a bezpodmínečnou bankovní záruku, popř. záruku pojišťovny za dodržení smluvních povinností, 
kvality a termínů provedení díla, přičemž: 

a) výše takto zajištěné částky musí činit 700.000,- Kč slovy (sedmset korunčeských); 

b) originál záruční listiny  předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode 
dne podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami; 

c) záruka musí být platná nejméně po dobu provádění díla sjednanou ve smlouvě; 
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d) v případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně platnost 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla dle bodu c); 

e) zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o prodloužení záruky nejpozději do 
14 kalendářních dnů ode dne změny doby provádění díla. Bude-li v této lhůtě dílo řádně 
předáno, zhotovitel není povinen záruku předložit; 

f) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v 
souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní 
pokutu, k níž je podle smlouvy povinen; 

g) záruka musí být objednatelem uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli 
závěrečný protokol o převzetí díla bez vad a nedodělků;  

h) před uplatněním plnění ze záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli 
výši požadovaného plnění ze strany banky, popř. pojišťovny jako povinného; 

13 Odstoupení od smlouvy 

13.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy. 

13.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení 
této smlouvy se dále považuje opakované porušení podmínek uvedených v čl. 7 této smlouvy. 

13.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení, nebo z dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

13.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného 
na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

13.5 Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným  oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 
úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk  

a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13.6 Důsledky odstoupení od smlouvy  

13.6.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).  

13.6.2  Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu 
pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 

13.6.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu 
díla. 
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13.6.4 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti 
zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
Smlouvy  

13.6.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních 
stran jsou následující: 

• objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 
• zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 

provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 
• zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 
• objednatel je povinen do tří dnů  od obdržení vyzvání zahájit předávací  

a přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky  
a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti 
dnů po předání a převzetí díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.  

13.7 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost 
neprodleně objednateli. 

13.8 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost 
neprodleně zhotoviteli. 

14 Vyšší moc 

14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. 

14.2 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, 
požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), nepříznivé klimatické 
podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 
formu, pokud z něj bude vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy. 

14.3 Za nepříznivé klimatické podmínky jsou ovažovány pouze tyto klimatické podmínky: 

• v období od října do dubna byla z odečtů naměřených v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin  

průměrná teplota pod bodem mrazu nižší o více než 5°C oproti dlouhodobému normálu 
průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým 
hydrometeorologickým ústavem 

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného 
měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100%. 
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14.4 O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít 
k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani 
objednatel v prodlení. V případě nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje 
pouze v případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvaly déle než 5 dnů a současně nebylo 
možné dodržet technologické postupy pro práce naplánované dle harmonogramu prací.   

14.5 Ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona 89/2009 Sb.,  občanského zákoníku přebírá zhotovitel 
nebezpečí změny   okolností. 

15 Závěrečná ustanovení 

15.1 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po 
dobu stanovenou právními předpisy ČR. 

15.2 V případě, že předmět díla bude spolufinancován poskytovatelem dotace, se zhotovitel díla 

zavazuje poskytovat minimálně do konce roku 2032 požadované informace a dokumentaci 
související s jeho realizací zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k jeho realizaci a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

15.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. 

15.4 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nejsou 

touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele 
jakkoliv postihovat. 

15.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

15.6 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami. 

15.7 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.8 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. 

15.9 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

15.10 Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě. Mimoto je tato smlouva vyhotovena 

rovněž ve dvou tištěných vyhotoveních  z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.  

15.11 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 
které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

15.12 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž  
k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu  
k uzavření této smlouvy. 

15.13 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1488/A/2022  

dne  02.05.2022. 
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15.14 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

15.15 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

15.16 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

15.17 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

• Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – příloha č. 1 

• Harmonogram provádění prací včetně finančního plnění- příloha č. 2  
• Specifikace servisních úkonů včetně rozpisu cen služeb – příloha č. 3 

• Formulář změnového listu pro vyplnění údajů dle čl. 3.9.3 této smlouvy  - příloha č. 4  
 

 

 

V České Lípě dne  24.5.2022                                                           V České Lípě    dne 25.5.2022 

 

 

 

              Ing. Jitka Volfová, vr.                                                                               David Dvořák, v.r. 
 ……………………………………… ……………………………..…………. 
 za objednatele za zhotovitele 

 

 Ing. Jitka Volfová David Dvořák 

 Starostka města Jednatel společnosti 



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Dostavba pavilonu ZŠ speciální 
Jižní, Česká Lípa Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: - demolice a novostavba pavilonu E Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec 
výstavby:  Položek: 942

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 6.407.332,90 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0
Montáž 7.281.944,27 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0

PSV Dodávky 5.193.053,94 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0
Montáž 3.119.175,31 Provozní vlivy 0

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 1.176.612,12
ZRN celkem 23.178.118,55 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 23.178.118,55
Základ 21% 23.178.118,55 DPH 21% 4.867.404,90 Celkem včetně DPH 28.045.523,45

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Dostavba pavilonu ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa Doba výstavby:  

Druh stavby: - demolice a novostavba pavilonu E Začátek výstavby:  

Lokalita:  Konec výstavby:  

Zpracoval:  Zpracováno dne:

Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - celkem
SO01 Novostavba pavilonu E 18.824.556,36
SO01 11 Přípravné a přidružené práce 500,00
SO01 12 Odkopávky a prokopávky 4.070,63
SO01 13 Hloubené vykopávky 93.826,46
SO01 16 Přemístění výkopku 114.168,33
SO01 17 Konstrukce ze zemin 85.478,76
SO01 18 Povrchové úpravy terénu 15.063,40
SO01 21 Úprava podloží a základové spáry 11.696,02
SO01 27 Základy 2.173.130,61
SO01 31 Zdi podpěrné a volné 931.865,68
SO01 32 Zdi přehradní a opěrné 49.200,00
SO01 34 Stěny a příčky 387.111,83
SO01 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 2.456.559,16
SO01 43 Schodiště 17.100,00
SO01 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 7.221,90
SO01 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 11.420,50
SO01 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 65.120,00
SO01 61 Úprava povrchů vnitřní 443.367,23
SO01 62 Úprava povrchů vnější 1.083.200,42
SO01 63 Podlahy a podlahové konstrukce 298.380,94
SO01 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 22.500,00
SO01 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 54.000,00
SO01 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 53.295,00
SO01 94 Lešení a stavební výtahy 174.848,54
SO01 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 42.300,75
SO01 H01 Budovy občanské výstavby 369.389,43
SO01 711 Izolace proti vodě 207.239,85
SO01 712 Izolace střech (živičné krytiny) 261.294,53
SO01 713 Izolace tepelné 1.810.601,06
SO01 721 ZTI-Vnitřní kanalizace 565.802,85
SO01 722 ZTI-Vnitřní vodovod 1.258.109,00
SO01 728 Vzduchotechnika 313.720,12
SO01 730 Ústřední vytápění 456.383,30
SO01 764 Konstrukce klempířské 76.447,99
SO01 766 Konstrukce truhlářské 1.389.627,23
SO01 767 Konstrukce kovové doplňkové stavební 786.836,44
SO01 771 Podlahy z dlaždic 282.255,45
SO01 776 Podlahy povlakové 414.679,85
SO01 781 Obklady (keramické) 190.643,76
SO01 784 Malby 59.632,76
SO01 786 Čalounické úpravy 75.370,50
SO01 791 Zařízení velkokuchyní-gastrotechnologie 206.764,00
SO01 M21+22 Elektromontáže 1.504.332,10
SO02 Demolice pavilonu E 2.135.842,49
SO02 11 Přípravné a přidružené práce 38.738,00
SO02 13 Hloubené vykopávky 20.934,04
SO02 16 Přemístění výkopku 51.288,89
SO02 17 Konstrukce ze zemin 14.444,18
SO02 18 Povrchové úpravy terénu 21.464,00
SO02 94 Lešení a stavební výtahy 42.064,80



SO02 96 Bourání konstrukcí 1.171.020,32
SO02 S Přesuny sutí 775.888,26
SO03 Přeložka přípojky NN a SEK 47.950,00
SO03 M21 Elektromontáže 47.950,00
SO04 Přeložka přípojky teplovodu pavilonu E 467.984,20
SO04 8 Trubní vedení 467.984,20
SO05 Areálová kanalizace 1.159.650,00
SO05 8 Trubní vedení 1.159.650,00
SO06 Areálový vodovod 210.635,50
SO06 8 Trubní vedení 210.635,50
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 331.500,00
VRN 0 Všeobecné konstrukce a práce 331.500,00

23.178.118,55



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Dostavba pavilonu ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: - demolice a novostavba pavilonu E Začátek výstavby: Projektant:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: Zpracoval:  

Č Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
  Rozměry   (Kč) Celkem

Novostavba pavilonu E    18.824.556,36
11 Přípravné a přidružené práce    500,00

1 111207110RT1 Prořez stromu, svah 1:4 -jihozáp.strana kus 1,000 500,00 500,00
12 Odkopávky a prokopávky    4.070,63

2 121101102R00 Sejmutí ornice s přemíst.do 100 m a pro zpět.použ.vč.převrstvení m3 54,275 75,00 4.070,63
13 Hloubené vykopávky    93.826,46

3 131101112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3 m3 309,969 80,00 24.797,52
4 131301111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3 m3 120,544 120,00 14.465,28
5 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 120,544 50,00 6.027,20
6 132101212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3 m3 127,820 130,00 16.616,60
7 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3 m3 49,708 533,00 26.494,36
8 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4 m3 49,708 75,00 3.728,10
9 133101101R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 m3 1,845 920,00 1.697,40

16 Přemístění výkopku    114.168,33
10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -na deponii m3 465,655 40,00 18.626,20
11 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -z deponie zpět -zásyp+násyp m3 465,655 50,00 23.282,75
12 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m -na skládku m3 144,231 210,00 30.288,51
13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -na deponii, poté pro zásyp (2x) m3 931,310 35,00 32.595,85
14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -odvoz na skládku m3 144,231 65,00 9.375,02

17 Konstrukce ze zemin    85.478,76
15 171101101RT1 Navýšení terénu u jižní hranice pozemku m3 250,000 75,00 18.750,00
16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -deponie m3 465,655 16,00 7.450,48
17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -skládka m3 144,231 16,00 2.307,70
18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním -výkopkem, se zhutněním po vrstvách m3 215,655 95,00 20.487,23
19 175101101RT4 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním kameniva frakce 32 - 64 mm -drenáž m3 11,970 1.120,00 13.406,40
20 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4   -výkopek-skládkovné m3 144,231 160,00 23.076,96

18 Povrchové úpravy terénu    15.063,40
21 180405111RT1 Osetí upraveného terénu travním semenem m2 500,000 12,00 6.000,00
22 181101102R00 Úprava pláně v zářezech, násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 500,000 13,40 6.700,00
23 182101103R00 Svahování terénu v hor. 1 - 4 -vstup a únikové východy m2 39,390 60,00 2.363,40

21 Úprava podloží a základové spáry    11.696,02
24 212755215RT1 Trativody z drenážních trubek DN 125 mm bez lože m 33,250 130,00 4.322,50
25 212971110RT2 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 -dvojité provedení a 10% přesahy m2 175,560 42,00 7.373,52

27 Základy    2.173.130,61
26 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, hutněného po vrstvách -50% stáv.přeložený, 50% nový m3 72,875 860,00 62.672,50
27 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 podkladní, lokální m3 10,000 2.830,00 28.300,00
28 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 124,605 620,00 77.255,10
29 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 124,605 95,00 11.837,48
30 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80 t 6,556 64.800,00 424.828,80
31 274241010RT1 Napojení nových základových pasů na stávající kus 14,000 520,00 7.280,00
32 274272160RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm, výplň tvárnic betonem C 25/30 XC3,XF1,XA2, vč.zdi u vstupu do 1.PP m2 302,349 2.150,00 650.050,35
33 274313711R00 Beton základových pasů C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 67,174 2.980,00 200.178,52
34 273313711R00 Beton základových desek C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 72,875 3.120,00 227.370,00
35 274313711RT1 Přibetonování stáv.zákl.pasů betonem C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 9,288 3.620,00 33.622,56
36 274334110RA1 Osaz.+dodávka-ocel.chránička DN125+vrtání zákl.pasem tl.500mm kus 2,000 2.450,00 4.900,00
37 274334110RA2 Osaz.+dodávka-ocel.chránička DN100+vrtání zákl.pasem tl.500mm kus 2,000 2.450,00 4.900,00
38 274334110RA3 Osaz.+dodávka-ocel.chránička DN100+vrtání zákl.pasem tl.600mm kus 1,000 2.600,00 2.600,00
39 274354032R00 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m -dl.500 1x + dl.600 2x + dl.650 1x kus 4,000 400,00 1.600,00
40 274354033R00 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m -dl.1100 1x kus 1,000 534,00 534,00
41 274354034R00 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,5 m -dl.1300 1x kus 1,000 612,00 612,00
42 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 5,427 77.500,00 420.592,50
43 274361921RT2 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu  5,0, oka 100/100 mm KD35 -přibetonování t 0,216 64.800,00 13.996,80

31 Zdi podpěrné a volné    931.865,68
44 311101211R00 Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných i nenosných zdech m 0,795 160,00 127,20
45 311101212R00 Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných i nenosných zdech m 0,300 180,00 54,00
46 311101213R00 Vytvoření prostupů pl. do 0,10 m2 v nosných i nenosných zdech m 1,175 197,00 231,48
47 311112110RT4 Přizdívka z tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnic betonem C 25/30 -skladba D, bod 2 m2 48,490 1.250,00 60.612,50
48 311238116R00 Zdivo z keram.dutin.tvárnic na tenkovrstvou lepící maltu, tl. 300 mm m2 373,250 1.760,00 656.920,00
49 311238116R00 Zdivo z keram.dutin.tvárnic na tenkovrstvou lepící maltu, tl. 300 mm -atika m2 22,050 1.820,00 40.131,00
50 317168112R00 Překlad keramo-betonový plochý 115x71x1250 mm ozn.P7, P8 kus 10,000 375,00 3.750,00
51 317168116R00 Překlad keramo-betonový plochý 115x71x2250 mm ozn.P6 kus 7,000 580,00 4.060,00
52 317168131R00 Překlad keramo-betonový vysoký 70x238x1250 mm ozn.P4 kus 32,000 586,00 18.752,00
53 317168132R00 Překlad keramo-betonový vysoký 70x238x1500 mm ozn.P3 kus 16,000 670,00 10.720,00
54 317168133R00 Překlad keramo-betonový vysoký 70x238x1750 mm ozn.P2 kus 40,000 1.140,00 45.600,00
55 317168134R00 Překlad keramo-betonový vysoký 70x238x2000 mm ozn.P1, P5 kus 76,000 980,00 74.480,00
56 317238111R00 Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 m 28,250 270,00 7.627,50
57 318261126R00 Stříška zídky, plotu ze zákryt.beton.desek, šířka 500 ozn. Os09 -provedení dle PD m 11,000 800,00 8.800,00

32 Zdi přehradní a opěrné    49.200,00
58 327111111RT1 Osazení svahových tvárnic, vč.dodávky ozn.Os12 -úplné provedení dle popisu v PD m 60,000 820,00 49.200,00

34 Stěny a příčky    387.111,83
59 342248109R00 Příčky z keram.dutin.cihel P10 tl. 80 mm m2 17,018 880,00 14.975,84
60 342248120R00 Příčky z keram.dutin.cihel P10 tl. 115 mm m2 277,561 990,00 274.785,39
61 342668121R00 Těsnění styku příčky se stropem EPS tl.20 mm m 90,255 120,00 10.830,60
62 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 127,500 140,00 17.850,00
63 346275115R00 Instalační přizdívky z tvárnic plynosilikátových P2-500 tl.150mm m2 57,225 1.200,00 68.670,00

41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    2.456.559,16
64 411133903RT1 Mtž str.panelů tl.250mm z předp.bet.Spiroll vč.dodávky m2 536,991 2.100,00 1.127.681,10
65 411321313RT1 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 - zálivkový beton C16/20-XC1, vč. věnců m3 10,800 5.480,00 59.184,00
66 411361821RT1 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), zálivková, vč.výztuže věnců t 1,129 98.650,00 111.375,85
67 411388531RA1 Dobetonávka stropů vč.bednění, podpěr.kcí a výztuže m3 0,271 12.400,00 3.360,40
68 411389111RT1 Prostupy ve stropech z panelů do 0,25m2 -úplné provedení kus 8,000 780,00 6.240,00
69 411389115RT1 Prostupy ve stropech z panelů přes 1m2 -kompletní provedení m2 1,440 2.600,00 3.744,00
70 416061010RT1 Rastrový kazetový podhled tl.12,5mm se zavěš.rastrem 600x600mm m2 181,000 820,00 148.420,00
71 416061030RT1 Akustický kazetový podhled tl.15mm se zavěš.rastrem 600x600mm m2 251,200 2.100,00 527.520,00
72 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-XC1 m3 10,333 3.530,00 36.475,49
73 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-XC1 -obručové m3 8,963 3.530,00 31.639,39
74 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-XC1 -atika -dle detailu 5 m3 2,381 3.530,00 8.404,93
75 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 113,092 440,00 49.760,48
76 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení -obručové m2 53,320 440,00 23.460,80
77 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení -atika m2 43,218 440,00 19.015,92
78 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 113,092 110,00 12.440,12
79 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění -obručové m2 53,320 110,00 5.865,20
80 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění -atika m2 43,218 110,00 4.753,98
81 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 1,705 77.500,00 132.137,50
82 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) -obručové t 1,479 77.500,00 114.622,50
83 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) -atika t 0,393 77.500,00 30.457,50

43 Schodiště    17.100,00
84 430320110RA0 Nové venkovní schodiště do 1.PP -skladba J, body 1-4 m2 4,500 3.800,00 17.100,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    7.221,90
85 452312141R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 -pod drenáž m3 1,995 3.620,00 7.221,90

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch    11.420,50
86 569111121RXX Kce okap.chodníku-geotextilie, kačírek m2 17,570 650,00 11.420,50

59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)    65.120,00
87 591104100RXX Nové chodníky z betonové dlažby -skladba G, bod 1-7 m2 74,000 880,00 65.120,00

61 Úprava povrchů vnitřní    443.367,23
88 602011112RT3 Omítka stěn vápenocementová jádrová ručně, tl.vrstvy 15 mm -skladba A, bod 7 m2 779,568 270,00 210.483,36
89 602011141RT2 Štuk na stěnách vnitřní hlazený, tl.vrstvy 1 mm -skladba A, bod 8 m2 779,568 110,00 85.752,48
90 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm m 212,200 70,00 14.854,00
91 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 106,350 25,00 2.658,75
92 611451081RT1 Úprava beton.stropů penetračním uzavíracím nátěrem -skladba P3, bod 10 + P4, bod 10 + S, bod 8 m2 500,200 35,00 17.507,00
93 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi m 212,200 75,00 15.915,00
94 612421615R00 Omítka stěrková s adhezním můstkem pod obklady m2 108,523 195,00 21.161,99
95 612425931RT1 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi m2 61,260 620,00 37.981,20
96 612451081RT1 Úprava beton.stěn penetračním uzavíracím nátěrem -skladba C, bod 7 + D, bod 6 m2 112,280 35,00 3.929,80
97 612451090RT1 Zednické zapravení parapetu -viz detail Det3 m2 8,375 240,00 2.010,00
98 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 270,300 50,00 13.515,00
99 612473521R00 Příplatek k vnitřním omítkám stěn za systémové doplňky a příslušenství m2 840,829 20,00 16.816,58
100 612901113RT1 Úprava plynosilikát.stěn adhézním můstkem -mimo obklady m2 19,075 41,00 782,08

62 Úprava povrchů vnější    1.083.200,42
101 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 106,350 35,00 3.722,25
102 622300181RT2 Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu, vč. chráničky DN 40 mm m 30,000 135,00 4.050,00
103 622311524RU2 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm s mozaik.omítkou -skladba B, bod 1-8 m2 36,405 1.954,00 71.135,37

Varianta: vyrovnávací vápcem.omítka + dvojitá HI stěrka na bázi bitumenu (napojení na vodorovnou) + XPS tl.140mm + lep. stěrka se zvýš.hydrofob.,se sklotext.síťovinou 160g/m2 + HI nátěr pro sokly + zákl.nátěr + mozaik.omítka zrn.1,2mm
104 622311524RV2 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm s nop.folií -skladba C, body 2, 3, 4, 5 m2 142,456 1.790,00 254.996,24

Varianta: dvojitá HI stěrka na bázi bitumenu (napojení na vodorovnou) + lep.stěrka na bázi bitumenu + XPS tl.140mm + geotextilie 500g/m2 + nopová folie, v.nopu cca 13 mm
105 622311752RZ1 Zatepl.syst.-spádový klín z XPS 5-25 mm pod parapet vnější m 33,500 120,00 4.020,00
106 622311752RZ2 Zatepl.syst.-izolace XPS desky pod parapet vnitřní m 33,500 120,00 4.020,00



107 622311935RT3 Zateplovací systém, fasáda, sendvič.desky 160 mm s omítkou silikon. -skladba A, bod 1-5 m2 284,922 2.130,00 606.883,86
Varianta: vyrovnávací a lepící hmota do 10 mm + izolant MW+EPS šedý tl.160mm + lep.stěrka vyzt.vlákny se sklotextilní síťovinou 160g/m2 + zákl.nátěr + tenkovsrtv.silikon.probarv.omítka zrn.1,5mm

108 622311950R00 Povrchová úprava ostění KZS se sendvič.deskami m2 33,952 2.451,00 83.216,35
109 622391521R00 Příplatek ke KZS a fasádnímu systému za systémové doplňky a příslušenství m2 463,783 56,00 25.971,85
110 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 212,200 55,00 11.671,00
111 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 33,500 55,00 1.842,50
112 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty m 212,200 55,00 11.671,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce    298.380,94
113 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 -skladba P5, bod 3 m3 6,212 3.750,00 23.295,00
114 632416250RT3 Litý samoniv.rychleschn.potěr CT-C30-F5 vč.dilatací v ploše tl.52mm -skladba P1, bod 3 m2 93,000 550,00 51.150,00
115 632416255RT3 Litý samoniv.rychleschn.potěr CT-C30-F5 vč.dilatací v ploše tl.59mm -skladba P2, bod 3 + P3, bod 3 + P4, bod 3 m2 339,200 610,00 206.912,00
116 634601210R00 Pás dilatační mezi podlahou a svislými kcemi m 414,208 18,00 7.455,74
117 63140274 Pásek dilatační okrajový 120x10x1000 mm m 434,918 22,00 9.568,20

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení    22.500,00
118 895270010RT1 Drenážní šachtice kontrolní plast.D300 do 2,5 m, vč.poklopu do terénu kus 6,000 3.750,00 22.500,00

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    54.000,00
119 900      RT1 HZS Stavební přípomoce pro profese h 180,000 300,00 54.000,00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách    53.295,00
120 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 ozn.Os11 m 95,000 300,00 28.500,00
121 59217330 Obrubník záhonový  ABO 100-5/20 1000x50x200 mm kus 99,750 120,00 11.970,00
122 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 4,275 3.000,00 12.825,00

94 Lešení a stavební výtahy    174.848,54
123 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 561,046 35,00 19.636,61
124 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1.122,092 30,00 33.662,76
125 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 561,046 25,00 14.026,15
126 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 460,184 85,00 39.115,64
127 941955004RT1 Lešení lehké pomocné -pro montáž podhledů m2 432,200 120,00 51.864,00
128 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 551,446 12,00 6.617,35
129 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1.102,892 7,00 7.720,24
130 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 551,446 4,00 2.205,78

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    42.300,75
131 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří oboustranně m2 106,350 45,00 4.785,75
132 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 500,200 75,00 37.515,00

H01 Budovy občanské výstavby    369.389,43
133 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1.606,041 230,00 369.389,43

711 Izolace proti vodě    207.239,85
134 711411001R00 Izolace tlak. voda, vodorov. za stud. nátěr ALP -skladba P1, bod 9 + P2, bod 9 + P5, bod 9 m2 485,832 14,00 6.801,65
135 11163111 Lak asfaltový penetrační kg 145,750 65,00 9.473,75
136 711412001R00 Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr ALP -skladba D, bod 4 m2 51,754 18,00 931,57
137 11163111 Lak asfaltový penetrační kg 15,526 65,00 1.009,19
138 711441559R00 Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením -skladba P1, bod 8 + P2, bod 8 + P5, bod 8 + P4, bod 8 + P3, bod 8 m2 485,832 110,00 53.441,52
139 6283291.R SBS modif.asf.pás tl.5mm s posypem m2 558,708 130,00 72.632,04
140 711442559R00 Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením -skladba D, bod 3 m2 51,754 130,00 6.728,02
141 6283291.R SBS modif.asf.pás tl.5mm s posypem m2 59,517 130,00 7.737,21
142 711482091RZ1 Prostupy hydroizolací pomocí manžet v plynotěsném provedení set 1,000 8.000,00 8.000,00
143 711491172RZ1 Položení netk.textilie jako ochr.a separ.vrstva vč.dodávky a přesahů -skladba P1, bod 7 + P2, bod 7 + P5, bod 7 + P4, bod 7 + P3, bod 7 m2 485,832 75,00 36.437,40
144 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 3,238 1.250,00 4.047,50

712 Izolace střech (živičné krytiny)    261.294,53
145 712311101R00 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP -skladba S, bod 6 m2 485,832 14,00 6.801,65
146 11163111 Lak asfaltový penetrační kg 161,944 65,00 10.526,36
147 712311109R00 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP -vytaž.na atiku -skladba S, bod 6 m2 21,750 18,00 391,50
148 11163111 Lak asfaltový penetrační kg 7,250 65,00 471,25
149 712341659RU1 M+D Hydroizolace asf.modif.SBS pás s posypem s al vložkou vč.přesahů -skladba S, bod 1 m2 501,439 450,00 225.647,55
150 712371809RT1 M+D prostupy střešní krytinou -úplné provedení kus 20,000 700,00 14.000,00
151 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 2,929 1.180,00 3.456,22

713 Izolace tepelné    1.810.601,06
152 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba P5, bod 5 m2 68,000 40,00 2.720,00
153 28376411.A Deska polystyrenová XPS  tl. 100 mm m2 71,400 400,00 28.560,00
154 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba P1, bod 6 + P2, bod 6 + P3, bod 6 + P4, bod 6 + P5, bod 6 m2 500,200 40,00 20.008,00
155 28375850.2 Deska polystyrenová EPS 150 S Stabil tl. 5-15 mm m2 525,210 60,00 31.512,60
156 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba P1, bod 5 + P2, bod 5 + P3, bod 5 + P4, bod 5 m2 432,200 40,00 17.288,00
157 28376546 Deska izolační PIR - Alu fólie tl. 50 mm m2 453,810 340,00 154.295,40
158 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá -skladba P1, bod 5 + P2, bod 5 + P3, bod 5 + P4, bod 5 m2 432,200 40,00 17.288,00
159 28376546 Deska izolační PIR - Alu fólie tl. 50 mm m2 453,810 360,00 163.371,60
160 28376547 Deska izolační PIR - Alu fólie tl. 60 mm m2 453,810 440,00 199.676,40
161 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením -věnce m2 56,388 140,00 7.894,32
162 6314155.R Deska izol. z min.vlny 20x600x1000 mm m2 59,207 95,00 5.624,67
163 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením -koruna věnců vnitřních m2 4,110 170,00 698,70
164 28375850.3 Deska polystyrenová EPS 150 S Stabil tl. 20 mm m2 4,315 45,00 194,18
165 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením -atiky -detail 5, také řezy m2 41,760 170,00 7.099,20
166 28376504 Deska izolační PIR Alu pro střechy tl. 160mm m2 41,760 950,00 39.672,00
167 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením -koruna atiky -detail 5, také řezy m2 26,460 170,00 4.498,20
168 28376508 Deska izolační PIR Alu pro střechy tl. 240mm m2 27,783 1.520,00 42.230,16
169 713134200RK2 M+D separační PE fólie podlah s přelepením spojů -skladba P1, bod 4 + P2, bod 4 + P3, bod 4 + P4, bod 4 + P5, bod 4 m2 500,200 75,00 37.515,00
170 713141151R00 Izolace tepelná střech 1vrstvá -skladba S, bod 3 m2 445,555 35,00 15.594,43
171 28376504 Deska izolační PIR Alu pro střechy tl. 160mm m2 467,833 950,00 444.441,35
172 713141163RT1 M+D izol.tepel.střech lepení -spád.klíny z EPS 150 S 3% tl.40-310mm -skladba S, bod 3, 4 m2 445,555 710,00 316.344,05
173 713141220RT1 M+D samolepící pás z modif.SBS asfaltu mech.kotvený -skladba S, bod 2 m2 501,439 260,00 130.374,14
174 713141221R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů -skladba S, bod 5 m2 501,439 75,00 37.607,93
175 628522691.R Pás SBS modif.asf.s Al vložkou m2 576,655 130,00 74.965,15
176 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 12,645 880,00 11.127,60

721 ZTI-Vnitřní kanalizace    565.802,85
177 72111 D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 110 m 51,000 644,00 32.844,00

Varianta: Dodávka a montáž odpadního potrubí z plastových trub KG systém - materiál PVC-U (neměkčený polyvinylchlorid - PVC) (SN 4) pro gravitační kanalizaci v zemi, vč. tvarovek, pískového podsypu,obsypu, zásypu, zemních prací (hloubka výkopu 
maximálně 1,4 m, zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, šířka výkopu 0,5 m, zemina třídy číslo 3), navrácení podkladního betonu (C 15/20 tl. 150 mm) a tlakových zkoušek.

178 72112 D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 125 m 102,000 658,00 67.116,00
179 72113 D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 160 m 23,000 733,00 16.859,00
180 72121 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 32 m 5,000 357,00 1.785,00

Varianta: Dodávka a montáž odpadního potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1 (26 dB) pro stoupací, připojovací, větrací potrubí a odvod kondenzátu od VZT, včetně tvarovek, objímek, závěsů, kotvících 
bodů a tlakových zkoušek.

181 72122 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 50 m 41,000 380,60 15.604,60
182 72123 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 75 m 25,000 452,10 11.302,50
183 72124 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 110 m 68,000 627,00 42.636,00
184 72131 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek ks 45,000 123,20 5.544,00

Varianta: Dodávka a montáž instalačních armatur včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu.
185 72132 D+M - Čistící kus DN 75 ks 3,000 105,60 316,80
186 72133 D+M - Čistící kus DN 110 ks 9,000 134,20 1.207,80
187 72134 D+M - Zátka DN 75 ks 1,000 28,60 28,60
188 72135 D+M - Zátka DN 110 ks 2,000 46,20 92,40
189 72141 D+M - WC - Klozet keramický závěsný ks 4,000 3.614,60 14.458,40

Varianta: hluboké splachování, duroplastové sedátko s poklopem a s antibakteriální úpravou, se zpomalovacím mechanizmem, nerezové úchyty, instalační sada s chromovanými krytkami
190 72142 D+M - WCi - Klozet keramický závěsný pro imobilní s prodlouženou délkou ks 2,000 6.911,00 13.822,00

Varianta: hluboké splachování, duroplastové sedátko bez poklou a s antibakteriální úpravou, nezové úchyty, instalační sada s chromovanými krytkami
191 72143 D+M - WCd - Klozet keramický závěsný dětský ks 3,000 12.819,00 38.457,00

Varianta: hluboké splachování, splachovací okraj, duroplastové barevné sedátko pro děti - design želva (s přesahem pro ochranu před vystříknutím moči), s funkcí podpory (pokopem) a s antibakteriální úpravou, nerezové úchyty, instalační sada s 
chromovanými krytkami

192 72144 D+M - U1 - Umyvadlo keramické závěsné 60 cm ks 4,000 2.825,00 11.300,00
Varianta: s otvorem pro baterii, s přepadem, glazovaná spodní strana, umyvadlový sifon chromovaný včetně umyvadlové výpusti (pilety) pevné, připojovací koleno 32 mm, odpad 32 mm, kryt na sifon s instalační sadou

193 72145 D+M - U2 - Umyvadlo keramické závěsné 55 cm ks 3,000 2.699,00 8.097,00
Varianta: s otvorem pro baterii, s přepadem, glazovaná spodní strana, umyvadlový sifon chromovaný včetně umyvadlové výpusti (pilety) pevné, připojovací koleno 32 mm, odpad 32 mm, kryt na sifon s instalační sadou

194 72146 D+M - Ui - Umyvadlo keramické závěsné 60 cm ks 1,000 5.127,00 5.127,00
Varianta: závěsné pro imobilní s otvorem pro baterii uprostřed, s přepadem, umyvadlový sifon podomítkový chromovaný (prostorově úsporný), připojovací koleno 32 mm, odpad 50 mm, krycí deska z nerezové oceli. Neuzavíratelná kulatá výpusť pro 

umyvadla, výšky 5-60 mm, chromovaná.
195 72147 D+M - Ud - Umyvadlo keramické závěsné 50 cm s dětským motivem ks 4,000 4.463,00 17.852,00

Varianta: s otvorem pro baterii, s přepadem, glazovaná spodní strana, umyvadlový sifon chromovaný včetně umyvadlové výpusti (pilety) pevné, připojovací koleno 32 mm, odpad 32 mm, kryt na sifon s instalační sadou
196 72148 D+M - Um - Keramické asymetrické umývátko 45 cm s odkládací plochou ks 2,000 3.733,00 7.466,00

Varianta: s otvorem pro baterii, s přepadem, glazovaná spodní strana, umyvadlový sifon chromovaný včetně umyvadlové výpusti (pilety) pevné, připojovací koleno 32 mm, odpad 32 mm, kryt na sifon s instalační sadou
197 72149 D+M - Sk - Sprchový nerezový žlab do keramické dlažby 90 cm ks 2,000 9.050,00 18.100,00

Varianta: plochý liniový odtokový žlab z nerezové oceli, stavební výška jen 90mm, určený k zabudování do sprchových koutů ke stěně, bez krytu žlábku. Složený: ze žlábku z nerezové oceli s pískovanými přírubami pro napojení hydroizolací, PP vodorovný 
odtok DN50 s kulovým kloubem na odtoku a vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou 30mm. Kapacita odtoku 0,7 l/s, 4 kusy výškově stavitelných montážních nožiček (zvukově izolovaných) a stavební ochranná zátka v balení . Stavební délka 900mm. 
Kryt žlabu z nerezové oceli 1.4301, třída zatížení K3 (300kg), vhodný pro žlaby délky 900mm

198 721410 D+M - Vl - Výlevka keramická závěsná s plastovou sklopnou mřížkou ks 1,000 6.498,00 6.498,00
Varianta: instalační sada s chromovanými krytkami

199 721411 D+M - B - Bidet keramický závěsný ks 1,000 2.472,00 2.472,00
Varianta: instalační sada s chromovanými krytkami

200 721412 D+M - Pv1 - Podlahová vpust DN 50/75 s otočným kloubem na odtoku ks 2,000 1.527,00 3.054,00
Varianta: odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním límcem, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12-70 mm, s rámečkem 123x123 mm a mřížkou z 

nerezové oceli 115x11 5mm. Hydraulická kapacita  < 0,5 l/s, hmotnost 0,556 kg, třída zatížení K - 300 kg, stavební výška 103 mm
201 721413 D+M - Pv2 - Kanalizační vpusť boční DN 75-110, mříž litina 250x250 mm s plovákem ks 1,000 2.006,00 2.006,00

Varianta: z polypropylénu s UV stabilizací, mřížka z šedé litiny DIN 1691, zátěž dle EN 124-B 125 (12,5t), výška vpusti 266-280 mm, odolnost do 70°C, lze zabudovat do portubí KG, HT DN 75-110, litinová mříž 245x245 mm zabezpečena šrouby

202 721414 D+M - Sv - Střešní vtok DN 110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V) ks 2,000 4.692,00 9.384,00
Varianta: "Střešní vtok DN 110 se svislým odtokem pro ploché střechy, s izolační svorkou a křídlovými maticemi z nerezové oceli, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), se záchytným košem

Materiál PP, DN 110, hydraulická kapacita 10,7 l/s, hmotnost 1,63 kg, stavební výška 100 mm, vtoková mřížka d 145 mm + záchytný koš"
203 721415 D+M - Vh1 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 75 ks 1,000 185,00 185,00

Varianta: Větrací komínek (hlavice) DN 75, výška nad izolaci 500 mm, hloubka pod izolaci 200 mm, integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC), barva bílá, včetně dešťové krytky
204 721416 D+M - Vh2 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 110 ks 3,000 271,00 813,00

Varianta: Větrací komínek (hlavice) DN 110, výška nad izolaci 500 mm, hloubka pod izolaci 200 mm, integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC), barva bílá, včetně dešťové krytky
205 721417 D+M - Pč - Kompaktní přečerpávací jednotka čisté a odpadní vody se dvěma čerpadly ks 1,000 69.040,00 69.040,00

Varianta: Kompaktní přečerpávací jednotka čisté a odpadní vody se dvěma čerpadly a sběrnou plastovou nádobou o objemu 40 l, s vrchním poklopem pro přístup shora, 3 vstupy DN 100, výstup DN 70, instalace pod podlahu, maximální teplota 
přečerpávané vody 35°C, krátkodobě 60°C, řídící jednotka se snímačem hladiny, ovládání pneumatické, Hmax 12,3 m, Qmax 24 m3/h, příkon 1,1 kW, napájení 400-415V/ 3Ph

206 721418 D+M - Hp - Přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou ks 2,000 1.372,00 2.744,00



Varianta: Přivzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění, odpovídá EN 12380-1 a požadavkům ČSN 756760, průtok vzduchu pro DN 110 dle zkoušek podle EN 
12380 činí 37 l/s, je určen pro přivzdušnění splaškových odpadních potrubí do průtoku vody 3,7 l/s a pro přivzdušnění připojovacích potrubí do průtoku vod 30 l/sec, zařazen do třídy A1 (-20 st.C až +60 st.C) a pro použití i pod úrovní vody v 
zařizovacích předmětech

207 721419 D+M - K - Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem ks 2,000 204,00 408,00
Varianta: Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení, připojení potrubí s kondenzátem průměr 20-32 mm (minimální vnitřní průměr 

připojovacího potrubí 18 mm), transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu, délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60 mm, instalace možná 
pouze vertikálně, hydraulická kapacita 72 l/h, hmotnost 0,3 kg

208 721420 D+M - A1 - Příprava pro napojení kuchyňského vybavení, odpad DN 50 HT, 500 mm výška nad čistou podlahou - nový sifon ks 2,000 225,50 451,00
209 721421 D+M - B1 - Příprava pro napojení kuchyňského vybavení, odpad DN 50 HT, 300 mm výška nad čistou podlahou - nový sifon ks 2,000 225,50 451,00
210 721422 D+M - Magnetická revizní dvířka 300x150 mm s kličkou a bez otvorů ks 12,000 599,50 7.194,00
211 72151 D+M - Protipožární manžeta na potrubí do DN 110 ks 6,000 2.200,00 13.200,00

Varianta: Dodávka a montáž protipožárních opatření s požární odolností dle PBŘ, včetně příslušenství.
212 72152 D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min, v ŽB stropě tl. 250 mm, prostup 150/150 mm, s potrubím kanalizace DN75-110 ks 6,000 550,00 3.300,00
213 72161 Drážky pro potrubí DN 32 až 50 - 120x120 mm ve stěně + oprava a začištění omítky kpl 1,000 10.120,00 10.120,00
214 72162 Drážky pro potrubí DN 75 až 110 - 150x150 mm ve stěně + oprava a začištění omítky kpl 1,000 20.460,00 20.460,00
215 72163 Prostup stropní (Střešní) konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění stropu a střechy + utěsnění ks 6,000 440,00 2.640,00
216 72164 Prostup základem pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění ks 13,000 440,00 5.720,00
217 72165 Drážka v základu pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění ks 2,000 660,00 1.320,00
218 72166 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 75,000 440,00 33.000,00
219 72171 D+M - Potrubí PE 100 SDR 11 d40 (40×3,7 mm) m 9,500 401,50 3.814,25

Varianta: Dodávka a montáž plastového kanalizačního potrubí z vysokohustotního lineárního polyetylénu PE 100 SDR 11 se svařovanými spoji pro vnější tlakové rozvody vody, včetně tvarovek, objímek, závěsů, kotvících bodů a tlakových zkoušek.

220 72181 Tlaková zkouška potrubí do DN 200 m 324,500 15,40 4.997,30
221 72182 Pročištění potrubí do DN 200 m 324,500 6,60 2.141,70
222 72183 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 200 m 324,500 6,60 2.141,70
223 72184 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod 50,000 220,00 11.000,00
224 72185 Přesun hmot kpl 1,000 10.711,80 10.711,80
225 72186 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000 3.000,00 3.000,00
226 72187 Koordinace - není součástí položky ve VRN kpl 1,000 3.520,00 3.520,00

722 ZTI-Vnitřní vodovod    1.258.109,00
227 72211 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 20x2,8 mm m 198,000 296,00 58.608,00

Varianta: Dodávka a montáž vícevrstvé trubky s čedičovými vlákny pro rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace z plastových trub z polypropylenu (PP-RCT) třívrstvá s čedičovým vláknem s lisovanými kovovými spojkami vč. tvarovek, objímek, 
závěsů, proplachu a zkoušek.

228 72212 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 25x3,5 mm m 119,000 351,00 41.769,00
229 72213 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 32x4,4 mm m 112,000 431,00 48.272,00
230 72214 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 40x5,5 mm m 19,000 525,00 9.975,00
231 72215 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 50x6,9 mm m 5,000 649,00 3.245,00
232 72221 D+M - potrubí nerezová ocel 28x1,2 mm m 2,000 864,00 1.728,00

Varianta: Dodávka a montáž potrubí z austenitické nerezové oceli AISI 316L, odolná proti korozi, nehořlavá, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1, vhodné pro zdravotně technické instalace, spojovaných lisováním vč. tvarovek, objímek, závěsů, proplachu a 
zkoušek.

233 72222 D+M - potrubí nerezová ocel 35x1,5 mm m 38,000 1.078,00 40.964,00
234 72231 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 20-22 mm m 77,000 144,00 11.088,00

Varianta: Dodávka a montáž potrubních izolačních pouzder s polepem ALS, jedná se o řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, ?=0,037 W/mK. 
235 72232 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 25-28 mm m 103,000 154,00 15.862,00
236 72233 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 32-35 mm m 145,000 165,00 23.925,00
237 72234 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 40-42 mm m 19,000 176,00 3.344,00
238 72235 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 50-52 mm m 5,000 198,00 990,00
239 72236 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 20-22 mm m 121,000 118,00 14.278,00

Varianta: Dodávka a montáž termoizolačních trubic z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií, ?=0,046 W/mK.
240 72237 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 25-28 mm m 18,000 126,00 2.268,00
241 72238 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 32-35 mm m 5,000 148,00 740,00
242 72241 D+M - WC - Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC pro zděné stěny ks 9,000 9.697,00 87.273,00

Varianta: Podomítkový instalační modul pro WC 108 pro zazdění, se šikmým odtokem, do zděných příček, splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování s rozsahem splachování o objemu 3 až 7,5 l + Duální nerezové tlačítko k podomítkovému 
prvku 250x10x160 mm pro ovládání zepředu, nosnost 400 kg, včetně montážních prvků

243 72242 D+M - U - Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková ks 7,000 1.566,00 10.962,00
Varianta: Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková, typ S - systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení páky, možnost nastavení teploty směšované vody uživatelem, směšování vody páčkou na boku armatury, odolné/vandaluvzdorné 

provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, flexibilní připojovací hadice včetně uzavíracího ventilu, samočistící mechanismus se syntetickým rubínem, průtok 3 l/min, připojení 3/8", doba výtoku 7 sec / 11 sec, teplota max. 
75°C, provozní tlak 0,1 - 0,5 MPa

244 72243 D+M - Ui - Umyvadlová stojánková baterie 10° s výpustí 140 mm, s ovládací lékařskou pákou ks 1,000 2.402,00 2.402,00
Varianta: Výška baterie 140 mm, kartuš 35 mm, keramická, připojovací hadičky flexibilní 400 mm, průměr G3/8, výpusť s táhlem a odtokovou soupravou, průtok (při 0,3 MPa) 7,64 l/min, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 

lékařská páka, včetně montážních prvků
245 72244 D+M - Ud - Tlačný samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový na smíchanou vodu ks 6,000 1.302,00 7.812,00

Varianta: Samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový, který umožňuje výtok vody pouhým stisknutím a to směrem nahoru nebo dolů, voda se automaticky zastaví po jednoduché časové prodlevě nastavené  7 a 11  sekund,  blokovací systém, 
odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, samočistící mechanismus se syntetickým rubínem, průtok 3 l/min, připojení 1/2", doba výtoku 7 sec / 11 sec, teplota max. 75°C, provozní tlak 0,1 - 0,5 
MPa

246 72245 D+M - SK - Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi a sprchová sestava nástěnná ks 2,000 3.430,00 6.860,00
Varianta: "Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s vodotěsným krytem, včetně krycí růžice, chromovaná ovládací hlavice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, samočistící 

mechanismus se 
syntetickým rubínem, průtok 6 l/min, připojení 1/2"", hmotnost 2 kg, doba výtoku 30 sec ± 5, provozní tlak 0,1-0,6 MPa
Sprchový komplet včetně hadice, držáku a mýdelníku na předem namíchanou vodu, provedení chrom, připojení ze zdi, vizuální značky pro nastavení sprchování (3 pozice) na hlavici, jednoduchá údržba, připojení 1/2"", hmotnost 1,5 kg, provozní 
tlak min.0,02 MPa, teplota max. 85°C"

247 72246 D+M - VL - Nástěnná páková baterie a podomítkový instalační modul ks 1,000 8.304,00 8.304,00
Varianta: "Nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem délky 250 mm, rozteč 150 mm, chromovaná, keramická kartuš 35 mm, průtok 11,4 l/min, včetně montážních prvků

Podomítkový montážní prvek pro závěsnou výlevku, se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny, se splachovací nádržkou 4,5l, vč. ovládacího tlačítka start/stop. Napouštěcí ventil boční 1/2"", zabudované sítko pro 
zachycení nečistot, včetně montážních prvků"

248 72247 D+M - B - Bidetová stojánková baterie 10° s výpustí ks 1,000 981,00 981,00
Varianta: Výška baterie 140 mm, kartuš (průměr, materiál) 35 mm, keramická, připojovací hadičky: flexibilní 400 mm, průměr G3/8, výpusť: s táhlem a odtokovou soupravou, průtok (při 0,3 MPa): 15 l/min.

249 72248 D+M - Sv - Ventil skupinový termoskopický ks 1,000 4.642,00 4.642,00
Varianta: Skupinový termoskopický ventil, instalace do montážní šachty, včetně zpětných ventilů, bez připojovacích kolínek, provedení bílá/nikl, termoskopický systém směšování, přesnost směšování +/– 1÷2 °C při teplotních výkyvech na vstupech až o 15 

°C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody na vstupu max. do 1 sec, minimální teplotní rozdíl vstupy/výstup – 12 °C, zpětné ventily a filtrační sítka na vstupech, max. doporučená rychlost proudění vody v potrubí 2 m/s, systém splňuje 
normu TMV3/ DO8,

250 72248 D+M - A1 - Příprava pro napojení kuchyňského vybavení - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem DN 15 ks 4,000 243,00 972,00
251 72249 D+M - C1 - Příprava pro napojení kuchyňského vybavení - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem DN 20 ks 1,000 243,00 243,00
252 722410 D+M - C2 - Příprava pro napojení kuchyňského vybavení - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem DN 20 ks 1,000 243,00 243,00
253 722411 D+M - Zv - Venkovní nezámrzný ventil DN 15 ks 1,000 3.344,00 3.344,00

Varianta: "Průměr armatury ? 38 mm, material mosaz DIN EN, povrch matný chrom, hmotnost 1,77 kg, rozměry G 1/2"", vnější závit DN 15, instalační a konstrukční sada 
Sedlo ventilu je mrazuvzdorné ve zdivu pro tloušťku zdiva 200 - 500 mm, nucené přivzdušnění k automatickému vyprázdnění armatury při každém uzavření
Montážní sada - stěnová průchodka se zabudovaným ventilovým sedlem, izolovaná hadice, uchycení na stěnu zajištěné proti přetočení, upevňovací materiál, montážní krytka
Instalační sada - tělo armatury s vrškem na nástrčný klíč i ovládací rukojeť, dlouhé vřeteno se zpětnou klapkou, nástěnná rozeta s vnitřním závitem, upevňovací materiál, montážní pomůcky (pro zkracování)"

254 722412 D+M - Vv - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem DN 20 ks 1,000 246,00 246,00
Varianta: Kulový výtokový kohout s vnějším závitem 3/4" (DN20) a připojením na hadici, výtokový kulový kohout s vnějším závitem, pákou a hadíčmíkem, jmenovitý pracovní tlak PN 20, max teplota +90°C, materiál mosaz poniklovaná

255 722413 D+M - Zo - Stojatý zásobníkový elektrický ohřívač teplé vody o objemu 462 l ks 1,000 48.920,00 48.920,00
Varianta: "Objem 462 l, hmotnost (bez vody) 106 kg, provozní tlak zásobníku 1,0 MPa, maximální teplota teplé vody 80 °C, statická ztráta 110 W

Elektrická topná jednotka - výkon 2,2 kW, elektrické připojení 1 PE-N AC 230V/50Hz, elektrické krytí IP 42, zástavbová délka 440 mm, hmotnost 6,6 kg, doporučená hodnota jističe 16 A"
256 722414 D+M - H - Nástěnný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí -připojení ks 1,000 24.000,00 24.000,00
257 722415 D+M - Odvzdušňovací ventil DN 15 ks 3,000 205,00 615,00
258 722416 D+M - Přivzdušňovací ventil DN 15 ks 3,000 205,00 615,00
259 722417 D+M - Připojovací ventil 3/8" ks 4,000 243,00 972,00
260 722418 D+M - Připojovací ventil 3/4" ks 2,000 266,00 532,00
261 722419 D+M - Připojovací ventil 1/2" ks 24,000 243,00 5.832,00
262 722420 D+M - Propojovací nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 3/4" k výtokovým armaturám ks 2,000 102,00 204,00
263 722421 D+M - Propojovací nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2" k výtokovým armaturám ks 24,000 86,00 2.064,00
264 72251 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 15 ks 18,000 274,00 4.932,00
265 72252 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 20 ks 4,000 364,00 1.456,00
266 72253 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25 ks 4,000 515,00 2.060,00
267 72254 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 32 ks 11,000 685,00 7.535,00
268 72255 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 40 ks 4,000 1.019,00 4.076,00
269 72256 D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 20 ks 1,000 286,00 286,00
270 72257 D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 25 ks 1,000 304,00 304,00
271 72258 D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 40 ks 3,000 469,00 1.407,00
272 72259 D+M - Fakturační vodoměr na studenou vodu, DN 25, Q = 6,3 m3/h, t = 50 °C, včetně modulu pro dálkový odečet ks 1,000 5.900,00 5.900,00
273 722510 D+M - Domovní vodoměr na studenou vodu, DN 20, Q = 4,0 m3/h, t = 50 °C, včetně modulu pro dálkový odečet ks 1,000 4.900,00 4.900,00
274 722511 D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem DN 40 ks 1,000 80.000,00 80.000,00

Varianta: Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s připojovacím šroubením, postříbřené filtrační síto z nerezové oceli s antibakteriálním účinkem, standartní 
poréznost síta 0,1 mm, možnost volby porézností 0,03/ 0,32/ 0,5 mm, automatické čištění síta zpětným proplachem dle nastaveného času (odsávací hlavice), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému 
1/2" hadicí, pro horizontální i vertikální montáž.

275 722512 D+M - Fyzikální úpravna vody ks 1,000 120.000,00 120.000,00
Varianta: Fyzikální úpravna vody indukuje v potrubí nahodilé elektrické pole v obou směrech bez ohledu na proudění. Vlivem působení pole se vytvářejí krystalizační jádra. Změnou chemické rovnováhy se nadbytečné rozpuštěné látky uvolňují z roztoku a 

tvoří kal. Je tak zamezeno tvorbě vodního kamene na stěnách potrubí. Stěny kovového potrubí jsou navíc chráněny před korozí. Pokud jsou přítomny nerozpuštěné látky, podporuje růst vloček. Materiál potrubí nemá vliv na funkci. Umisťuje se na 
potrubí zevně navlečením feritového prstence, tepelná izolace není překážkou. Nutná odborná instalace na vhodné místo potrubí. Zařízení nevyžaduje údržbu, nedochází k opotřebení. Stupeň krytí IP 66.

276 722513 D+M - Elektronické cirkulační čerpadlo, časově řízené - P 4,5-10 W, 0,05/ A, 230 V, IP 42, Qmax 0,5 m3/h, včetně kabeláže, připojení a příslušenství ks 1,000 11.648,00 11.648,00
277 722514 D+M - Expanzní nádoba s membránou na vyrovnání zvýšeného tlaku při ohřevu teplé vody o objemu 3-33 l, 10 - 25 bar, připojení 3/4" + UA + zavěšení ks 1,000 4.012,00 4.012,00
278 722515 D+M - Tlakoměr 0 - 1,0 MPa, vč. tlakoměrného kohoutu ks 1,000 342,00 342,00
279 722516 D+M - Omezovač průtoku pV 8 Bar, DN 20 ks 1,000 886,00 886,00
280 722517 D+M - Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok expanzní nádobou DN 25, max. 16 bar ks 2,000 956,00 1.912,00
281 722518 D+M - Pojistný ventil 0,6 bar, DN 25 ks 1,000 846,00 846,00
282 722519 D+M - Zkušební kohout pro kontrolu těsnosti zpětné armatury ks 1,000 344,00 344,00
283 722520 D+M - Spínací hodiny ks 1,000 2.200,00 2.200,00
284 722521 D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 15 ks 5,000 274,00 1.370,00
285 722522 D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 40 ks 1,000 1.019,00 1.019,00
286 722523 D+M - Filtr, závitový, mosazný, DN 40 ks 1,000 506,00 506,00
287 722524 D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem DN 25 ks 1,000 2.443,00 2.443,00

Varianta: Přepážkový filtr na studenou vodu, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s připojovacím šroubením, sendvičové síto složeno z PE podpory, nerezové síto 500 um a postříbřené jemné síto s antibakteriálním účinkem, 
poréznost 0,1 mm, čištění síta zpětným proplachem (odsávací lišty), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, keramický odkalovací ventil, odvod vody do otevřeného odpadního systému 1/2" hadicí.

288 722525 D+M - Nízkotlaká UV jednotka bez stěrače a UV senzoru ks 1,000 99.000,00 99.000,00
Varianta: Nízkotlaká UV výbojka 254 nm se zvýšeným výkonem, nerez nádoba ss 316L, ventil pro vyprázdnění nádoby, měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu a poruchy, životnost lampy max 13 000 hodin v závislosti na provozu, 

hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %.
289 722526 D+M - Rukávový filtr DN 32 ks 1,000 81.233,00 81.233,00
290 722527 D+M - Řídící systém úpravny vody ks 1,000 35.690,00 35.690,00
291 722528 D+M - Průmyslový filtr z nerez oceli 304, bez automatického proplachu DN 32 ks 1,000 46.246,00 46.246,00



Varianta: (Filtrace oplachové a dešťové vody) Filtr s pláštěm z nerezové oceli AISI 304. Vnitřní filtrační vložka je složena z trubkovitého filtru z nerezové oceli AISI 316 na který může být umístěna polyesterová ponožka nebo síto taktéž z nerezové oceli AISI 
316. Poréznost filtračního síta volitelná od 0,025 mm do 2,0 mm. Pro čištění filtrační vložky je nutno odstranit kryt na spodní části filtru, který je vybaven vypouštěcím ventilem a tlakoměrem. Filter nemá mechanicky pohyblivou část a je obvykle 
používan pro budoucí použití automatického systému proplachu. Hodnota průtoku je uváděna při poréznosti filtračního síta 0,120 mm spolu s čistou vodou.

292 722529 D+M - Frekvenční měnič ks 1,000 23.769,00 23.769,00
293 722530 D+M - Tlaková nádoba bez nožiček o objemu 24 l ks 1,000 1.360,00 1.360,00
294 722531 D+M - Tvarovka-pětcestný ventil 1" - 91 mm ks 1,000 295,00 295,00
295 722532 D+M - Chlornan sodný (20 l) ks 1,000 1.026,00 1.026,00
296 722533 D+M - Záchytná vana ks 1,000 1.880,00 1.880,00
297 722534 D+M - Oční přenosná bezpečnostní sprcha. ks 1,000 52.750,00 52.750,00

Varianta: Prachu odolný box na zeď. Obsahuje 500 ml láhev s neutralizačním roztokem a 1000 ml láhev s fyziologickým roztokem. Láhve jsou vybaveny anatomickým nástavcem pro současný výplach obou očí. Box je označen piktogramem a vybaven 
zrcátkem. Vhodné pro provozy s rizikem poranění očí kontaktem s kyselinami, hydroxidy a jinými nebezpečnými chemikáliemi. Po použití neutralizačního roztoku pokračujte ve vyplachování zasaženého oka fyziologickým roztokem a to nejlépe do 
ošetření lékařem. Vyplachovat minimálně 2 minuty neutralizačním roztokem a minimálně 5 minut fyziologickým roztokem.

298 722535 D+M - Automatický změkčovač vody s elektronickým ovládacím ventilem s objemovým i časovým řízením, s 5-ti litry změkčovací pryskyřice ks 2,000 17.400,00 34.800,00
Varianta: Objem změkčené vody při T=1 mmol/l: 2,75 m3, Kapacita: 20 m3x0dH, Objem změkčovací pryskyřice: 5 litrů, Orientační průtok: 0,2-0,5 m3/hod, Spotřeba soli / regenerace: cca 0,75 kg, Spotřeba vody / regenerace: cca 50 litrů, Půdorys (š x h): 

220 x 420 mm, Výška filtru: 550 mm, Výška vstupu G3/4": 385 mm, Výška odpadu hadicí: 420 mm, Hmotnost: 10 kg
299 72161 D+M - Požární utěsnění prostupu pro dvojici až čtveřici potrubí - min. EI 60-120 min ks 5,000 950,00 4.750,00

Varianta: v ker. zdivu do tl. 300 mm, prostup 75/300 mm, s potrubím vodovodu 2x-4x DN20-32
Dodávka a montáž protipožárních opatření s požární odolností dle PBŘ, včetně příslušenství.

300 72271 Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem pro dvojici až pětici potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítk ks 4,000 420,00 1.680,00
301 72271 Bourání prostupu příčkou pro dvojici až pětici potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění pros ks 10,000 420,00 4.200,00
302 72272 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 60,000 400,00 24.000,00
303 72281 Vypuštění soustavy kpl 1,000 200,00 200,00
304 72282 Napuštění soustavy kpl 1,000 400,00 400,00
305 72283 Napojení na stávající potrubí ks 6,000 800,00 4.800,00
306 72284 Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 100 m 493,000 16,00 7.888,00
307 72285 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 100 m 493,000 6,00 2.958,00
308 72286 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 493,000 16,00 7.888,00
309 72287 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod 120,000 200,00 24.000,00
310 72288 Přesun hmot kpl 1,000 23.818,00 23.818,00
311 72289 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000 3.000,00 3.000,00
312 722810 Koordinace - není součástí položky ve VRN kpl 1,000 15.000,00 15.000,00

728 Vzduchotechnika    313.720,12
313 728101 D+M - Úsporný střešní ventilátor dvouotáčkový 800/200, vč. příslušenství. ks 2,000 20.465,00 40.930,00

Varianta: 2 490 min-1, max. 750 m3/h, 98 W, 0,60 A, 230 V, 47/51 dB(A), 5,6 kg, krytí IP 44, připojení ? 200, pracovní teplota – 20 °C až + 60 °C, skříň z plastu
314 728101a D+M - Regulátor pro EC ventilátory, včetně kabeláže ks 2,000 1.001,00 2.002,00
315 728101b D+M - Nastavitelný doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, jmenovité napětí 230 V/50 Hz, max. proud 1 A , včetně kabeláže ks 2,000 775,50 1.551,00
316 728101c D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…) kpl 2,000 20.000,00 40.000,00
317 728102 D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek m 24,500 286,00 7.007,00

Varianta: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z falcovaného ocelového pozinkovaného plechu skupiny I v provedení SPIRO, barva přírodní pozink, včetně tvarovek.
318 728103 D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek m 15,500 352,00 5.456,00
319 728104 D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek m 5,500 440,00 2.420,00
320 728105 D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek m 9,500 550,00 5.225,00
321 728106 D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm m 22,500 66,00 1.485,00

Varianta: POTRUBÍ - Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – 
zpevněný Al laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

322 728107 D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm m 22,500 88,00 1.980,00
323 728108 D+M - Potrubí ohebné do O 152 mm m 22,500 110,00 2.475,00
324 728109 D+M - Univerzální plastový anemostat O 100 mm ks 16,000 264,00 4.224,00

Varianta: ODVODNÍ VENTIL - Univerzální plastový anemostat (pro odvod i přívod vzduchu), nastavitelné regulační listy pro regulaci průtoku a směru proudu vzduchu. Ventily jsou vyrobeny z polypropylenu, barva bílá v odstínu RAL 9003. Plastové ventily je 
možné čistit slabými roztoky neagresivních saponátů.

325 728110 D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm ks 16,000 286,00 4.576,00
326 728111 D+M - Univerzální plastový anemostat O 150 mm ks 16,000 319,00 5.104,00
327 728112 D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 180 mm, vyrobená z galvanizované oceli ks 2,000 440,00 880,00
328 728113 D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 200/600 mm ks 2,000 2.651,00 5.302,00
329 728114 D+M - Tlumič hluku soklový pro připevnění na plochou střechu 290x290x750 mm ks 2,000 8.195,00 16.390,00
330 728115 D+M - Pružná spojka pro kruhové potrubí O 182 mm ks 2,000 220,00 440,00
331 728116 D+M - Adaptér pro kruhové potrubí O 182 mm ks 2,000 1.485,00 2.970,00
332 728117 D+M - Volná příruba pro kruhové potrubí O 182 mm ks 2,000 528,00 1.056,00
333 728118 D+M - Zpětná klapka samotížná O 182 mm ks 2,000 1.760,00 3.520,00
334 728119 D+M - SPIRO přechod osový O 200 mm / O 182 mm ks 2,000 308,00 616,00
335 728120 D+M - Záslepka vnitřní na potrubí O 100 mm s gumovým těsněním ks 2,000 165,00 330,00
336 728121 D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm. m2 25,882 660,00 17.082,12

Varianta: TEPELNÁ IZOLACE vzduchovodu z kamenné vlny (minerální plsti) s kolmou orientací vláken. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skelnou mřížkou (ALS). ALS – kompozitní hliníková 
vrstva připojená k lamelovým rohožím pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 ?m. ? = 0,038 W/mK.

337 728122 Montážní a závěsový materiál kg 45,000 55,00 2.475,00
338 728123 Spojovací a těsnící materiál kg 50,000 55,00 2.750,00
339 728201 D+M - Malý tichý axiální ventilátor 300 se zpětnou klapkou a doběhem ks 1,000 2.200,00 2.200,00
340 728201a D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže ks 1,000 3.500,00 3.500,00
341 728201b D+M - Prostorový termostat ks 1,000 1.900,00 1.900,00
342 728201c D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…) ks 1,000 20.000,00 20.000,00
343 728202 D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek m 1,000 440,00 440,00

Varianta: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z falcovaného ocelového pozinkovaného plechu skupiny I v provedení SPIRO, barva přírodní pozink, včetně tvarovek.
344 728203 D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 160 mm s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu ks 1,000 1.199,00 1.199,00

Varianta: TEPELNÁ IZOLACE vzduchovodu z kamenné vlny (minerální plsti) s kolmou orientací vláken. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skelnou mřížkou (ALS). ALS – kompozitní hliníková 
vrstva připojená k lamelovým rohožím pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 ?m. ? = 0,038 W/mK.

345 728204 D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm. m2 1,000 660,00 660,00
346 728205 Montážní a závěsový materiál kg 5,000 55,00 275,00
347 728206 Spojovací a těsnící materiál kg 5,000 55,00 275,00
348 728301 Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí do DN 250, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, u ks 4,000 2.200,00 8.800,00
349 728302 Bourání prostupu příčkou, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba ks 8,000 1.500,00 12.000,00
350 728303 Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; static sada 1,000 6.000,00 6.000,00
351 728304 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 50,000 220,00 11.000,00
352 728305 Manuály kpl 1,000 500,00 500,00
353 728306 Zaškolení kpl 1,000 1.100,00 1.100,00
354 728307 Zkušební provoz kpl 1,000 1.000,00 1.000,00
355 728308 Energie a jiná media kpl 1,000 2.000,00 2.000,00
356 728309 Montáž VZT zařízení hod 70,000 550,00 38.500,00

Varianta: Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako referenční zařízení určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou cenovou hladinu výrobku.
Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály začlenit do své nabídky.
Jednotlivé výrobky jsou ve výkazu výměr obsaženy včetně dodávky a montážních prací.
Výměry potrubí jsou uvedeny včetně prořezů.
Materiály a ostatní látky použité při realizaci nesmí mít negativní vliv na technologické procesy prováděné investorem a okolní prostředí.
Pokud to není jmenovitě uvedeno v této specifikaci, jsou součástí ceny Zhotovitele i veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize, zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních 
předpisů, manuálů a zpracování projektu skutečného provedení.
Uchazeč (Zhotovitel) si je vědom, že je jeho povinností zahrnout do ceny i veškeré práce a materiály, které nemusí být v tomto výkazu výměr výslovně uvedené, ale jsou součástí projektu. Případné doplnění specifikaci je možno jen v samostatném 
výkazu  (tzn. "pod čarou" tohoto výkazu výměr). Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Technické řešení jednotlivých konstrukcí 
nelze v žádném případě odvozovat od této specifikace, ale výlučně od projektu.
Montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál, vč. pomocných konstrukcí pod zařízení, vč. materiálu pro eliminaci přenosu vibrací do stavebních konstrukcí od všech zařízení, rýhovaná vícevrstvá pryž, izolátory chvění.
Veškeré zařízení bude vybíráno od prověřených výrobců v oboru. Uvedené referenční výrobky udávají technický a kvalitativní standard výrobku. 
Soupis výkonů je zpracován podle projektové dokumentace pro provedení stavby.

357 728310 D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min v ker. zdivu do tl. 300 mm, prostup 250/250 mm, s potrubím VZT DN100 ks 1,000 3.000,00 3.000,00
358 728311 Seřízení a zaregulování  celé soustavy, VZT rozvodů a koncových prvků hod 30,000 220,00 6.600,00
359 728312 Protokoly, revize, zkoušky, testy kpl 1,000 1.100,00 1.100,00
360 728313 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod 25,000 85,00 2.125,00
361 728314 Přesun hmot kpl 1,000 3.300,00 3.300,00
362 728315 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000 3.000,00 3.000,00
363 728316 Koordinace - není součástí položky ve VRN kpl 1,000 5.000,00 5.000,00

730 Ústřední vytápění    456.383,30
364 73111 D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm m 180,000 303,00 54.540,00

Varianta: Dodávka a montáž potrubí z uhlíkové oceli, vně pozinkované E195 č. 1.0034 nebo alternativně E190 č. 1.0031 nebo jiné třídy ekvivalentního složení dle EN 10305-3, max. provozní tlak PN 16, vč. tvarovek, redukcí, přechodek, návarků a kotvení 
potrubí

365 73112 D+M - Potrubí Oc 22,0x1,5 mm m 120,000 326,70 39.204,00
366 73113 D+M - Potrubí Oc 28,0x1,5 mm m 15,000 419,10 6.286,50
367 73121 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 28 m 15,000 81,40 1.221,00

Varianta: Dodávka a montáž potrubních izolačních pouzder s polepem ALS, jedná se o řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, ?=0,037 W/mK
368 73122 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 18 mm m 180,000 72,00 12.960,00

Varianta: Dodávka a montáž termoizolačních trubic z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií, ?=0,046 W/mK
369 73123 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 22 mm m 120,000 79,00 9.480,00
370 73131 D+M - Trubkové otopné těleso 745.1820 - KRMM (Bílá RAL 9010) ks 1,000 5.532,00 5.532,00

Varianta: Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením zdola dolů, s připojovací roztečí 50 mm na otopnou soustavu s nuceným oběhem, včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky)
371 73132 D+M - Otopné těleso deskové 21 - 4050 - E (Bílá RAL 9010) ks 2,000 5.544,00 11.088,00

Varianta: Dodávka a montáž energeticky úsporné deskové otopné těleso s funkcí řízeného zatékání a s univerzálním spodním připojením na otopnou soustavu s nuceným oběhem, včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky)
372 73133 D+M - Otopné těleso deskové 21 - 4080 - E (Bílá RAL 9010) ks 2,000 6.375,60 12.751,20
373 73134 D+M - Otopné těleso deskové 22 - 3080 - E (Bílá RAL 9010) ks 1,000 6.558,20 6.558,20
374 73135 D+M - Otopné těleso deskové 22 - 3120 - E (Bílá RAL 9010) ks 7,000 7.851,80 54.962,60
375 73136 D+M - Otopné těleso deskové 22 - 4060 - E (Bílá RAL 9010) ks 2,000 6.649,50 13.299,00
376 73137 D+M - Otopné těleso deskové 22 - 4120 - E (Bílá RAL 9010) ks 2,000 8.842,90 17.685,80
377 73138 D+M - Otopné těleso deskové 22 - 9140 - E (Bílá RAL 9010) ks 1,000 14.394,60 14.394,60
378 73139 D+M - Otopné těleso deskové 33 - 3120 - E (Bílá RAL 9010) ks 6,000 10.048,50 60.291,00
379 731310 D+M - Otopné těleso deskové 33 - 4080 - E (Bílá RAL 9010) ks 1,000 9.598,60 9.598,60
380 731311 D+M - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek ks 25,000 70,40 1.760,00
381 731312 D+M - TRV - Připojovací armatura niklovaná pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu, dvě regulační šroubení s možností v ks 24,000 644,60 15.470,40
382 731313 D+M - HM - Integrovaná armatura rohová pro trubková otopná tělesa a pro dvoutrubkovou otopnou soustavu. V těle armatury je integrován ventil a regulač ks 1,000 1.994,30 1.994,30
383 731314 D+M - TH - Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M 30x1,5, rozsah ks 25,000 257,40 6.435,00
384 731315 D+M - OV - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího klíčku. ks 25,000 17,60 440,00
385 731316 D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním ks 25,000 72,60 1.815,00
386 731317 D+M - Vypouštěcí nástavec k radiátorům ks 25,000 71,50 1.787,50
387 73141 D+M - Kulový kohout závitový s vypouštěním, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 25 ks 2,000 491,70 983,40

Varianta: Dodávka a montáž instalačních armatur, včetně objímek, závěsů, kotvících bodů a tlakových zkoušek
388 73142 D+M - Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 15 ks 1,000 225,00 225,00



389 73143 D+M - Odvzdušňovací nádobka ks 1,000 225,00 225,00
390 73161 Vyregulování otopné soustavy - projekční práce hod 20,000 450,00 9.000,00

Varianta: Dodávka a montáž Instalační prefabrikátů včetně tvarovek, objímek, závěsů, kotvících bodů a tlakových zkoušek.
391 73162 Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí hod 40,000 450,00 18.000,00
392 73163 Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí kpl 1,000 4.950,00 4.950,00
393 73171 Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojic pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění ks 5,000 880,00 4.400,00
394 73172 Bourání prostupu příčkou dvojic pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malb ks 10,000 660,00 6.600,00
395 73173 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 50,000 440,00 22.000,00
396 73174 D+M - Ocelová chránička DN 40, délky 350 mm ks 10,000 154,00 1.540,00
397 73181 Topná zkouška celého zařízení 72 hodin kpl 1,000 1.650,00 1.650,00
398 73182 Tlaková zkouška celého zařízení kpl 1,000 1.650,00 1.650,00
399 73183 Vypuštění otopné soustavy kpl 1,000 220,00 220,00
400 73184 Napuštění otopné soustavy kpl 1,000 440,00 440,00
401 73185 Napojení na objektovou předávací stanici OPS ks 2,000 2.420,00 4.840,00
402 73186 D+M - Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky kpl 1,000 440,00 440,00
403 73187 Proplach soustavy kpl 1,000 550,00 550,00
404 73188 Přesun hmot kpl 1,000 8.615,20 8.615,20
405 73189 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000 3.000,00 3.000,00
406 731810 Koordinace - není součástí položky ve VRN kpl 1,000 7.500,00 7.500,00

764 Konstrukce klempířské    76.447,99
407 764AD01 M+D Parapety oken plech PZ lak.tl.0,6mm, rš.300mm -dle popisu v PD ozn.K1 m 33,500 550,00 18.425,00
408 764AD02 M+D Závětrná lišta s okapnicí plech PZ lak.tl.0,6mm,rš.400mm -dle popisu v PD ozn.K2 m 92,000 620,00 57.040,00
409 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,519 1.894,00 982,99

766 Konstrukce truhlářské    1.389.627,23
410 766601211RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm m 204,700 200,00 40.940,00
411 766601229RT3 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska m 33,500 420,00 14.070,00

Varianta: PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm
412 766AD01 M+D Plast.vchod.dveře 1500/3000mm -dle popisu v PD ozn.F2 kus 4,000 80.653,10 322.612,40
413 766AD02 M+D Plast.vchod.dveře 1000/3000mm -dle popisu v PD ozn.F3 kus 1,000 35.073,50 35.073,50
414 766AD03 M+D Plast.vchod.dveře 1000/2100mm (900/1970) -dle popisu v PD ozn.F10 kus 2,000 28.292,00 56.584,00
415 766AD04 M+D Plast.okno 1500/2500mm -dle popisu v PD ozn.F4a + F4b kus 13,000 21.324,60 277.219,80
416 766AD05 M+D Plast.okno 1000/2500mm -dle popisu v PD ozn.F5 kus 3,000 16.691,40 50.074,20
417 766AD06 M+D Plast.okno 1250/2000mm -dle popisu v PD ozn.F6 kus 4,000 16.349,30 65.397,20
418 766AD07 M+D Plast.okno 750/2000mm -dle popisu v PD ozn.F7 kus 4,000 10.132,10 40.528,40
419 766AD08 M+D Plast.okno 750/1500mm -dle popisu v PD ozn.F8 kus 4,000 8.466,70 33.866,80
420 766AD09 M+D Plast.bodový kopulový světlík 1200/1200mm -dle PD ozn.F9 kus 1,000 36.200,00 36.200,00
421 766AD10 M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D2 kus 5,000 10.000,00 50.000,00
422 766AD11 M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm EW 15 DP3 vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D2 kus 3,000 12.000,00 36.000,00
423 766AD12 M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D3 kus 3,000 10.000,00 30.000,00
424 766AD13 M+D Dř.posuv.dveře 1985/2080mm vč.kování,pouzdra,nátěru ozn.D4 kus 7,000 17.600,00 123.200,00
425 766AD14 M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D5 kus 1,000 10.000,00 10.000,00
426 766AD15 M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D6 kus 2,000 10.000,00 20.000,00
427 766AD16 M+D Vnitř.parapet dl.1500mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 13,000 772,20 10.038,60
428 766AD17 M+D Vnitř.parapet dl.1000mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 3,000 514,80 1.544,40
429 766AD18 M+D Vnitř.parapet dl.1250mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 4,000 643,50 2.574,00
430 766AD19 M+D Vnitř.parapet dl.750mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 4,000 387,20 1.548,80
431 766AD20 M+D Šroub.kce z OSB desky-atika -dle popisu v PD ozn.T2 m 90,700 550,00 49.885,00
432 766AD21 M+D Sanitární příčka pro WC -dle popisu v PD dl.1350mm ozn.T3 kus 2,000 26.000,00 52.000,00
433 766AD22 M+D Dřev.svodidla dle popisu v PD ozn.T4 m 12,000 800,00 9.600,00
434 766669221RT1 Přípl.-úprava zámků pro generální klíč ozn. F2+F3+F10+D2+D3 kus 18,000 600,00 10.800,00
435 766669231RT1 Přípl.-dveřní zarážky a stavěče ozn.D2+D3+D5+D6 kus 22,000 150,00 3.300,00
436 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 7,157 918,00 6.570,13

767 Konstrukce kovové doplňkové stavební    786.836,44
437 767AD01 M+D Al vchod.dveře 1500/3000mm -dle popisu v PD ozn.F1 kus 1,000 127.326,10 127.326,10
438 767AD02 M+D Al vnitř.dveře 1500/2250mm -dle popisu v PD ozn.D1 kus 1,000 71.874,00 71.874,00
439 767AD03 M+D Žebřík s ochr.košem -dle popisu v PD ozn.Z1 kus 1,000 37.950,00 37.950,00
440 767AD04 M+D Nové doplnění zastřešení areálové komunikace -provedení dle PD ozn.Z2 kg 1.470,000 183,37 269.553,90
441 767AD05 M+D Ocelové venkovní zábradlí -provedení dle popisu v PD ozn.Z3 m 8,600 3.452,90 29.694,94
442 767AD06 M+D Úprava stávaj.přístřešků 3 pole -provedení dle popisu v PD ozn.Z4 kus 1,000 25.000,00 25.000,00
443 767AD07 M+D Hydrant.skříň -dle popisu v PD ozn.Os1 -připojení ZTI-vodovod kus 1,000 12.000,00 12.000,00
444 767AD08 M+D Přenosný hasící přístroj PHP práškový P6 21A ozn.Os2 kus 5,000 1.200,00 6.000,00
445 767AD09 M+D Vnitř.čistící zóna 1500x2000mm -dle popisu v PD ozn.Os3 kus 1,000 21.000,00 21.000,00
446 767AD10 M+D Shrnovací sprch.zástěna -dle popisu v PD ozn.Os4 kus 2,000 12.000,00 24.000,00
447 767AD11 M+D Vybavení bezbariér.sprchy -dle popisu v PD ozn.Os5 set 2,000 20.400,00 40.800,00
448 767AD12 M+D Vybavení bezbariér.WC -dle popisu v PD ozn.Os6 set 2,000 18.000,00 36.000,00
449 767AD13 M+D Záchytný systém -dle popisu v PD ozn.Os7 kus 1,000 62.000,00 62.000,00
450 767AD14 M+D Revizní dvířka pro čistící kusy kanalizace dle popisu v PD ozn.Os8 kus 7,000 1.550,00 10.850,00
451 767AD15 M+D Orientační systém-dveřní tabulky dle popisu v PD ozn.Os10 kus 22,000 150,00 3.300,00
452 767669221RT1 Přípl.-úprava zámků pro generální klíč ozn.F1+D1 kus 2,000 2.000,00 4.000,00
453 767669231RT1 Přípl.-dveřní zarážky a stavěče ozn.D1 kus 3,000 150,00 450,00
454 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 3,875 1.300,00 5.037,50

771 Podlahy z dlaždic    282.255,45
455 771101143RT1 Stěrka hydroizolační+bandáž koutů (těsn.dilat.provazec) -vodor. -skladba P1, bod 2 + P4, bod 2 + P5, bod 2 m2 177,500 385,00 68.337,50
456 771101149RT1 Stěrka hydroizolační+bandáž koutů (těsn.dilat.provazec) -svislá -skladba P1, bod 2 + P4, bod 2 + P5, bod 2 m2 51,891 412,00 21.379,09
457 771111122R00 Montáž podlahových lišt přechodových m 15,300 100,00 1.530,00
458 5537025511.R Lišta přechod.T pro dlažbu, kovová, ve stříbrném odstínu m 16,830 150,00 2.524,50
459 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 108,108 145,00 15.675,66
460 59764241.R Soklík keramický 300x80x9 mm -dle výběru investora kus 378,000 75,00 28.350,00
461 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm-sociální zázemí m2 50,700 450,00 22.815,00
462 597642031.R Dlaždice keramická 300x300mm, protiskluz.R10 b.bílá m2 41,055 320,00 13.137,60
463 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm-ostatní místnosti m2 126,800 450,00 57.060,00
464 597642031.R Dlaždice keramická 300x300mm, protiskluz.R10 b.bílá m2 133,140 320,00 42.604,80
465 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 177,500 15,00 2.662,50
466 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 5,149 1.200,00 6.178,80

776 Podlahy povlakové    414.679,85
467 776101115R00 Vyrovnání podkladu samonivelační cement.stěrkou tl.1-3mm -skladba P2, bod 2 + P3, bod 2 m2 322,700 189,00 60.990,30
468 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 322,700 22,00 7.099,40
469 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 182,390 75,00 13.679,25
470 28350268.R Soklík k přírodnímu linoleu -dle výběru investora m 191,510 50,00 9.575,50
471 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo disp. -skladba P2, bod 1 + P3, bod 1 m2 322,700 256,00 82.611,20
472 28410110.R Přír.linoleum, 100% přírodní, tl.2,5mm, protiskl.R9 -odstín dle investora m2 354,970 675,00 239.604,75
473 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 1,317 850,00 1.119,45

781 Obklady (keramické)    190.643,76
474 781101210RT1 Provedení penetrace podkladu-adh.můstek -práce včetně materiálu m2 144,556 35,00 5.059,46
475 781111111R00 Zařezání obkladů u podlahy m 67,060 90,00 6.035,40
476 781111151R00 Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura) m 59,210 65,00 3.848,65
477 5978221.R Listela barevná keramická -dle investora m 62,171 260,00 16.164,46
478 781280111RT1 Obkládání stěn mozaikou flex.lep.vč.dilatací m2 7,200 950,00 6.840,00
479 59782045.R Obkladačka keramická -barevná mozaika -dle investora m2 8,190 1.200,00 9.828,00
480 781310121RT1 Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm m2 1,200 475,00 570,00
481 597813700.R Obkladačka keramická bílá mat -dle investora m2 1,380 300,00 414,00
482 781320121RT1 Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm m2 0,750 810,00 607,50
483 597813700.R Obkladačka keramická bílá mat -dle investora m2 0,863 300,00 258,90
484 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 144,556 15,00 2.168,34
485 781475115R00 Montáž obkladů keram.rež.flex.lep.vč.dilatací m2 135,406 465,00 62.963,79
486 597813700.R Obkladačka keramická bílá mat -dle investora m2 142,176 300,00 42.652,80
487 781479705RT4 Obkl.vnitř.přípl.2bar.spár.tmel m2 144,556 12,00 1.734,67
488 781578011RT4 Spára podlaha - stěna, silikonem + separač.provazec m 67,060 55,00 3.688,30
489 781491001R00 Montáž lišt k obkladům -horní ukončovací lišta m 64,210 59,00 3.788,39
490 5976016.R1 Lišta ukončovací horní elox.hliník pro obklady m 67,421 98,00 6.607,26
491 781491001R00 Montáž lišt k obkladům -nárožní lišta m 20,400 60,00 1.224,00
492 5976016.R2 Lišta ukončovací nárožní elox.hliník pro obklady m 21,420 69,00 1.477,98
493 781491001R00 Montáž lišt k obkladům -koutová lišta m 82,800 60,00 4.968,00
494 5976016.R3 Lišta ukončovací koutová elox.hliník pro obklady m 86,940 69,00 5.998,86
495 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 2,996 1.250,00 3.745,00

784 Malby    59.632,76
496 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 823,712 3,00 2.471,14
497 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 823,712 10,00 8.237,12
498 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky m2 432,200 16,00 6.915,20
499 784195312R00 Malba 2x disp.otěruvzd.paropropust.1bar M380-stěny, ostění -b.bílá -skladba A, bod 9 m2 823,712 42,00 34.595,90
500 784411301R00 Pačokování 1x vápenné mléko-stěny,ostění, místnosti H do 3,8 m -skladba A, bod 9 m2 823,711 9,00 7.413,40

786 Čalounické úpravy    75.370,50
501 786622211RT2 Žaluzie horizont.vnitřní AL lamely vč.dodávky dle výběru investora -ozn.OS13 -úplné provedení dle PD m2 90,250 825,00 74.456,25
502 998786101R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m t 0,345 2.650,00 914,25

791 Zařízení velkokuchyní-gastrotechnologie    206.764,00
503 791AD01 Pracovní stůl s varnou deskou, spodní police, blok zásuvek vlevo, nerez, 1650x650x50mm kus 1,000 28.077,50 28.077,50
504 791AD02 Varná indukční deska, zapuštěná, dva vařiče, černá, dotyková 300x520x50mm, 3,7kW/230V kus 1,000 6.380,00 6.380,00
505 791AD03 Pracovní stůl s dřezem 400x400, policí, spodní prostor pro myčku, nerez, 1850x650x900mm kus 1,000 17.545,00 17.545,00
506 791AD04 Myčka na nádobí, dvouplášťové provedení, koš 500x500, 600x600x850, 230V kus 1,000 44.440,00 44.440,00
507 791AD05 Pracovní stůl s vestavěným umývadlem a policí, nerez 1000x650x900mm kus 1,000 12.929,40 12.929,40
508 791AD06 Pracovní stůl s ohřívací vodní lázní, nerez, spodní police,1300x700x900, 1,5kW/230V kus 1,000 28.942,10 28.942,10

Varianta: vodní lázeň pro 1 x GN 1/1 - 200 vč. základní sady GN nádob
509 791AD07 Výrobník čaje, nerez, 2kW/230V kus 1,000 3.190,00 3.190,00
510 791AD08 Lednice objem 360 l, digitální ovládání, nerez 600x600x180mm, 230V kus 1,000 20.460,00 20.460,00
511 791AD09 Vybavení přípravny jídla vč.kuchyňské linky kus 1,000 36.000,00 36.000,00
512 791AD10 Montáž, doprava, revize připojení technologie, zaškolení personálu kus 1,000 8.800,00 8.800,00

M21+22 Elektromontáže    1.504.332,10
513 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 54,000 110,00 5.940,00
514 971033148 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 38,000 198,00 7.524,00
515 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 86,000 90,20 7.757,20
516 974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm m 980,000 73,70 72.226,00
517 974082214 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm m 68,000 95,70 6.507,60
518 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 2 milionu Kč kus 1,000 11.000,00 11.000,00



519 742231100 Montáž rozvodné skříně do 50 kg ks 3,000 2.200,00 6.600,00
520 742231100D Demontáž rozvodné skříně do 50 kg ks 3,000 1.100,00 3.300,00
521 35711871R Rozvaděč  R ( viz výkres č. E04 ) ks 1,000 39.050,00 39.050,00
522 743112115 Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně m 480,000 38,50 18.480,00
523 345710510 trubka elektroinstalační ohebná D29 mm m 480,000 13,20 6.336,00
524 743112117 Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně m 90,000 44,00 3.960,00
525 345710940 trubka elektroinstalační ohebná D36 mm m 90,000 22,00 1.980,00
526 743112156 Montáž trubka plastová ohebná D 13,5 mm uložená pevně m 720,000 35,20 25.344,00
527 345710018 trubka elektroinstalační ohebná D 13,5 mm m 720,000 6,60 4.752,00
528 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 ks 168,000 38,50 6.468,00
529 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 51,000 33,00 1.683,00
530 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/1 kus 105,000 7,70 808,50
531 345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 kus 6,000 126,50 759,00
532 345715841 krabice přístrojová IP54 kus 6,000 22,00 132,00
533 743411121 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125 kus 4,000 49,50 198,00
534 10033023 Krabice  IP65 kus 4,000 165,00 660,00
535 743611121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou m 30,000 88,00 2.640,00
536 354410730 drát průměr 10 mm FeZn m 30,000 68,20 2.046,00
537 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby m 4,000 71,50 286,00
538 354420290 svorka uzemnění  SU nerez univerzální m 4,000 49,50 198,00
539 743681100 Lišta LV 40x40 mm m 20,000 42,90 858,00
540 354420290 Lišta LV 40x40 mm m 20,000 38,50 770,00
541 743681100D Demontáž stávajících rozvodů NN a MN hod 86,000 440,00 37.840,00
542 718111222 Trubka korugovaná 50/41 m 30,000 66,00 1.980,00
543 341828522 Trubka korugovaná 50/41 m 30,000 20,90 627,00
544 718111220 Trubka korugovaná 100/91 m 20,000 88,00 1.760,00
545 341828520 Trubka korugovaná 100/91 m 20,000 45,10 902,00
546 744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny m 240,000 34,10 8.184,00
547 341408256 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2 m 80,000 11,00 880,00
548 341408258 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 120,000 15,40 1.848,00
549 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 40,000 23,10 924,00
550 744211112 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny m 80,000 39,60 3.168,00
551 341408270 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 80,000 37,40 2.992,00
552 341408276 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 - kabelové oko Cu ks 10,000 16,50 165,00
553 744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn m 2.240,000 34,10 76.384,00
554 341110300R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 1.140,000 16,50 18.810,00
555 341110050R kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2 m 80,000 13,75 1.100,00
556 341110052R kabel sdělovací SYKFY 3x2x0,5mm2 m 160,000 8,80 1.408,00
557 341114200R kabel sdělovací SYKFY 5x2x0,5mm2 m 120,000 13,20 1.584,00
558 341110059R Kabel sdělovací ÚTP cat 5e m 740,000 11,00 8.140,00
559 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn m 3.050,000 45,10 137.555,00
560 341110380 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 950,000 26,40 25.080,00
561 341110382 kabel silový s Cu jádrem CHK-R 3x1,5 mm2 m 60,000 27,50 1.650,00
562 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 110,000 45,10 4.961,00
563 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 1.930,000 26,40 50.952,00
564 744411260 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítku stěn m 200,000 62,70 12.540,00
565 103541040R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x6mm2 m 60,000 100,10 6.006,00
566 103541000R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2 m 60,000 170,50 10.230,00
567 103541080R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 7x1,5mm2 m 80,000 42,90 3.432,00
568 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 298,000 38,50 11.473,00
569 21060624 SVORKA 221-415 5x2,5 ks 65,000 11,00 715,00
570 68500231 SVORKA ST 5 NA POTRUBI ks 3,000 55,00 165,00
571 68500240 OZNAC.STITEK C.1 ks 72,000 11,00 792,00
572 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280 100 kus 50,000 110,00 5.500,00
573 746211140 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,000 66,00 660,00
574 746591510 Montáž pospojení kus 1,000 2.200,00 2.200,00
575 10939562 Sada pro ochranné pospojení KS 1,000 1.100,00 1.100,00
576 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 22,000 99,00 2.178,00
577 345357691 spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP20, komplet kus 17,000 154,00 2.618,00
578 345357601 spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP44, komplet kus 3,000 176,00 528,00
579 345357601R1 Regulátor intenzity osvětlení řaz. 6 , 1000W kus 2,000 3.080,00 6.160,00
580 747111115 Termostat týdenní programovací kontakt min 4A kus 1,000 330,00 330,00
581 345357695 Termostat týdenní programovací kontakt min 4A kus 1,000 990,00 990,00
582 747111126 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké kus 32,000 115,50 3.696,00
583 345355554 spínač řazení 6 10A bílý IP20, komplet kus 14,000 159,50 2.233,00
584 345355550 spínač řazení 6+6 10A bílý IP20, komplet kus 18,000 264,00 4.752,00
585 747111128 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 11,000 119,90 1.318,90
586 345357130 spínač řazení 7 10A bílý IP20 kus 11,000 220,00 2.420,00
587 747111128 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 8,000 110,00 880,00
588 345357130 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 8,000 165,00 1.320,00
589 747161060 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké kus 54,000 121,00 6.534,00
590 345551240R1 zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet s přepěťovou ochranou "D" kus 9,000 935,00 8.415,00
591 345551250R1 zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet kus 39,000 132,00 5.148,00
592 345551250R zásuvka 1násobná 16A IP 44 bílá komplet kus 6,000 176,00 1.056,00
593 747161099 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici ( MN )  dvojí zapojení prostř. základní,vlhké kus 16,000 308,00 4.928,00
594 345551245R zásuvka datová 2xRJ45 komplet kus 10,000 220,00 2.200,00
595 345551245R2 zásuvka HDMI, komplet kus 6,000 2.200,00 13.200,00
596 747161340a SOS systém pro WC imobilní kus 1,000 2.750,00 2.750,00
597 10048852Ra SOS systém pro WC imobilní ( 1x centrální jednotka se zdrojem, 2x tahový spínač, 1x spínač 0/1, 1x akustické a světelné návěští , 20m kabel CMFM 2x1,5 kus 1,000 9.900,00 9.900,00
598 7471613479 Zařízení detekcea signalizace kouře  - kouřový hlásič kus 1,000 275,00 275,00
599 10048852Rb Zařízení detekcea signalizace kouře  - kouřový hlásič kus 1,000 495,00 495,00
600 747161340a RACK kus 1,000 5.500,00 5.500,00
601 10048852Rc RACK ( skříň 600x600mm, PATCH 24, zdroj, vyvazovací panel, DVR 7 dní, příslušenství …... ) kus 1,000 19.800,00 19.800,00
602 747161340a Čidlo EZS-PIR kus 11,000 440,00 4.840,00
603 10048853R Čidlo EZS-PIR 270° / 10m kus 11,000 979,00 10.769,00
604 7471611476 DT - zvonkové tablo - min 4 účastníci kus 1,000 2.200,00 2.200,00
605 10048896R DT - zvonkové tablo - min 4 účastníci kus 1,000 9.020,00 9.020,00
606 747161398a DT - el.zámek kus 1,000 550,00 550,00
607 10048850Rb DT - el.zámek kus 1,000 1.320,00 1.320,00
608 7471613085 DT - telefon - 1 tlačítko kus 4,000 979,00 3.916,00
609 10048851R DT - telefon - 1 tlačítko kus 4,000 330,00 1.320,00
610 7471613906 EZS - ústředna kus 1,000 5.500,00 5.500,00
611 10048100R EZS - ústředna kus 1,000 12.100,00 12.100,00
612 747161391 EZS - vstupní klávesnice kus 1,000 4.620,00 4.620,00
613 10048109R EZS - vstupní klávesnice kus 1,000 440,00 440,00
614 747161308 EZS - magnetický kontakt kus 9,000 1.089,00 9.801,00
615 10048145R EZS - magnetický kontakt kus 9,000 550,00 4.950,00
616 747161904 Tlačítko TOTAL STOP kus 1,000 770,00 770,00
617 10048285R Tlačítko TOTAL STOP v krabici kus 1,000 330,00 330,00
618 747161900 Kabel HDMI d=5m kus 3,000 550,00 1.650,00
619 10048245R Kabel HDMI d=5m kus 3,000 110,00 330,00
620 747161745 Siréna vnější kus 1,000 660,00 660,00
621 10048005R Siréna vnější kus 1,000 1.485,00 1.485,00
622 7471000884 Kamera CCTV vč. držáku kus 1,000 550,00 550,00
623 7476513515R Kamera CCTV vč. držáku kus 1,000 4.070,00 4.070,00
624 747161340a Rámeček jednonásobný kus 65,000 22,00 1.430,00
625 10048852Rb Rámeček jednonásobný kus 65,000 5,50 357,50
626 747161340a Rámeček dvojnásobný kus 11,000 44,00 484,00
627 10048852Rb Rámeček dvojnásobný kus 11,000 11,00 121,00
628 747161340a Rámeček trojnásobný kus 13,000 66,00 858,00
629 10048852Rb Rámeček trojnásobný kus 13,000 16,50 214,50
630 747161340a Rámeček čtyřnásobný kus 5,000 88,00 440,00
631 10048852Rb Rámeček čtyřnásobný kus 5,000 22,00 110,00
632 7471621R Podružný montážní materiál kus 1,000 1.100,00 1.100,00
633 748121142 Montáž svítidlo LED bytové stropní do dvou zdrojů kus 128,000 429,00 54.912,00
634 34814435R F - Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44 kus 4,000 566,50 2.266,00
635 34814435R1 F/IR Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44 s IR pohybovým čidlem kus 4,000 770,00 3.080,00
636 34814435R2 I - Svítidlo LED 27W / 3300lmzávěsné / přisazené, IP40 kus 14,000 2.239,60 31.354,40
637 34814435R3 I/N - Svítidlo LED 27W / 3300lmzávěsné / přisazené, IP40 s invertorem 1 hod kus 6,000 5.453,80 32.722,80
638 34814435R3a J - Svítidlo LED 25W / 2200lmzávěsné / přisazené, IP40 kus 2,000 2.239,60 4.479,20
639 34814435R3aa J/N - Svítidlo LED 25W / 2200lmzávěsné / přisazené, IP40 s invertorem 1 hod ks 2,000 5.453,80 10.907,60
640 34814435R3b K - Svítidlo LED 49W / 5400lmzávěsné / přisazené, IP40 ks 2,000 2.399,10 4.798,20
641 3481443585R L - Svítidlo LED 28W / 2600 lmpřisazené / svěšené IP20 ks 4,000 1.192,40 4.769,60
642 3481443585R1 M - Svítidlo LED 32W / 4200lmzávěsné / přisazené, IP65 ks 1,000 2.381,50 2.381,50
643 3481443585R2 N - Svítidlo LED 20W/ 2600 lmpřisazené, IP65 ks 8,000 1.206,70 9.653,60
644 3481443585R3 H - Svítidlo LED 35W / 4400lmzávěsné / přisazené, IP40 ks 47,000 2.239,60 105.261,20
645 3481443585R4 H - Svítidlo LED 35W / 4400lmzávěsné / přisazené, IP40 s invertorem 1 hod ks 4,000 5.453,80 21.815,20
646 3481443585R5 M - Svítidlo LED 27W / 3300lmzávěsné / přisazené, 600x600, AL rám, mikroprizm. Kryt ks 30,000 2.239,60 67.188,00
647 748121110R Montáž svítidlo LED  - ATYP kus 4,000 1.650,00 6.600,00
648 3481448130R6 D - Svítidlo LED páska 14,4 W/mv systémové AL liště s opálovým krytem - pod linku d= 2m vč. zdroje a příslušenství ks 3,000 1.865,60 5.596,80
649 3481443585R6 NEBE - svítidlo LED hvězdné nebe z optických vláken vč. zdroje a příslušentsví s možností regulace soubor 1,000 27.500,00 27.500,00
650 748121211 Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kus 6,000 363,00 2.178,00
651 348381000R N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod kus 6,000 1.206,70 7.240,20
652 74899220R zkouška nouzových svítidel soubor 1,000 5.500,00 5.500,00
653 748992300 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 5.500,00 5.500,00
654 749115515 zemnící drát FeZn d10 m 30,000 71,50 2.145,00
655 340520000 zemnící drát FeZn d10 m 30,000 88,00 2.640,00
656 749322286 svorka do dvou šroubů ks 36,000 71,50 2.574,00
657 340550876 svorka do dvou šroubů ks 36,000 22,00 792,00
658 749300748 Svorka AB vč. pásky Cu ks 6,000 42,90 257,40
659 340550123 Svorka AB vč. pásky Cu ks 6,000 46,20 277,20
660 749115555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 320,000 132,00 42.240,00
661 340521555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 320,000 39,60 12.672,00



662 749008122 zemnicí páska FeZn 30/4 m 30,000 88,00 2.640,00
663 340520874 zemnící páska FeZn 30/4 m 30,000 79,20 2.376,00
664 749115547 Svorka zkušební ZS ks 6,000 132,00 792,00
665 340521048 Svorka zkušební ZS ks 6,000 49,50 297,00
666 749115549 Hromosvodový vodič s izolací CUI d=5m vč. ukončení, kotvícího a podružného materiálu ks 1,000 440,00 440,00
667 340521518 Hromosvodový vodič s izolací CUI d=5m vč. ukončení, kotvícího a podružného materiálu ks 1,000 275,00 275,00
668 749115547 Podpěra PV ks 114,000 38,50 4.389,00
669 340521515 Podpěra PV ks 114,000 110,00 12.540,00
670 749115549 Zemnící tyč 1,5m ks 18,000 550,00 9.900,00
671 340521868 Zemnící tyč 1,5m ks 18,000 440,00 7.920,00
672 749115549 Zemní sonda ( do 0,5x0,5x0,8 m ) - odkrytí / zakrytí a provizorní úprava povrchu ks 6,000 660,00 3.960,00
673 74991111R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr kus 1,000 2.200,00 2.200,00
674 340550847R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr ks 1,000 3.300,00 3.300,00
675 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 6.600,00 6.600,00
676 013254000R Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče soubor 1,000 5.500,00 5.500,00
677 071103000 práce ve výšce nad 3m soubor 1,000 4.400,00 4.400,00
678 092103001 Náklady na zkušební provoz soubor 1,000 4.400,00 4.400,00
679 092100008 Stavební přípomoce hod 90,000 300,00 27.000,00
680 340520545R Materiál pro stavební přípomoce / zához rýh pro vodiče a kabely m2 420,000 50,00 21.000,00
681 092100008 Opatření proti prašnosti vč. úklidu hod 40,000 330,00 13.200,00
682 340520545R Opatření proti prašnosti vč. úklidu ks 1,000 3.000,00 3.000,00
683 09210012 Geodetické zaměření přívodů NN a MN soubor 2,000 5.000,00 10.000,00
684 092203041 Ekologická likvidace odpadů soubor 1,000 1.000,00 1.000,00

Demolice pavilonu E    2.135.842,49
11 Přípravné a přidružené práce    38.738,00

685 110101AD01 Odpojení stavby od médií hod. 4,000 300,00 1.200,00
686 110101AD02 Vytýčení stávajících sítí -platí i pro SO01 hod. 4,000 300,00 1.200,00
687 110101AD03 Zjištění stavu dotčených sousedních objektů hod. 6,000 300,00 1.800,00
688 110101AD04 Ochrana stávajících sítí na staveništi kus 1,000 3.000,00 3.000,00
689 110101AD05 Demontáž oplocení m 4,600 155,00 713,00
690 110101AD06 Dočasné zpevnění plochy vč.přejezdu podezdívky m2 26,400 350,00 9.240,00
691 110101AD07 Zakrytí oplocení staveniště ochrannými sítěmi m2 329,500 30,00 9.885,00
692 111212111R00 Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1m, svah do 1:5 m2 10,000 58,00 580,00
693 111212121R00 Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m, svah do 1:5 m2 10,000 62,00 620,00
694 112101101RT1 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30cm vč.odvozu kus 3,000 1.200,00 3.600,00
695 112201101RT1 Odstranění pařezů o průměru 10-30cm vč.odvozu a likvidace kus 3,000 1.300,00 3.900,00
696 113401AD01 Demontáž stáv.herních prvků a bezpečné uskladnění kus 1,000 3.000,00 3.000,00

13 Hloubené vykopávky    20.934,04
697 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ -pro vybourání základů m3 87,225 200,00 17.445,00
698 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 87,226 40,00 3.489,04

16 Přemístění výkopku    51.288,89
699 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -deponie výkopku m3 87,226 46,00 4.012,40
700 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -z deponie-zásyp m3 87,226 46,00 4.012,40
701 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -odvoz na deponii m3 87,226 248,00 21.632,05
702 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -z deponie pro zásypy m3 87,226 248,00 21.632,05

17 Konstrukce ze zemin    14.444,18
703 171201201R00 Uložení sypaniny na deponii-sypanina na výšku přes 2m m3 87,226 16,30 1.421,78
704 174101101R00 Zásyp jam,rýh,šachet výkopkem se zhut.po vrstvách -po bour.základů m3 108,520 120,00 13.022,40

18 Povrchové úpravy terénu    21.464,00
705 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 43,200 300,00 12.960,00
706 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 43,200 95,00 4.104,00
707 185805AD01 Zrušení neudržovaných záhonů a náletu m2 40,000 110,00 4.400,00

94 Lešení a stavební výtahy    42.064,80
708 941955004RT1 Lešení lehké pomocné pro bourání a rozebírání vč.přesunu hmot m2 350,540 120,00 42.064,80

96 Bourání konstrukcí    1.171.020,32
709 960111222RT1 Bourání boletických panelů tl.100mm -kompletní provedení m2 67,398 2.500,00 168.495,00
710 960111229RT1 Příplatek za manipulaci s materiálem obsahujícím azbest m2 67,398 2.100,00 141.535,80
711 960111223R01 Vybourání střešních desek SZD tl.90mm m2 247,710 397,00 98.340,87
712 960111223R01 Vybourání izol.desek Vistemat tl.40mm -kompletní provedení m2 247,710 151,00 37.404,21
713 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého -terasa m3 23,480 2.980,00 69.970,40
714 961044111R01 Bourání základů z betonu prostého m3 8,616 2.980,00 25.675,68
715 961044111R02 Ubourání koruny pasů základových m3 8,331 3.200,00 26.659,20
716 961044111R03 Ubourání koruny patek základových m3 0,726 3.200,00 2.323,20
717 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 60 mm m2 15,424 92,00 1.419,01
718 962031113R01 Bourání příček z cihel pálených plných tl.70mm m2 4,075 92,00 374,90
719 962031113R02 Bourání příček z cihel pálených plných tl.100mm m2 94,817 92,00 8.723,16
720 962031113R03 Bourání příček z cihel pálených plných tl.125mm m2 6,717 110,00 738,87
721 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm m2 18,373 110,00 2.021,03
722 962031116R01 Bourání příček z cihel pálených tl.155mm m2 4,019 120,00 482,28
723 962031116R02 Bourání příček cihelných tl.160mm m2 8,946 120,00 1.073,52
724 962031116R03 Bourání příček z cihel pálených tl.200mm m2 6,361 244,00 1.552,08
725 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 34,463 786,00 27.087,92
726 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC-suterén m3 44,818 786,00 35.226,95
727 962032233R01 Vybourání revizní šachty m3 2,000 1.920,00 3.840,00
728 963012520R00 Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm m3 5,670 2.450,00 13.891,50
729 963013540RT1 Vybourání podhledů s omítkou m2 191,400 264,00 50.529,60
730 963013610R01 Vybourání zastropení podlah.kanálů z PZD desek m2 46,874 310,00 14.530,94
731 963013610R02 Vybourání boků podlah.kanálů m2 17,014 1.970,00 33.517,58
732 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 25,846 1.597,00 41.276,06
733 965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 -terasa m3 11,966 2.180,00 26.085,88
734 965043341RT3 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 9,570 2.180,00 20.862,60
735 965045121RT3 Bourání podkladů-perlit.potěr tl.40mm -střecha m2 247,710 72,00 17.835,12
736 965049111RT2 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 37,812 2.190,00 82.808,28
737 965049112RT2 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 9,570 1.828,00 17.493,96
738 965081713RA1 Bourání dlaždic keramických tl.10 mm, nad 1m2 vč.soklu m2 62,800 82,30 5.168,44
739 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 -závětří m2 32,038 82,30 2.636,73
740 965081923R00 Bourání dlažeb betonových  tl. 4cm,pl.nad 1 m2 -terasa m2 79,772 150,00 11.965,80
741 965081921RT1 Demontáž PVC vč.soklu a podložky -vč.likvidace na skládce m2 128,600 120,00 15.432,00
742 965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 -štěrkopísk.podsyp m3 51,693 340,00 17.575,62
743 966079861R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 2 cm2 kus 60,000 30,00 1.800,00
744 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 kus 40,000 109,00 4.360,00
745 967042712R00 Přisekání ploch základů,zdiva beton.-začištění koruny základů m2 36,229 600,00 21.737,40
746 968061112RA1 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl.do 1,5m2 vč.likvidace kus 7,000 22,00 154,00
747 968061113RA1 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl.nad 1,5m2 vč.likvidace kus 20,000 25,00 500,00
748 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl.do 2m2 vč.likvidace kus 15,000 17,00 255,00
749 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 5,040 402,00 2.026,08
750 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 1,484 246,00 365,06
751 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 50,400 192,00 9.676,80
752 968062991RT1 Vybourání dřevěných obkladů -stěny a atika m2 60,485 55,00 3.326,68
753 968062991RT2 Vybourání dřevěných obkladů -podbití přesahů m2 38,907 55,00 2.139,89
754 968071126RA1 Vyvěšení kovových křídel dveří nad 2m2 vč.likvidace kus 7,000 30,00 210,00
755 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 26,462 280,00 7.409,36
756 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 20,790 214,00 4.449,06
757 969711111RT1 Vybourání izol.proti vodě -2x asf.lepenka m2 516,926 30,00 15.507,78
758 969712111RT1 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvy m2 247,710 20,00 4.954,20
759 969712119RT1 Příplatek za odstranění každé další vrstvy -opravy m2 123,855 15,00 1.857,83
760 969713111RT1 Vybourání tepelné izolace podlah -polystyren tl.40mm vč.likvidace m2 191,400 33,00 6.316,20
761 969721111RT1 Demontáž rozvodů ZTI hod. 8,000 300,00 2.400,00
762 969725111RT1 Demontáž zařiz.předmětů-WC mísa vč.přísl. kus 5,000 200,00 1.000,00
763 969725112RT1 Demontáž zařiz.předmětů-umyvadlo vč.přísl. kus 8,000 80,00 640,00
764 969725115RT1 Demontáž zařiz.předmětů-sprch.baterie vč.přísl. kus 1,000 250,00 250,00
765 969725113RT1 Demontáž zařiz.předmětů-sprch.kout vč.přísl. kus 1,000 200,00 200,00
766 969725114RT1 Demontáž zařiz.předmětů-dřez,výlevka vč.přísl. kus 4,000 200,00 800,00
767 969725114RT1 Demontáž zařiz.předmětů-umyv.baterie vč.přísl. kus 12,000 75,00 900,00
768 969725114RT1 Demontáž zařiz.předmětů-el.akum.zásobník vč.přísl. kus 1,000 300,00 300,00
769 969731111RT1 Demontáž rozvodů ÚT hod. 8,000 300,00 2.400,00
770 969731112RT1 Demontáž rozvodů uvnitř podlah.kanálů hod. 12,000 300,00 3.600,00
771 969735111RT1 Demontáž radiátorů vč.přísl. kus 21,000 214,00 4.494,00
772 969740111RT1 Demontáž elektroinstalace-zařízení,hromosvod,STA hod. 32,000 450,00 14.400,00
773 969764111RT1 Demontáž oplechování atiky rš.610mm -do suti m 22,520 120,00 2.702,40
774 969764112RT1 Demontáž oplechování střechy rš.450mm -do suti m 43,390 65,00 2.820,35
775 969766111RT1 Demontáž kuchyňské linky vč.přísl. kus 1,000 400,00 400,00
776 976071111RT1 Vybourání kovových zábradlí -terasa vč.likvidace na skládce m 30,000 125,00 3.750,00
777 976075711R01 Rozebrání ocel.roštu z válc.profilů -střecha, vč.likvidace m2 247,710 55,00 13.624,05
778 976075713R01 Vybourání drobných zámečnických výrobků vč.likvidace kg 150,000 22,00 3.300,00
779 976075714R01 Vybourání nosných ocel.sloupků vč.likvidace kus 6,000 240,00 1.440,00

S Přesuny sutí    775.888,26
780 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 579,620 220,00 127.516,40
781 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2.318,480 15,00 34.777,20
782 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 579,620 235,00 136.210,70
783 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2.318,480 25,00 57.962,00
784 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 579,620 132,00 76.509,84
785 979087017R00 Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km t 4,738 270,00 1.279,26
786 979087018R00 Odvoz na skládku  AZC, příplatek za dalších 5 km t 28,428 15,00 426,42
787 979951112R00 Ekologická likvidace železného šrotu na skládce, vč.odvozu a rozřezání (možno uvést i zápornou hodnotu) t 3,513 20,00 70,26
788 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs-omítky, tmely, násypy apod. t 73,806 820,00 60.520,92
789 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 295,859 300,00 88.757,70
790 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t 192,390 820,00 157.759,80
791 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 3,837 820,00 3.146,34
792 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 8,111 820,00 6.651,02
793 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,306 14.000,00 4.284,00
794 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,372 14.000,00 5.208,00
795 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 4,939 600,00 2.963,40



796 979990201R00 Poplatek za skládku suti-azbestocementové výrobky t 4,738 2.500,00 11.845,00
Přeložka přípojky NN a SEK    47.950,00

M21 Elektromontáže    47.950,00
797 742231106 Kontrola přívodů hod 5,000 450,00 2.250,00
798 742268400 Přeložka skříně SP/HDS v koordinaci s ČEZ soub 1,000 27.000,00 27.000,00
799 742268405 Přeložka skříně UR - v koordinaci s CETIN soub 1,000 7.000,00 7.000,00
800 742268485 Přípojnice hlavního /lokálního pospojení kus 1,000 2.000,00 2.000,00
801 35711289R Přípojnice hlavního /lokálního pospojení kus 1,000 2.500,00 2.500,00
802 74281111R Koordinace s provozovateli sítí a investorem hod 16,000 450,00 7.200,00

Přeložka přípojky teplovodu pavilonu E    467.984,20
8 Trubní vedení    467.984,20

803 827411 Demontáž - Potrubí ocelové do DN 50, vč. tvarovek, výkopů a uvedení do původního stavu m 22,000 180,00 3.960,00
Varianta: Demontáž stávajícího potrubí a instalačních prefabrikátů, včetně zemních prací, armatur, příslušensví a ekologické likvidace odpadu

804 827412 Demontáž - Odstranění armatur předávací staníce, vč. Příslušenství kpl 1,000 8.268,00 8.268,00
805 827413 Demontáž a zpětná montáž předávací stanice - Zajištění dodávky majitele teplovodu ks 1,000 15.024,00 15.024,00
806 827421 Hloubení rýh šířky do 1000 mm pro odstraněné potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu m 7,000 1.450,00 10.150,00

Varianta: Zemní práce zahrnují eventuelní čerpání vody, zřízení a odstranění pažení, přemístění výkopu, uložení na skládku, hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm (hloubka výkopů 1 000-2 000 mm), případné obetonování 
potrubí a zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, navrácení stávajícího povrchu do původního stavu, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, zemina třídy číslo 2-3

807 827422 Hloubení rýh šířky do 1000 mm pro nové potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu m 36,000 1.450,00 52.200,00
808 827423 Montážní jáma pro napojení potrubí 1000x1000x1500 mm, včetně pažení ks 1,000 7.950,00 7.950,00
809 827423 Montážní jáma v objektu 1200x600x1300 mm, včetně pažení ks 1,000 6.548,00 6.548,00
810 827424 D+M - Zemní výstražná fólie m 72,000 20,00 1.440,00
811 827425 D+M - Stavební drenáž včetně obsypu m 36,000 450,00 16.200,00
812 827426 D+M - Podsyp a obsyp - zhutněné pískové lóže tl. 100 mm, max. frakce 8 mm m3 3,500 1.250,00 4.375,00
813 827427 D+M - Obsyp štěrkopískem (pískem), max. frakce 16 mm, min. 200 mm m3 1,000 1.250,00 1.250,00
814 827428 D+M - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 61,000 120,00 7.320,00
815 827431 D+M - Předizolované ocelové potrubí DN 20 (26,9x2,6 mm) / D 110 mm (izolační třída 2), s detekcí, PN25 m 72,000 1.658,00 119.376,00

Varianta: "Dodávka a montáž předizolovaného potrubního systému, medionosná ocelová trubka dle EN 253 je izolovaná tvrdou polyuretanovou pěnou nadouvanou cyklopentanem. Plášťová trubka je z vysokohustotního polyetylenu chrání předizolované 
potrubí před vnějšími vlivy, vč. tvarovek, pískového podsypu,obsypu, zásypu, zemních prací (hloubka výkopu maximálně 2,0 m, zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, šířka výkopu 0,8 m, zemina třídy číslo 3) a tlakových zkoušek. 
Maximální pracovní teplota potrubí je 142 °C (krátkodobě 150°C). Systém splňuje požadavky evropských norem EN 253, EN 448, EN 488 a EN 489, včetně požadavků evropského sdružení EUROHEAT & POWER a německé asociace 
AGFW/FW401.
"

816 827441 D+M - Potrubí PE d125 (125x4,8 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupu m 1,500 684,00 1.026,00
Varianta: Dodávka a montáž ochranného potrubí z polyetylenu je určeno pro ochranu tlakových aplikací uložených v zemi. PE potrubí černé s oranžovými pruhy SDR 25

817 827451 D+M - Koleno 90° DN 20 (26,9x2,6 mm) / D 110 mm (izolační třída 2), s detekcí, PN25 ks 4,000 3.144,00 12.576,00
Varianta: Dodávka a montáž prefabrikátů pro tlakové potrubí v zemi, včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu, obetonování, zemních prací, pískového podsypu a obsypu a zkoušek.

818 827452 D+M - 2x Oblouk (koleno) 90°, DN (26,9x2,6 mm) / D 110 (izolační třída 2), s detekcí, PN26 ks 2,000 3.144,00 6.288,00
819 827453 D+M - Spojka DN 20 (26,9x2,6 mm) / D 110 mm (izolační třída 2), s detekcí, PN 25 ks 12,000 2.278,80 27.345,60
820 827454 D+M - Pěnový dilatační polštář tloušťky 40 mm / 1000 mm ks 12,000 240,00 2.880,00
821 827455 D+M - Těsnící kroužek D 110 proti vnikání zemní vlhkosti ks 4,000 343,20 1.372,80
822 827456 D+M - Koncové těsnění DN 20 (26,9x2,6 mm) / D 110 mm (izolační třída 2) ks 2,000 573,60 1.147,20
823 827457 D+M - Kulový kohout DN 20, závitový, chromovaný, páka, PN 10, včetně propojení s uzávěrem KK 25 ks 2,000 558,00 1.116,00
824 827458 D+M - Montážní sada - smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící páska (mastik ) odvz. zátky, tavné zátky, podpěry a konektory detekčního vodiče kpl 1,000 8.220,00 8.220,00
825 827459 D+M - Směsné lahve kpl 1,000 11.827,20 11.827,20
826 8274510 D+M - Materiál pro propojení kontrolního systému kpl 1,000 2.820,00 2.820,00
827 8274511 D+M - Kulový kohout VEXVE typ 100 přivařovací DN 15/4,0 ks 3,000 2.500,80 7.502,40
828 8274512 D+M - Kulový kohout VEXVE typ 100 přivařovací DN 25/4,0 ks 3,000 2.940,00 8.820,00
829 8274513 D+M - Kulový kohout VEXVE typ 101 /G  přivařovací  se zátkou DN 15/4,0 ks 2,000 2.232,00 4.464,00
830 8274514 D+M - Potrubí ocelové včetně tvarovek, nátěrů a tepelné izolace s povrchovou úpravou DN 15 m 3,000 1.038,00 3.114,00
831 8274515 D+M - Potrubí ocelové včetně tvarovek, nátěrů a tepelné izolace s povrchovou úpravou DN 25 m 6,000 1.380,00 8.280,00
832 827461 Prostup základem, včetně utěsnění (velikost prostupu dle PD) + oprava ks 1,000 2.500,00 2.500,00
833 827462 Prostup podlahou, včetně utěsnění (velikost prostupu dle PD) + oprava ks 1,000 2.500,00 2.500,00
834 827463 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 30,000 540,00 16.200,00
835 827471 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava do DN 50 ks 1,000 5.472,00 5.472,00
836 827472 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do DN 50 m 72,000 54,00 3.888,00
837 827473 Čištění potrubí do DN 50 m 72,000 42,00 3.024,00
838 827474 Výchozí revize ks 1,000 3.000,00 3.000,00
839 827475 Radiografická kontrola jakosti svařovaných spojů ks 16,000 1.380,00 22.080,00
840 827476 Montáž, zapojení a zprovoznění stávající OPS ks 1,000 5.400,00 5.400,00
841 827477 Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění ks 4,000 2.220,00 8.880,00
842 827478 Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem kpl 1,000 7.200,00 7.200,00
843 827479 Přesun hmot ks 1,000 1.980,00 1.980,00
844 8274710 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000 18.000,00 18.000,00
845 8274711 Koordinace - není součástí položky ve VRN ks 1,000 5.000,00 5.000,00

Areálová kanalizace    1.159.650,00
8 Trubní vedení    1.159.650,00

846 827511 Demontáž - Potrubí kameninové/plastové do DN 250, vč. tvarovek, ekologické likvidace, výkopů a uvedení do původního stavu m 114,000 180,00 20.520,00
Varianta: Demontáž stávajícího potrubí a instalačních prefabrikátů, včetně zemních prací, armatur, příslušensví a ekologické likvidace odpadu.

847 827512 Demontáž - LS - Stávající lapač střešních splavenin, včetně potrubí, výkopů, příslušenství a ekologické likvidace ks 2,000 350,00 700,00
848 827513 Demontáž - DS - Venkovní dešťová vpusť - odstranit, včetně armatur a potrubí a ekologické likvidace ks 4,000 720,00 2.880,00
849 827514 Demontáž - Stávající betonová revizní šachta Ř 1000 mm, včetně potrubí, výkopů, základů, příslušenství a ekologické likvidace kpl 4,000 1.500,00 6.000,00
850 827521 Hloubení rýh šířky do 800 mm pro odstraněné potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu m 114,000 620,00 70.680,00

Varianta: Zemní práce zahrnují eventuelní čerpání vody, zřízení a odstranění pažení, přemístění výkopu, uložení na skládku, hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm (hloubka výkopů 1 000-3 500 mm), případné obetonování 
potrubí a zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, navrácení stávajícího povrchu do původního stavu, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 3.

851 827522 Hloubení rýh šířky do 800 mm pro nové potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu m 80,000 620,00 49.600,00
852 827523 Montážní jáma pro kanalizační šachty 1000x1000x2000 mm, včetně pažení ks 3,000 6.500,00 19.500,00
853 827524 Montážní jáma pro kanalizační šachty 1500x1500x2000 mm, včetně pažení ks 2,000 7.000,00 14.000,00
854 827525 Montážní jáma pro akumulační jímku 2500x2500x2500 mm, včetně pažení ks 1,000 18.000,00 18.000,00
855 827526 Montážní jáma pro retenční nádrž 4000x4000x3000 mm, včetně pažení ks 1,000 39.000,00 39.000,00
856 827527 Montážní jáma pro čerpací šachtu 1500x1500x3000 mm, včetně pažení ks 1,000 13.200,00 13.200,00
857 827528 D+M - Zemní výstražná fólie m 80,000 20,00 1.600,00
858 827529 D+M - Stavební drenáž včetně obsypu m 80,000 450,00 36.000,00
859 8275210 D+M - Podsyp - zhutněné pískové lóže tl. 100 mm, max. frakce 8 mm m3 6,500 1.250,00 8.125,00
860 8275211 D+M - Obsyp štěrkopískem (pískem), max. frakce 16 mm, min. 300 mm m3 26,000 1.250,00 32.500,00
861 8275212 D+M - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 460,000 120,00 55.200,00
862 827531 D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 160 (182x4,0 mm) m 44,000 620,00 27.280,00

Varianta: Dodávka a montáž odpadního potrubí z plastových trub KG systém - materiál PVC-U (neměkčený polyvinylchlorid - PVC) (SN 4) pro gravitační kanalizaci v zemi, vč. tvarovek, pískového podsypu,obsypu, zásypu, zemních prací (hloubka výkopu 
maximálně 2,0 m, zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, šířka výkopu 0,8 m, zemina třídy číslo 2-3) a tlakových zkoušek.

863 827532 D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 200 (200x4,9 mm) m 17,000 660,00 11.220,00
864 827533 D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 250 (250x6,2 mm) m 19,000 780,00 14.820,00
865 827541 D+M - Potrubí PE 100 SDR 11 d40 (40×3,7 mm) m 13,500 110,00 1.485,00

Varianta: Dodávka a montáž plastového vodovodního potrubí z vysokohustotního lineárního polyetylénu PE 100 SDR 11 se svařovanými spoji pro vnější tlakové rozvody vody, vč. tvarovek, pískového podsypu,obsypu, zásypu, zemních prací (hloubka 
výkopu maximálně 2,0 m, zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, šířka výkopu 0,8 m, zemina třídy číslo 3) a tlakových zkoušek.

866 827551 D+M - Plastová revizní šachta RŠ 01 a DŠ 01 O 425 s teleskopiskou rourou a litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a ks 2,000 7.500,00 15.000,00
Varianta: Dodávka a montáž prefabrikátů pro gravitační kanalizaci v zemi, včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu, obetonování, zemních prací, pískového podsypu a obsypu a zkoušek.

867 827552 D+M - Plastová revizní šachta DŠ 03 O 425 s teleskopiskou rourou a litinovou mříží B125, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních pr ks 1,000 6.870,00 6.870,00
868 827553 D+M - Plastová revizní šachta DŠ 02 O 600 s litinovým poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních ks 1,000 10.520,00 10.520,00
869 827554 D+M - Betonová revizní šachta RŠ 02 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních prací ks 1,000 16.000,00 16.000,00
870 827555 D+M - RN - Retenční nádrž o objemu 18 m3, včetně vtupního prstence, poklopu, betonáže, osazení, montáže a zemních prací ks 1,000 86.000,00 86.000,00

Varianta: dvouplášťová nádrž válcová s ocelovou výztuží mezi plastovými plášti - je určená jako ztracené nepropustné bednění i pod hladinu podzemní vody. Užitný objem nádrže je 18,9 m3, průměr nádrže: venkovní/vnitřní 3670/3370  mm. Celková výška 
H = 2620 mm, hmotnost nádrže 2 220 kg

871 827556 D+M - AN - Akumulační jímka 6 m3, včetně vtupního prstence, poklopu, betonáže, osazení, montáže a zemních prací ks 1,000 40.000,00 40.000,00
Varianta: dvouplášťová nádrž válcová s ocelovou výztuží mezi plastovými plášti - je určená jako ztracené nepropustné bednění i pod hladinu podzemní vody. Užitný objem nádrže je 5,5 m3, průměr nádrže: venkovní/vnitřní 2240/1940  mm. Celková výška H 

= 2370 mm, hmotnost nádrže 1 130 kg
872 827557 D+M - Čerpací jímka z polyesteru s klapkou a s ventilem pro jedno čerpadlo, včetně vystrojení čerpadly a armaturami ks 1,000 42.000,00 42.000,00
873 827558 D+M - Čerpadlo 0,55 kW 1,7 A Tri, včetně příslušenství ks 1,000 20.000,00 20.000,00
874 827559 D+M -  Bezpe nostní mříž z nerezové oceli pro čerpací jímku, včetně příslušenství ks 1,000 7.500,00 7.500,00
875 8275510 D+M -  Plovákový spínač typu MS1, 10 m kabel, včetně příslušenství ks 1,000 3.000,00 3.000,00
876 8275511 D+M - Pilíř k rozvaděči typu RCSR, pro instalaci samostatně stojící, včetně příslušenství ks 1,000 16.000,00 16.000,00
877 8275512 D+M - Rozvaděč pro jedno čerpadlo 380 V, včetně příslušenství ks 1,000 9.200,00 9.200,00
878 8275513 D+M - Záloha pitné vody pro systém upravy dešťové vody ks 1,000 36.000,00 36.000,00
879 8275514 D+M - Ponorné drenážní čerpadlo se spínací skříní s plovákem, 5/7F 1,5kW, 230V, kabel délky 20 m ks 1,000 18.300,00 18.300,00
880 8275515 D+M - Systém úpravny dešťové vody (RN), včetně příslušenství, armatur, vystrojení, potrubí a kabelu dle PD kpl 1,000 166.000,00 166.000,00

Varianta: Systém obsahuje: Biologický separátor, Sifon se zamezením vstupu hlodavcům, Centrální tlaková stanice s ponorným čerpadlem, H 40 m, Sací koš s plovákem, Tlakový spínač pro dopouštění pitné vody s kabelem 20 m, Stěnová průchodka „voda-
elektro“, Řídící jednotka s připojovací hadicí pro vstup pitné vody, s kulový ventilem, Připojovací hadice pro výstup dešťové vody, s kulovým ventilem, Potrubí pro přívod pitné vody

881 8275516 D+M - Automatická tlaková stanice s řídící jednotkou včetně hladinových sond H 40, řídící jednotka s připojovací hadicí pro vstup pitné vody, s kulový kpl 1,000 46.000,00 46.000,00
882 8275517 D+M - Vírový ventil, DN 200, 0,2 l/s ks 1,000 30.000,00 30.000,00
883 8275518 D+M - Kanalizační zpětná klapka DN 160 ks 1,000 11.510,00 11.510,00
884 827561 Betonářstké práce - AN, RN, ČŠ kpl 1,000 35.000,00 35.000,00
885 827562 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 30,000 300,00 9.000,00
886 827571 Tlaková zkouška potrubí do DN 250 m 80,000 45,00 3.600,00
887 827572 Pročištění potrubí do DN 250 m 80,000 20,00 1.600,00
888 827573 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250 m 80,000 25,00 2.000,00
889 827574 Tlaková zkouška potrubí do DN 100 m 16,000 45,00 720,00
890 827575 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 100 m 16,000 20,00 320,00
891 827576 Revize vodovodu do DN 100 m 16,000 25,00 400,00
892 827577 Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění ks 4,000 700,00 2.800,00
893 827578 Instalace systému úpravy dešťové vody včetně, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, práce technika, dopravní náklady balné a manipulace kpl 1,000 9.000,00 9.000,00
894 827579 Doprava nadměrného nákladu kpl 1,000 10.000,00 10.000,00
895 8275710 Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem ks 1,000 5.000,00 5.000,00
896 8275711 Přesun hmot ks 1,000 30.000,00 30.000,00
897 8275712 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000 12.000,00 12.000,00
898 8275713 Koordinace - není součástí položky ve VRN ks 1,000 16.000,00 16.000,00

Areálový vodovod    210.635,50
8 Trubní vedení    210.635,50

899 827611 Demontáž - Potrubí ocelové/PE do DN 50, včetně tvarovek, výkopů a uvedení do původního stavu m 21,500 820,00 17.630,00
Varianta: Demontáž stávajícího potrubí a instalačních prefabrikátů, včetně zemních prací, armatur, příslušensví a ekologické likvidace odpadu.

900 827612 Demontáž - Vodoměrních armatur ve stávajícím objektu kpl 1,000 500,00 500,00
901 827621 Hloubení rýh šířky do 600 mm pro odstraněné potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu m 19,500 1.820,00 35.490,00

Varianta: Zemní práce zahrnují eventuelní čerpání vody, zřízení a odstranění pažení, přemístění výkopu, uložení na skládku, hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm (hloubka výkopů 1 000-2 000 mm), případné obetonování 
potrubí a zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, navrácení stávajícího povrchu do původního stavu, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, zemina třídy číslo 2-3

902 827622 Hloubení rýh šířky do 600 mm pro nové potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu m 35,900 1.250,00 44.875,00
903 827623 Montážní jáma 1500x1500x2000 mm, včetně pažení ks 1,000 7.560,00 7.560,00



904 827624 D+M - Zemní výstražná fólie m 35,900 25,00 897,50
905 827625 D+M - Signalizační (propojovací) vodič CYKY 6x6 mm m 35,900 120,00 4.308,00
906 827626 D+M - Stavební drenáž včetně obsypu m 35,900 450,00 16.155,00
907 827627 D+M - Podsyp - zhutněné pískové lóže tl. 100 mm, max. frakce 8 mm m3 1,200 1.250,00 1.500,00
908 827628 D+M - Obsyp štěrkopískem (pískem), max. frakce 16 mm, min. 200 mm m3 6,500 1.250,00 8.125,00
909 827629 D+M - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 54,400 120,00 6.528,00
910 827631 D+M - Potrubí PE 100 SDR 11 d50 (50×4,6 mm) m 37,300 220,00 8.206,00

Varianta: Dodávka a montáž plastového vodovodního potrubí z vysokohustotního lineárního polyetylénu PE 100 SDR 11 se svařovanými spoji pro vnější tlakové rozvody vody, vč. tvarovek, pískového podsypu,obsypu, zásypu, zemních prací (hloubka 
výkopu maximálně 2,0 m, zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, šířka výkopu 0,8 m, zemina třídy číslo 3) a tlakových zkoušek.

911 827641 D+M - Potrubí PE d75 (75×3,0 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupu m 1,000 680,00 680,00
Varianta: Dodávka a montáž ochranného potrubí z polyetylenu je určeno pro ochranu tlakových aplikací uložených v zemi. PE potrubí černé SDR 25

912 827651 D+M - Elektrospojka PE 100 SDR 11 - d50 PN10/16 ks 1,000 620,00 620,00
Varianta: Dodávka a montáž prefabrikátů pro tlakové potrubí v zemi, včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu, obetonování, zemních prací, pískového podsypu a obsypu a zkoušek.

913 827652 D+M - Přechodka PE - nerez, závit d50 / DN 40 ks 1,000 600,00 600,00
914 827653 D+M - Přechodová spojka PE/ocel DN 40/d50 ks 1,000 450,00 450,00
915 827654 D+M - Kulový kohout PE 100 SDR 11 - d50, PN10/20 ks 1,000 350,00 350,00
916 827655 D+M - Zemní souprava teleskopická pro KK, s fixací dl. 1,1 - 1,8 m ks 1,000 3.000,00 3.000,00
917 827656 D+M - Kruhový plovoucí poklop pro KK, s fixací ks 1,000 5.200,00 5.200,00
918 827657 D+M - Fixační podložka pod poklop pro KK ks 1,000 620,00 620,00
919 827658 D+M - HUV - Kulový kohout, chromovaný, DN 40 ks 1,000 500,00 500,00
920 827661 Prostup základem, včetně utěsnění (velikost prostupu dle PD) + oprava ks 1,000 2.000,00 2.000,00
921 827662 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 20,000 300,00 6.000,00
922 827671 Tlaková zkouška potrubí do DN 100 m 37,300 120,00 4.476,00
923 827672 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 100 m 37,300 25,00 932,50
924 827673 Revize vodovodu do DN 100 m 37,300 25,00 932,50
925 827674 Napojení na stávající potrubí, včetně utěsnění ks 1,000 3.000,00 3.000,00
926 827675 Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem ks 1,000 5.000,00 5.000,00
927 827676 Přesun hmot ks 1,000 6.500,00 6.500,00
928 827677 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000 3.000,00 3.000,00
929 827678 Koordinace - není součástí položky ve VRN ks 1,000 15.000,00 15.000,00

Vedlejší rozpočtové náklady    331.500,00
0 Všeobecné konstrukce a práce    331.500,00

930 005122050R Fotodokumentace díla (dle SoD čl. II odst. 2.5.10.) kus 1,000 5.000,00 5.000,00
931 005122030R Provoz dalšího subjektu (dle SoD čl. II odst. 2.5.9.) kus 1,000 20.000,00 20.000,00
932 005122010R Provozní a územní vlivy (dle čl. II odst. 2.5.8.) kus 1,000 35.000,00 35.000,00
933 005261010R Pojištění stavby (dle SoD čl. II odst. 2.5.7.) kus 1,000 40.000,00 40.000,00
934 005124010R Koordinační činnost (dle SoD čl. II odst. 2.5.6.) kus 1,000 56.000,00 56.000,00
935 005231050R Kompletační činnost (dle SoD čl. II odst. 2.5.5) kus 1,000 45.000,00 45.000,00
936 005231010R Revize a zkoušky (dle SoD čl. II odst. 2.5.4.) kus 1,000 30.000,00 30.000,00
937 005121040R Měření (dle SoD či. II odst. 2.5.3) kus 1,000 20.000,00 20.000,00
938 005121020R Zařízení staveniště -vybudování, provoz, odstranění (dle SoD čl. II odst. 2.5.2.) kus 1,000 40.000,00 40.000,00
939 005241020R Geodetické práce před výstavbou, vytýčení a ochrana inž.sítí (dle SoD čl. II odst. 2.5.11.) kus 1,000 8.000,00 8.000,00
940 005241040R Geodetické práce po výstavbě (dle SoD čl. II odst. 2.5.12) kus 1,000 10.000,00 10.000,00
941 005241010R Dokumentace skut.provedení stavby (dle SoD čl. II odst. 2.5.1) kus 1,000 15.000,00 15.000,00
942 005241030R Výrobní a dílenská dokumentace (dle SoD čl. II odst. 2.5.13) kus 1,000 7.500,00 7.500,00

23.178.118,55
Poznámka:



Výkaz výměr
Název stavby: Dostavba pavilonu ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa Objednatel:  

Druh stavby: - demolice a novostavba pavilonu E Projektant:  

Lokalita:  Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne:

Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství
1 VRN 005122050R Fotodokumentace díla (dle SoD čl. II odst. 2.5.10.) kus 1,000
2 VRN 005122030R Provoz dalšího subjektu (dle SoD čl. II odst. 2.5.9.) kus 1,000
3 VRN 005122010R Provozní a územní vlivy (dle čl. II odst. 2.5.8.) kus 1,000
4 VRN 005261010R Pojištění stavby (dle SoD čl. II odst. 2.5.7.) kus 1,000
5 VRN 005124010R Koordinační činnost (dle SoD čl. II odst. 2.5.6.) kus 1,000
6 VRN 005231050R Kompletační činnost (dle SoD čl. II odst. 2.5.5) kus 1,000
7 VRN 005231010R Revize a zkoušky (dle SoD čl. II odst. 2.5.4.) kus 1,000
8 VRN 005121040R Měření (dle SoD či. II odst. 2.5.3) kus 1,000
9 VRN 005121020R Zařízení staveniště -vybudování, provoz, odstranění (dle SoD čl. II odst. 2.5.2.) kus 1,000
10 VRN 005241020R Geodetické práce před výstavbou, vytýčení a ochrana inž.sítí (dle SoD čl. II odst. 2.5.11.) kus 1,000
11 VRN 005241040R Geodetické práce po výstavbě (dle SoD čl. II odst. 2.5.12) kus 1,000
12 VRN 005241010R Dokumentace skut.provedení stavby (dle SoD čl. II odst. 2.5.1) kus 1,000
13 VRN 005241030R Výrobní a dílenská dokumentace (dle SoD čl. II odst. 2.5.13) kus 1,000
14 SO02 110101AD01 Odpojení stavby od médií hod. 4,000
15 SO02 110101AD02 Vytýčení stávajících sítí -platí i pro SO01 hod. 4,000
16 SO02 110101AD03 Zjištění stavu dotčených sousedních objektů hod. 6,000
17 SO02 110101AD04 Ochrana stávajících sítí na staveništi kus 1,000
18 SO02 110101AD05 Demontáž oplocení m 4,600

4,6 4,60
19 SO02 110101AD06 Dočasné zpevnění plochy vč.přejezdu podezdívky m2 26,400

(1,0+4,6+1,0)*4 26,40
20 SO02 110101AD07 Zakrytí oplocení staveniště ochrannými sítěmi m2 329,500

(36,10+25,6+12,9+3,0+40,5+19,55+27,1)*2 329,50
21 SO02 111212111R00 Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1m, svah do 1:5 m2 10,000

10 10,00
22 SO02 111212121R00 Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m, svah do 1:5 m2 10,000
23 SO02 112101101RT1 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30cm vč.odvozu kus 3,000

3 3,00
24 SO02 112201101RT1 Odstranění pařezů o průměru 10-30cm vč.odvozu a likvidace kus 3,000
25 SO02 113401AD01 Demontáž stáv.herních prvků a bezpečné uskladnění kus 1,000
26 SO01 111207110RT1 Prořez stromu, svah 1:4 -jihozáp.strana kus 1,000

1 1,00
27 SO01 121101102R00 Sejmutí ornice s přemíst.do 100 m a pro zpět.použ.vč.převrstvení m3 54,275

(19,95*12,55+12,0*1,75)*0,2 54,28
28 SO01 131101112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3 m3 309,969

(7,05*20,57*2,425)*0,72 253,20
(11,25*2,89*2,425)*0,72 56,767

29 SO01 131301111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3 m3 120,544
(7,05*20,57*2,425)*0,28 98,47
(11,25*2,89*2,425)*0,28 22,076

30 SO01 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 120,544
120,544 120,54

31 SO01 132101212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3 m3 127,820
(18,95*0,85*1,2+13,6*0,6*1,2+4,85*0,85*1,2+2,0*0,85*2,6+17,55*1,5*0,6+17,55*1,5*0,6)*0,72 50,46
(11,92*0,6*0,6+9,5*0,85*2,6+9,01*0,75*1,1+8,75*1,1*2,6+5,95*0,75*0,6+5,95*0,75*1,2)*0,72 47,359
(3,0*1,3*2,2+14,55*1,3*1,2+16,5*1,05*0,6)*0,72 30,005

32 SO01 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3 m3 49,708
(18,95*0,85*1,2+13,6*0,6*1,2+4,85*0,85*1,2+2,0*0,85*2,6+17,55*1,5*0,6+17,55*1,5*0,6)*0,28 19,62
(11,92*0,6*0,6+9,5*0,85*2,6+9,01*0,75*1,1+8,75*1,1*2,6+5,95*0,75*0,6+5,95*0,75*1,2)*0,28 18,418
(3,0*1,3*2,2+14,55*1,3*1,2+16,5*1,05*0,6)*0,28 11,668

33 SO01 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4 m3 49,708
49,708 49,71

34 SO01 133101101R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 m3 1,845
0,5*0,5*1,23*6 1,85

35 SO02 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ -pro vybourání základů m3 87,225
(0,81+4,0)*1,2*2,95+(1,156+1,28)*1,2*3,45+(1,21*1,2*1,075) 28,67
(3,46+7,95+2,77)*1,2*2,3+(3,46+1,23)*1,2*3,45 58,553

36 SO02 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 87,226
87,226 87,23

37 SO01 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -na deponii m3 465,655
215,655+250 465,66

38 SO01 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -z deponie zpět -zásyp+násyp m3 465,655
465,655 465,66

39 SO01 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m -na skládku m3 144,231
(309,969+120,544+127,82+49,708+1,845)-465,655 144,23

40 SO01 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -na deponii, poté pro zásyp (2x) m3 931,310
465,655*2 931,31

41 SO01 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -odvoz na skládku m3 144,231
144,231 144,23

42 SO02 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -deponie výkopku m3 87,226
87,226 87,23

43 SO02 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -z deponie-zásyp m3 87,226
87,226 87,23

44 SO02 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -odvoz na deponii m3 87,226
87,226 87,23

45 SO02 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -z deponie pro zásypy m3 87,226
87,226 87,23

46 SO01 171101101RT1 Navýšení terénu u jižní hranice pozemku m3 250,000
500*0,5 250,00

47 SO01 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -deponie m3 465,655
465,655 465,66

48 SO01 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -skládka m3 144,231
144,231 144,23

49 SO01 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním -výkopkem, se zhutněním po vrstvách m3 215,655
(7,05*20,57*2,425+11,25*2,89*2,425)-(19,075*7,05*2,425+9,25*1,39*2,425) 73,22
(127,82+49,708)*0,27+7,0*5,4*2,5 142,433

50 SO01 175101101RT4 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním kameniva frakce 32 - 64 mm -drenáž m3 11,970
33,25*0,6*0,6 11,97

51 SO01 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4   -výkopek-skládkovné m3 144,231
144,231 144,23

52 SO02 171201201R00 Uložení sypaniny na deponii-sypanina na výšku přes 2m m3 87,226
87,226 87,23

53 SO02 174101101R00 Zásyp jam,rýh,šachet výkopkem se zhut.po vrstvách -po bour.základů m3 108,520
108,52 108,52

54 SO02 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 43,200
(0,8*4)*2,0*3+(1,5*4)*2,0*2 43,20

55 SO02 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 43,200
43,2 43,20

56 SO02 185805AD01 Zrušení neudržovaných záhonů a náletu m2 40,000
40 40,00

57 SO01 180405111RT1 Osetí upraveného terénu travním semenem m2 500,000
500 500,00

58 SO01 181101102R00 Úprava pláně v zářezech, násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 500,000
500 500,00

59 SO01 182101103R00 Svahování terénu v hor. 1 - 4 -vstup a únikové východy m2 39,390
10,9*2,7+1,66*1,5*4 39,39

60 SO01 212755215RT1 Trativody z drenážních trubek DN 125 mm bez lože m 33,250
61 SO01 212971110RT2 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 -dvojité provedení a 10% přesahy m2 175,560



33,25*(4*0,6)*2*1,1 175,56
62 SO01 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, hutněného po vrstvách -50% stáv.přeložený, 50% nový m3 72,875

18,65*5,05*0,15+18,65*21,0*0,15 72,88
63 SO01 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 podkladní, lokální m3 10,000

10 10,00
64 SO01 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 124,605

(18,65+5,05)*0,15*2+(18,65*21,0)*0,15*2 124,61
65 SO01 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 124,605

(18,65+5,05)*0,15*2+(18,65*21,0)*0,15*2 124,61
66 SO01 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80 t 6,556

(18,65*5,05+18,65*21,0)*2*1,25*0,005398 6,56
67 SO01 274241010RT1 Napojení nových základových pasů na stávající kus 14,000

14 14,00
68 SO01 274272160RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm, výplň tvárnic betonem C 25/30 XC3,XF1,XA2, vč.zdi u vstupu do 1.PP m2 302,349

(17,71*2+6,65)*2,5+(6,65*0,5)+(6,65*2,45)+(4,85*0,75)+(10,5*2,5) 154,68
(0,5*1,0)+(0,5*1,5)+(0,5*2,0)+(0,5*2,5)+(5,6+17,55*2+5,05)*2,525+(11,46*2,5) 147,669

69 SO01 274313711R00 Beton základových pasů C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 67,174
(8,7*0,2*0,6)+(0,9+1,4)*0,8*0,6+(5,55*1,05*0,6) 5,64
(17,425*1,5*0,6)+(9,25+0,89*3)*0,5*0,6+(6,1*0,6*0,6)+(17,55*0,8*0,6)+(0,5*0,6*0,55) 30,044
(6,35*0,6*0,6)+(17,0*1,3*0,6)+(5,95*0,75*0,6)+(5,95*0,6*0,6)+(16,85*1,1*0,6) 31,486

70 SO01 273313711R00 Beton základových desek C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 72,875
18,65*5,05*0,15+18,65*21,0*0,15 72,88

71 SO01 274313711RT1 Přibetonování stáv.zákl.pasů betonem C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 9,288
(12,175+4,825+0,3)*0,4*0,6+(1,9+1,45+1,6+1,95+2,75)*0,15*0,6+(6,241*0,25*0,8)+(0,979*0,25*1,35) 6,60
(0,5*0,25*1,95)+(2,28*0,55*1,95) 2,689

72 SO01 274334110RA1 Osaz.+dodávka-ocel.chránička DN125+vrtání zákl.pasem tl.500mm kus 2,000
2 2,00

73 SO01 274334110RA2 Osaz.+dodávka-ocel.chránička DN100+vrtání zákl.pasem tl.500mm kus 2,000
2 2,00

74 SO01 274334110RA3 Osaz.+dodávka-ocel.chránička DN100+vrtání zákl.pasem tl.600mm kus 1,000
1 1,00

75 SO01 274354032R00 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m -dl.500 1x + dl.600 2x + dl.650 1x kus 4,000
1+2+1 4,00

76 SO01 274354033R00 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m -dl.1100 1x kus 1,000
1 1,00

77 SO01 274354034R00 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,5 m -dl.1300 1x kus 1,000
1 1,00

78 SO01 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 5,427
302,349*0,01795 5,43

79 SO01 274361921RT2 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu  5,0, oka 100/100 mm KD35 -přibetonování t 0,216
(12,175+4,825+0,3+1,9+1,45+1,6+1,95+2,75)*0,6*2*1,25*0,00308 0,13
(6,241*0,8+0,979*1,35)*2*1,25*0,00308 0,049
(0,5+2,28)*1,95*2*1,25*0,00308 0,042

80 SO01 311101211R00 Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných i nenosných zdech m 0,795
0,15+0,265*2+0,115 0,80

81 SO01 311101212R00 Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných i nenosných zdech m 0,300
0,3 0,30

82 SO01 311101213R00 Vytvoření prostupů pl. do 0,10 m2 v nosných i nenosných zdech m 1,175
0,115+0,3*2+0,265 0,98
0,08+0,115 0,195

83 SO01 311112110RT4 Přizdívka z tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnic betonem C 25/30 -skladba D, bod 2 m2 48,490
18,65*2,6 48,49

84 SO01 311238116R00 Zdivo z keram.dutin.tvárnic na tenkovrstvou lepící maltu, tl. 300 mm m2 373,250
(18,65*2+25,45*2+6,85*2+18,05*2)*3,55 489,90
-0,75*2,0*4-1,25*2,0*4-0,75*1,5*4-1,5*2,5*13-1,5*3,0*4-1,0*2,5*3-1,0*3,0 -97,750
-1,5*2,25-1,25*2,25*2-1,1*2,25*4 -18,900

85 SO01 311238116R00 Zdivo z keram.dutin.tvárnic na tenkovrstvou lepící maltu, tl. 300 mm -atika m2 22,050
(18,65*2+25,45*2)*0,25 22,05

86 SO01 317168112R00 Překlad keramo-betonový plochý 115x71x1250 mm ozn.P7, P8 kus 10,000
6+4 10,00

87 SO01 317168116R00 Překlad keramo-betonový plochý 115x71x2250 mm ozn.P6 kus 7,000
7 7,00

88 SO01 317168131R00 Překlad keramo-betonový vysoký 70x238x1250 mm ozn.P4 kus 32,000
32 32,00

89 SO01 317168132R00 Překlad keramo-betonový vysoký 70x238x1500 mm ozn.P3 kus 16,000
16 16,00

90 SO01 317168133R00 Překlad keramo-betonový vysoký 70x238x1750 mm ozn.P2 kus 40,000
40 40,00

91 SO01 317168134R00 Překlad keramo-betonový vysoký 70x238x2000 mm ozn.P1, P5 kus 76,000
72+4 76,00

92 SO01 317238111R00 Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 m 28,250
1,25*10+2,25*7 28,25

93 SO01 318261126R00 Stříška zídky, plotu ze zákryt.beton.desek, šířka 500 ozn. Os09 -provedení dle PD m 11,000
11,0 11,00

94 SO01 327111111RT1 Osazení svahových tvárnic, vč.dodávky ozn.Os12 -úplné provedení dle popisu v PD m 60,000
60 60,00

95 SO01 342248109R00 Příčky z keram.dutin.cihel P10 tl. 80 mm m2 17,018
(2,15+3,25)*3,75 20,25
-0,8*2,02*2 -3,232

96 SO01 342248120R00 Příčky z keram.dutin.cihel P10 tl. 115 mm m2 277,561
(8,85*2+3,25+2,4+2,185+1,81*2+6,15*2+1,81*3+9,0*2+3,25*2+2,0*2+2,785*2)*3,75 303,58
-1,0*2,1*9-1,0*2,02*6-0,8*2,02*3 -35,868
3,9*2,525 9,848

97 SO01 342668121R00 Těsnění styku příčky se stropem EPS tl.20 mm m 90,255
2,15+3,25+80,955+3,9 90,26

98 SO01 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 127,500
3,75*26+3,75*8 127,50

99 SO01 346275115R00 Instalační přizdívky z tvárnic plynosilikátových P2-500 tl.150mm m2 57,225
(3,2*2+3,25+1,81+1,65+2,15)*3,75 57,23

100 SO01 411133903RT1 Mtž str.panelů tl.250mm z předp.bet.Spiroll vč.dodávky m2 536,991
(18,05*25,69)-1,2*1,2 462,26
(18,05*4,14) 74,727

101 SO01 411321313RT1 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 - zálivkový beton C16/20-XC1, vč. věnců m3 10,800
90*0,2*0,3+60*0,3*0,3 10,80

102 SO01 411361821RT1 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), zálivková, vč.výztuže věnců t 1,129
103 SO01 411388531RA1 Dobetonávka stropů vč.bednění, podpěr.kcí a výztuže m3 0,271

(18,05*0,06*0,25) 0,27
104 SO01 411389111RT1 Prostupy ve stropech z panelů do 0,25m2 -úplné provedení kus 8,000

3+1+1+3 8,00
105 SO01 411389115RT1 Prostupy ve stropech z panelů přes 1m2 -kompletní provedení m2 1,440

1,2*1,2 1,44
106 SO01 416061010RT1 Rastrový kazetový podhled tl.12,5mm se zavěš.rastrem 600x600mm m2 181,000

48,6+18,6+2,9+1,1+1,2+1,2+1,2+3,6+3,6+1,2+3,1+5,3+5,1+2,7+3,8+2,7+2,2+5,3+11,4+11,4+16,0+23,7+5,1 181,00
107 SO01 416061030RT1 Akustický kazetový podhled tl.15mm se zavěš.rastrem 600x600mm m2 251,200

60,1+60,1+65,5+65,5 251,20
108 SO01 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-XC1 m3 10,333

(6,85*0,3*0,23)*2+(18,05*0,3*0,25)*2+(18,65+25,45)*2*0,28*0,25+(4,05*0,5*0,25) 10,33
109 SO01 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-XC1 -obručové m3 8,963

(26,05*0,3*0,25)*2+(18,05*0,18*0,25)*2 5,53
(4,9*0,5*0,25)*2+(17,65*0,25*0,25)*2 3,431

110 SO01 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-XC1 -atika -dle detailu 5 m3 2,381
(18,05+26,05)*2*0,3*0,09 2,38

111 SO01 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 113,092
(6,85*0,38)*2*2+(18,05*0,40)*2*2+(18,65+25,45)*2*2*0,40+(4,05*0,4)*2 113,09

112 SO01 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení -obručové m2 53,320
(26,05*0,40)*2+(18,05*0,40)*2 35,28
(4,9*0,40)*2+(17,65*0,40)*2 18,040

113 SO01 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení -atika m2 43,218
(18,05+26,05)*2*(0,24+0,25) 43,22

114 SO01 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 113,092
(6,85*0,38)*2*2+(18,05*0,40)*2*2+(18,65+25,45)*2*2*0,40+(4,05*0,4)*2 113,09

115 SO01 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění -obručové m2 53,320
(26,05*0,40)*2+(18,05*0,40)*2 35,28



(4,9*0,40)*2+(17,65*0,40)*2 18,040
116 SO01 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění -atika m2 43,218

(18,05+26,05)*2*(0,24+0,25) 43,22
117 SO01 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 1,705

10,333*0,165 1,71
118 SO01 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) -obručové t 1,479

8,963*0,165 1,48
119 SO01 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) -atika t 0,393

2,381*0,165 0,39
120 SO01 430320110RA0 Nové venkovní schodiště do 1.PP -skladba J, body 1-4 m2 4,500

3,6*1,25 4,50
121 SO01 452312141R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 -pod drenáž m3 1,995

33,25*0,6*0,1 2,00
122 SO01 569111121RXX Kce okap.chodníku-geotextilie, kačírek m2 17,570

50,2*0,35 17,57
123 SO01 591104100RXX Nové chodníky z betonové dlažby -skladba G, bod 1-7 m2 74,000

74,0 74,00
124 SO01 602011112RT3 Omítka stěn vápenocementová jádrová ručně, tl.vrstvy 15 mm -skladba A, bod 7 m2 779,568

(27,9*3,35-1,0*2,5*2-1,5*3,0-1,1*2,25*2-1,5*2,25)+(18,3*3,35-1,5*2,25-0,8*2,02*3-1,0*2,02*4) 120,64
(5,56*0,45)+(6,32*0,45)*2+(7,59*3,35-1,25*2,25-1,0*2,02)*2+(7,92*0,45)+(6,89*3,35-1,0*2,02*2) 71,984
(32,57*3,35-1,5*2,5*3-0,75*2,0-1,5*3,0-1,0*2,25-1,0*2,1*2-1,0*2,02)+(9,34*3,35-1,0*2,02-1,25*2,0) 110,159
(9,53*2,5-1,0*2,1*3-0,8*2,02*2)+(7,04*1,25-0,75*0,9)+(7,6*1,25-0,75*0,9)+(9,55*0,45) 35,541
(32,57*3,35-1,5*2,5*3-0,75*2,0-1,5*3,0-1,25*2,25-1,0*2,12*2-1,0*2,02)+(9,34*3,35-1,0*2,02-1,25*2,0) 109,556
(13,5*3,35-1,0*2,1*2)+(32,57*3,35-1,5*2,5*3-1,5*3,0-1,25*2,0-0,75*2,0-1,0*2,1*2-1,1*2,25) 123,710
(13,5*2,55-1,0*2,1*2-1,0*2,02-7,85*1,5)+(32,57*3,35-1,5*2,5*3-1,5*3,0-1,25*2,0-0,75*2,0-9,4875) 96,302
(16,8*1,25-0,75*0,9*2)+(22,1*3,35-1,5*2,5-1,0*2,5-1,1*2,25)+(8,87*3,35-1,0*3,0) 111,674

125 SO01 602011141RT2 Štuk na stěnách vnitřní hlazený, tl.vrstvy 1 mm -skladba A, bod 8 m2 779,568
(27,9*3,35-1,0*2,5*2-1,5*3,0-1,1*2,25*2-1,5*2,25)+(18,3*3,35-1,5*2,25-0,8*2,02*3-1,0*2,02*4) 120,64
(5,56*0,45)+(6,32*0,45)*2+(7,59*3,35-1,25*2,25-1,0*2,02)*2+(7,92*0,45)+(6,89*3,35-1,0*2,02*2) 71,984
(32,57*3,35-1,5*2,5*3-0,75*2,0-1,5*3,0-1,0*2,25-1,0*2,1*2-1,0*2,02)+(9,34*3,35-1,0*2,02-1,25*2,0) 110,159
(9,53*2,5-1,0*2,1*3-0,8*2,02*2)+(7,04*1,25-0,75*0,9)+(7,6*1,25-0,75*0,9)+(9,55*0,45) 35,541
(32,57*3,35-1,5*2,5*3-0,75*2,0-1,5*3,0-1,25*2,25-1,0*2,12*2-1,0*2,02)+(9,34*3,35-1,0*2,02-1,25*2,0) 109,556
(13,5*3,35-1,0*2,1*2)+(32,57*3,35-1,5*2,5*3-1,5*3,0-1,25*2,0-0,75*2,0-1,0*2,1*2-1,1*2,25) 123,710
(13,5*2,55-1,0*2,1*2-1,0*2,02-7,85*1,5)+(32,57*3,35-1,5*2,5*3-1,5*3,0-1,25*2,0-0,75*2,0-9,4875) 96,302
(16,8*1,25-0,75*0,9*2)+(22,1*3,35-1,5*2,5-1,0*2,5-1,1*2,25)+(8,87*3,35-1,0*3,0) 111,674

126 SO01 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm m 212,200
7,5+7,5*4+7,0+6,5*6+6,5*7+6,0*3+5,25*4+4,75*4+3,75*4+5,1*2 212,20

127 SO01 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 106,350
4,5+4,5*4+3,0+3,75*6+3,75*7+2,5*3+2,5*4+1,5*4+1,125*4+2,05*2 106,35

128 SO01 611451081RT1 Úprava beton.stropů penetračním uzavíracím nátěrem -skladba P3, bod 10 + P4, bod 10 + S, bod 8 m2 500,200
34,0+34,0+432,2 500,20

129 SO01 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi m 212,200
7,5+7,5*4+7,0+6,5*6+6,5*7+6,0*3+5,25*4+4,75*4+3,75*4+5,1*2 212,20

130 SO01 612421615R00 Omítka stěrková s adhezním můstkem pod obklady m2 108,523
7,2+120,398-19,075 108,52

131 SO01 612425931RT1 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi m2 61,260
(7,5+7,5*4+7,0+6,5*6+6,5*7+6,0*3+5,25*4+4,75*4+3,75*4+5,1*2)*0,25 53,05
-(0,6*2+0,6*2+0,6*4)*0,25 -1,200
(5,6*3+5,5)*0,2+(6,0*0,25)+(5,75*0,3)*2 9,410

132 SO01 612451081RT1 Úprava beton.stěn penetračním uzavíracím nátěrem -skladba C, bod 7 + D, bod 6 m2 112,280
(8,75+3,9)*2*2,3*2-1,0*2,05*2 112,28

133 SO01 612451090RT1 Zednické zapravení parapetu -viz detail Det3 m2 8,375
(1,5*13+1,0*3+1,25*4+0,75*8)*0,25 8,38

134 SO01 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 270,300
212,2+1,25*6+2,25*16+1,0+1,1*2+1,5+3,3*3 270,30

135 SO01 612473521R00 Příplatek k vnitřním omítkám stěn za systémové doplňky a příslušenství m2 840,829
779,569+61,26 840,83

136 SO01 612901113RT1 Úprava plynosilikát.stěn adhézním můstkem -mimo obklady m2 19,075
(3,2*2+3,25+1,81+1,65+2,15)*1,25 19,08

137 SO01 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 106,350
4,5+4,5*4+3,0+3,75*6+3,75*7+2,5*3+2,5*4+1,5*4+1,125*4+2,05*2 106,35

138 SO01 622300181RT2 Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu, vč. chráničky DN 40 mm m 30,000
30 30,00

139 SO01 622311524RU2 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm s mozaik.omítkou -skladba B, bod 1-8 m2 36,405
(18,65*0,15)+(18,65*0,75)+(26,05*2-8,5)*0,45 36,41

140 SO01 622311524RV2 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm s nop.folií -skladba C, body 2, 3, 4, 5 m2 142,456
(4,9+18,65+4,9)*2,4-1,0*2,05*2+(21,15*1,36)+(6,5*2,4)+(14,65*1,36)+(18,65*0,75) 142,46

141 SO01 622311752RZ1 Zatepl.syst.-spádový klín z XPS 5-25 mm pod parapet vnější m 33,500
1,5*6+1,5*7+1,0*3+1,25*4+0,75*4+0,75*4 33,50

142 SO01 622311752RZ2 Zatepl.syst.-izolace XPS desky pod parapet vnitřní m 33,500
1,5*6+1,5*7+1,0*3+1,25*4+0,75*4+0,75*4 33,50

143 SO01 622311935RT3 Zateplovací systém, fasáda, sendvič.desky 160 mm s omítkou silikon. -skladba A, bod 1-5 m2 284,922
(18,97+26,05)*2*4,3 387,17
-4,5*5-3,0-3,75*13-2,5*7-1,5*4-1,125*4 -102,250

144 SO01 622311950R00 Povrchová úprava ostění KZS se sendvič.deskami m2 33,952
(7,5*5+7,0+6,5*13+6,0*3+5,25*4+4,75*4+3,75*4+5,1*2)*0,16 33,95

145 SO01 622391521R00 Příplatek ke KZS a fasádnímu systému za systémové doplňky a příslušenství m2 463,783
36,405+142,456+284,922 463,78

146 SO01 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 212,200
7,5+7,5*4+7,0+6,5*6+6,5*7+6,0*3+5,25*4+4,75*4+3,75*4+5,1*2 212,20

147 SO01 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 33,500
1,5*6+1,5*7+1,0*3+1,25*4+0,75*4+0,75*4 33,50

148 SO01 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty m 212,200
7,5+7,5*4+7,0+6,5*6+6,5*7+6,0*3+5,25*4+4,75*4+3,75*4+5,1*2 212,20

149 SO01 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 -skladba P5, bod 3 m3 6,212
68,0*0,087 5,92
;ztratné 5%; 0,2958 0,296

150 SO01 632416250RT3 Litý samoniv.rychleschn.potěr CT-C30-F5 vč.dilatací v ploše tl.52mm -skladba P1, bod 3 m2 93,000
48,6+2,9+1,1+1,2*3+1,2+3,1+11,4+16,0+5,1 93,00

151 SO01 632416255RT3 Litý samoniv.rychleschn.potěr CT-C30-F5 vč.dilatací v ploše tl.59mm -skladba P2, bod 3 + P3, bod 3 + P4, bod 3 m2 339,200
18,6+3,6+3,6+60,1+60,1+5,3+11,4+65,5+65,5+23,7 317,40
5,3 5,300
5,1+2,7+3,8+2,7+2,2 16,500

152 SO01 634601210R00 Pás dilatační mezi podlahou a svislými kcemi m 414,208
349,708+64,5 414,21

153 SO01 63140274 Pásek dilatační okrajový 120x10x1000 mm m 434,918
414,208 414,21
;ztratné 5%; 20,7104 20,710

154 SO01 895270010RT1 Drenážní šachtice kontrolní plast.D300 do 2,5 m, vč.poklopu do terénu kus 6,000
155 SO01 900      RT1 HZS Stavební přípomoce pro profese h 180,000

180 180,00
156 SO01 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 ozn.Os11 m 95,000

95 95,00
157 SO01 59217330 Obrubník záhonový  ABO 100-5/20 1000x50x200 mm kus 99,750

95 95,00
;ztratné 5%; 4,75 4,750

158 SO01 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 4,275
95,0*0,3*0,15 4,28

159 SO01 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 561,046
(19,97+26,37)*2*(4,75+1,2)+(4,8*2,0) 561,05

160 SO01 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1.122,092
561,046*2 1.122,09

161 SO01 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 561,046
(19,97+26,37)*2*(4,75+1,2)+(4,8*2,0) 561,05

162 SO01 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 460,184
500,2*0,92 460,18

163 SO01 941955004RT1 Lešení lehké pomocné -pro montáž podhledů m2 432,200
181,0+251,2 432,20

164 SO02 941955004RT1 Lešení lehké pomocné pro bourání a rozebírání vč.přesunu hmot m2 350,540
(18,77+2,0+13,8)*2*(3,87+1,2) 350,54

165 SO01 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 551,446
(19,97+26,37)*2*(4,75+1,2) 551,45

166 SO01 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1.102,892



551,446*2 1.102,89
167 SO01 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 551,446

(19,97+26,37)*2*(4,75+1,2) 551,45
168 SO01 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří oboustranně m2 106,350

4,5+4,5*4+3,0+3,75*6+3,75*7+2,5*3+2,5*4+1,5*4+1,125*4+2,05*2 106,35
169 SO01 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 500,200

432,2+68,0 500,20
170 SO02 960111222RT1 Bourání boletických panelů tl.100mm -kompletní provedení m2 67,398

(1,4*1,8)+(1,545*2,84)+(1,4*0,9)*9+(2,15*0,74)+(1,4*0,9)*3+(1,4*0,9)+(1,4*0,9)*7 33,70
(1,4*1,8)+(1,545*2,84)+(1,4*0,9)*9+(2,15*0,74)+(1,4*0,9)*3+(1,4*0,9)+(1,4*0,9)*7 33,699

171 SO02 960111229RT1 Příplatek za manipulaci s materiálem obsahujícím azbest m2 67,398
67,398 67,40

172 SO02 960111223R01 Vybourání střešních desek SZD tl.90mm m2 247,710
(17,95*13,8) 247,71

173 SO02 960111223R01 Vybourání izol.desek Vistemat tl.40mm -kompletní provedení m2 247,710
(17,95*13,8) 247,71

174 SO02 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého -terasa m3 23,480
(18,77+4,25)*2*0,6*0,85 23,48

175 SO02 961044111R01 Bourání základů z betonu prostého m3 8,616
(4,0+0,81)*0,3*0,6+(1,56+1,82)*1,1*0,6+(1,21*0,5*0,6) 3,46
(3,48+7,95+2,77+1,23)*0,4*0,6+(3,46*0,7*0,6) 5,156

176 SO02 961044111R02 Ubourání koruny pasů základových m3 8,331
(2,98*0,3+7,22*0,5+18,65*0,5+4,35*0,5+2,6*0,3+6,65*0,5+11,01*0,5)*0,25 6,40
(1,35*0,5+5,55*0,5+2,7*0,3+1,5*0,3+7,2*0,3+2,8*0,3)*0,25 1,927

177 SO02 961044111R03 Ubourání koruny patek základových m3 0,726
(0,7*0,2*2+0,8*0,65*2+0,7*0,1*2+0,85*0,85*2)*0,25 0,73

178 SO02 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 60 mm m2 15,424
(6,0*2,84)-0,8*2,02 15,42

179 SO02 962031113R01 Bourání příček z cihel pálených plných tl.70mm m2 4,075
(1,435*2,84) 4,08

180 SO02 962031113R02 Bourání příček z cihel pálených plných tl.100mm m2 94,817
(3,325+1,615+11,95+5,9+3,79*2+3,69+3,665)*2,84 107,14
-0,9*2,02*6-0,7*2,02 -12,322

181 SO02 962031113R03 Bourání příček z cihel pálených plných tl.125mm m2 6,717
(2,365*2,84) 6,72

182 SO02 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm m2 18,373
(9,03*2,84)-0,9*2,02*4 18,37

183 SO02 962031116R01 Bourání příček z cihel pálených tl.155mm m2 4,019
(1,415*2,84) 4,02

184 SO02 962031116R02 Bourání příček cihelných tl.160mm m2 8,946
(3,79*2,84)-0,9*2,02 8,95

185 SO02 962031116R03 Bourání příček z cihel pálených tl.200mm m2 6,361
(2,88*2,84)-0,9*2,02 6,36

186 SO02 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 34,463
(12,35+9,37)*3,87*0,41 34,46

187 SO02 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC-suterén m3 44,818
(8,2+6,8+5,4*2)*0,6*2,6-1,3*2,1*0,6+(0,5*0,5*2,6)+(1,4*0,79*2,6)+(2,5*0,45*1,85)+(0,5*0,65*1,85) 44,82

188 SO02 962032233R01 Vybourání revizní šachty m3 2,000
2,0 2,00

189 SO02 963012520R00 Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm m3 5,670
7,0*5,4*0,15 5,67

190 SO02 963013540RT1 Vybourání podhledů s omítkou m2 191,400
52,9+4,7+1,3+1,4+4,1+1,6+7,6+5,3+3,3+4,9+4,5+3,7+12,8+12,3+71,0 191,40

191 SO02 963013610R01 Vybourání zastropení podlah.kanálů z PZD desek m2 46,874
(8,85*0,7)+(6,1+3,45+8,955)*0,8+(3,3*1,0)+(5,75*0,8)+(3,4+0,85)*0,5+(1,75+9,3+8,45)*0,7+(4,4*0,5) 46,87

192 SO02 963013610R02 Vybourání boků podlah.kanálů m2 17,014
(1,7+3,523+8,955)*2*0,6 17,01

193 SO02 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 25,846
13,77*18,77*0,1 25,85

194 SO02 965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 -terasa m3 11,966
18,77*4,25*0,15 11,97

195 SO02 965043341RT3 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 9,570
95,7*0,1 9,57

196 SO02 965045121RT3 Bourání podkladů-perlit.potěr tl.40mm -střecha m2 247,710
(17,95*13,8) 247,71

197 SO02 965049111RT2 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 37,812
25,846+11,966 37,81

198 SO02 965049112RT2 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 9,570
9,57 9,57

199 SO02 965081713RA1 Bourání dlaždic keramických tl.10 mm, nad 1m2 vč.soklu m2 62,800
1,3+1,4+4,1+1,6+7,6+5,3+3,3+4,9+4,5+3,7+12,8+12,3 62,80

200 SO02 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 -závětří m2 32,038
7,415*2,9+10,535*1,0 32,04

201 SO02 965081923R00 Bourání dlažeb betonových  tl. 4cm,pl.nad 1 m2 -terasa m2 79,772
18,77*4,25 79,77

202 SO02 965081921RT1 Demontáž PVC vč.soklu a podložky -vč.likvidace na skládce m2 128,600
52,9+4,7+71,0 128,60

203 SO02 965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 -štěrkopísk.podsyp m3 51,693
13,77*18,77*0,2 51,69

204 SO02 966079861R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 2 cm2 kus 60,000
60 60,00

205 SO02 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 kus 40,000
40 40,00

206 SO02 967042712R00 Přisekání ploch základů,zdiva beton.-začištění koruny základů m2 36,229
(2,98*0,3+7,22*0,5+18,65*0,5+4,35*0,5+2,6*0,3+6,65*0,5+11,01*0,5) 25,61
(1,35*0,5+5,55*0,5+2,7*0,3+1,5*0,3+7,2*0,3+2,8*0,3) 7,710
(0,7*0,2*2+0,8*0,65*2+0,7*0,1*2+0,85*0,85*2) 2,905

207 SO02 968061112RA1 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl.do 1,5m2 vč.likvidace kus 7,000
7 7,00

208 SO02 968061113RA1 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl.nad 1,5m2 vč.likvidace kus 20,000
20 20,00

209 SO02 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl.do 2m2 vč.likvidace kus 15,000
15 15,00

210 SO02 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 5,040
5,04 5,04

211 SO02 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 1,484
1,484 1,48

212 SO02 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 50,400
50,4 50,40

213 SO02 968062991RT1 Vybourání dřevěných obkladů -stěny a atika m2 60,485
214 SO02 968062991RT2 Vybourání dřevěných obkladů -podbití přesahů m2 38,907
215 SO02 968071126RA1 Vyvěšení kovových křídel dveří nad 2m2 vč.likvidace kus 7,000
216 SO02 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 26,462

26,462 26,46
217 SO02 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 20,790

20,79 20,79
218 SO02 969711111RT1 Vybourání izol.proti vodě -2x asf.lepenka m2 516,926

13,77*18,77*2 516,93
219 SO02 969712111RT1 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvy m2 247,710

(17,95*13,8) 247,71
220 SO02 969712119RT1 Příplatek za odstranění každé další vrstvy -opravy m2 123,855

247,71/2 123,86
221 SO02 969713111RT1 Vybourání tepelné izolace podlah -polystyren tl.40mm vč.likvidace m2 191,400

52,9+4,7+1,3+1,4+4,1+1,6+7,6+5,3+3,3+4,9+4,5+3,7+12,8+12,3+71,0 191,40
222 SO02 969721111RT1 Demontáž rozvodů ZTI hod. 8,000

8 8,00
223 SO02 969725111RT1 Demontáž zařiz.předmětů-WC mísa vč.přísl. kus 5,000
224 SO02 969725112RT1 Demontáž zařiz.předmětů-umyvadlo vč.přísl. kus 8,000
225 SO02 969725115RT1 Demontáž zařiz.předmětů-sprch.baterie vč.přísl. kus 1,000
226 SO02 969725113RT1 Demontáž zařiz.předmětů-sprch.kout vč.přísl. kus 1,000
227 SO02 969725114RT1 Demontáž zařiz.předmětů-dřez,výlevka vč.přísl. kus 4,000
228 SO02 969725114RT1 Demontáž zařiz.předmětů-umyv.baterie vč.přísl. kus 12,000
229 SO02 969725114RT1 Demontáž zařiz.předmětů-el.akum.zásobník vč.přísl. kus 1,000



230 SO02 969731111RT1 Demontáž rozvodů ÚT hod. 8,000
231 SO02 969731112RT1 Demontáž rozvodů uvnitř podlah.kanálů hod. 12,000
232 SO02 969735111RT1 Demontáž radiátorů vč.přísl. kus 21,000
233 SO02 969740111RT1 Demontáž elektroinstalace-zařízení,hromosvod,STA hod. 32,000
234 SO02 969764111RT1 Demontáž oplechování atiky rš.610mm -do suti m 22,520
235 SO02 969764112RT1 Demontáž oplechování střechy rš.450mm -do suti m 43,390
236 SO02 969766111RT1 Demontáž kuchyňské linky vč.přísl. kus 1,000
237 SO02 976071111RT1 Vybourání kovových zábradlí -terasa vč.likvidace na skládce m 30,000
238 SO02 976075711R01 Rozebrání ocel.roštu z válc.profilů -střecha, vč.likvidace m2 247,710

(17,95*13,8) 247,71
239 SO02 976075713R01 Vybourání drobných zámečnických výrobků vč.likvidace kg 150,000
240 SO02 976075714R01 Vybourání nosných ocel.sloupků vč.likvidace kus 6,000
241 SO01 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1.606,041

13,889+930,841+151,664+5,1+50,651+243,403+1,521+2,776+46,398+30,049+16,122+62,152+36,848+14,607+0,02 1.606,04
242 SO03 742231106 Kontrola přívodů hod 5,000
243 SO03 742268400 Přeložka skříně SP/HDS v koordinaci s ČEZ soub 1,000
244 SO03 742268405 Přeložka skříně UR - v koordinaci s CETIN soub 1,000
245 SO03 742268485 Přípojnice hlavního /lokálního pospojení kus 1,000
246 SO03 35711289R Přípojnice hlavního /lokálního pospojení kus 1,000
247 SO03 74281111R Koordinace s provozovateli sítí a investorem hod 16,000
248 SO01 711411001R00 Izolace tlak. voda, vodorov. za stud. nátěr ALP -skladba P1, bod 9 + P2, bod 9 + P5, bod 9 m2 485,832

18,65*5,05+18,65*21,0 485,83
249 SO01 11163111 Lak asfaltový penetrační kg 145,750

485,833*0,3 145,75
250 SO01 711412001R00 Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr ALP -skladba D, bod 4 m2 51,754

18,65*2,775 51,75
251 SO01 11163111 Lak asfaltový penetrační kg 15,526

51,754*0,3 15,53
252 SO01 711441559R00 Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením -skladba P1, bod 8 + P2, bod 8 + P5, bod 8 + P4, bod 8 + P3, bod 8 m2 485,832

18,65*5,05+18,65*21,0 485,83
253 SO01 6283291.R SBS modif.asf.pás tl.5mm s posypem m2 558,708

485,833 485,83
;ztratné 15%; 72,87495 72,875

254 SO01 711442559R00 Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením -skladba D, bod 3 m2 51,754
18,65*2,775 51,75

255 SO01 6283291.R SBS modif.asf.pás tl.5mm s posypem m2 59,517
18,65*2,775 51,75
;ztratné 15%; 7,7631 7,763

256 SO01 711482091RZ1 Prostupy hydroizolací pomocí manžet v plynotěsném provedení set 1,000
1 1,00

257 SO01 711491172RZ1 Položení netk.textilie jako ochr.a separ.vrstva vč.dodávky a přesahů -skladba P1, bod 7 + P2, bod 7 + P5, bod 7 + P4, bod 7 + P3, bod 7 m2 485,832
18,65*5,05+18,65*21,0 485,83

258 SO01 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 3,238
3,238 3,24

259 SO01 712311101R00 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP -skladba S, bod 6 m2 485,832
(18,65*26,05) 485,83

260 SO01 11163111 Lak asfaltový penetrační kg 161,944
485,833/3 161,94

261 SO01 712311109R00 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP -vytaž.na atiku -skladba S, bod 6 m2 21,750
(18,05+25,45)*2*0,25 21,75

262 SO01 11163111 Lak asfaltový penetrační kg 7,250
21,75/3 7,25

263 SO01 712341659RU1 M+D Hydroizolace asf.modif.SBS pás s posypem s al vložkou vč.přesahů -skladba S, bod 1 m2 501,439
(18,97*26,37)+(1,2*4)*0,25 501,44

264 SO01 712371809RT1 M+D prostupy střešní krytinou -úplné provedení kus 20,000
20 20,00

265 SO01 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 2,929
2,929 2,93

266 SO01 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba P5, bod 5 m2 68,000
68 68,00

267 SO01 28376411.A Deska polystyrenová XPS  tl. 100 mm m2 71,400
68 68,00
;ztratné 5%; 3,4 3,400

268 SO01 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba P1, bod 6 + P2, bod 6 + P3, bod 6 + P4, bod 6 + P5, bod 6 m2 500,200
93,0+317,4+5,3+16,5+68,0 500,20

269 SO01 28375850.2 Deska polystyrenová EPS 150 S Stabil tl. 5-15 mm m2 525,210
500,2 500,20
;ztratné 5%; 25,01 25,010

270 SO01 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba P1, bod 5 + P2, bod 5 + P3, bod 5 + P4, bod 5 m2 432,200
93,0+317,4+5,3+16,5 432,20

271 SO01 28376546 Deska izolační PIR - Alu fólie tl. 50 mm m2 453,810
432,2 432,20
;ztratné 5%; 21,61 21,610

272 SO01 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá -skladba P1, bod 5 + P2, bod 5 + P3, bod 5 + P4, bod 5 m2 432,200
93,0+317,4+5,3+16,5 432,20

273 SO01 28376546 Deska izolační PIR - Alu fólie tl. 50 mm m2 453,810
432,2 432,20
;ztratné 5%; 21,61 21,610

274 SO01 28376547 Deska izolační PIR - Alu fólie tl. 60 mm m2 453,810
432,2 432,20
;ztratné 5%; 21,61 21,610

275 SO01 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením -věnce m2 56,388
(26,05*0,25)*2+(18,05*0,25)*2 22,05
(4,9*0,25)*2+(17,65*0,25)*2 11,275
(18,65+25,45)*2*0,25+(4,05*0,25) 23,063

276 SO01 6314155.R Deska izol. z min.vlny 20x600x1000 mm m2 59,207
56,388 56,39
;ztratné 5%; 2,8194 2,819

277 SO01 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením -koruna věnců vnitřních m2 4,110
(6,85*0,3)*2 4,11

278 SO01 28375850.3 Deska polystyrenová EPS 150 S Stabil tl. 20 mm m2 4,315
4,11 4,11
;ztratné 5%; 0,2055 0,205

279 SO01 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením -atiky -detail 5, také řezy m2 41,760
(18,05+25,45)*2*0,48 41,76

280 SO01 28376504 Deska izolační PIR Alu pro střechy tl. 160mm m2 41,760
41,76 41,76

281 SO01 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením -koruna atiky -detail 5, také řezy m2 26,460
(18,05+26,05)*2*0,3 26,46

282 SO01 28376508 Deska izolační PIR Alu pro střechy tl. 240mm m2 27,783
26,46 26,46
;ztratné 5%; 1,323 1,323

283 SO01 713134200RK2 M+D separační PE fólie podlah s přelepením spojů -skladba P1, bod 4 + P2, bod 4 + P3, bod 4 + P4, bod 4 + P5, bod 4 m2 500,200
93,0+317,4+5,3+16,5+68,0 500,20

284 SO01 713141151R00 Izolace tepelná střech 1vrstvá -skladba S, bod 3 m2 445,555
(17,73*25,13) 445,56

285 SO01 28376504 Deska izolační PIR Alu pro střechy tl. 160mm m2 467,833
445,555 445,56
;ztratné 5%; 22,27775 22,278

286 SO01 713141163RT1 M+D izol.tepel.střech lepení -spád.klíny z EPS 150 S 3% tl.40-310mm -skladba S, bod 3, 4 m2 445,555
(17,73*25,13) 445,56

287 SO01 713141220RT1 M+D samolepící pás z modif.SBS asfaltu mech.kotvený -skladba S, bod 2 m2 501,439
(18,97*26,37)+(1,2*4)*0,25 501,44

288 SO01 713141221R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů -skladba S, bod 5 m2 501,439
(18,97*26,37)+(1,2*4)*0,25 501,44

289 SO01 628522691.R Pás SBS modif.asf.s Al vložkou m2 576,655
501,439 501,44
;ztratné 15%; 75,21585 75,216

290 SO01 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 12,645
12,645 12,65

291 SO01 72111 D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 110 m 51,000
292 SO01 72112 D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 125 m 102,000
293 SO01 72113 D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 160 m 23,000



294 SO01 72121 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 32 m 5,000
295 SO01 72122 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 50 m 41,000
296 SO01 72123 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 75 m 25,000
297 SO01 72124 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 110 m 68,000
298 SO01 72131 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek ks 45,000
299 SO01 72132 D+M - Čistící kus DN 75 ks 3,000
300 SO01 72133 D+M - Čistící kus DN 110 ks 9,000
301 SO01 72134 D+M - Zátka DN 75 ks 1,000
302 SO01 72135 D+M - Zátka DN 110 ks 2,000
303 SO01 72141 D+M - WC - Klozet keramický závěsný ks 4,000
304 SO01 72142 D+M - WCi - Klozet keramický závěsný pro imobilní s prodlouženou délkou ks 2,000
305 SO01 72143 D+M - WCd - Klozet keramický závěsný dětský ks 3,000
306 SO01 72144 D+M - U1 - Umyvadlo keramické závěsné 60 cm ks 4,000
307 SO01 72145 D+M - U2 - Umyvadlo keramické závěsné 55 cm ks 3,000
308 SO01 72146 D+M - Ui - Umyvadlo keramické závěsné 60 cm ks 1,000
309 SO01 72147 D+M - Ud - Umyvadlo keramické závěsné 50 cm s dětským motivem ks 4,000
310 SO01 72148 D+M - Um - Keramické asymetrické umývátko 45 cm s odkládací plochou ks 2,000
311 SO01 72149 D+M - Sk - Sprchový nerezový žlab do keramické dlažby 90 cm ks 2,000
312 SO01 721410 D+M - Vl - Výlevka keramická závěsná s plastovou sklopnou mřížkou ks 1,000
313 SO01 721411 D+M - B - Bidet keramický závěsný ks 1,000
314 SO01 721412 D+M - Pv1 - Podlahová vpust DN 50/75 s otočným kloubem na odtoku ks 2,000
315 SO01 721413 D+M - Pv2 - Kanalizační vpusť boční DN 75-110, mříž litina 250x250 mm s plovákem ks 1,000
316 SO01 721414 D+M - Sv - Střešní vtok DN 110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V) ks 2,000
317 SO01 721415 D+M - Vh1 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 75 ks 1,000
318 SO01 721416 D+M - Vh2 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) DN 110 ks 3,000
319 SO01 721417 D+M - Pč - Kompaktní přečerpávací jednotka čisté a odpadní vody se dvěma čerpadly ks 1,000
320 SO01 721418 D+M - Hp - Přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou ks 2,000
321 SO01 721419 D+M - K - Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem ks 2,000
322 SO01 721420 D+M - A1 - Příprava pro napojení kuchyňského vybavení, odpad DN 50 HT, 500 mm výška nad čistou podlahou - nový sifon ks 2,000
323 SO01 721421 D+M - B1 - Příprava pro napojení kuchyňského vybavení, odpad DN 50 HT, 300 mm výška nad čistou podlahou - nový sifon ks 2,000
324 SO01 721422 D+M - Magnetická revizní dvířka 300x150 mm s kličkou a bez otvorů ks 12,000
325 SO01 72151 D+M - Protipožární manžeta na potrubí do DN 110 ks 6,000
326 SO01 72152 D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min, v ŽB stropě tl. 250 mm, prostup 150/150 mm, s potrubím kanalizace DN75-110 ks 6,000
327 SO01 72161 Drážky pro potrubí DN 32 až 50 - 120x120 mm ve stěně + oprava a začištění omítky kpl 1,000
328 SO01 72162 Drážky pro potrubí DN 75 až 110 - 150x150 mm ve stěně + oprava a začištění omítky kpl 1,000
329 SO01 72163 Prostup stropní (Střešní) konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění stropu a střechy + utěsnění ks 6,000
330 SO01 72164 Prostup základem pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění ks 13,000
331 SO01 72165 Drážka v základu pro potrubí + oprava a začištění + utěsnění ks 2,000
332 SO01 72166 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 75,000
333 SO01 72171 D+M - Potrubí PE 100 SDR 11 d40 (40×3,7 mm) m 9,500
334 SO01 72181 Tlaková zkouška potrubí do DN 200 m 324,500
335 SO01 72182 Pročištění potrubí do DN 200 m 324,500
336 SO01 72183 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 200 m 324,500
337 SO01 72184 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod 50,000
338 SO01 72185 Přesun hmot kpl 1,000
339 SO01 72186 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000
340 SO01 72187 Koordinace - není součástí položky ve VRN kpl 1,000
341 SO01 72211 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 20x2,8 mm m 198,000
342 SO01 72212 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 25x3,5 mm m 119,000
343 SO01 72213 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 32x4,4 mm m 112,000
344 SO01 72214 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 40x5,5 mm m 19,000
345 SO01 72215 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 50x6,9 mm m 5,000
346 SO01 72221 D+M - potrubí nerezová ocel 28x1,2 mm m 2,000
347 SO01 72222 D+M - potrubí nerezová ocel 35x1,5 mm m 38,000
348 SO01 72231 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 20-22 mm m 77,000
349 SO01 72232 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 25-28 mm m 103,000
350 SO01 72233 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 32-35 mm m 145,000
351 SO01 72234 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 40-42 mm m 19,000
352 SO01 72235 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 50-52 mm m 5,000
353 SO01 72236 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 20-22 mm m 121,000
354 SO01 72237 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 25-28 mm m 18,000
355 SO01 72238 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 32-35 mm m 5,000
356 SO01 72241 D+M - WC - Podomítkový montážní prvek pro závěsné WC pro zděné stěny ks 9,000
357 SO01 72242 D+M - U - Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková ks 7,000
358 SO01 72243 D+M - Ui - Umyvadlová stojánková baterie 10° s výpustí 140 mm, s ovládací lékařskou pákou ks 1,000
359 SO01 72244 D+M - Ud - Tlačný samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový na smíchanou vodu ks 6,000
360 SO01 72245 D+M - SK - Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi a sprchová sestava nástěnná ks 2,000
361 SO01 72246 D+M - VL - Nástěnná páková baterie a podomítkový instalační modul ks 1,000
362 SO01 72247 D+M - B - Bidetová stojánková baterie 10° s výpustí ks 1,000
363 SO01 72248 D+M - Sv - Ventil skupinový termoskopický ks 1,000
364 SO01 72248 D+M - A1 - Příprava pro napojení kuchyňského vybavení - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem DN 15 ks 4,000
365 SO01 72249 D+M - C1 - Příprava pro napojení kuchyňského vybavení - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem DN 20 ks 1,000
366 SO01 722410 D+M - C2 - Příprava pro napojení kuchyňského vybavení - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem DN 20 ks 1,000
367 SO01 722411 D+M - Zv - Venkovní nezámrzný ventil DN 15 ks 1,000
368 SO01 722412 D+M - Vv - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem DN 20 ks 1,000
369 SO01 722413 D+M - Zo - Stojatý zásobníkový elektrický ohřívač teplé vody o objemu 462 l ks 1,000
370 SO01 722414 D+M - H - Nástěnný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí -připojení ks 1,000
371 SO01 722415 D+M - Odvzdušňovací ventil DN 15 ks 3,000
372 SO01 722416 D+M - Přivzdušňovací ventil DN 15 ks 3,000
373 SO01 722417 D+M - Připojovací ventil 3/8" ks 4,000
374 SO01 722418 D+M - Připojovací ventil 3/4" ks 2,000
375 SO01 722419 D+M - Připojovací ventil 1/2" ks 24,000
376 SO01 722420 D+M - Propojovací nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 3/4" k výtokovým armaturám ks 2,000
377 SO01 722421 D+M - Propojovací nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2" k výtokovým armaturám ks 24,000
378 SO01 72251 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 15 ks 18,000
379 SO01 72252 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 20 ks 4,000
380 SO01 72253 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25 ks 4,000
381 SO01 72254 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 32 ks 11,000
382 SO01 72255 D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 40 ks 4,000
383 SO01 72256 D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 20 ks 1,000
384 SO01 72257 D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 25 ks 1,000
385 SO01 72258 D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 40 ks 3,000
386 SO01 72259 D+M - Fakturační vodoměr na studenou vodu, DN 25, Q = 6,3 m3/h, t = 50 °C, včetně modulu pro dálkový odečet ks 1,000
387 SO01 722510 D+M - Domovní vodoměr na studenou vodu, DN 20, Q = 4,0 m3/h, t = 50 °C, včetně modulu pro dálkový odečet ks 1,000
388 SO01 722511 D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem DN 40 ks 1,000
389 SO01 722512 D+M - Fyzikální úpravna vody ks 1,000
390 SO01 722513 D+M - Elektronické cirkulační čerpadlo, časově řízené - P 4,5-10 W, 0,05/ A, 230 V, IP 42, Qmax 0,5 m3/h, včetně kabeláže, připojení a příslušenství ks 1,000
391 SO01 722514 D+M - Expanzní nádoba s membránou na vyrovnání zvýšeného tlaku při ohřevu teplé vody o objemu 3-33 l, 10 - 25 bar, připojení 3/4" + UA + zavěšení ks 1,000
392 SO01 722515 D+M - Tlakoměr 0 - 1,0 MPa, vč. tlakoměrného kohoutu ks 1,000
393 SO01 722516 D+M - Omezovač průtoku pV 8 Bar, DN 20 ks 1,000
394 SO01 722517 D+M - Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok expanzní nádobou DN 25, max. 16 bar ks 2,000
395 SO01 722518 D+M - Pojistný ventil 0,6 bar, DN 25 ks 1,000
396 SO01 722519 D+M - Zkušební kohout pro kontrolu těsnosti zpětné armatury ks 1,000
397 SO01 722520 D+M - Spínací hodiny ks 1,000
398 SO01 722521 D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 15 ks 5,000
399 SO01 722522 D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 40 ks 1,000
400 SO01 722523 D+M - Filtr, závitový, mosazný, DN 40 ks 1,000
401 SO01 722524 D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem DN 25 ks 1,000
402 SO01 722525 D+M - Nízkotlaká UV jednotka bez stěrače a UV senzoru ks 1,000
403 SO01 722526 D+M - Rukávový filtr DN 32 ks 1,000
404 SO01 722527 D+M - Řídící systém úpravny vody ks 1,000
405 SO01 722528 D+M - Průmyslový filtr z nerez oceli 304, bez automatického proplachu DN 32 ks 1,000
406 SO01 722529 D+M - Frekvenční měnič ks 1,000
407 SO01 722530 D+M - Tlaková nádoba bez nožiček o objemu 24 l ks 1,000
408 SO01 722531 D+M - Tvarovka-pětcestný ventil 1" - 91 mm ks 1,000
409 SO01 722532 D+M - Chlornan sodný (20 l) ks 1,000
410 SO01 722533 D+M - Záchytná vana ks 1,000
411 SO01 722534 D+M - Oční přenosná bezpečnostní sprcha. ks 1,000
412 SO01 722535 D+M - Automatický změkčovač vody s elektronickým ovládacím ventilem s objemovým i časovým řízením, s 5-ti litry změkčovací pryskyřice ks 2,000
413 SO01 72161 D+M - Požární utěsnění prostupu pro dvojici až čtveřici potrubí - min. EI 60-120 min ks 5,000
414 SO01 72271 Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem pro dvojici až pětici potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítk ks 4,000



415 SO01 72271 Bourání prostupu příčkou pro dvojici až pětici potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění pros ks 10,000
416 SO01 72272 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 60,000
417 SO01 72281 Vypuštění soustavy kpl 1,000
418 SO01 72282 Napuštění soustavy kpl 1,000
419 SO01 72283 Napojení na stávající potrubí ks 6,000
420 SO01 72284 Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 100 m 493,000
421 SO01 72285 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 100 m 493,000
422 SO01 72286 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 493,000
423 SO01 72287 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod 120,000
424 SO01 72288 Přesun hmot kpl 1,000
425 SO01 72289 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000
426 SO01 722810 Koordinace - není součástí položky ve VRN kpl 1,000
427 SO01 728101 D+M - Úsporný střešní ventilátor dvouotáčkový 800/200, vč. příslušenství. ks 2,000
428 SO01 728101a D+M - Regulátor pro EC ventilátory, včetně kabeláže ks 2,000
429 SO01 728101b D+M - Nastavitelný doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, jmenovité napětí 230 V/50 Hz, max. proud 1 A , včetně kabeláže ks 2,000
430 SO01 728101c D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…) kpl 2,000
431 SO01 728102 D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek m 24,500
432 SO01 728103 D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek m 15,500
433 SO01 728104 D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek m 5,500
434 SO01 728105 D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek m 9,500
435 SO01 728106 D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm m 22,500
436 SO01 728107 D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm m 22,500
437 SO01 728108 D+M - Potrubí ohebné do O 152 mm m 22,500
438 SO01 728109 D+M - Univerzální plastový anemostat O 100 mm ks 16,000
439 SO01 728110 D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm ks 16,000
440 SO01 728111 D+M - Univerzální plastový anemostat O 150 mm ks 16,000
441 SO01 728112 D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 180 mm, vyrobená z galvanizované oceli ks 2,000
442 SO01 728113 D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 200/600 mm ks 2,000
443 SO01 728114 D+M - Tlumič hluku soklový pro připevnění na plochou střechu 290x290x750 mm ks 2,000
444 SO01 728115 D+M - Pružná spojka pro kruhové potrubí O 182 mm ks 2,000
445 SO01 728116 D+M - Adaptér pro kruhové potrubí O 182 mm ks 2,000
446 SO01 728117 D+M - Volná příruba pro kruhové potrubí O 182 mm ks 2,000
447 SO01 728118 D+M - Zpětná klapka samotížná O 182 mm ks 2,000
448 SO01 728119 D+M - SPIRO přechod osový O 200 mm / O 182 mm ks 2,000
449 SO01 728120 D+M - Záslepka vnitřní na potrubí O 100 mm s gumovým těsněním ks 2,000
450 SO01 728121 D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm. m2 25,882
451 SO01 728122 Montážní a závěsový materiál kg 45,000
452 SO01 728123 Spojovací a těsnící materiál kg 50,000
453 SO01 728201 D+M - Malý tichý axiální ventilátor 300 se zpětnou klapkou a doběhem ks 1,000
454 SO01 728201a D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže ks 1,000
455 SO01 728201b D+M - Prostorový termostat ks 1,000
456 SO01 728201c D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…) ks 1,000
457 SO01 728202 D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek m 1,000
458 SO01 728203 D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 160 mm s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu ks 1,000
459 SO01 728204 D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm. m2 1,000
460 SO01 728205 Montážní a závěsový materiál kg 5,000
461 SO01 728206 Spojovací a těsnící materiál kg 5,000
462 SO01 728301 Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí do DN 250, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, u ks 4,000
463 SO01 728302 Bourání prostupu příčkou, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba ks 8,000
464 SO01 728303 Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; static sada 1,000
465 SO01 728304 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 50,000
466 SO01 728305 Manuály kpl 1,000
467 SO01 728306 Zaškolení kpl 1,000
468 SO01 728307 Zkušební provoz kpl 1,000
469 SO01 728308 Energie a jiná media kpl 1,000
470 SO01 728309 Montáž VZT zařízení hod 70,000
471 SO01 728310 D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min v ker. zdivu do tl. 300 mm, prostup 250/250 mm, s potrubím VZT DN100 ks 1,000
472 SO01 728311 Seřízení a zaregulování  celé soustavy, VZT rozvodů a koncových prvků hod 30,000
473 SO01 728312 Protokoly, revize, zkoušky, testy kpl 1,000
474 SO01 728313 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod 25,000
475 SO01 728314 Přesun hmot kpl 1,000
476 SO01 728315 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000
477 SO01 728316 Koordinace - není součástí položky ve VRN kpl 1,000
478 SO01 73111 D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm m 180,000
479 SO01 73112 D+M - Potrubí Oc 22,0x1,5 mm m 120,000
480 SO01 73113 D+M - Potrubí Oc 28,0x1,5 mm m 15,000
481 SO01 73121 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 28 m 15,000
482 SO01 73122 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 18 mm m 180,000
483 SO01 73123 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 22 mm m 120,000
484 SO01 73131 D+M - Trubkové otopné těleso 745.1820 - KRMM (Bílá RAL 9010) ks 1,000
485 SO01 73132 D+M - Otopné těleso deskové 21 - 4050 - E (Bílá RAL 9010) ks 2,000
486 SO01 73133 D+M - Otopné těleso deskové 21 - 4080 - E (Bílá RAL 9010) ks 2,000
487 SO01 73134 D+M - Otopné těleso deskové 22 - 3080 - E (Bílá RAL 9010) ks 1,000
488 SO01 73135 D+M - Otopné těleso deskové 22 - 3120 - E (Bílá RAL 9010) ks 7,000
489 SO01 73136 D+M - Otopné těleso deskové 22 - 4060 - E (Bílá RAL 9010) ks 2,000
490 SO01 73137 D+M - Otopné těleso deskové 22 - 4120 - E (Bílá RAL 9010) ks 2,000
491 SO01 73138 D+M - Otopné těleso deskové 22 - 9140 - E (Bílá RAL 9010) ks 1,000
492 SO01 73139 D+M - Otopné těleso deskové 33 - 3120 - E (Bílá RAL 9010) ks 6,000
493 SO01 731310 D+M - Otopné těleso deskové 33 - 4080 - E (Bílá RAL 9010) ks 1,000
494 SO01 731311 D+M - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek ks 25,000
495 SO01 731312 D+M - TRV - Připojovací armatura niklovaná pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu, dvě regulační šroubení s možností v ks 24,000
496 SO01 731313 D+M - HM - Integrovaná armatura rohová pro trubková otopná tělesa a pro dvoutrubkovou otopnou soustavu. V těle armatury je integrován ventil a regulač ks 1,000
497 SO01 731314 D+M - TH - Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M 30x1,5, rozsah ks 25,000
498 SO01 731315 D+M - OV - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího klíčku. ks 25,000
499 SO01 731316 D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním ks 25,000
500 SO01 731317 D+M - Vypouštěcí nástavec k radiátorům ks 25,000
501 SO01 73141 D+M - Kulový kohout závitový s vypouštěním, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 25 ks 2,000
502 SO01 73142 D+M - Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 15 ks 1,000
503 SO01 73143 D+M - Odvzdušňovací nádobka ks 1,000
504 SO01 73161 Vyregulování otopné soustavy - projekční práce hod 20,000
505 SO01 73162 Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí hod 40,000
506 SO01 73163 Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí kpl 1,000
507 SO01 73171 Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojic pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění ks 5,000
508 SO01 73172 Bourání prostupu příčkou dvojic pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malb ks 10,000
509 SO01 73173 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 50,000
510 SO01 73174 D+M - Ocelová chránička DN 40, délky 350 mm ks 10,000
511 SO01 73181 Topná zkouška celého zařízení 72 hodin kpl 1,000
512 SO01 73182 Tlaková zkouška celého zařízení kpl 1,000
513 SO01 73183 Vypuštění otopné soustavy kpl 1,000
514 SO01 73184 Napuštění otopné soustavy kpl 1,000
515 SO01 73185 Napojení na objektovou předávací stanici OPS ks 2,000
516 SO01 73186 D+M - Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky kpl 1,000
517 SO01 73187 Proplach soustavy kpl 1,000
518 SO01 73188 Přesun hmot kpl 1,000
519 SO01 73189 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000
520 SO01 731810 Koordinace - není součástí položky ve VRN kpl 1,000
521 SO01 764AD01 M+D Parapety oken plech PZ lak.tl.0,6mm, rš.300mm -dle popisu v PD ozn.K1 m 33,500

33,5 33,50
522 SO01 764AD02 M+D Závětrná lišta s okapnicí plech PZ lak.tl.0,6mm,rš.400mm -dle popisu v PD ozn.K2 m 92,000

92 92,00
523 SO01 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,519

0,519 0,52
524 SO01 766601211RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm m 204,700

7,5*4+7,0+6,5*13+6,0*3+5,25*4+4,75*4+3,75*4+5,1*2 204,70
525 SO01 766601229RT3 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska m 33,500

1,5*13+1,0*3+1,25*4+0,75*8 33,50
526 SO01 766AD01 M+D Plast.vchod.dveře 1500/3000mm -dle popisu v PD ozn.F2 kus 4,000

2+2 4,00
527 SO01 766AD02 M+D Plast.vchod.dveře 1000/3000mm -dle popisu v PD ozn.F3 kus 1,000

1 1,00
528 SO01 766AD03 M+D Plast.vchod.dveře 1000/2100mm (900/1970) -dle popisu v PD ozn.F10 kus 2,000



2 2,00
529 SO01 766AD04 M+D Plast.okno 1500/2500mm -dle popisu v PD ozn.F4a + F4b kus 13,000

6+7 13,00
530 SO01 766AD05 M+D Plast.okno 1000/2500mm -dle popisu v PD ozn.F5 kus 3,000

3 3,00
531 SO01 766AD06 M+D Plast.okno 1250/2000mm -dle popisu v PD ozn.F6 kus 4,000

2+2 4,00
532 SO01 766AD07 M+D Plast.okno 750/2000mm -dle popisu v PD ozn.F7 kus 4,000

2+2 4,00
533 SO01 766AD08 M+D Plast.okno 750/1500mm -dle popisu v PD ozn.F8 kus 4,000

2+2 4,00
534 SO01 766AD09 M+D Plast.bodový kopulový světlík 1200/1200mm -dle PD ozn.F9 kus 1,000

1 1,00
535 SO01 766AD10 M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D2 kus 5,000

5 5,00
536 SO01 766AD11 M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm EW 15 DP3 vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D2 kus 3,000

3 3,00
537 SO01 766AD12 M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D3 kus 3,000

2+1 3,00
538 SO01 766AD13 M+D Dř.posuv.dveře 1985/2080mm vč.kování,pouzdra,nátěru ozn.D4 kus 7,000

7 7,00
539 SO01 766AD14 M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D5 kus 1,000

1 1,00
540 SO01 766AD15 M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D6 kus 2,000

1+1 2,00
541 SO01 766AD16 M+D Vnitř.parapet dl.1500mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 13,000

13 13,00
542 SO01 766AD17 M+D Vnitř.parapet dl.1000mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 3,000

3 3,00
543 SO01 766AD18 M+D Vnitř.parapet dl.1250mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 4,000

4 4,00
544 SO01 766AD19 M+D Vnitř.parapet dl.750mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 4,000

4 4,00
545 SO01 766AD20 M+D Šroub.kce z OSB desky-atika -dle popisu v PD ozn.T2 m 90,700

90,7 90,70
546 SO01 766AD21 M+D Sanitární příčka pro WC -dle popisu v PD dl.1350mm ozn.T3 kus 2,000
547 SO01 766AD22 M+D Dřev.svodidla dle popisu v PD ozn.T4 m 12,000

12 12,00
548 SO01 766669221RT1 Přípl.-úprava zámků pro generální klíč ozn. F2+F3+F10+D2+D3 kus 18,000

4+1+2+8+3 18,00
549 SO01 766669231RT1 Přípl.-dveřní zarážky a stavěče ozn.D2+D3+D5+D6 kus 22,000

(1+1)*8+3+1+2 22,00
550 SO01 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 7,157

7,157 7,16
551 SO01 767AD01 M+D Al vchod.dveře 1500/3000mm -dle popisu v PD ozn.F1 kus 1,000
552 SO01 767AD02 M+D Al vnitř.dveře 1500/2250mm -dle popisu v PD ozn.D1 kus 1,000

1 1,00
553 SO01 767AD03 M+D Žebřík s ochr.košem -dle popisu v PD ozn.Z1 kus 1,000
554 SO01 767AD04 M+D Nové doplnění zastřešení areálové komunikace -provedení dle PD ozn.Z2 kg 1.470,000

1470 1.470,00
555 SO01 767AD05 M+D Ocelové venkovní zábradlí -provedení dle popisu v PD ozn.Z3 m 8,600

8,6 8,60
556 SO01 767AD06 M+D Úprava stávaj.přístřešků 3 pole -provedení dle popisu v PD ozn.Z4 kus 1,000
557 SO01 767AD07 M+D Hydrant.skříň -dle popisu v PD ozn.Os1 -připojení ZTI-vodovod kus 1,000
558 SO01 767AD08 M+D Přenosný hasící přístroj PHP práškový P6 21A ozn.Os2 kus 5,000

5 5,00
559 SO01 767AD09 M+D Vnitř.čistící zóna 1500x2000mm -dle popisu v PD ozn.Os3 kus 1,000
560 SO01 767AD10 M+D Shrnovací sprch.zástěna -dle popisu v PD ozn.Os4 kus 2,000

2 2,00
561 SO01 767AD11 M+D Vybavení bezbariér.sprchy -dle popisu v PD ozn.Os5 set 2,000

2 2,00
562 SO01 767AD12 M+D Vybavení bezbariér.WC -dle popisu v PD ozn.Os6 set 2,000

2 2,00
563 SO01 767AD13 M+D Záchytný systém -dle popisu v PD ozn.Os7 kus 1,000

1 1,00
564 SO01 767AD14 M+D Revizní dvířka pro čistící kusy kanalizace dle popisu v PD ozn.Os8 kus 7,000

7 7,00
565 SO01 767AD15 M+D Orientační systém-dveřní tabulky dle popisu v PD ozn.Os10 kus 22,000

22 22,00
566 SO01 767669221RT1 Přípl.-úprava zámků pro generální klíč ozn.F1+D1 kus 2,000

1+1 2,00
567 SO01 767669231RT1 Přípl.-dveřní zarážky a stavěče ozn.D1 kus 3,000

1+2 3,00
568 SO01 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 3,875

3,875 3,88
569 SO01 771101143RT1 Stěrka hydroizolační+bandáž koutů (těsn.dilat.provazec) -vodor. -skladba P1, bod 2 + P4, bod 2 + P5, bod 2 m2 177,500

93,0+16,5+68,0 177,50
570 SO01 771101149RT1 Stěrka hydroizolační+bandáž koutů (těsn.dilat.provazec) -svislá -skladba P1, bod 2 + P4, bod 2 + P5, bod 2 m2 51,891

(23,8+4,89+4,93+10,5+8,44)*0,3 15,77
(4,76+5,52+5,52+6,92+6,24+6,8+8,65+14,8)*0,3+(0,9+0,9)*1,8 21,003
(50,4*0,3) 15,120

571 SO01 771111122R00 Montáž podlahových lišt přechodových m 15,300
1,5+0,9*4+0,7*3+0,9*3+0,9*2+0,9*4 15,30

572 SO01 5537025511.R Lišta přechod.T pro dlažbu, kovová, ve stříbrném odstínu m 16,830
15,3 15,30
;ztratné 10%; 1,53 1,530

573 SO01 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 108,108
(23,8+4,89+4,93+10,5+8,44)+50,4 102,96
;ztratné 5%; 5,148 5,148

574 SO01 59764241.R Soklík keramický 300x80x9 mm -dle výběru investora kus 378,000
108,108*3,33 360,00
;ztratné 5%; 18 18,000

575 SO01 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm-sociální zázemí m2 50,700
2,9+1,1+1,2+1,2+1,2+1,2+3,1+2,7+3,8+2,7+2,2+11,4+16,0 50,70

576 SO01 597642031.R Dlaždice keramická 300x300mm, protiskluz.R10 b.bílá m2 41,055
39,1 39,10
;ztratné 5%; 1,955 1,955

577 SO01 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm-ostatní místnosti m2 126,800
177,5-50,7 126,80

578 SO01 597642031.R Dlaždice keramická 300x300mm, protiskluz.R10 b.bílá m2 133,140
126,8 126,80
;ztratné 5%; 6,34 6,340

579 SO01 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 177,500
177,5 177,50

580 SO01 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 5,149
5,149 5,15

581 SO01 776101115R00 Vyrovnání podkladu samonivelační cement.stěrkou tl.1-3mm -skladba P2, bod 2 + P3, bod 2 m2 322,700
317,4+5,3 322,70

582 SO01 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 322,700
322,7 322,70

583 SO01 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 182,390
10,4+5,34+5,34+28,57+8,34+28,57+8,34+11,5+28,07+26,82+21,1 182,39

584 SO01 28350268.R Soklík k přírodnímu linoleu -dle výběru investora m 191,510
182,39 182,39
;ztratné 5%; 9,1195 9,120

585 SO01 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo disp. -skladba P2, bod 1 + P3, bod 1 m2 322,700
317,4+5,3 322,70

586 SO01 28410110.R Přír.linoleum, 100% přírodní, tl.2,5mm, protiskl.R9 -odstín dle investora m2 354,970
322,7 322,70
;ztratné 10%; 32,27 32,270

587 SO01 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 1,317
1,317 1,32

588 SO01 781101210RT1 Provedení penetrace podkladu-adh.můstek -práce včetně materiálu m2 144,556



7,2+1,2+0,75+135,406 144,56
589 SO01 781111111R00 Zařezání obkladů u podlahy m 67,060

4,76+5,52+5,52+6,92+6,24+6,8+8,65+14,8+7,85 67,06
590 SO01 781111151R00 Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura) m 59,210

4,76+5,52+5,52+6,92+6,24+6,8+8,65+14,8 59,21
591 SO01 5978221.R Listela barevná keramická -dle investora m 62,171

59,21 59,21
;ztratné 5%; 2,9605 2,961

592 SO01 781280111RT1 Obkládání stěn mozaikou flex.lep.vč.dilatací m2 7,200
(1,5*1,2)*4 7,20

593 SO01 59782045.R Obkladačka keramická -barevná mozaika -dle investora m2 8,190
7,8 7,80
;ztratné 5%; 0,39 0,390

594 SO01 781310121RT1 Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm m2 1,200
(0,6*2+0,6*2+0,6*4)*0,25 1,20

595 SO01 597813700.R Obkladačka keramická bílá mat -dle investora m2 1,380
1,2 1,20
;ztratné 15%; 0,18 0,180

596 SO01 781320121RT1 Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm m2 0,750
(0,75+0,75+0,75*2)*0,25 0,75

597 SO01 597813700.R Obkladačka keramická bílá mat -dle investora m2 0,863
0,75 0,75
;ztratné 15%; 0,1125 0,113

598 SO01 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 144,556
7,2+1,2+0,75+135,406 144,56

599 SO01 781475115R00 Montáž obkladů keram.rež.flex.lep.vč.dilatací m2 135,406
(5,56*2,1-0,8*2,02)+(6,32*2,1-0,8*2,02)*2+(7,92*2,1-1,0*2,02) 47,98
(7,04*2,1-0,8*2,02-0,75*0,6)+(7,6*2,1-0,8*2,02-0,75*0,6) 26,612
(9,55*2,1-1,0*2,1)+(16,8*2,1-1,0*2,1*2)+(7,85*1,5) 60,810

600 SO01 597813700.R Obkladačka keramická bílá mat -dle investora m2 142,176
135,406 135,41
;ztratné 5%; 6,7703 6,770

601 SO01 781479705RT4 Obkl.vnitř.přípl.2bar.spár.tmel m2 144,556
7,2+1,2+0,75+135,406 144,56

602 SO01 781578011RT4 Spára podlaha - stěna, silikonem + separač.provazec m 67,060
4,76+5,52+5,52+6,92+6,24+6,8+8,65+14,8+7,85 67,06

603 SO01 781491001R00 Montáž lišt k obkladům -horní ukončovací lišta m 64,210
5,56+6,32*2+7,92+7,04+7,6+8,65+14,8 64,21

604 SO01 5976016.R1 Lišta ukončovací horní elox.hliník pro obklady m 67,421
64,21 64,21
;ztratné 5%; 3,2105 3,211

605 SO01 781491001R00 Montáž lišt k obkladům -nárožní lišta m 20,400
(1+1+2+2)*2,1+(2+2+4)*0,6+2*1,5 20,40

606 SO01 5976016.R2 Lišta ukončovací nárožní elox.hliník pro obklady m 21,420
20,4 20,40
;ztratné 5%; 1,02 1,020

607 SO01 781491001R00 Montáž lišt k obkladům -koutová lišta m 82,800
(4+5+5+4+4+4+4+4+4)*2,1+2*1,5 82,80

608 SO01 5976016.R3 Lišta ukončovací koutová elox.hliník pro obklady m 86,940
82,8 82,80
;ztratné 5%; 4,14 4,140

609 SO01 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 2,996
2,996 3,00

610 SO01 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 823,712
823,712 823,71

611 SO01 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 823,712
823,712 823,71

612 SO01 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky m2 432,200
432,2 432,20

613 SO01 784195312R00 Malba 2x disp.otěruvzd.paropropust.1bar M380-stěny, ostění -b.bílá -skladba A, bod 9 m2 823,712
823,712 823,71

614 SO01 784411301R00 Pačokování 1x vápenné mléko-stěny,ostění, místnosti H do 3,8 m -skladba A, bod 9 m2 823,711
(27,9*3,3-1,0*2,5*2-1,5*3,0-1,1*2,25*2-1,5*2,25)+(18,3*3,3-1,5*2,25-0,8*2,02*3-1,0*2,02*4) 118,33
(5,56*0,4)+(6,32*0,4)*2+(7,59*3,3-1,25*2,25-1,0*2,02)*2+(7,92*0,4)+(6,89*3,3-1,0*2,02*2) 69,574
(32,57*3,3-1,5*2,5*3-0,75*2,0-1,5*3,0-1,0*2,25-1,0*2,1*2-1,0*2,02)+(9,34*3,3-1,0*2,02-1,25*2,0) 108,063
(9,53*2,5-1,0*2,1*3-0,8*2,02*2)+(7,04*1,2-0,75*0,9)+(7,6*1,2-0,75*0,9)+(9,55*0,4) 34,331
(32,57*3,3-1,5*2,5*3-0,75*2,0-1,5*3,0-1,25*2,25-1,0*2,12*2-1,0*2,02)+(9,34*3,3-1,0*2,02-1,25*2,0) 107,460
(13,5*3,3-1,0*2,1*2)+(32,57*3,3-1,5*2,5*3-1,5*3,0-1,25*2,0-0,75*2,0-1,0*2,1*2-1,1*2,25) 121,406
(13,5*2,5-1,0*2,1*2-1,0*2,02-7,85*1,5)+(32,57*3,3-1,5*2,5*3-1,5*3,0-1,25*2,0-0,75*2,0-9,4875) 93,999
(16,8*1,2-0,75*0,9*2)+(22,1*3,3-1,5*2,5-1,0*2,5-1,1*2,25)+(8,87*3,3-1,0*3,0) 109,286
61,26 61,260

615 SO01 786622211RT2 Žaluzie horizont.vnitřní AL lamely vč.dodávky dle výběru investora -ozn.OS13 -úplné provedení dle PD m2 90,250
1,5*3,0*4+1,5*2,5*13+1,0*2,5*3+1,25*2,0*4+0,75*2,0*4 90,25

616 SO01 998786101R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m t 0,345
0,345 0,35

617 SO01 791AD01 Pracovní stůl s varnou deskou, spodní police, blok zásuvek vlevo, nerez, 1650x650x50mm kus 1,000
618 SO01 791AD02 Varná indukční deska, zapuštěná, dva vařiče, černá, dotyková 300x520x50mm, 3,7kW/230V kus 1,000
619 SO01 791AD03 Pracovní stůl s dřezem 400x400, policí, spodní prostor pro myčku, nerez, 1850x650x900mm kus 1,000
620 SO01 791AD04 Myčka na nádobí, dvouplášťové provedení, koš 500x500, 600x600x850, 230V kus 1,000
621 SO01 791AD05 Pracovní stůl s vestavěným umývadlem a policí, nerez 1000x650x900mm kus 1,000
622 SO01 791AD06 Pracovní stůl s ohřívací vodní lázní, nerez, spodní police,1300x700x900, 1,5kW/230V kus 1,000
623 SO01 791AD07 Výrobník čaje, nerez, 2kW/230V kus 1,000
624 SO01 791AD08 Lednice objem 360 l, digitální ovládání, nerez 600x600x180mm, 230V kus 1,000
625 SO01 791AD09 Vybavení přípravny jídla vč.kuchyňské linky kus 1,000
626 SO01 791AD10 Montáž, doprava, revize připojení technologie, zaškolení personálu kus 1,000
627 SO01 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 54,000
628 SO01 971033148 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 38,000
629 SO01 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 86,000
630 SO01 974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm m 980,000
631 SO01 974082214 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm m 68,000
632 SO01 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 2 milionu Kč kus 1,000
633 SO01 742231100 Montáž rozvodné skříně do 50 kg ks 3,000
634 SO01 742231100D Demontáž rozvodné skříně do 50 kg ks 3,000
635 SO01 35711871R Rozvaděč  R ( viz výkres č. E04 ) ks 1,000
636 SO01 743112115 Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně m 480,000
637 SO01 345710510 trubka elektroinstalační ohebná D29 mm m 480,000
638 SO01 743112117 Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně m 90,000
639 SO01 345710940 trubka elektroinstalační ohebná D36 mm m 90,000
640 SO01 743112156 Montáž trubka plastová ohebná D 13,5 mm uložená pevně m 720,000
641 SO01 345710018 trubka elektroinstalační ohebná D 13,5 mm m 720,000
642 SO01 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 ks 168,000
643 SO01 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 51,000
644 SO01 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/1 kus 105,000
645 SO01 345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 kus 6,000
646 SO01 345715841 krabice přístrojová IP54 kus 6,000
647 SO01 743411121 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125 kus 4,000
648 SO01 10033023 Krabice  IP65 kus 4,000
649 SO01 743611121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou m 30,000
650 SO01 354410730 drát průměr 10 mm FeZn m 30,000
651 SO01 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby m 4,000
652 SO01 354420290 svorka uzemnění  SU nerez univerzální m 4,000
653 SO01 743681100 Lišta LV 40x40 mm m 20,000
654 SO01 354420290 Lišta LV 40x40 mm m 20,000
655 SO01 743681100D Demontáž stávajících rozvodů NN a MN hod 86,000
656 SO01 718111222 Trubka korugovaná 50/41 m 30,000
657 SO01 341828522 Trubka korugovaná 50/41 m 30,000
658 SO01 718111220 Trubka korugovaná 100/91 m 20,000
659 SO01 341828520 Trubka korugovaná 100/91 m 20,000
660 SO01 744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny m 240,000
661 SO01 341408256 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2 m 80,000
662 SO01 341408258 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 120,000
663 SO01 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 40,000



664 SO01 744211112 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny m 80,000
665 SO01 341408270 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 80,000
666 SO01 341408276 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 - kabelové oko Cu ks 10,000
667 SO01 744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn m 2.240,000
668 SO01 341110300R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 1.140,000
669 SO01 341110050R kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2 m 80,000
670 SO01 341110052R kabel sdělovací SYKFY 3x2x0,5mm2 m 160,000
671 SO01 341114200R kabel sdělovací SYKFY 5x2x0,5mm2 m 120,000
672 SO01 341110059R Kabel sdělovací ÚTP cat 5e m 740,000
673 SO01 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn m 3.050,000
674 SO01 341110380 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 950,000
675 SO01 341110382 kabel silový s Cu jádrem CHK-R 3x1,5 mm2 m 60,000
676 SO01 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 110,000
677 SO01 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 1.930,000
678 SO01 744411260 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítku stěn m 200,000
679 SO01 103541040R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x6mm2 m 60,000
680 SO01 103541000R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2 m 60,000
681 SO01 103541080R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 7x1,5mm2 m 80,000
682 SO01 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 298,000
683 SO01 21060624 SVORKA 221-415 5x2,5 ks 65,000
684 SO01 68500231 SVORKA ST 5 NA POTRUBI ks 3,000
685 SO01 68500240 OZNAC.STITEK C.1 ks 72,000
686 SO01 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280 100 kus 50,000
687 SO01 746211140 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,000
688 SO01 746591510 Montáž pospojení kus 1,000
689 SO01 10939562 Sada pro ochranné pospojení KS 1,000
690 SO01 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 22,000
691 SO01 345357691 spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP20, komplet kus 17,000
692 SO01 345357601 spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP44, komplet kus 3,000
693 SO01 345357601R1 Regulátor intenzity osvětlení řaz. 6 , 1000W kus 2,000
694 SO01 747111115 Termostat týdenní programovací kontakt min 4A kus 1,000
695 SO01 345357695 Termostat týdenní programovací kontakt min 4A kus 1,000
696 SO01 747111126 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké kus 32,000
697 SO01 345355554 spínač řazení 6 10A bílý IP20, komplet kus 14,000
698 SO01 345355550 spínač řazení 6+6 10A bílý IP20, komplet kus 18,000
699 SO01 747111128 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 11,000
700 SO01 345357130 spínač řazení 7 10A bílý IP20 kus 11,000
701 SO01 747111128 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 8,000
702 SO01 345357130 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 8,000
703 SO01 747161060 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké kus 54,000
704 SO01 345551240R1 zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet s přepěťovou ochranou "D" kus 9,000
705 SO01 345551250R1 zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet kus 39,000
706 SO01 345551250R zásuvka 1násobná 16A IP 44 bílá komplet kus 6,000
707 SO01 747161099 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici ( MN )  dvojí zapojení prostř. základní,vlhké kus 16,000
708 SO01 345551245R zásuvka datová 2xRJ45 komplet kus 10,000
709 SO01 345551245R2 zásuvka HDMI, komplet kus 6,000
710 SO01 747161340a SOS systém pro WC imobilní kus 1,000
711 SO01 10048852Ra SOS systém pro WC imobilní ( 1x centrální jednotka se zdrojem, 2x tahový spínač, 1x spínač 0/1, 1x akustické a světelné návěští , 20m kabel CMFM 2x1,5 kus 1,000
712 SO01 7471613479 Zařízení detekcea signalizace kouře  - kouřový hlásič kus 1,000
713 SO01 10048852Rb Zařízení detekcea signalizace kouře  - kouřový hlásič kus 1,000
714 SO01 747161340a RACK kus 1,000
715 SO01 10048852Rc RACK ( skříň 600x600mm, PATCH 24, zdroj, vyvazovací panel, DVR 7 dní, příslušenství …... ) kus 1,000
716 SO01 747161340a Čidlo EZS-PIR kus 11,000
717 SO01 10048853R Čidlo EZS-PIR 270° / 10m kus 11,000
718 SO01 7471611476 DT - zvonkové tablo - min 4 účastníci kus 1,000
719 SO01 10048896R DT - zvonkové tablo - min 4 účastníci kus 1,000
720 SO01 747161398a DT - el.zámek kus 1,000
721 SO01 10048850Rb DT - el.zámek kus 1,000
722 SO01 7471613085 DT - telefon - 1 tlačítko kus 4,000
723 SO01 10048851R DT - telefon - 1 tlačítko kus 4,000
724 SO01 7471613906 EZS - ústředna kus 1,000
725 SO01 10048100R EZS - ústředna kus 1,000
726 SO01 747161391 EZS - vstupní klávesnice kus 1,000
727 SO01 10048109R EZS - vstupní klávesnice kus 1,000
728 SO01 747161308 EZS - magnetický kontakt kus 9,000
729 SO01 10048145R EZS - magnetický kontakt kus 9,000
730 SO01 747161904 Tlačítko TOTAL STOP kus 1,000
731 SO01 10048285R Tlačítko TOTAL STOP v krabici kus 1,000
732 SO01 747161900 Kabel HDMI d=5m kus 3,000
733 SO01 10048245R Kabel HDMI d=5m kus 3,000
734 SO01 747161745 Siréna vnější kus 1,000
735 SO01 10048005R Siréna vnější kus 1,000
736 SO01 7471000884 Kamera CCTV vč. držáku kus 1,000
737 SO01 7476513515R Kamera CCTV vč. držáku kus 1,000
738 SO01 747161340a Rámeček jednonásobný kus 65,000
739 SO01 10048852Rb Rámeček jednonásobný kus 65,000
740 SO01 747161340a Rámeček dvojnásobný kus 11,000
741 SO01 10048852Rb Rámeček dvojnásobný kus 11,000
742 SO01 747161340a Rámeček trojnásobný kus 13,000
743 SO01 10048852Rb Rámeček trojnásobný kus 13,000
744 SO01 747161340a Rámeček čtyřnásobný kus 5,000
745 SO01 10048852Rb Rámeček čtyřnásobný kus 5,000
746 SO01 7471621R Podružný montážní materiál kus 1,000
747 SO01 748121142 Montáž svítidlo LED bytové stropní do dvou zdrojů kus 128,000
748 SO01 34814435R F - Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44 kus 4,000
749 SO01 34814435R1 F/IR Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44 s IR pohybovým čidlem kus 4,000
750 SO01 34814435R2 I - Svítidlo LED 27W / 3300lmzávěsné / přisazené, IP40 kus 14,000
751 SO01 34814435R3 I/N - Svítidlo LED 27W / 3300lmzávěsné / přisazené, IP40 s invertorem 1 hod kus 6,000
752 SO01 34814435R3a J - Svítidlo LED 25W / 2200lmzávěsné / přisazené, IP40 kus 2,000
753 SO01 34814435R3aa J/N - Svítidlo LED 25W / 2200lmzávěsné / přisazené, IP40 s invertorem 1 hod ks 2,000
754 SO01 34814435R3b K - Svítidlo LED 49W / 5400lmzávěsné / přisazené, IP40 ks 2,000
755 SO01 3481443585R L - Svítidlo LED 28W / 2600 lmpřisazené / svěšené IP20 ks 4,000
756 SO01 3481443585R1 M - Svítidlo LED 32W / 4200lmzávěsné / přisazené, IP65 ks 1,000
757 SO01 3481443585R2 N - Svítidlo LED 20W/ 2600 lmpřisazené, IP65 ks 8,000
758 SO01 3481443585R3 H - Svítidlo LED 35W / 4400lmzávěsné / přisazené, IP40 ks 47,000
759 SO01 3481443585R4 H - Svítidlo LED 35W / 4400lmzávěsné / přisazené, IP40 s invertorem 1 hod ks 4,000
760 SO01 3481443585R5 M - Svítidlo LED 27W / 3300lmzávěsné / přisazené, 600x600, AL rám, mikroprizm. Kryt ks 30,000
761 SO01 748121110R Montáž svítidlo LED  - ATYP kus 4,000
762 SO01 3481448130R6 D - Svítidlo LED páska 14,4 W/mv systémové AL liště s opálovým krytem - pod linku d= 2m vč. zdroje a příslušenství ks 3,000
763 SO01 3481443585R6 NEBE - svítidlo LED hvězdné nebe z optických vláken vč. zdroje a příslušentsví s možností regulace soubor 1,000
764 SO01 748121211 Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kus 6,000
765 SO01 348381000R N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod kus 6,000
766 SO01 74899220R zkouška nouzových svítidel soubor 1,000
767 SO01 748992300 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000
768 SO01 749115515 zemnící drát FeZn d10 m 30,000
769 SO01 340520000 zemnící drát FeZn d10 m 30,000
770 SO01 749322286 svorka do dvou šroubů ks 36,000
771 SO01 340550876 svorka do dvou šroubů ks 36,000
772 SO01 749300748 Svorka AB vč. pásky Cu ks 6,000
773 SO01 340550123 Svorka AB vč. pásky Cu ks 6,000
774 SO01 749115555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 320,000
775 SO01 340521555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 320,000
776 SO01 749008122 zemnicí páska FeZn 30/4 m 30,000
777 SO01 340520874 zemnící páska FeZn 30/4 m 30,000
778 SO01 749115547 Svorka zkušební ZS ks 6,000
779 SO01 340521048 Svorka zkušební ZS ks 6,000
780 SO01 749115549 Hromosvodový vodič s izolací CUI d=5m vč. ukončení, kotvícího a podružného materiálu ks 1,000
781 SO01 340521518 Hromosvodový vodič s izolací CUI d=5m vč. ukončení, kotvícího a podružného materiálu ks 1,000
782 SO01 749115547 Podpěra PV ks 114,000
783 SO01 340521515 Podpěra PV ks 114,000
784 SO01 749115549 Zemnící tyč 1,5m ks 18,000



785 SO01 340521868 Zemnící tyč 1,5m ks 18,000
786 SO01 749115549 Zemní sonda ( do 0,5x0,5x0,8 m ) - odkrytí / zakrytí a provizorní úprava povrchu ks 6,000
787 SO01 74991111R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr kus 1,000
788 SO01 340550847R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový nátěr ks 1,000
789 SO01 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000
790 SO01 013254000R Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče soubor 1,000
791 SO01 071103000 práce ve výšce nad 3m soubor 1,000
792 SO01 092103001 Náklady na zkušební provoz soubor 1,000
793 SO01 092100008 Stavební přípomoce hod 90,000
794 SO01 340520545R Materiál pro stavební přípomoce / zához rýh pro vodiče a kabely m2 420,000
795 SO01 092100008 Opatření proti prašnosti vč. úklidu hod 40,000
796 SO01 340520545R Opatření proti prašnosti vč. úklidu ks 1,000
797 SO01 09210012 Geodetické zaměření přívodů NN a MN soubor 2,000
798 SO01 092203041 Ekologická likvidace odpadů soubor 1,000
799 SO04 827411 Demontáž - Potrubí ocelové do DN 50, vč. tvarovek, výkopů a uvedení do původního stavu m 22,000
800 SO04 827412 Demontáž - Odstranění armatur předávací staníce, vč. Příslušenství kpl 1,000
801 SO04 827413 Demontáž a zpětná montáž předávací stanice - Zajištění dodávky majitele teplovodu ks 1,000
802 SO04 827421 Hloubení rýh šířky do 1000 mm pro odstraněné potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu m 7,000
803 SO04 827422 Hloubení rýh šířky do 1000 mm pro nové potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu m 36,000
804 SO04 827423 Montážní jáma pro napojení potrubí 1000x1000x1500 mm, včetně pažení ks 1,000
805 SO04 827423 Montážní jáma v objektu 1200x600x1300 mm, včetně pažení ks 1,000
806 SO04 827424 D+M - Zemní výstražná fólie m 72,000
807 SO04 827425 D+M - Stavební drenáž včetně obsypu m 36,000
808 SO04 827426 D+M - Podsyp a obsyp - zhutněné pískové lóže tl. 100 mm, max. frakce 8 mm m3 3,500
809 SO04 827427 D+M - Obsyp štěrkopískem (pískem), max. frakce 16 mm, min. 200 mm m3 1,000
810 SO04 827428 D+M - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 61,000
811 SO04 827431 D+M - Předizolované ocelové potrubí DN 20 (26,9x2,6 mm) / D 110 mm (izolační třída 2), s detekcí, PN25 m 72,000
812 SO04 827441 D+M - Potrubí PE d125 (125x4,8 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupu m 1,500
813 SO04 827451 D+M - Koleno 90° DN 20 (26,9x2,6 mm) / D 110 mm (izolační třída 2), s detekcí, PN25 ks 4,000
814 SO04 827452 D+M - 2x Oblouk (koleno) 90°, DN (26,9x2,6 mm) / D 110 (izolační třída 2), s detekcí, PN26 ks 2,000
815 SO04 827453 D+M - Spojka DN 20 (26,9x2,6 mm) / D 110 mm (izolační třída 2), s detekcí, PN 25 ks 12,000
816 SO04 827454 D+M - Pěnový dilatační polštář tloušťky 40 mm / 1000 mm ks 12,000
817 SO04 827455 D+M - Těsnící kroužek D 110 proti vnikání zemní vlhkosti ks 4,000
818 SO04 827456 D+M - Koncové těsnění DN 20 (26,9x2,6 mm) / D 110 mm (izolační třída 2) ks 2,000
819 SO04 827457 D+M - Kulový kohout DN 20, závitový, chromovaný, páka, PN 10, včetně propojení s uzávěrem KK 25 ks 2,000
820 SO04 827458 D+M - Montážní sada - smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící páska (mastik ) odvz. zátky, tavné zátky, podpěry a konektory detekčního vodiče kpl 1,000
821 SO04 827459 D+M - Směsné lahve kpl 1,000
822 SO04 8274510 D+M - Materiál pro propojení kontrolního systému kpl 1,000
823 SO04 8274511 D+M - Kulový kohout VEXVE typ 100 přivařovací DN 15/4,0 ks 3,000
824 SO04 8274512 D+M - Kulový kohout VEXVE typ 100 přivařovací DN 25/4,0 ks 3,000
825 SO04 8274513 D+M - Kulový kohout VEXVE typ 101 /G  přivařovací  se zátkou DN 15/4,0 ks 2,000
826 SO04 8274514 D+M - Potrubí ocelové včetně tvarovek, nátěrů a tepelné izolace s povrchovou úpravou DN 15 m 3,000
827 SO04 8274515 D+M - Potrubí ocelové včetně tvarovek, nátěrů a tepelné izolace s povrchovou úpravou DN 25 m 6,000
828 SO04 827461 Prostup základem, včetně utěsnění (velikost prostupu dle PD) + oprava ks 1,000
829 SO04 827462 Prostup podlahou, včetně utěsnění (velikost prostupu dle PD) + oprava ks 1,000
830 SO04 827463 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 30,000
831 SO04 827471 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava do DN 50 ks 1,000
832 SO04 827472 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do DN 50 m 72,000
833 SO04 827473 Čištění potrubí do DN 50 m 72,000
834 SO04 827474 Výchozí revize ks 1,000
835 SO04 827475 Radiografická kontrola jakosti svařovaných spojů ks 16,000
836 SO04 827476 Montáž, zapojení a zprovoznění stávající OPS ks 1,000
837 SO04 827477 Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění ks 4,000
838 SO04 827478 Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem kpl 1,000
839 SO04 827479 Přesun hmot ks 1,000
840 SO04 8274710 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000
841 SO04 8274711 Koordinace - není součástí položky ve VRN ks 1,000
842 SO05 827511 Demontáž - Potrubí kameninové/plastové do DN 250, vč. tvarovek, ekologické likvidace, výkopů a uvedení do původního stavu m 114,000
843 SO05 827512 Demontáž - LS - Stávající lapač střešních splavenin, včetně potrubí, výkopů, příslušenství a ekologické likvidace ks 2,000
844 SO05 827513 Demontáž - DS - Venkovní dešťová vpusť - odstranit, včetně armatur a potrubí a ekologické likvidace ks 4,000
845 SO05 827514 Demontáž - Stávající betonová revizní šachta Ř 1000 mm, včetně potrubí, výkopů, základů, příslušenství a ekologické likvidace kpl 4,000
846 SO05 827521 Hloubení rýh šířky do 800 mm pro odstraněné potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu m 114,000
847 SO05 827522 Hloubení rýh šířky do 800 mm pro nové potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu m 80,000
848 SO05 827523 Montážní jáma pro kanalizační šachty 1000x1000x2000 mm, včetně pažení ks 3,000
849 SO05 827524 Montážní jáma pro kanalizační šachty 1500x1500x2000 mm, včetně pažení ks 2,000
850 SO05 827525 Montážní jáma pro akumulační jímku 2500x2500x2500 mm, včetně pažení ks 1,000
851 SO05 827526 Montážní jáma pro retenční nádrž 4000x4000x3000 mm, včetně pažení ks 1,000
852 SO05 827527 Montážní jáma pro čerpací šachtu 1500x1500x3000 mm, včetně pažení ks 1,000
853 SO05 827528 D+M - Zemní výstražná fólie m 80,000
854 SO05 827529 D+M - Stavební drenáž včetně obsypu m 80,000
855 SO05 8275210 D+M - Podsyp - zhutněné pískové lóže tl. 100 mm, max. frakce 8 mm m3 6,500
856 SO05 8275211 D+M - Obsyp štěrkopískem (pískem), max. frakce 16 mm, min. 300 mm m3 26,000
857 SO05 8275212 D+M - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 460,000
858 SO05 827531 D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 160 (182x4,0 mm) m 44,000
859 SO05 827532 D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 200 (200x4,9 mm) m 17,000
860 SO05 827533 D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 250 (250x6,2 mm) m 19,000
861 SO05 827541 D+M - Potrubí PE 100 SDR 11 d40 (40×3,7 mm) m 13,500
862 SO05 827551 D+M - Plastová revizní šachta RŠ 01 a DŠ 01 O 425 s teleskopiskou rourou a litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a ks 2,000
863 SO05 827552 D+M - Plastová revizní šachta DŠ 03 O 425 s teleskopiskou rourou a litinovou mříží B125, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních pr ks 1,000
864 SO05 827553 D+M - Plastová revizní šachta DŠ 02 O 600 s litinovým poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních ks 1,000
865 SO05 827554 D+M - Betonová revizní šachta RŠ 02 O 1000 s litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních prací ks 1,000
866 SO05 827555 D+M - RN - Retenční nádrž o objemu 18 m3, včetně vtupního prstence, poklopu, betonáže, osazení, montáže a zemních prací ks 1,000
867 SO05 827556 D+M - AN - Akumulační jímka 6 m3, včetně vtupního prstence, poklopu, betonáže, osazení, montáže a zemních prací ks 1,000
868 SO05 827557 D+M - Čerpací jímka z polyesteru s klapkou a s ventilem pro jedno čerpadlo, včetně vystrojení čerpadly a armaturami ks 1,000
869 SO05 827558 D+M - Čerpadlo 0,55 kW 1,7 A Tri, včetně příslušenství ks 1,000
870 SO05 827559 D+M -  Bezpe nostní mříž z nerezové oceli pro čerpací jímku, včetně příslušenství ks 1,000
871 SO05 8275510 D+M -  Plovákový spínač typu MS1, 10 m kabel, včetně příslušenství ks 1,000
872 SO05 8275511 D+M - Pilíř k rozvaděči typu RCSR, pro instalaci samostatně stojící, včetně příslušenství ks 1,000
873 SO05 8275512 D+M - Rozvaděč pro jedno čerpadlo 380 V, včetně příslušenství ks 1,000
874 SO05 8275513 D+M - Záloha pitné vody pro systém upravy dešťové vody ks 1,000
875 SO05 8275514 D+M - Ponorné drenážní čerpadlo se spínací skříní s plovákem, 5/7F 1,5kW, 230V, kabel délky 20 m ks 1,000
876 SO05 8275515 D+M - Systém úpravny dešťové vody (RN), včetně příslušenství, armatur, vystrojení, potrubí a kabelu dle PD kpl 1,000
877 SO05 8275516 D+M - Automatická tlaková stanice s řídící jednotkou včetně hladinových sond H 40, řídící jednotka s připojovací hadicí pro vstup pitné vody, s kulový kpl 1,000
878 SO05 8275517 D+M - Vírový ventil, DN 200, 0,2 l/s ks 1,000
879 SO05 8275518 D+M - Kanalizační zpětná klapka DN 160 ks 1,000
880 SO05 827561 Betonářstké práce - AN, RN, ČŠ kpl 1,000
881 SO05 827562 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 30,000
882 SO05 827571 Tlaková zkouška potrubí do DN 250 m 80,000
883 SO05 827572 Pročištění potrubí do DN 250 m 80,000
884 SO05 827573 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250 m 80,000
885 SO05 827574 Tlaková zkouška potrubí do DN 100 m 16,000
886 SO05 827575 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 100 m 16,000
887 SO05 827576 Revize vodovodu do DN 100 m 16,000
888 SO05 827577 Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění ks 4,000
889 SO05 827578 Instalace systému úpravy dešťové vody včetně, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, práce technika, dopravní náklady balné a manipulace kpl 1,000
890 SO05 827579 Doprava nadměrného nákladu kpl 1,000
891 SO05 8275710 Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem ks 1,000
892 SO05 8275711 Přesun hmot ks 1,000
893 SO05 8275712 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000
894 SO05 8275713 Koordinace - není součástí položky ve VRN ks 1,000
895 SO06 827611 Demontáž - Potrubí ocelové/PE do DN 50, včetně tvarovek, výkopů a uvedení do původního stavu m 21,500
896 SO06 827612 Demontáž - Vodoměrních armatur ve stávajícím objektu kpl 1,000
897 SO06 827621 Hloubení rýh šířky do 600 mm pro odstraněné potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu m 19,500
898 SO06 827622 Hloubení rýh šířky do 600 mm pro nové potrubí, včetně hutněného zasypání výkopu m 35,900
899 SO06 827623 Montážní jáma 1500x1500x2000 mm, včetně pažení ks 1,000
900 SO06 827624 D+M - Zemní výstražná fólie m 35,900
901 SO06 827625 D+M - Signalizační (propojovací) vodič CYKY 6x6 mm m 35,900
902 SO06 827626 D+M - Stavební drenáž včetně obsypu m 35,900
903 SO06 827627 D+M - Podsyp - zhutněné pískové lóže tl. 100 mm, max. frakce 8 mm m3 1,200
904 SO06 827628 D+M - Obsyp štěrkopískem (pískem), max. frakce 16 mm, min. 200 mm m3 6,500
905 SO06 827629 D+M - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 54,400



906 SO06 827631 D+M - Potrubí PE 100 SDR 11 d50 (50×4,6 mm) m 37,300
907 SO06 827641 D+M - Potrubí PE d75 (75×3,0 mm), včetně utěsnění a obetonování prostupu m 1,000
908 SO06 827651 D+M - Elektrospojka PE 100 SDR 11 - d50 PN10/16 ks 1,000
909 SO06 827652 D+M - Přechodka PE - nerez, závit d50 / DN 40 ks 1,000
910 SO06 827653 D+M - Přechodová spojka PE/ocel DN 40/d50 ks 1,000
911 SO06 827654 D+M - Kulový kohout PE 100 SDR 11 - d50, PN10/20 ks 1,000
912 SO06 827655 D+M - Zemní souprava teleskopická pro KK, s fixací dl. 1,1 - 1,8 m ks 1,000
913 SO06 827656 D+M - Kruhový plovoucí poklop pro KK, s fixací ks 1,000
914 SO06 827657 D+M - Fixační podložka pod poklop pro KK ks 1,000
915 SO06 827658 D+M - HUV - Kulový kohout, chromovaný, DN 40 ks 1,000
916 SO06 827661 Prostup základem, včetně utěsnění (velikost prostupu dle PD) + oprava ks 1,000
917 SO06 827662 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 20,000
918 SO06 827671 Tlaková zkouška potrubí do DN 100 m 37,300
919 SO06 827672 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 100 m 37,300
920 SO06 827673 Revize vodovodu do DN 100 m 37,300
921 SO06 827674 Napojení na stávající potrubí, včetně utěsnění ks 1,000
922 SO06 827675 Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem ks 1,000
923 SO06 827676 Přesun hmot ks 1,000
924 SO06 827677 Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN ks 1,000
925 SO06 827678 Koordinace - není součástí položky ve VRN ks 1,000
926 SO02 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 579,620

73,806+295,859+192,39+3,837+8,111+0,306+0,372+4,939 579,62
927 SO02 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2.318,480

579,62*4 2.318,48
928 SO02 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 579,620

579,62 579,62
929 SO02 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2.318,480

579,62*4 2.318,48
930 SO02 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 579,620

579,62 579,62
931 SO02 979087017R00 Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km t 4,738

4,738 4,74
932 SO02 979087018R00 Odvoz na skládku  AZC, příplatek za dalších 5 km t 28,428

4,738*6 28,43
933 SO02 979951112R00 Ekologická likvidace železného šrotu na skládce, vč.odvozu a rozřezání (možno uvést i zápornou hodnotu) t 3,513

3,373+0,14 3,51
934 SO02 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs-omítky, tmely, násypy apod. t 73,806

1,436+72,37 73,81
935 SO02 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 295,859

49,047+82,308+9,09+13,264+124,305+8,775+9,07 295,86
936 SO02 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t 192,390

192,39 192,39
937 SO02 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 3,837

1,897+1,94 3,84
938 SO02 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 8,111

4,9+2,468+0,743 8,11
939 SO02 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,306

0,306 0,31
940 SO02 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,372

0,372 0,37
941 SO02 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 4,939

3,25+1,689 4,94
942 SO02 979990201R00 Poplatek za skládku suti-azbestocementové výrobky t 4,738

4,738 4,74

Poznámka:



Příloha č. 2 Sod - ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Dostavba ZŠ speciální, Česká Lípa - demolice a novostavba  pavilonu E

MĚSÍC - ROK červen 2022 červenec 2022 Srpen 2022 září  2022 Říjen  2022 Listopad 2022 Prosinec 2022 Leden  2023 Únor  2023 Březen  2023 Duben 2023 Květen 2023 Červen 2023 Červenec 2023

ČINNOST / TÝDNY 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Přípravné práce, zahájení
Převzetí staveni ště                               
Zařízení staveniště
Přípravné práce

projekt: Dostavba ZŠ Speciální  - demolice  a novostavba pavilonu 

SO 02 - Demolice
Demolice stávajícího pavilonu E

SO 01 - Novostavba  pavilonu E
Zemní práce, výkopy
Ležaté rozvody
Základové kce, vč hydroizolace
Svislé nosné stěny
Stropní kce, včetně pojistné hydroizolace
Vnitřní vyzdívky
Fasádní výplně otvorů
Hrubé rozvody  TZB
Hrubé podlahy
Hrubé omítky
Kompletace  TZB
Řemeslné výrobky
Gastro vybavení
Povrchové úpravy vnitřní
KZS, skladba střechy
Povrchové úpravy vnější
zpevněné plochy
Úprava terénu

SO 03 - Přeložka přípojky NN SEK
Přeložka přípojky NN pavilonu E

SO 04 - Přeložka přípojky teplovodu
Zemní práce
Trubní vedení
Dodávka a připojení OPS

SO 05 - Areálová kanalizace
přípojka splaškové kanalizace

SO 06 - Areálový vodovod
vodovodní přípojka

projekt: ZŠ Speciální, pavilon E - akumulace  dešťových vod 

SO 05 - Areálová kanalizace
dešťová kanalizace,  retenční nádrž
vnitřní rozvody  TZB pro využití dešťových vod
technologie  pro využití dešťových vod

Dokončovací práce
Dokončovací práce
Úklid, odstranění zařízení staveniště
Předání díla                           

 MĚSÍČNÍ FINANČNÍ  HARMONOGRAM 650.980,00 Kč 879.014,18  Kč 1.764.860,02 Kč 2.278.984,18  Kč 1.505.088,75 Kč 2.352.088,75 Kč 2.270.666,64  Kč 1.768.757,43 Kč 2.732.739,02 Kč 3.612.764,76 Kč 2.721.245,23  Kč 3.615.062,55 Kč 1.893.271,94  Kč
ROČNÍ ČERPÁNÍ VČ. DPH 9.431.015,88 Kč 18.614.507,57  Kč
CELKEM dle SOD VČ. DPH 28.045.523,45  Kč

Požadavky na zpracování a omezení:
Časový harmonogram  : V  harmonogramu  bude barevně vyznačen daný časový úsek pro danou činnost nebo příslušnou část stavby, a to s ohledem na případná omezení a požadavky dle SoD.

Demolici  objektu si účastník v harmonogramu  rozvrhne tak, aby byla demolice realizována mimo provoz ZŠ a byla dokončena do 8 týdnů od předání staveniště.
Přeložka NN bude ralizována mimo provoz ZŠ nejpozd ěji do 30.8.2022
Přeložka teplovodu bude realizována mimo provoz  ZŠ a mimo topnou sezónu
Práce spojené s montáží kontaktního zateplovac ího systému fasády a zateplení střešního pláště novostavby,  budou probíhat v jarním období 2023 nejdéle však do konce května 2023.
Stavební práce si uchazeč v harmonogramu  rozvrhne  tak,  aby byla stavba dokončena nejpozději do 54 týdnů o d předání staveni ště a uvedena do provozu púřed zahájením školního roku, tj. v době letních prázdnin.

Finanční harmonogram: Do harmonogramu  bude doplněno předpokládané měsíční plnění, plnění v roce 2022 a plnění v roce 2023.
Fakturace za proveden é stavebn í práce  v období 07-11/2022 budou fakturovány a uhrazeny do maximální  výše 8 000 000,- Kč bez DPH,  tj. 9 680 000,- Kč včetně DPH.
Fakturace za stavební práce proveden é  v období  12/2022 budou uhrazeny dle splatnosti  v SoD v lednu 2023.
Faktrurace v roce 2023 bude probíhat dle podmínek SoD.



Počet 
za rok

Cena bez DPH za rok Cena bez DPH za 5 let

Zaškolení obsluhy dle provozního řádu uživatelských příruček a 
servisních podmínek

500,00 Kč Kč/1 den 1 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Seřízení kování otvorových výplní 1 000,00 Kč Kč/1 den 1 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Servis technologie zpětného využití dešťových vod zahrnující 
nezbytné servisní úkony  pro dodržení záručních podmínek po 

dobu 5 let

3 000,00 Kč Kč/1 servis 1 3 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Servis technologie zpětného využití dešťových vod  - dodávka  
UV lampy, filtrové vložky nebo filtrů stanovených  výrobcem

3 000,00 Kč Kč/1 servis 1 3 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Kč/1 servis 0,00 Kč 0,00 Kč

Kč/1 servis 0,00 Kč 0,00 Kč

7 500,00 Kč 37 500,00 Kč

1 575,00 Kč 7 875,00 Kč

9 075,00 Kč 45 375,00 Kč

Učastník vyplní modře označené buňky

Nabídková cena za servisní čínnosti včetně DPH

V případě, že jsou výrobcem dodávaných technologií předepsány servisní úkony, které nejsou uvedeny v námi  požadovaných servisních úkonech, vyspecifikuje účastník 
tyto úkony  do žlutě označených  buněk. 

Popis servisní činnosti Jednotková cena bez DPH

Zahájení provozu

Požadované servisní činnosti

Ostatní nezbytné servisní úkony z důvodu dodržení záručních podmínek

Nabídková cena za servisní činnosti bez DPH

DPH 21 %

Dostavba ZŠ speciální jižním Česká Líp a - demolice a novostavba pavilonu E
Specifikace servisních činností
Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace
Příloha č. 3 - Smlouvy o dílo

Předpoklad servisu 
po dobu 5 let



Název a číslo objektu:   Číslo Smlouvy o dílo:

objednatel:

zhotovitel: 

Iniciátor změny: Investor / Zhotovitel

Popis  změny:

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

odst. 4  § 222 odst. 5  § 222 odst.6 § 222 odst.7  § 222 odst. 1  § 100

Důvod  změny:

Návrh změny během výstavby

ZMĚNOVÝ LIST

Pořadové číslo změny:název objektu/části stavby : 

Název stavby : 

Město Česká Lípa

   datum vystavení ZL:

Cenový návrh úpravy

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

změna závazku SoD: 

Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na 

0,00 

ANO/NE

ANO/NE

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na

  změna ceny plnění stanovené smlouvou
  změna termínu plnění stanovené smlouvou

-  Kč                                                          

vícepráce v hodnotě Kč bez DPH
méněpráce v hodnotě Kč bez DPH 0,00

zvýšení ceny plnění
zkrácení lhůty plnění

prodloužení lhůty plnění
ANO/NE

ANO/NE

snížení ceny plnění

ZL za objednatele převzal dne:ZL za zhotovitele  předložil dne:

podpis oprávněné osoby

….............................................
podpis oprávněné osoby

….............................................



Název a číslo objektu:   Číslo Smlouvy o dílo:

generální projektant:

 

technický dozor investora:

objednatel:

zhotovitel:

Vyjádření k navrhované změně:

Zápis
o projednání změnového listu a změny plnění smlouvy 

0,00 méněpráce v hodnotě Kč bez DPH 0,00 

název objektu/části stavby : 

Název stavby : 

Pořadové číslo změny:

přílohy:

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….
datum podpis oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby

……………………......……….    …………...……………………………..…...…….
datum podpis oprávněné osoby

Cenový návrh úpravy
vícepraáce v hodnotě Kč bez DPH

0,00

0,00

navrhovaná změna celkem  Kč bez DPH
cena díla po předchozí změně v Kč bez DPH
cena díla po navrhované změně v Kč bez DPH 0,00

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

soupis méněprací
soupis víceprací

vyznačení změny  ve výkresové dokumentaci

výpočet  a podklady ke stanovení ceny položek s ozn. "vlastní" ANO/NE

fotodokumentace ANO/NE

ZL bude předložen ke schválení RM
nutné stanovisko poskytovatele dotace 

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….
datum podpis oprávněné osoby

ANO/NE

ANO/NE

ZL splňuje požadované náležitosti ANO/NE

ZL vrácen k přepracování ANO/NE

datum




