
Rekapitulace změnových listů

P.Č. Název změnového listu Hodnota ZL     

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE 293 773,96 Kč     

ZMĚNOVÝ LIST - MÉNĚPRÁCE 394 550,29 Kč-     

P.Č. Název změnového listu Hodnota ZL     

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE 433 513,68 Kč     

ZMĚNOVÝ LIST - MÉNĚPRÁCE 333 681,01 Kč-     

P.Č. Název změnového listu Hodnota ZL     

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE 315 368,93 Kč     

ZMĚNOVÝ LIST - MÉNĚPRÁCE 361 850,81 Kč-     

P.Č. Název změnového listu Hodnota ZL     

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE 1 042 656,58 Kč  

ZMĚNOVÝ LIST - MÉNĚPRÁCE 1 090 082,11 Kč-  

Celkem bez DPH: -47 425,53 Kč
DPH 21%: -9 959,36 Kč
Celkem včetně DPH: -57 384,89 Kč

Stavba: Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 
2. a 3. etapa
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