
Rekapitulace změnových listů

P.Č. Název změnového listu Hodnota ZL     

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE 433 513,68 Kč     
ZMĚNOVÝ LIST - MÉNĚPRÁCE 333 681,01 Kč-     

Celkem bez DPH: 99 832,68 Kč
DPH 21%: 20 964,86 Kč
Celkem včetně DPH: 120 797,54 Kč

Stavba: Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 
2. a 3. etapa

3.2



Název a číslo stavby: Č. smlouvy objednatele: -

Název objektu: Č. smlouvy zhotovitele: 0082100LLH

Investor (objednatel): Město Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

TDI: Ing. Jindřich Jileček
Vokova 1136, 383 01 Prachatice 

Projektant (autorský dozor): ATELIÉR KROČÁK - architekt
Riegrova 20, 370 01 České Budějovice

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.,

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:§ 222, odst. 6 ZZVZ

VP6

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

VP6 Zpevněné plochy a komunikace 433 513,68 Kč      

Celkem bez DPH: 433 513,68 Kč      
DPH 21%: 91 037,87 Kč        

Celkem včetně DPH: 524 551,56 Kč      

Investor (objednatel): Město Vimperk datum podpis

TDI: Ing. Jindřich Jileček datum podpis

Projektant (autorský dozor): ATELIÉR KROČÁK - architekt datum podpis

Dodavatel: EUROVIA CS, a. s. datum podpis

Přílohy: vyhotovení číslo
- změnové soupisy prací

25.04.2022 v.r.

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE 3.2.

Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. 
etapa

SO 11 Zpevněné plochy a komunikace
SO 12 Městský mobiliář, SO 13 Odpadové hospodářství
SO 15 Veřejné osvětlení

SO 11                S ohledem na nevhodnost použití asfaltové směsi ACL 16 jako krytu chodníku bylo investorem 
rozhodnuto o provedení dvouvrstvého krytu chodníku z ACO 11 TL. 40 mm + ACO 8 TL. 40 mm a 

dlažba Best KARO tl. 6 cm byla nahrazena dlažbou Best KARO tl. 8 cm z důvodu změny způsobu 
údržby hlavních chodníků z ručního na strojní.                                                                                                                                                                         
Na základě požadavku investora byly směrově upraveny nebo vypouštěny části chodníků. Vypuštění a 
směrové úpravy části chodníků je z důvodu kořenových systémů okoplních stromů a podzemních sítí 
zasahujících do podkladních vrstev chodníků .                                                                                                                               
Tento změnový list řeší zapracování výše uvedených změn do soupisu prací.
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VP6 Zpevněné plochy a komunikace

1100 VIMPERK - SÍDLIŠTĚ, 1.ETAPA - OBLAST 1 Rozpočet:
SO 11 Zpevněné plochy a komunikace

ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl
Díl: 51 Chodníky
22 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 0,00 536,90 536,90 284,00 0,00 152 479,60 152 479,60 ÚRS 2022
23 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 0,00 536,90 536,90 283,00 0,00 151 942,70 151 942,70 ÚRS 2022
24 596211211 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 0,00 114,35 114,35 342,00 0,00 39 107,70 39 107,70 ÚRS 2022

114,35

11 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 957,00 989,30 32,30 137,50 131 587,50 136 028,75 4 441,25

374,00

583,00

989,30

13 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 31,31 31,54 0,23 3 245,00 101 594,46 102 334,32 739,86

31,31 31,54

15 59217511 Obrubník Best LINEA  tl.8cm 100x8x25 cm kus 966,57 999,19 32,62 73,23 70 779,02 73 167,91 2 388,88

966,57 999,19

17 59245143.R Dlažba zámková BEST KARO tl. 8 cm m2 0,00 115,49 115,49 441,60 0,00 51 001,93 51 001,93 kalkulace
115,49

19 59699.R Řezání úkosů na kam. obrubách - schodiště KS5 - KS15 kus 0,00 56,00 56,00 550,00 0,00 30 800,00 30 800,00 kalkulace
Celkem za 51 Chodníky 303 960,98 736 862,91 432 901,92

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
19 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 066,76 1 205,80 139,04 4,40 4 693,76 5 305,52 611,76

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 693,76 5 305,52 611,76

Celkem za SO 11 Zpevněné plochy a komunikace 308 654,74 742 168,43 433 513,68

Stavba :
Objekt :

P.č. Číslo položky Název položky

50,0+44,0+80,0+41,0+33,0+2,0+119,0+123,0+25,0+30,0+26,0+10

,0

KARO + KLASIKO: 112,8+876,5

Karo: 114,35

(58,60+55,75)*1,01

0,20*0,10*(957,0+608,40)

957,0*1,01

množství
cena / MJ

Cena celkem (Kč)

Zpevněné plochy a komunikace

(Esmero):2,0*2+40,0*2+3,0*2+8,0*2+84,0+22,0+114,0+48,0

MJ
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Název a číslo stavby: Č. smlouvy objednatele: -

Název objektu: Č. smlouvy zhotovitele: 0082100LLH

Investor (objednatel): Město Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

TDI: Ing. Jindřich Jileček
Vokova 1136, 383 01 Prachatice 

Projektant (autorský dozor): ATELIÉR KROČÁK - architekt
Riegrova 20, 370 01 České Budějovice

Dodavatel: EUROVIA CS, a.s.,

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:§ 222, odst. 6 ZZVZ

MP9

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

MP9 Zpevněné plochy a komunikace 333 681,01 Kč-      

Celkem bez DPH: 333 681,01 Kč-      
DPH 21%: 70 073,01 Kč-        

Celkem včetně DPH: 403 754,02 Kč-      

Investor (objednatel): Město Vimperk datum podpis

TDI: Ing. Jindřich Jileček datum podpis

Projektant (autorský dozor): ATELIÉR KROČÁK - architekt datum podpis

Dodavatel: EUROVIA CS, a. s. datum podpis

Přílohy: vyhotovení číslo
- změnové soupisy prací

SO 14 Zámečnické výrobky, schodiště

ZMĚNOVÝ LIST - MÉNĚPRÁCE 3.2.

Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. 
etapa

SO 11 Zpevněné plochy a komunikace
SO 12 Městský mobiliář, SO 13 Odpadové hospodářství

25.04.2022 v.r.

SO 11                Sohledem na nevhodnost použití asfaltové směsi ACL 16 jako krytu chodníku bylo investorem 
rozhodnuto o provedení dvouvrstvého krytu chodníku z ACO 11 TL. 40 mm + ACO 8 TL. 40 mm a 

dlažba Best KARO tl. 6 cm byla nahrazena dlažbou Best KARO tl. 8 cm . Důvod změny je 
nepředvídatelná změna způsobu údržby hlavních chodníků z ručního na strojní.                                                                                                                                                                         
Na základě požadavku investora byly směrově upraveny nebo vypouštěny části chodníků. Vypuštění a 
směrové úpravy části chodníků je z důvodu kořenových systémů okoplních stromů a podzemních sítí 
nepředvídatelně zasahujících do podkladních vrstev chodníků .                                                                                                                                 
Tento změnový list řeší zapracování výše uvedených změn do soupisu prací. 
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MP9 Zpevněné plochy a komunikace

1100 VIMPERK - SÍDLIŠTĚ, 1.ETAPA - OBLAST 1 Rozpočet:
SO 11 Zpevněné plochy a komunikace

ve smlouvě ve změně rozdíl ve smlouvě ve změně rozdíl
Díl: 51 Chodníky

7 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm m2 1 403,95 1 321,15 -82,80 131,04 183 977,82 173 127,46 -10 850,36

1 403,95

8 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 dle 
tabulky m2 551,85 0,00 -551,85 18,59 10 258,89 0,00 -10 258,89

9 577151123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm m2 551,85 0,00 -551,85 412,04 227 383,17 0,00 -227 383,17

10 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 852,10 669,90 -182,20 185,52 158 077,33 124 276,50 -33 800,83

768,40 1,60

83,70 0,00

668,30

12 917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 608,90 587,50 -21,40 517,00 314 801,30 303 737,50 -11 063,80

14 58380373 Obrubník kamenný 15/25 m 614,99 588,51 -26,48 861,30 529 690,03 506 883,66 -22 806,36

614,99 588,51

16 59245142 Dlažba zámková BEST KARO tl. 6 cm m2 84,54 0,00 -84,54 207,22 17 517,59 0,00 -17 517,59

84,54

Celkem za 51 Chodníky 1 441 706,13 1 108 025,12 -333 681,01

Celkem za SO 11 Zpevněné plochy a komunikace 1 441 706,13 1 108 025,12 -333 681,01

Stavba :
Objekt : Zpevněné plochy a komunikace

P.č. Číslo položky Název položky MJ
množství

cena / MJ
Cena celkem (Kč)

83,70*1,01

608,9*1,01

551,85+852,10 / 

Esmero: 766,80+1,60

Karo:83,70

Klasiko:668,3
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