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[bookmark: _GoBack]                                                                   Dodatek č 1
                               KE SMLOUVĚ O DÍL0
     k provedení stavby: č.: 0046297
„Stavební úpravy prostor v 1. NP – 2 etapa“ v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá strana
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 	       Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická 
se sídlem:    	       Hellichova 22, 118 00 Praha 1
zastoupený:  	       Radek Blahák – ředitel školy 
IČ: 	                70 837 783
bankovní spojení:   PPF banka a.s.
číslo účtu:             2001660018/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
se sídlem: 	         Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.   
zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287, 
zastoupený: 		Ing. Martinem Říhou, jednatelem
bankovní spojení:	ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 
Číslo účtu:         	3907605319/0800
IČ:			04217519             
DIČ: 			CZ04217519
   
 (dále jen "zhotovitel")



Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:


I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:             0046297
Název stavby:            „Stavební úpravy prostor 1. NP – 2 etapa“  
Místo stavby:             VOŠ a SPŠ grafická – objekt Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1 
Zadavatel a investor:	VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nucené změny v termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 0046297 „Stavební úpravy  prostor  1. NP – 2 etapa“ – v objektu Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá strana. . Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – v návaznosti na pozdější dokončení interiérového vybavení nových prostor z 1. etapy v návaznosti na dlouhé dodací lhůty dodavatelů materiálů vlivem omezené výroby v době pandemie a tím možnosti přestěhování administrativního zázemí do nových  prostor a tím uvolnění prostor pro pokračování 2 etapy stavebních úprav 1. NP. v objektu Hellichova.  Z těchto důvodů byl zhotovitel nucen přerušit přípravné práce na stavebních úpravách 2. etapy, a to v souladu s rozsahem zadávací projektové dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s  § 27 a § 31 zák. č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a dále rozhodnutí objednatele o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 09. 11. 2021.
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst.  1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 120 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení přípravných prací realizace nejpozději do:     07. 12. 2021
Přerušení přípravných prací z výše uvedených údajů  od:                                  01. 01 2022
Předpokládaný termín opětovné zahájení  realizace nejpozději do:                  19. 04. 2022
Dohodnutý termín pro dokončení realizace 2 etapy nejpozději do:                  05. 08. 2022
Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku.
                                                        



                                                                
                                                                 XIV
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2021, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran


         V Praze dne: 04. 03. 2022			      V Praze dne:04. 03. 2022




.......................................				....................................... 
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