
 Dodatek č. 1 SoD č. S/ŘVC/118/R/SoD/2020 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)                   
         SoD č. S/0023/51/2020       (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/118/R/SoD/2020  (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.  S/0023/51/2020     (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk a Čelákovice 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM  

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ: 67981801 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

ID datové schránky: ndn5skh 

Adresa elektronické podatelny:  

a 

ZHOTOVITELEM 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
1768 

Sídlo:                Kunětická 2679, 530 09 Pardubice 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:         jednatel společnosti 

IČ:                  45538093 

DIČ:                 CZ45539093 

Peněžní ústav:            

Číslo účtu:              

 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem 7.3 Smluvních podmínek, se SMLOUVA 

O DÍLO č. S/ŘVC/118/R/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. 
S/0023/51/2020 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 31.12. 2020, z důvodů uvedených 
v předloženém změnovém listu č. 16 se upravuje takto: 

1) V čl. 1.1.9 Době pro dokončení a 1.1.22 Době pro uvedení do provozu se vypouští příslušný 
původní údaj: 



 Dodatek č. 1 SoD č. S/ŘVC/118/R/SoD/2020 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)                   
         SoD č. S/0023/51/2020       (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

 „24 týdnů“ 

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění: 

 „14 týdnů od předání stavenišť nejpozději však 15.12.2022“. 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. . S/ŘVC/118/R/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY 

OBJEDNATELE), resp. č. S/0023/51/2020 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 
31.12.2020 se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení. 

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle 
OBJEDNATEL.  OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce 
registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne …………………...             V Pardubicích dne …………………... 

Za OBJEDNATELE  .............................................     Za ZHOTOVITELE  ............................................. 

                                   Ing. Lubomír Fojtů                                                      

                                              ředitel                jednatel společnosti  
 
 

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………… 
 



 

 

 

Změnový list   

  

Název a evidenční číslo Stavby:  

Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo 
projektu 521 553 0012, 521 553 0011, 521 553 0009, 521 553 0002 

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS: 

    Pořadové číslo ZBV:  

  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  16. 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice   
    Přílohy Změnového listu:  

     Paré č. Příjemce   

    

1) Harmonogram 
 

   

1 
Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR)   

    
 

   
2 Zhotovitel   

    
  

   
3 Supervize   

    
  
     

  
  

 
   

  Iniciátor změny: Zhotovitel   
  Popis Změny:   

  

 Přístaviště 
OLD   

  
  
  

Změna bodu Doba pro dokončení v příloze smlouvy číslo 
S/ŘVC/118/R/SoD/2020 z důvodu nepředvídatelných okolností vlivem 
třetích stran.  
Stávající termín dokončení díla je 1.5. 2022, ale vzhledem k níže 
uvedeným skutečnostem, zhotovitel navrhuje prodloužení termínu pro 
dokončení v závislosti na předání staveniště jednotlivých lokalit, 
s uvedením maximálního termínu 93 dní od předání staveniště Kolín. 
Další staveniště pak budou předána dle harmonogramu. Výše uvedený 
počet dní vychází ze základního harmonogramu.  
 Důvodem k prodloužení termínu dokončení je, že objednatel doposud 
neposkytl termíny předání stavenišť jednotlivých lokalit vzhledem 
k nedořešeným majetkoprávním vztahům s majitelem pozemků. Zvláště 
OLD Poděbrady kde je dokončení díla dáno předáním kotevních patek 
pro dílo jiným zhotovitelem. 
Vzhledem k této skutečnosti je nárokován uvedený časový vliv.  
 
 
 
 
    

         Údaje v Kč bez DPH:             

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem   

         
0 0 0   

        

Časový vliv na termín 
dokončení / uvedení do 

provozu 
228 dnů 228 dnů 

 

                    
  
                        

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 



 

 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných 
zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  
(1)  by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

řízení;  
(2)  nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  
(3)  nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a 

předmětem změny je:  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební 
práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a)  není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b)  by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 

c)  hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku  

 D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 
a)  potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat 

 b)  nemění celkovou povahu zakázky 

 
c)  hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % 

původní hodnoty závazku 

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

 
a)  nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám -   

 
b)  cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 
c)  materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d)  zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                          

  

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant (autorský dozor) Jméno:    datum   Podpis   

  

 

Vyjádření:  



 

 

  

Garant smlouvy objednatele   
  

Datum 
  

  Podpis 
  

  

  

Supervize Jméno:  Datum   Podpis 
  

  

  
Správce stavby Jméno:  Datum   Podpis 

  

  

 

Vyjádření:  

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

Rekapitulace změny ceny akce: 
(uvedené částky jsou bez DPH) 
Smlouva:  S/ŘVC/118/R/SoD/2020 Ze dne: 31. 12. 2020 

Cena dle Smlouvy: 
(bez DPH) 27.756.758,59 Kč 

Aktuální cena vč. této 
ZBV č.16 
(Smlouva + ∑ ZBV) 

27.732.187,29 Kč 

Změna ceny celkem: 
(A+B+C+D+E) Kč: 134.486,32 % 0,48 

Změna 
celkem dle 
odstavců:        

Odstavec: A B C D E 

Kč:    134.486,32  

Reálná  
v %: 

   0,48  

Absolutní  
v %: 

   19,52  

Mezní limit změny ceny: 15% 30 (50) % 30 % 
není 

stanoveno 

Limity změny ceny: 
A: Nemění cenu dodávky        B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max. 50%    
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. 

ZBV č. 01 (OLD Poděbrady)    772.875,00  

ZBV č. 02 (OLD Čelákovice)    669.252,50  

ZBV č. 03 (OLD Kolín)    -919.795,00  

ZBV č. 04 (OLD Nymburk)    -341.602,60  

ZBV č. 05 (OLD Čelákovice)    221.600,00  

ZBV č. 06 (OLD Kolín)    -505.750,00  

ZBV č.07 (OLD Nymburk)    -874.631,20  

ZBV č.08 (celá stavba)    0  

ZBV č. 09 (OLD Poděbrady)    139.370,00  

ZBV č. 10 (OLD Kolín)    139.370,00  

ZBV č. 11 (OLD Nymburk)    139.370,00  



 

 

ZBV č. 12 (OLD Čelákovice)    139.370,00  

ZBV č. 13 (OLD Čelákovice)    198.000,00  

ZBV č. 14 (OLD Nymburk)    198.000,00  

ZBV č. 15 (OLD Kolín)    159.057,62  

ZBV č. 16 (celá stavba)    0  

      

 

  
Objednatel  jméno   datum   Podpis 

  

  

 vedoucí oddělení garanta 
smlouvy: 

jméno      datum   Podpis 
 

 
příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

 

 vedoucí oddělení vnitřní 
správy, správce rozpočtu: 

jméno      datum   Podpis 
 

 
Statutární orgán – ředitel jméno Ing. Lubomír Fojtů     datum   Podpis 

 

  
Zhotovitel jméno      datum   Podpis 

  

  

           
Číslo paré:   

 



ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení PředchůdciNáklady Počet 

pracovníků

1 Přístaviště OLD 120 dny? 29.1. 21 15.7. 21 0

2 Poděbrady 83 dny? 29.1. 21 25.5. 21 0

3 PS 01 - Přístavní můstek OLD 79 dny 29.1. 21 19.5. 21 0

4 - předání VTD 2 dny 29.1. 21 1.2. 21 0

5 - schválení VTD 4 dny 2.2. 21 5.2. 21 4 0

6 - výroba 25 dny 8.2. 21 12.3. 21 5 6

7 - kontrola 1 den 15.3. 21 15.3. 21 6 1

8 - protikorozní ochrana 20 dny 16.3. 21 12.4. 21 7 4

9 - kontrola 1 den 13.4. 21 13.4. 21 8 1

10 - dostrojení 9 dny 14.4. 21 26.4. 21 9 3

11 - předání staveniště 1 den 19.4. 21 19.4. 21 3

12 - montáž 10 dny 20.4. 21 3.5. 21 11 4

13 - závěrečná kontrola SPS 5 dny 13.5. 21 19.5. 21 12;17 1

14 PS 04 - Elektroobjekty můstek OLD 20 dny 15.4. 21 12.5. 21 0

15 - příprava 10 dny 15.4. 21 28.4. 21 3

16 - montáž 8 dny 29.4. 21 10.5. 21 15;10 3

17 - kontrola, elektrorevize 2 dny 11.5. 21 12.5. 21 16 2

18 Předání díla 26 dny? 20.4. 21 25.5. 21 0

19 - příprava dokumentace k předání díla 20 dny 20.4. 21 17.5. 21 0

20 - předání díla 6 dny 18.5. 21 25.5. 21 19 0

21 0

22 Kolín 94 dny? 2.3. 21 9.7. 21 0

23 PS 011 - Osvětlení stání pro OLD 29 dny 5.5. 21 14.6. 21 0

24 - výroba 20 dny 5.5. 21 1.6. 21 0

25 - montáž 9 dny 2.6. 21 14.6. 21 24;41 0

26 PS 012 Kamerový systém stání pro OLD 30 dny 5.5. 21 15.6. 21 0

27 - příprava 20 dny 5.5. 21 1.6. 21 0

28 - montáž 10 dny 2.6. 21 15.6. 21 27 0

29 PS 013 Plavební znaky přístaviště OLD 43 dny 15.4. 21 14.6. 21 0

30 - vyměření 5 dny 15.4. 21 21.4. 21 45 0

31 - zemní práce 6 dny 22.4. 21 29.4. 21 30 0

32 - betonáž 27 dny 30.4. 21 7.6. 21 31 0

33 - montáž 5 dny 8.6. 21 14.6. 21 32 0

34 PS 020 - Můstek a nástupní lávka OLD 84 dny 2.3. 21 25.6. 21 0

35 - předání VTD 1 den 2.3. 21 2.3. 21 0

36 - schválení VTD 9 dny 3.3. 21 15.3. 21 35 0

37 - výroba 20 dny 16.3. 21 12.4. 21 6;36 6
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Rozdělení kritického úkolu

Průběh kritického úkolu
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Rozdělení podle směrného plánu

Milník podle směrného plánu

Milník

Průběh souhrnného úkolu
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Ruční souhrn

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník
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Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Konečný termín

Souhrnný úkol směrného plánu
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ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení PředchůdciNáklady Počet 

pracovníků

38 - kontrola 1 den 13.4. 21 13.4. 21 37 1

39 - protikorozní ochrana 20 dny 14.4. 21 11.5. 21 38 4

40 - kontrola 1 den 12.5. 21 12.5. 21 39 1

41 - dostrojení 10 dny 13.5. 21 26.5. 21 40 3

42 - montáž 10 dny 8.6. 21 21.6. 21 48;41 4

43 - závěrečná kontrola SPS 4 dny 22.6. 21 25.6. 21 42;52 0

44 SO 010 Břehové patky pro stání OLD 39 dny 14.4. 21 7.6. 21 0

45 - předání staveniště 1 den 14.4. 21 14.4. 21 0

46 - vyměření 5 dny 15.4. 21 21.4. 21 45 0

47 - zemní práce 6 dny 22.4. 21 29.4. 21 46 0

48 - betonáž 27 dny 30.4. 21 7.6. 21 47 0

49 SO 012 Rozvody elektroobjektů stání pro OLD 30 dny 11.5. 21 21.6. 21 0

50 - příprava 19 dny 11.5. 21 4.6. 21 0

51 - montáž 10 dny 7.6. 21 18.6. 21 50 0

52 - kontrola, elektrorevize 1 den 21.6. 21 21.6. 21 51 0

53 Předání díla 20 dny? 14.6. 21 9.7. 21 0

54 - příprava dokumentace k předání díla 10 dny 14.6. 21 25.6. 21 0

55 - předání díla 10 dny 28.6. 21 9.7. 21 54;43 0

56 0

57 Nymburk 103 dny? 17.2. 21 9.7. 21 0

58 PS 02 - Můstek OLD 86 dny 17.2. 21 16.6. 21 0

59 - předání VTD 1 den 17.2. 21 17.2. 21 0

60 - schválení VTD 22 dny 18.2. 21 19.3. 21 59 0

61 - výroba 20 dny 13.4. 21 10.5. 21 37;60 6

62 - kontrola 1 den 11.5. 21 11.5. 21 61 1

63 - protikorozní ochrana 15 dny 12.5. 21 1.6. 21 62 4

64 - kontrola 1 den 2.6. 21 2.6. 21 63 1

65 - dostrojení 5 dny 3.6. 21 9.6. 21 64 3

66 - předání staveniště 1 den 28.4. 21 28.4. 21 3

67 - montáž vitrín včetně patek 30 dny 29.4. 21 9.6. 21 66 0

68 - montáž 3 dny 10.6. 21 14.6. 21 65 4

69 - Závěrečná kontrola SPS 2 dny 15.6. 21 16.6. 21 68;80 1

70 PS 04 - Elektroobjekty můstek OLD 44 dny 14.4. 21 14.6. 21 0

71 PS 04.1 Rozvody elektro 42 dny 14.4. 21 10.6. 21 0

72 - příprava 12 dny 14.4. 21 29.4. 21 3

73 - montáž 30 dny 30.4. 21 10.6. 21 72 3

74 PS 04.2 Osvětlení 42 dny 14.4. 21 10.6. 21 0
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ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení PředchůdciNáklady Počet 

pracovníků

75 - příprava 10 dny 14.4. 21 27.4. 21 3

76 - montáž 32 dny 28.4. 21 10.6. 21 75 3

77 PS 04.3 Kamerový systém 44 dny 14.4. 21 14.6. 21 0

78 - příprava 10 dny 14.4. 21 27.4. 21 3

79 - montáž 32 dny 28.4. 21 10.6. 21 78 3

80 - kontrola, elektrorevize 2 dny 11.6. 21 14.6. 21 79;73;76 2

81 Předání díla 17 dny? 17.6. 21 9.7. 21 0

82 - příprava dokumentace k předání díla 9 dny 17.6. 21 29.6. 21 69 0

83 - předání díla 8 dny 30.6. 21 9.7. 21 82 0

84 0

85 Čelákovice 119 dny 1.2. 21 15.7. 21 0

86 PS 01 - Přístavní můstek OLD 119 dny 1.2. 21 15.7. 21 0

87 - předání VTD 1 den 1.2. 21 1.2. 21 0

88 - schválení VTD 4 dny 2.2. 21 5.2. 21 87 0

89 - výroba 20 dny 11.5. 21 7.6. 21 61;88 6

90 - kontrola 1 den 8.6. 21 8.6. 21 89 1

91 - protikorozní ochrana 15 dny 9.6. 21 29.6. 21 90 4

92 - kontrola 1 den 30.6. 21 30.6. 21 91 1

93 - dostrojení 2 dny 1.7. 21 2.7. 21 92 3

94 - předání staveniště 1 den 30.6. 21 30.6. 21 91 3

95 - montáž 6 dny 5.7. 21 12.7. 21 93;94 4

96 - závěrečná kontrola SPS 3 dny 13.7. 21 15.7. 21 95;100 1

97 PS 04 - Elektroobjekty můstek OLD 41 dny 17.5. 21 12.7. 21 0

98 - příprava 19 dny 17.5. 21 10.6. 21 3

99 - montáž 20 dny 11.6. 21 8.7. 21 98 3

100 - kontrola, elektrorevize 2 dny 9.7. 21 12.7. 21 99 2

101 Předání díla 21 dny 17.6. 21 15.7. 21 0

102 - příprava dokumentace k předání díla 10 dny 17.6. 21 30.6. 21 0

103 - předání díla 11 dny 1.7. 21 15.7. 21 102 0
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