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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PROJEKTOVOU 
DOKUMENTACI A O VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO OBNOVU JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ 
A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI 
(dále jen „Dodatek“) 

Nadace Proměny Karla Komárka 
se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 27421538, 
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 577, 
zastoupena: Ing. Petra Lepková Melingerová, ředitelka, na základě plné moci, 

dále jen „Nadace“ 

a 

Statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČ: 00075370, 
zastoupeno: Mgr. Pavel Šindelář, primátor, 
bankovní spojení: xxx 

dále jen „Město“ 
Nadace a Město na straně jedné 

a 
 
re:architekti studio s.r.o. 
se sídlem Melantrichova 463/15, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 05559022, DIČ: CZ05559022, 
zastoupena: Ing. arch. Jiří Žid, jednatel, 
bankovní spojení: č. ú. xxx 

dále jen „Architekt“, na straně druhé 

 
všichni společně označeny jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“ 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2017 Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na 
projektovou dokumentaci a o vyhotovení projektové dokumentace pro obnovu Jiráskova 
náměstí a klášterní zahrady v Plzni (dále jen „Smlouva“) na projekt nazvaný Obnova Jiráskova 
náměstí a klášterní zahrady v Plzni (dále jen „Grantový projekt“); 

(B) Smluvní strany mají zájem změnit některá ustanovení Smlouvy s ohledem na neplánované 
zdržení realizace Grantového projektu a dalších okolností, které se v průběhu realizace vyskytly, 
a to způsobem, jak uvedeno v tomto Dodatku níže; 

(C) pojmy definované ve Smlouvě mají tentýž význam v tomto Dodatku, ledaže z tohoto Dodatku 
vyplývá odlišně; 

 

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TENTO DODATEK KE SMLOUVĚ V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:  
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy, kdy v návaznosti na navýšení plánu 
stavebních nákladů bude v prosinci 2022 předložen ZMP návrh na alokaci prostředků ve výši cca 
180.000.000,- Kč včetně DPH. 

1.2 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde k posunu termínů odevzdání DSP (Dokumentace pro 
stavební povolení) a bude upravena možnost zadávání navazujících fází Projektové 
dokumentace. Současně se Smluvní strany dohody, že některé termíny, s ohledem na již 
dostatečné vymezení časového milníku konkrétní události, budou ze Smlouvy vypuštěny. 

1.3 Smluvní strany proto mění Smlouvu způsobem uvedeným dále v tomto Dodatku.  

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1 Ustanovení článku 3.5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění: 

„3.5 Smluvní strany berou na vědomí předložený plán stavebních nákladů na realizaci Stavby, 
který je na základě posledního propočtu realizovaného ve fázi DÚR odhadován na částku 
cca 163.000.000 Kč včetně DPH (slovy: sto šedesát tři miliónů korun českých) a zavazují   
se při plnění této smlouvy respektovat, že se s ohledem na časový rozsah realizace může   
v čase měnit; v návaznosti na navýšení plánu stavebních nákladů na realizaci Stavby  
Město prohlašuje, že na jednání ZMP v prosinci 2022 bude předložen návrh ke schválení 
alokace prostředků ve výši cca 180.000.000 Kč včetně DPH (slovy: jedno sto osmdesát 
miliónů korun českých), přičemž finální částka, která bude ZMP předložena se bude   
odvíjet od plánu stavebních nákladů, který vznikne po zpracování PDPS. Pro vyloučení 
pochybností Smluvní strany stanoví, že předložený plán stavebních nákladů na realizaci 
Stavby zahrnuje jak náklady na obnovu Zájmového území, tak i náklady na rekonstrukci 
Technické infrastruktury. Smluvní strany berou na vědomí, že (i) plán stavebních nákladů 
vychází z cenové hladiny roku 2021 a míry detailu dokumentace pro stavební povolení, a 
proto může být s přibývajícími znalostmi získanými po provedení navazujících Dílčích 
plnění a s ohledem na obecný růst cen aktualizován a zpřesněn, (ii) minimální standardy 
pro obnovu Zájmového území vyplývající ze Soutěžních podmínek a v Soutěžním návrhu 
uvedeném v Příloze č. 4 této smlouvy budou případně na základě dohody Smluvních stran 
upraveny způsobem, který povede k zachování plánu stavebních nákladů a zároveň bude 
představovat nejmenší možný zásah.“  

2.2.      Ustanovení článku 4.2.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění: 

„4.2.3 DSP (Dokumentaci pro stavební povolení) nejpozději do 31.1.2022 s tím, že Dokladová 
část pro stavební povolení bude předána Nadaci nejpozději do 5 měsíců od předání DSP;“ 

2.3 Ustanovení článku 4.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění: 

„4.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Nadace je oprávněna objednat následující 
relevantní Stupeň PD v průběhu zpracovávaného předcházejícího Stupně PD (tzn. před 
vydáním rozhodnutí stavebního úřadu ohledně předmětného zpracovávaného Stupně 
PD), a to v případě, že na základě dosavadního stavu zpracování příslušného Stupně PD 
nebude Nadace očekávat, že by měla mít při převzetí daného Stupně PD, příp. Dokladové 
části, výhrady nebo by měla převzetí daného Stupně PD, příp. Dokladové části, 
odmítnout. 
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V případě, kdy v rámci realizace navazujícího Stupně PD ve fázi, kdy je předchozí Stupeň 
PD stále Architektem zpracováván, resp. není dle smlouvy považován za provedený (viz 
čl. 4.1 smlouvy), dojde k zásadní změně PD v tomto předchozím zpracovávaném Stupni 
PD mající dopad do navazujícího Stupně PD ve formě víceprací ze strany Architekta, bude 
postupováno dle čl. 3.7 smlouvy.  

Lhůty dle tohoto článku 4 se prodlužují (i) o počet dní, po které nebyl vyřešen rozpor mezi 
pokyny Nadace a Města, na který Architekt písemně upozornil Nadaci a Město, a to 
počínaje 3. (třetím) pracovním dnem po doručení takového upozornění, (ii) o počet dní, 
po které je po uplynutí příslušné správní lhůty nečinný správní orgán, který má ve vztahu 
k Dílu vydat rozhodnutí či stanovisko (iii) o počet dní, kdy Město a/nebo Nadace 
nezajistila dohodu s třetími stranami (např. majitelé přípojek, správci sítí, vlastníci 
pozemků), pakliže tato dohoda je pro plnění díla nezbytná, (iv) o počet dní, kdy je Nadace 
a/nebo Město nečinné v rozporu s touto smlouvou. Tato smlouva dále stanoví, kdy tyto 
lhůty dle tohoto odstavce neběží.“ 

2.4 Ustanovení článků 5.1.7 a 5.1.8 Smlouvy se v ruší a nahrazují se novým ustanovením 
následujícího znění: 

„5.1.7 cena za vyhotovení PDPS činí 1.671.000,- Kč bez DPH; v případě, kdy Architekt odevzdá 
PDPS řádně a včas v termínu dle harmonogramu, obdrží bonus ve výši 334.200,- Kč bez 
DPH; 

5.1.8 cena Autorského dozoru a Závěrečné součinnosti činí 450.000,- Kč bez DPH; v případě, 
kdy bude řádně prováděn Autorský dozor a poskytnuta řádně a včas Závěrečná 
součinnost, vše v termínu dle harmonogramu, obdrží Architekt bonus ve výši 90.000,- Kč 
bez DPH;“ 

2.5 Ustanovení článku 5.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění: 

„5.2 Cena Díla tedy činí 6.425.200,- Kč bez DPH (slovy: šest milionů čtyři sta dvacet pět tisíc 
dvě stě korun českých); k Ceně Díla, resp. k Dílčím cenám bude vždy připočtena DPH              
v aktuální zákonné výši. Nárok na zaplacení příslušných Dílčích cen vznikne Architektovi 
vždy provedením příslušného Dílčího plnění.“ 

2.6 Ustanovení článku 5.6 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění: 

„5.6 Nadace a Architekt se dohodli na tzv. pozastávce na část Ceny Díla pro případné 
uplatnění nároku z odpovědnosti za vady Díla a nároku na náhradu škody tak, že  
v případě ceny za vyhotovení PDPS dle čl. 5.1.7 této smlouvy Nadace zaplatí Architektovi 
90 % z každé oprávněně fakturované částky na cenu za vyhotovení PDPS a platbu ve výši 
10 % zadrží jako pozastávku. Pozastávka na cenu za vyhotovení PDPS trvá do kolaudace 
Stavby, nejdéle však do 31. 12. 2026. Nadace zaplatí Architektovi pozastávku do                  
30 kalendářních dnů po jejím skončení dle předchozí věty. Architekt je oprávněn, za 
účelem zajištění splnění všech povinností Architekta z titulu odpovědnosti za vady 
projektové dokumentace a za škodu, po předání a převzetí posledně provedeného Stupně 
PD nahradit pozastávku na cenu za vyhotovení PDPS bankovní garancí vystavenou na 
částku odpovídající výši této pozastávky; v bankovní garanci se banka zaváže, že uspokojí 
Nadaci na první požádání a bez námitek až do výše odpovídající pozastávce na cenu za 
vyhotovení PDPS. Bankovní garance musí být udržována v platnosti po dobu trvání 
pozastávky na cenu za vyhotovení PDPS.“ 
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2.7 Ustanovení článku 14.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění: 

„14.3 Nadace může tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že dojde k předčasnému 
ukončení Rámcové smlouvy jinak než jejím splněním; o ukončení Rámcové smlouvy 
je Nadace povinna informovat Architekta bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však 10 pracovních dnů od ukončení Rámcové smlouvy. Platnost této smlouvy skončí 
předáním Dílčích plnění (přičemž pro účely tohoto článku se Dílčím plnění rozumí každý 
Stupeň PD, nikoliv Vypracování Projektové dokumentace jako celek, i pokud by takových 
Stupňů PD mělo být několik), která jsou rozpracovaná (tj. byla objednána a nebyla 
předána) ke dni doručení výpovědi Architektovi. Architekt má nárok na řádnou úhradu 
Dílčích cen za tato řádně provedená Dílčí plnění a na zaplacení 20 % z Dílčích cen za jedno 
Dílčí plnění bezprostředně následující (tj. první Dílčí plnění, které nebylo objednáno), 
jež budou fakturovány současně s Dílčími cenami za poslední dokončená Dílčí plnění; 
posloupnost Dílčích plnění je dána skutečným postupem prací, nikoliv pořadím Dílčích 
plnění (a Dílčích cen) použitým v jakémkoliv článku této smlouvy.“ 

2.8 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Města č. 128 ze dne  
09. 05. 2022. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město. Město písemně potvrdí Nadaci 
splnění povinnosti zveřejnit Dodatek v registru smluv bez zbytečného odkladu po jeho 
uveřejnění. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl veden v evidenci smluv 
vedené statutárním městem Plzeň, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje 
o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho 
uzavření. 

3.3 Tento Dodatek může být měněn pouze písemně. Za písemnou formu není pro tento účel 
považována výměna elektronických zpráv; tím není dotčena možnost Smluvních stran využívat 
ke komunikaci elektronickou poštu v případech sjednaných Smlouvou. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Nadace a Město 
obdrží dvě vyhotovení a Architekt obdrží jedno vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek přečetly, že jeho obsahu rozumí, souhlasí s ním a na důkaz 
pravé a svobodné vůle níže připojují své podpisy. 
 

 
/PODPISY NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ/ 
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PODPISOVÁ STRANA 

 

V Praze dne ____11.5.2022___________ 

Za Nadaci:         

__________________________________   
Ing. Petra Lepková Melingerová, ředitelka 

V Plzni dne ___25.05.2022____________ 

Za Město: 

_______________________________ 
Mgr. Pavel Šindelář, primátor 

V Praze dne _16.05.2022___ 

Za Architekta:         

_______________________________   
Ing. arch. Jiří Žid, jednatel 
 
 
 
 


