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DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO 

č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018   (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.  2020/82, č. zak. 549            (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě  

Projektová dokumentace pro stavební povolení, 
 zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností 

 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM  

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12). 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ:              67981801 

Peněžní ústav:         

Číslo účtu:           

ID datové schránky:             ndn5skh 

Adresa el. podatelny:   

a 

ZHOTOVITELEM  

Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě 

Správce společnosti:  PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
12676 

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:  jednatel společnosti 

IČ: 25023829 

DIČ: CZ25023829 

Peněžní ústav:   

Číslo účtu:  
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Společník společnosti:  Vodní cesty, a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732 

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle 

Osoba oprávněná: , předseda představenstva 

IČ: 64949192 

DIČ: CZ64949192 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA 

O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 
2021, DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021, DODATKU č. 3 ze dne 27. 10. 2021, DODATKU č. 4 ze dne 
17. 12. 2021 a DODATKU č. 5 ze dne 18. 3. 2022, upravuje takto: 

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 
v tomto znění: 

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

 
bez DPH: .................... 4.534.700,00 Kč 

(slovy: … čtyřimilionypětsettřicetčtyřitisícsedmset Kč) 

DPH 21 % ........................ 952.287,00 Kč 

včetně DPH: .............. 5.486.987,00 Kč 

(slovy: … pětmilionůčtyřistaosmdesátšesttisícdevětsetosmdesátsedm Kč) 

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá: 

plnění bodu A ...............................................................................    

plnění bodu B - 1)  PK Štěchovice ...............................................   

plnění bodu B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace …..…….…  

plnění bodu B - 1)  PK Vrané .......................................................    

plnění bodu B - 1) PK Vrané DV – aktualizace …………...……..  

plnění bodu B - 1)  PK Modřany ...................................................   

plnění bodu B - 1) PK Modřany – aktualizace ………….……...  

plnění bodu B - 1)  PK Podbaba ..................................................   

plnění bodu B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace …..…...…..…  

plnění bodu B - 1)  PK Roztoky ....................................................   

plnění bodu B - 1) PK Roztoky – aktualizace …..………….........  

plnění bodu B - 1)  PK Dolánky ....................................................   

plnění bodu B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace ……...………...  

plnění bodu B - 1)  PK Miřejovice .................................................   

plnění bodu B - 1)  PK Hořín ........................................................   

plnění bodu B - 2)  PK Štěchovice ............................................   

plnění bodu B - 2)  PK Vrané .......................................................   

plnění bodu B - 2)  PK Modřany ...................................................   
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plnění bodu B - 2)  PK Podbaba .................................................   

plnění bodu B - 2)  PK Roztoky ..................................................   

plnění bodu B - 2)  PK Dolánky ..................................................   

plnění bodu B - 2)  PK Miřejovice ...............................................   

plnění bodu B - 2)  PK Hořín ......................................................   

plnění bodu C) PK Štěchovice ...................................................   

plnění bodu C) PK Vrané ...........................................................   

plnění bodu C) PK Modřany .......................................................   

plnění bodu C) PK Podbaba .......................................................   

plnění bodu C) PK Roztoky ........................................................   

plnění bodu C) PK Dolánky ........................................................   

plnění bodu C) PK Miřejovice .....................................................   

plnění bodu C) PK Hořín ............................................................   

plnění bodu D .............................................................................   

plnění bodu E .............................................................................   

plnění bodu F..............................................................................   

2) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští původní text: 

„c) bod B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace ........... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Vrané DV – aktualizace ................... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Modřany – aktualizace .................................... do 30 dnů pokynu OBJEDNATELE, 

 bod B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace ................do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

  bod B - 1) PK Roztoky – aktualizace ....................... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace ................. do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 d)  bod B – 2) PK Štěchovice ................................................................................  do 17.06.2022, 

bod B – 2) PK Vrané .......................................................................................  do 17.12.2021, 

bod B – 2) PK Modřany ......... do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Modřany – aktualizace, 

bod B – 2) PK Podbaba …………………………………………………………….. do 17.06.2022, 

bod B – 2) PK Roztoky .....................................................................................  do 18.03.2022, 

bod B – 2) PK Dolánky .....................................................................................  do 18.03.2022, 

bod B – 2) PK Miřejovice ...................................................................................  do 17.06.2022, 

bod B – 2) PK Hořín .......................................................................................... do 17.06.2022, 

 e) bod C) PK Štěchovice …………………………………………………….………... do 15.10.2022, 

bod C) PK Vrané ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky 
OBJEDNATELEM, 

bod C) PK Modřany ……………………….. do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Modřany, 

bod C) PK Podbaba ………………………………………………………………... do 15.10.2022, 

bod C) PK Roztoky … do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky 
OBJEDNATELEM, 

bod C) PK Dolánky ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky 
OBJEDNATELEM, 
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bod C) PK Miřejovice ....................................................................................... do 15.10.2022, 

bod C) PK Hořín ……………………………………………………………..…….. do 15.10.2022,“ 

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění: 

„c) bod B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace ........... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Vrané DV – aktualizace ................... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Modřany – aktualizace ............................................................ do 15.07.2022, 

 bod B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace ................do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

  bod B - 1) PK Roztoky – aktualizace ....................... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

 bod B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace ................. do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1, 

„d)  bod B – 2) PK Štěchovice ...............................................................................  do 31.08.2022, 

bod B – 2) PK Vrané .......................................................................................  do 17.12.2021, 

bod B – 2) PK Modřany ................................................................................... do 13.09.2022, 

bod B – 2) PK Podbaba …………………………………………………………….. do 17.06.2022, 

bod B – 2) PK Roztoky .....................................................................................  do 18.03.2022, 

bod B – 2) PK Dolánky .....................................................................................  do 18.03.2022, 

bod B – 2) PK Miřejovice ...................................................................................  do 17.06.2022, 

bod B – 2) PK Hořín .........................................................................................  do 17.06.2022, 

 e) bod C) PK Štěchovice ……………………………………………….………….... do 29.12.2022, 

bod C) PK Vrané ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky 
OBJEDNATELEM, 

bod C) PK Modřany ……………………………………………………………….. do 11.01.2023, 

bod C) PK Podbaba ………………………………………………………………... do 15.10.2022, 

bod C) PK Roztoky … do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky 
OBJEDNATELEM, 

bod C) PK Dolánky ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky 
OBJEDNATELEM, 

bod C) PK Miřejovice ....................................................................................... do 15.10.2022, 

bod C) PK Hořín ……………………………………………………………..…….. do 15.10.2022,“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY 

OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, 
ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021, DODATKU č. 3 ze dne 
27. 10. 2021, DODATKU č. 4 ze dne 17. 12. 2021 a DODATKU č. 5 ze dne 18. 3. 2022, se nemění. 

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle 
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OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne ..........................                        V Ústí nad Labem dne ................... 

Za OBJEDNATELE                                            Za ZHOTOVITELE 

...................................................              ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů    
ředitel                             jednatel společnosti 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR      PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………….  



10.05.2022 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

08.04.2022

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano.

S/ŘVC/015/P/SoD/2018

Projekt/stavba:
Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 6

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 

D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  Není relevantní.

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem                                   

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky: 

Projekční společnost  - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou 

dokumentaci pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), 

č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5.

U lokality Modřany byla dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí založena i na výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), který 

byl proveden pouze na břehu pomocí dynamické penetrace. Projekční společnost – Čekací stání na Vltavě obdržela od ŘVC ČR, jakožto 

Objednatele, dodatečný IGP, ze kterého vyplývá, že charakter podloží v místě uvažovaných vrtaných daleb je jiný, než v původním IGP. Tato 

skutečnost si vyžaduje úpravu technického návrhu čekacího stání v Modřanech (změna se týká především nutnosti provést nový statický výpočet 

a na základě jeho výsledku aktualizovat navržené technické řešení). 

Z výše uvedeného důvodu žádáme o navýšení smluvní ceny díla za zajištění činností dle bodu B. - 1) PK Modřany - aktualizace  

. Důvodem pro toto navýšení ceny je potřeba provést nový statický výpočet a na základě jeho výsledku nově aktualizovat navržené 

technické řešení

V souvislosti s výše uvedeným žádáme o posunutí termínu plnění bodu B. – 1) PK Modřany - aktualizace do 15. 7.2022. Současně navrhujeme v 

závislosti na určení pevného data plnění výše uvedneého bodu smlouvy pevně určit i dobu plnění u bodů B. – 2) PK Modřany a C) PK Modřany, a 

to následovně (doposud platné lhůty se nemění):

• B. – 2) PK Modřany: 13. 9. 2022

• C) PK Modřany: 11. 1. 2023.

U lokality Štěchovice vzneslo Povodí Vltavy, státní podnik, v rámci jednání ze dne 8. 4. 2022 požadavek na změnu řešení vedení kabelových tras, 

napojení na kamerový systém Povodí Vltavy, státní podnik, a s tím související změnu umístění stožárů oproti řešení uvedeném ve schválené 

dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

Z výše uvedeného důvodu žádáme o navýšení ceny díla za zajištění činností dle bodu B. - 2) PK Štěchovice (inženýrská činnost)  

 Důvodem pro toto navýšení ceny je vyvolaná nutnost promítnout výše zmíněný požadavek Povodí Vltavy, státní podnik, do technického 

řešení lokality a adekvátně tomu upravit žádosti související se získáním aktualizovaných stanovisek ze strany dotčených orgánů nezbytných pro 

vydání správních povolení.

V souvislosti s výše uvedeným žádáme o posunutí termínu plnění bodu B. – 2) PK Štěchovice smlouvy do 31. 8. 2022. Adekvátně žádáme o 

posunutí plnění bodu C) PK Štěchovice do 29. 12. 2022 (lhůta plnění bodu C) PK Štěchovice smlouvy zůstává nezměněna – 120 dnů od dokončení 

bodu B. – 2) PK Štěchovice).

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

1

Datum vydání:

Navýšení smluvní ceny díla, úprava dílčích termínů plnění bodů B. - 1) - aktualizace, B.-2) a C) 

u lokality Modřany

NAVRHUJE:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a 

změna v osobě dodavatele: ANO, aktualizace projektové dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je 

zpracovatelem konceptu PD dle bodu B. - 1). Obdobně to platí i pro dílčí plnění díla dle bodů B - 2) a C) Smlouvy. 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C



Předpokládaný termín úhrady

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

125.200,00 Kč

Cena SoD po změně 4.534.700,00 Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           

Cena SoD před změnou 4.409.500,00 Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní.      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní.     

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Dojde k úpravě dílčích termínů plnění bodů B. - 1) - aktualizace,  B.-2) 

a C) u lokality PKModřany a bodů B. - 2) a C) u lokality PK Štěchovice 

Celkový termín se nemění.

jedná se o změnu o 2,84 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní.      

Změna zakázky má vliv na její původní cenu, dále dochází k úpravě dílčích termínů 

plnění bodů B - 1) - aktualizace, B - 2) a C) u lokality PK Modřany a bodů B - 2) a C) u 

lokality PK Štěchovice. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/015/P/SoD/2018 Předpokládaný výdaj v Kč 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    

Nebyl sjednán

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano.

157.917,10 Kč

  69.696,00 Kč

  14.520,00 Kč

  31.460,00 Kč

  16.940,00 Kč

  8/2022

  9/2022

  9/2022

  1/2023

  1/2023

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu: B. - 1) - aktualizace PK Modřany

                         B. - 2) PK Štěchovice

                         B. - 2) PK Modřany

                         C) PK Štěchovice

                         C) PK Modřany

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..




