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DODATEK Č. 2 KE 
SMLOUVĚ O DÍLO A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZNÍ PODPORY
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)

Objednatel:
Metropolnet, a.s.
[bookmark: _Hlk510989169]se sídlem: 		Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem
IČ:			25439022
DIČ:			CZ25439022
zápis v OR: 		B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
ID datové schránky:	5r4e67q
Zastoupený:		Ing. Jiří Knápek, předseda představenstva
Mgr. J. Hofman, místopředseda představenstva 
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxx
a
[bookmark: _Hlk510989178]Zhotovitel nebo Poskytovatel:
Marbes s.r.o.
se sídlem: 		Brojova 2113/16, 326 00, Plzeň
IČO:			29108373
DIČ: 			CZ29108373
zastoupená:		Ing. Miroslav Dvořák, jednatel
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni spisová značka C 25285
tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o poskytování služeb povozní podpory (č. Zhotovitele M2SP-018-21) ze dne 14. 07. 2021 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

I. Úvodní ustanovení
1.1. [bookmark: _Hlk510989193]Objednatel tímto deklaruje, že předmět díla dle Smlouvy, kterým je dodávka a implementace SW řešení agendy evidence poplatku za komunální odpad, má pro Objednatele význam a splní svůj účel pouze tehdy, pokud bude v souladu s platnou Vyhláškou o odpadech Statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „Vyhláška“), přičemž předpokládá, že výhledově bude ze strany Statutárního města Ústí nad Labem přijata nová Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV), která může mít vliv na vlastnosti díla.
1.2. S ohledem na to Objednatel, jednající s náležitou péčí, uložil vedoucím projektu připravit návrh dodatku Smlouvy, který bude reflektovat aktuální stav a definuje podmínky a pravidla pro dokončení projektu, neboť smluvní strany mají zájem pokračovat v realizaci projektu.
1.3. Tento Dodatek č. 2 upravuje vybraná ustanovení Smlouvy týkající se především termínů plnění (harmonogram) vč. navazující fakturace a nemění celkovou povahu plnění ani nedochází ke změně celkového finančního závazku. 
1.4. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 2 budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.

II. Předmět Dodatku
2.1 Termíny plnění, uvedené ve Smlouvě a její příloze č. 3, a navazující fakturace Poskytovatele byly dohodou smluvních stran upraveny a pro přehlednost doplněny do jedné tabulky následovně:
	Popis 
	Od
	Do
	Fakturovaná cena díla (Kč bez DPH)
	Podíl z celkové ceny

	Podpis smlouvy 
	T (14.7.2021)
	T (14.7.2021)
	 - 
	 - 

	Podpis dodatku č. 1
	T2 (14.12.2021)
	T2 (14.12.2021)
	 - 
	 - 

	Analýza a návrh řešení 
	T2 + 4 (10.1.2022)
	T2 + 7 (31.1.2022)
	203 500,00
	30%

	Instalace/konfigurace TST prostředí, testovací provoz na TST prostředí
	(19.4.2022)
	(20.5.2022)
	 - 
	 - 

	Instalace/konfigurace PROD prostředí, testovací provoz na PROD prostředí
	(9.5.2022)
	(10.6.2022)
	 - 
	 - 

	Spuštění PROD prostředí do uživatelského provozu
	(17.6.2022)
	(17.6.2022)
	314 500,00
	40%

	Zvýšená podpora po spuštění uživatelského provozu PROD prostředí
	(17.6.2022)
	(18.8.2022)
	111 000,00
	15%

	Poskytování služeb provozní podpory a maintenance 
	(17.6.2022)
	(16.6.2027)
	10 833,33 Kč bez DPH měsíčně zpětně

	Informace o schválení OZV a předání poskytovateli
	T3
	T3
	 - 
	 - 

	Doimplementace/úprava software podle OZV
	T3 + 2
	Nejpozději k termínu účinnosti OZV, nejdříve však T3 + 8
	Podle rozsahu potřebných úprav v souladu s článkem 2.3. Smlouvy

	Zvýšená podpora po spuštění rutinního provozu PROD prostředí
	T4 (účinnost Obecně závazné vyhlášky)
	T4 + 8
	111 000,00
	15%

	Celkem
	 
	 
	740 000,00
	100%

	T = podpis smlouvy
	
	
	
	

	T2 = podpis dodatku č. 1 smlouvy
	
	
	
	

	T3 = schválení OZV a předání poskytovateli
	
	
	

	T4 = účinnost OZV (spuštění do rutinního provozu) 



2.2 Poskytování služeb dle článku 2.2. (Provozní podpora) Smlouvy bude Poskytovatelem zahájeno po spuštění systému na produktivním prostředí do uživatelského provozu.
2.3 Všechny termíny plnění uvedené výše se posouvají o dobu, po kterou by bylo plnění smlouvy Objednatelem přerušeno a dále o dobu 21 kalendářních dnů, potřebnou na uvolnění a zkoordinování kapacit Zhotovitele pro opětovné zahájení plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

III. 
Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec Objednatele ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv.
3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je uzavřen v elektronické podobě 
3.4 Právní vztahy tímto Dodatkem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl učiněn v omylu ani pod pohrůžkou násilí.
3.6 Strany si tento dodatek přečetly, obsah dodatku je pro ně dostatečně srozumitelný a vyjadřuje jejich určitou a vážnou vůli.


V Ústí nad Labem dne ______________				V Plzni dne ______________


Za Objednatele:							Za Zhotovitele:
Metropolnet, a.s.							Marbes.s.r.o.



………………………………	………………………………		…………………………
Ing. Jiří Knápek			Mgr. Jan Hofman			Ing. Miroslav Dvořák
Předseda představenstva	Místopředseda představenstva		jednatel
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