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Číslo smlouvy objednatele: D/3526/2020/INV/3
Číslo smlouvy zhotovitele:

	DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

 „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami 

takto: 




1. SMLUVNÍ STRANY 
	1.1. Objednatel
	:
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90

	Statutární orgán
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	xxx - vedoucí odboru investic
vypouští se „xx - oddělení přípravy a realizace investičních akcí“ bez náhrady


	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	PPF banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	730090001/6000

	Tel. 
	:
	(dříve xxx se nahrazuje xxx)

	E-mail
	:
	xxx
(dříve xxx se nahrazuje xxx)



	1.2. Zhotovitel 
	:
	„Společnost UHN G+Z“

	Vedoucí společník
	:
	GEOSAN GROUP a.s.

	Sídlo
	:
	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

	Statutární orgán
	:
	Luděk Kostka – člen představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Vlasta Končelová - pověřená osoba

	b) ve věcech technických
	:
	xxx – vedoucí projektového týmu

	IČO
	:
	281 69 522

	DIČ
	:
	CZ281 69 522

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna a.s. 


	Společník
	:
	Zlínstav a.s.

	Sídlo
	:
	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Jiří Stacke – předseda představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxx - předseda představenstva

	b) ve věcech technických
	:
	xxx - místopředseda představenstva

	IČO
	:
	283 15 669

	DIČ
	:
	CZ283 15 669

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu
	:
	43-3717930217/0100

	Tel.
	:
	xxx

	E-mail
	:
	xxx


2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 13. 08. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. D/3526/2020/INV, dne 21. 06. 2021 dodatek č. 1 a dne 09. 02. 2022 dodatek č. 2 smlouvy na zhotovení stavby na akci „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“, jejímž předmětem plnění bylo provedení stavby-díla s názvem „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“, (dále jen „Smlouva“).  
2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě na akci:

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu 14“

2.3. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 3 je: změna předmětu smlouvy, rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 14 – 23. Úprava rozsahu díla je nezbytná pro jeho dokončení.
2.3.1. Kompletní výměna střešního souvrství dle Změnového listu č. 14.
V rámci realizace akce dochází ke kompletní výměně střešního pláště rekonstruované budovy 14 a vypuštění částí hromosvodu realizovaného v rámci jiné investiční akce (FVE).

Tato změna je víceprací v hodnotě 11 288 945,30 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 45 277,68 Kč bez DPH.

2.3.2. Úprava rozsahu díla spočívající ve vypuštění oddílu „Vyvolávací systém“ v části „Elektroinstalace – slaboproudé rozvody v objektu“ dle Změnového listu č. 15.
Tato změna je méněprací v hodnotě 597 485,87 Kč bez DPH.

2.3.3. Úprava rozsahu díla spočívá v provedení úpravy dilatačních spár mezi jednotlivými místnostmi provedením „sešitím“, bezespárým spojením, namísto původně navržených dilatačních lišt dle Změnového listu č. 16.
Tato změna je víceprací v hodnotě 65 036,90 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 73 780,96 Kč bez DPH.

2.3.4. Tato změna spočívá ve fakturaci jen skutečně provedeného Ochranného nátěru betonářské oceli - pro ochranu stávající obnažené výztuže dle Změnového listu č. 17.
Neprovedený rozsah dané položky není potřebný pro provedení realizaci dílo.

Tato změna méněprací v hodnotě 208.894,49 Kč bez DPH.

2.3.5. Tato změna spočívá v provedení podhledu ze spodní strany nejvyššího stropu nad schodištěm m. č. 6.01 dle Změnového listu č. 18.
Tato změna je víceprací v hodnotě 13 439,92 Kč bez DPH.

2.3.6. Tato změna spočívá v neprovedení jednoho kusu hliníkových dveří jednoho kusu vnitřních dveří dle Změnového listu č. 19.
Tato změna je víceprací v hodnotě 2 482,14 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 47 037,77 Kč.
2.3.7. Tato změna spočívá v provedení části nového potrubí kyslíku dle Změnového listu č. 20
Tato změna je víceprací v hodnotě 38 201,00 Kč bez DPH.

2.3.8. Tato změna spočívá v provedení části plastových lišt u keramických obkladů na místo původních navržených nerezových lišt dle Změnového listu č. 21.
Tato změna je víceprací v hodnotě 108 243,30 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 202 240,84 Kč.

2.3.9. Tato změna spočívá v provedení výměny části původní kanalizace za novou z důvodu jejího zanesení dle Změnového listu č. 22
Tato změna je víceprací v hodnotě 134 114,89 Kč bez DPH.

2.3.10. Tato změna spočívá v provedení vnitřních hliníkových požárně odolných dveří bez nadsvětlíku dle Změnového listu č. 23
Tato změna je víceprací v hodnotě 3 217,48 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 113 174,74 Kč bez DPH.

2.3.11. Na základě výše uvedených změnových lisů dochází k úpravě dílčích termínu plnění dle odstavce 4.2.5. a 4.2.6 z původního termínu 635 dnů od předání staveniště na nový termín 725 dnů od předání staveniště.
2.3.12. Na základě výše uvedených změnových lisů dochází k úpravě dílčího termínu plnění dle odstavce 4.2.7. z původního termínu 640 dnů od předání staveniště na nový termín 730 dnů od předání staveniště.

2.3.13. Na základě výše uvedených změnových lisů dochází k úpravě termínu dokončení dle odstavce 4.3. z původního termínu 640 dnů od předání staveniště na nový termín 730 dnů od předání staveniště.

2.3.14. Aktualizaci harmonogramu stavby v členění na SO a měsíce, přílohy č. 1 smlouvy o dílo, který zohledňuje postup realizace díla v roce 2022.

2.3.15. Aktualizaci platebního kalendáře stavby, přílohy č. 3 smlouvy o dílo, který zohledňuje postup realizace díla v roce 2022. 
2.4 S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.3. tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnových listů č. 14 – 23 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši 11 653 680,93 Kč bez DPH a méněprací ve výši 1 287 892,35 Kč bez DPH.

Původní cena ve výši 198 678 466,86 Kč bez DPH se navyšuje o částku 10 365 788,58 Kč dle změnových listů číslo 14 až 23 na novou cenu 209 044 255,44 Kč bez DPH.

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb), které jsou obsaženy ve Změnových listech č. 14 až 23 (Příloha č. 15 až 24 smlouvy), je provedeno dle smluvních jednotkových cen dle SOD (Oceněný soupis prací – viz příloha č. 1 smlouvy), jednotkových aktuálních cen cenové soustavy RTS, a zbylé části, u nichž nebylo možno použít žádný z výše uvedených postupů, jsou ceny dle individuální kalkulace.

2.5 Kopie změnových listů č. 14 – 23 se stávají přílohami číslo 1 až 10 tohoto dodatku č. 3 smlouvy.

Tento dodatek rovněž aktualizuje kontaktní údaje zástupce objednatele dle personálních změn, viz odst. 1.1. a odst. 1.5. Smlouvy. 
3. ZMĚNA SMLOUVY
3.1. V čl. 1 odst. 1.5.  Smlouvy ruší 
Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla:
Ing. Libor Pecháček - vedoucí odboru 










investic nebo







Petr Ruber – oddělení přípravy a realizace 









investic

a nahrazuje zněním: 
Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla:
Ing. Pavel Dohnal - vedoucí odboru
investic nebo

Ing. Pavel Pecha – vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí

3.2. V čl. 1 odst. 1.5.  Smlouvy ruší bez náhrady

Administrátor objednatele:
Petr Ruber - oddělení přípravy a realizace investičních akcí

3.3.  V čl. 2 odst. 2.2. se bod 2.2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním: 
2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

2.2.1.1. investičním záměrem akce č. 1497/170/02/19 ve znění jeho dodatků,

2.2.1.2. projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 469 94 432, pod archivním číslem: 18-3588(4) s datem 12/2018,

2.2.1.3. zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
2.2.1.4. stavebním povolením MUUH-SŽP/66774/2018/Ču/B 37 ze dne 8. října 2018,
2.2.1.5. vyjádřením všech dotčených subjektů pří povolování stavby,
2.2.1.6. společným povolením vodního díla č. j. MUUH-SŽP/87188/2018/PešM ze dne 20. prosince 2018,
2.2.1.7. podanou nabídkou,

2.2.1.8. touto smlouvou o dílo,
2.2.1.9. změnovým listem číslo 2 až 12,

2.2.1.10. změnovým listem číslo 14 až 23.
3.4. V čl. 2 se odst. 2.5. mění a po změně zní takto: 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se změnovými listy č. 2 až 12 a 14 až 23 . V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
3.5. V čl. 3 odst. 3.11. se bod 3.11.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.11.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy) a změnových listů č. 2 až 13 a 14 až 23 (příloha č. 4 až 24 smlouvy).
3.6. V čl. 4 odst. 4.2. se bod 4.2.5. Smlouvy mění a po změně zní takto:

4.2.5 Dokončení stavebních prací pro zahájení zkušebního provozu (kontrolní prohlídky dle stavebního povolení) a předání, vyhotovení podkladů potřebných pro zahájení zkušebního provozu dle stavebních povolení a stavebního zákona do 725 dnů od předání staveniště.

3.7. V čl. 4 odst. 4.2 se bod  4.2.6. Smlouvy mění a po změně zní takto:

4.2.6 Zajištění vydání a předaní kladných vyjádření orgánů nutných pro zahájení zkušebního provozu dle stavebního povolení do 725 dnů od předání staveniště.

3.8. V čl. 4 odst. 4.2 se bod  4.2.7. Smlouvy mění a po změně zní takto:

4.2.7 Předání protokolů o měření a zkoušek v době zkušebního provozu předepsaných v rámci správních řízení při povolení stavby, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní uvedení stavby do užívání: do 730 dnů od předání staveniště.

3.9. V čl. 4 se odst. 4.3. Smlouvy mění a po změně zní takto:

4.3 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (bez následné péče o náhradní výsadbu): 730 dnů od předání staveniště.

3.10. V čl. 5 se odstavec 5.2. Smlouvy mění a po změně zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
209.044.255,- Kč 44 haléřů (bez DPH)
43.899.293,-Kč 64 haléřů DPH 21 %

252.943.549,-Kč 08 haléřů (včetně DPH)

3.9. V čl. 5 se odstavec 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním:

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy), který je součástí jeho nabídky a změnových listů číslo 2 až 12 a 14 až 23 (příloha č. 4 až 24 smlouvy). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
5.3.1 Položkový oceněný soupis prací slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
5.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném soupisu prací jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.
.
3.11.  V čl. 6 se odstavec 6.11.1 Smlouvy se doplňuje na konci odstavce o větu, která zní takto:

V případě změny termínů plnění dle čl. 4 předá zhotovitel objednateli před skončením platnosti prodlouženou bankovní záruku.
3.12.  V čl. 6 se odstavec 6.4. Smlouvy mění a po změně zní takto:

6.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2) a změnových listů číslo 2 až 12 a 14 až 23 (příloha č. 4 až 24 smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla při splnění podmínky dle odst. 6.6. Současně s fakturou bude objednateli rovněž předána fotodokumentace provedených prací za dané fakturované období a půdorysy ve kterých budou řádně značeny fakturované prostupy dle odst. 2.7.46.
3.13. V čl. 23. se odstavec 23.8. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním:
Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO a měsíce k 03/2022 

Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty k 03/2022
Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 2

Přílohou č. 5 této smlouvy je Změnový list č. 3

Přílohou č. 6 této smlouvy je Změnový list č. 4

Přílohou č. 7 této smlouvy je Změnový list č. 5

Přílohou č. 8 této smlouvy je Změnový list č. 6

Přílohou č. 9 této smlouvy je Změnový list č. 7

Přílohou č. 10 této smlouvy je Změnový list č. 8

Přílohou č. 11 této smlouvy je Změnový list č. 9

Přílohou č. 12 této smlouvy je Změnový list č. 10

Přílohou č. 13 této smlouvy je Změnový list č. 11

Přílohou č. 14 této smlouvy je Změnový list č. 12 
Přílohou č. 15 této smlouvy je Změnový list č. 14

Přílohou č. 16 této smlouvy je Změnový list č. 15

Přílohou č. 17 této smlouvy je Změnový list č. 16

Přílohou č. 18 této smlouvy je Změnový list č. 17

Přílohou č. 19 této smlouvy je Změnový list č. 18

Přílohou č. 20 této smlouvy je Změnový list č. 19

Přílohou č. 21 této smlouvy je Změnový list č. 20

Přílohou č. 22 této smlouvy je Změnový list č. 21

Přílohou č. 23 této smlouvy je Změnový list č. 22

Přílohou č. 24 této smlouvy je Změnové list č. 23

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4.5. Přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 14
Příloha č. 2 – Změnový list č. 15
Příloha č. 3 – Změnový list č. 16
Příloha č. 4 – Změnový list č. 17
Příloha č. 5 – Změnový list č. 18
Příloha č. 6 – Změnový list č. 19
Příloha č. 7 – Změnový list č. 20
Příloha č. 8 – Změnový list č. 21
Příloha č. 9 – Změnový list č. 22
Příloha č. 10 – Změnový list č. 23
Příloha č. 11 – Harmonogram stavby v členění SO a měsíce k 03/2022

Příloha č. 12 – Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty k 03/2022
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
RZK

Datum a číslo jednací: 11. 04. 2022, u. č. : 0328/R11/22
Ve Zlíně dne …………… 

V Praze dne……………

Objednatel: 


Zhotovitel: „Společnost UHN G+Z
 ………………………………………


……………………………………………..
Radim Holiš - hejtman



xxx, výkonný ředitel

………………………………………………
xxx, výrobní ředitel

………………………………………………
xxx - předseda představenstva

 Zlínstav a.s.
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