
Číslo objednatele: FM/309/2021/TSÚ-Pe 
Číslo zhotovitele: 24/2021

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této

dokumentaci

Objednatel:

Se sídlem:
IČO:
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Zastoupeno vedoucím 
střediska:
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:

I.
Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

a základě pověření ředitele

edoucí střediska

Pověřen k jednání ve věcech __
realizace stavby: lÉM flH H H M fchvedoucí TSÚ střediska

1- technik střediska
(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C^nkazce)

Geoengineering spol. s r. o.
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Zhotovitel:

Se sídlem:
T el:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:
Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:
(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

_^dnatelem společnosti
47668121 
CZ47668121
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

(jednatel společnosti

edoucí projektant

11.
1. Smluvní strany dne 11.10.2021 uzavřely smlouvu na: Zpracování PD v rozsahu DUR na 

akci: Rozšíření silnice č. III/4735 Horní Domaslavice
2. Při projednávání rozšíření silnice byly nově projednány všechny prostorové možnosti a 

původní šířková kategorie S6,5 bude změněna na kategorii S7,5.
3. Z důvodu nových záborů dotčených pozemků dojde k rozšíření rozsahu projektové 

dokumentace a rozšíření inženýrské činnosti, což má vliv také na finanční plnění.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ě. 1.
Zpracování PD v rozsahu DUR na akci: Rozšíření silnice č. III/4735 Horní Domaslavice

1



III.
1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1 

nahrazuje novým zněním:
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 
projektovou dokumentaci pro územní řízení (DUR) dle či. III. odst. 2 bod 2.1 této 
smlouvy do 31.12.2022.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v části B, článku VII. Cena díla se odstavec 1 nahrazuje 
textem:
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

původní cena:

nová cena:

Části díla Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 %
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

1. část Zaměření (polohopis 
výškopis)
(čl. III, odst. 3 smlouvy)

wmm mm
Průzkumy :
1) inženýrsko geologický
2) dendrologický

mm mm
1. část celkem 4

2. část Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
(čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

2. část celkem i H P
Cena celkem 317 000,00 66 570,00 383 570,00
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3. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1, 
písmeno a) nahrazuje textem:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí s nabytím právní moci a povolení příkazci v těchto 
termínech: do 31.12.2022.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v části C, článku XV. Úplata se odstavec 1 nahrazuje 
textem:

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

původní cena:

Části inženýrské činnosti Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 %
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

UR Inženýrská činnost pro zajištění 
územního rozhodnutí, předání 
pravomocného územního 
rozhodnutí

UR Správní poplatky •mam wi mam
Cena celkem 55 000,00 7 350,00 62 350,00

Výkon autorského dozoru (Kč/hod)

nová cena:

Části inženýrské činnosti Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 % 
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

UR Inženýrská činnost pro zajištění 
územního rozhodnutí, předání 
pravomocného územního 
rozhodnutí

UR Správní poplatky aaam
Cena celkem 65 000,00 9 450,00 74 450,00

Výkon autorského dozoru (Kč/hod) m m

Navýšení částky celkem za PD a IČ je 55 000,- bez DPH, 66 550 vč. DPH.
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IV.
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.l před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Ve Frýdku-Místku dne :^^  i572 0 2 2 . V Ostravě dne: 17. 5. 2022

$0®  GEOENGINEERING

7Q9 oo O strav:-M oravská Ostrava. Havlíčkovo nábřeží 38 
le!.: 590 039 007 A7GCS1?1 WC C14766812»
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