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Smlouva o dílo


Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
 
č. smlouvy dodavatel: VC-06/17
č. smlouvy objednatele: 100/2017 

Název díla:

„MVE Loket – oprava stavidlového uzávěru“
Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  

Dodavatel:	VODNÍ CESTY a.s.
adresa:	Na Pankráci 57, Nusle, 140 00 PRAHA 4	
	
IČ:	64949192	
DIČ:	CZ64949192

zastoupená:	Ing. Janem Kareisem, Ph.D., ředitelem společnosti
tel.:	 
mobil: 	
e-mail:	

zástupce ve věcech technických:	
	 
[bookmark: _GoBack]e-mail:	
	

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., Praha 1
číslo účtu: 	1935424399/0800
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732. 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 3. 2017.

Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Termín plnění.  

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:		07.03.2017					
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD):    		30.04.2017

Ukončení díla:						31.05.2017 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.



Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:					07.03.2017					
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		31.05.2017

Ukončení díla předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.06.2017 				 

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

11. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
12. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
13. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
14. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
15. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Chomutov, dne 					Praha, dne ..................






……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jan Kareis, Ph.D.                                    
investiční ředitel	předseda představenstva a ředitel
Povodí Ohře, státní podnik	 			VODNÍ CESTY, a.s.
objednatel (podpis, razítko)				dodavatel (podpis, razítko)
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