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Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: 02-O-3147-5640/16
č. smlouvy objednatele: 559/2016

Název díla:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  


  
Dodavatel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČ:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
zastoupená: 					Ing. Jan Cihlář 
						ředitel divize
bankovní spojení: 				
číslo účtu: 					
registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Dodavatele zastupuje:			 
						
tel.: 						
mobil: 		
[bookmark: _GoBack]e-mail:		
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (uzavřené dne 17. 6. 2016), Dodatku č. 1 (uzavřeného 28. 12. 2016 ) a Dodatku č.2 (uzavřeného 22. 2. 2017).

V rámci SOD se mění článek IV:

Původní znění dle Dodatku 2: 
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1. postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP)		31. 03. 2017

2. postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS)		28. 08. 2017

Ukončení díla:							04. 10. 2017
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Nové znění: 

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy
1. postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP)		30. 05. 2017

2. postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS)		28. 08. 2017

Ukončení díla:							04. 10. 2017


Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
se doplňuje o:

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy

2. Tento dodatek je vytištěn ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

V Chomutově dne ……………			V Praze dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele








…………………………..				………………………………
Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Jan Cihlář			
investiční ředitel		 			ředitel divize 02
Povodí Ohře, státní podnik				Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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