
8B PUDIS záznam z jednání

11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

Datum a místo konáni: 8.10.2019, 8:30, PKB, Kladno

Přítomni: Stavbyvedoucí jednotlivých úseků stavby

TDI Ing. Bureš

^" "" '""
Řešené body:

l) Dotaz soupisu prací

v SO 104 (a nejspíš i v ostatních SO) není k položce 123735 (čištění krajnic a příkopů)
přiřazeno skládkovné. V položce je sice odkaz na položku 0141XX, ale v je pouze skládkovné
za vytěžené kamenivo vytěžené z konstrukce stávajÍcÍ vozovky.

Projektantpo prověřenlzjistil, že přédmětná položka v soupisu prací skutečně chybí. Vzhledem
k tomu, že tento materiál nelze jinak využit, je nutno do soupisu prací položku doplnit.

Zároveň bylo domluveno, že všichni stavbyvedoucí sepIšI a pošlou projektantovi a AD další
dotazy k soupisu prací

2) Použité asfaltové směsi

Na úvod bylo konstatováno, že aktualizovaná ČSN již zná pouze ACO 11" a ne již ACO11S,
která nově obsahuje výhradně modifikovaný asfalt.

Bylo domluveno:

- Pokud má obalovna stále v nabídce ACO liS bez modifikovaného asfaltu, lze takovou
směs v souladu s PSPS použít.

- V zastávkách bus bude v každém případě užita směs ACO11S, at' už s modifikovaným
nebo nemodifikovaným asfaltem.

- Ve vozovkách bude užito ACO11" nebo ACO11S dle volby zhotovitele.

- U vrstev ACP a ACL bylo dohodnuto, že kvalita použité směsi musí být nejméně dle návrhu
POPS nebo lepší ACP může obsahovat dle aktuálních receptur obaloven až 30% recyklátu,
ACL až 15% recyklátu.

- V zastávkách BUS bude se souhlasem AD a TDI namísto navržené vrstvy ACP16S užita
ACP22S. Souhlas bude zapsán do stavebního deníku.

Zaznamenal

Ing. Jan Petr, PUDIS

PUDIS a.s. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
tel . '420 267 004 111
www.pudis cz. e-mail mfo@pudis cz

ic 45272891 DIČ CZ45272891
Obchodní rejsiřik Městsky soud v Praze oddíl B. vložka 1458
ČSOB a S - 105 026 522 /0300



 

 

 

 

 

 

Zápis č.14 z  KD stavby 

„II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce  
silnice a mostů“ 

     konaného dne 7.7.2020 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

A–B.  Postup výstavby a kontrola harmonogramu 

 

Komunikace 

SO 101 - Velká Dobrá (druhá část) 
Provedena pokládka ACO po hlavní trase, zastávky BUS + křižovatková napojení 
budou následovat. Poté navážka a hutnění recyklátu krajnic, osazení svodidel a VDZ. 

Bude provedena prohlídka dokončených prací.  
SO 102 - Velká Dobrá – Doksy (první část) 
Provedena pokládka ACO. Poté navážka a hutnění recyklátu krajnic, osazení svodidel 

a VDZ. Bude provedena prohlídka dokončených prací.  
SO 105 - Kamenné Žehrovice  
Práce v úseku mezi mosty přerušeny kvůli realizaci vodovodu-obnova prací se 
předpokládá od 1.8.2020. Zhotovitel předložil návrh řešení výškových nesrovnalostí 
mezi projektovanou niveletou vozovky a skutečnou niveletou obrub, kalkulaci nákladů 
předloží v řádu dnů. Dále avizuje výměnu cca 50% mříží uličních vpustí z důvodu 
jejich sjednocení. Na základě stížnosti Ing. Hrabovské byly provedeny kamerové 
zkoušky potrubí - výsledky byly předány vedoucímu sdružení, který řeší problém ve 
spolupráci   s KSUS.   

SO 106 - Kamenné Žehrovice – Tuchlovice (zbytek) 

Proběhla prohlídka zdegradované římsy mostu za účasti zástupců zhotovitele, 

investora a TDI. Vzhledem k plánované rekonstrukci mostu (v horizontu cca 3 let) 

bylo dohodnuto, že místo ocelových svodidel budou provizorně osazena betonová. 
Zhotovitel dosud neprovedl výběr vhodného typu s ohledem na přitížení mostu. 
Zástupce KSÚS zajistí posouzení statika. Dále bylo pročištěno ucpané potrubí 
propustku – pod odbočkou k betonárně. 

SO 108 - Tuchlovice - Slovanka 

Objekt dokončen, zhotovitel předloží podklady pro ZBV. 
SO 109 - OK Slovanka  

Objekt dokončen, zhotovitel předloží podklady pro ZBV. 

SO 110.2 - Vašírov - Rynholec 

Příkopy pročištěny, průsaky se stále vyskytují. Situace bude nadále monitorována. 
SO 111 - Nové Strašecí 
Zahájena 2.(závěrečná) etapa rekonstrukce - odfrézovány živičné vrstvy (kromě úseku 
podél staticky narušeného domu). Bude provedena oprava plynovodu v křižovatce s ul. 

J. Šotky. Vlastníci sousedících domů během dohodnutých 14 dnů zrealizují nové 
kanalizační přípojky. Způsob provádění stavebních prací poblíž narušeného domu 

posoudí statik. 
 

 

katerina.zvachtova
Zvýraznění

katerina.zvachtova
Zvýraznění



 

 

 

 

 

 

 

 

Mosty 

SO 201  

Betonáž mostovky proběhla 25.6.20. Zapsáno v SD. Probíhá technologická přestávka. 

Protokol na 7denní pevnost se o čekává cca 7-8.7.20. Podle výsledků bude stanoven 

další TP. 
SO 202 

Provedeno vyplnění dutiny pod klenbou a zahájeny práce na úpravě svahu.  
Trvá 

SO 203 

2.6.20 proběhlo na místě stavby šetření, na jehož základě byl stanoven následný 
technologický postup provádění opravy. Samostatný zápis provedl zhotovitel a je 

nedílnou součástí SD stavby SO 203. Zhotovitel pracuje dle závěrů tohoto šetření. 
SO 204 

Dle schváleného návrhu ZBV nastoupí k realizaci velkoplošných pilot schválený 
subdodavatel fa GRANSON s.r.o. 7-8-7.20. Zhotovitel zajistí geodetické vytýčení 
stavby a geotechnický posudek jedné z pilot pod každým základovým pasem. 
 

   

C. Kontrola úkolů z minulého kontrolního dne 

 

            

12.1. Na základě korespondence s projektanty, byly ze strany AD a TDI doporučeny skladby 
izolačního souvrství ISM 2 E8 nebo ISM 2 S2 vč. SO 201. AD prověří otázku a 
případné technické řešení odvodnění izolace mostu SO 201. 

 

 Zhotovitel oznámí, jakou skladbu bude aplikovat. TDI předpokládá, že zvolené 
izolační souvrství bude provedeno i na SO 201. 

 

 

 Probíhá odsouhlasení TP 

 

Zajistí: zhotovitel 
         Kontrola: TDI   

 

12.4 SO 105 a 106 - odvodnění  
  

Zhotovitel zajistí monitoring propustků kamerovou zkouškou u obou objektů a poté 
bude rozhodnuto o dalším postupu. 
 

Bude provedeno dne 26.6.2020. 

 

Provedeno, vypouští se z evidence KD 

         Zajistí: zhotovitel 
         Kontrola: TDI  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Zhotovitel provede aktualizaci HMG stavebních prací a rozbor stavu postupu výstavby 

k datumu 31.12.2020. 

 

         T: do příštího KD 

         Zodpovídá: ved.sdružení 
  Trvá       Kontrola: TDI 

      

 

13.2. Zhotovitel a zpracovatel RDS si vzájemně stanoví požadavky na zpracování a vydání 
1.mostní prohlídky pro kolaudaci mostních objektů resp. uvedení do provozu 

v průběhu nedokončené stavby. Oficiální předběžné užívání není ze zákona možné. 
 

 

         Zodpovídá: Lizdroj 

         Kontrola: ved.sdružení a TDI 
 

 

13.3. Zhotovitele předloží návrh na ZBV, který se bude týkat čištění uličních vpustí, před 
pokládkou asfaltových souvrství v obci Kamenné Žehrovice a Nové Strašecí. 

 

  Trvá        

Bude doplněno o další dokončené návrhy ZBV (např. SO 201) 
 

Zodpovídá: zhotovitel 

 

13.4. Zhotovitel a TDI zajistí prohlídku výškového stavu komunikace a chodníků v obci 

Kamenné Žehrovice. Prohlídka proběhne za účasti SÚS dne 26.6.2020. 

 

 Provedeno. Zhotovitel zajistí výstup z tohoto šetření (zápis, nebo záznam do SD) 
   

 

 

D. Problematika výstavby a úkoly vyplývající pro její účastníky 

 

14.1. Zhotovitel zajistí veškeré náležitosti týkající se BOZP na stavbě. Jedná se např. o 
záležitost VN a zabezpečení staveniště na SO 204, nebo nošení základních pomůcek 
BOZP pracovníků, jak na mostech tak na komunikacích. 

 

         Zodpovídá: ved. Sdružení 
         Kontrola: koordinátor BOZP  

 

14.2. Zhotovitel zajistí kompletní přípravu přejímek dokončených SO z pohledu předmětu 
plnění dodávky. 

 TDI samotnou realizaci. 

         Informace: do příštího KD 



 

 

 

 

 

 

 

14.3. V souvislosti s bodem 14.2. zápisu zajistí zhotovitel pro AD zaměření skutečného 
stavu dokončených SO. Jedná se o podklad pro zpracování PD skutečného provedení 
stavby. 

         Zajistí: zhotovitel 

         Kontrola: TDI 

 

 

14.4.  Na žádost starostky K. Žehrovic budou obnažené poklopy v odfrézovaném úseku mezi 

mosty zabezpečeny proti úrazu a poškození. 
 

         Zajistí: zhotovitel 

         Kontrola: TDI 

 

14.5. U dokončených SO budou překontrolovány směrové sloupky z důvodu jejich 

dostatečného zapuštění do podloží. 
 

         Zajistí: zhotovitel 

         Kontrola: TDI 

 

E. Různé 

 

• Investor schválil sjednocení druhů poklopů uličních vpustí v obci Kamenné Žehrovice 

(ZBV) 

• Prohlídka SO 101.2 a 102 se koná 9.7.2020 ve 14.00 hod. za účasti zástupce Zhotovitele, 

TDI, PČR a ODS MMK. 
• Úpravu VDZ na křižovatce k Vašírovu zajistí SG při realizaci posledního objektu stavby. 

 

 

 

 

  

 

 

Příští KD  se uskuteční  21.7.2020 v 10.00hod. v zasedací místnost PKB Kladno 
 
Tento zápis je nedílnou součástí evidovaného souboru stavebních deníků stavby 

Zapsal:  IBH spol. s r.o. –  Ing. Bureš, Ing. Vitner, Ing. Míka  
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PUDIS záznam z jednání

11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

Datum a místo konáni: Kamenné Žehrovice, SO 105

Přítomni:

K. Žehrovice: Černá (starostka), Starý, Černý (předseda stavebního výboru)

Swietelski: Martinů

PKB: Štika

PUDIS (AD): Petr

Řešené body:

l) Křižovatka km 5,26 {Karlovarská - Žilinská)

Kvůli průjezdu nově používaných autobusů (délka 15 - 16 m, 3 nápravy) budou rozšířeny
křižovatkové větve odsunutím vnějších hran tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd těchto
vozidel křižovatkou ve všech směrech.

2) Zelená plocha mezi ulicemi K Jordánu a K Cihelně

Přes zelenou plochu bude od ulice Karlovarské zřízen vjezd do přilehlé nemovitosti.
V této ploše bude rovněž zřízeno jedno parkovací stáni v šířce 3,0 m s vjezdem od úl. K Cihelně
a parkovací pruh podél Karlovarské od výše zmíněného vjezdu k oblouku hrany do úl.
K Jordánu.

3) Záliv zastávkV BUS v km 5,2 vlevo

Nalezené odvodňovací zařízeni bude zrušeno bez náhrady. jde pravděpodobně o dřive
zatrubněný příkop, nalezená vpust nemá řádný odtok a pouze by přiváděla vodu do konstrukce
vozovky a pod ní.
Kabely nalezené v ploše zastávky budou odstraněny (jedná se o ,mrtvé" kabely, v současné
době již zaslepené v rámci výkopů pro so 201).
V zálivu budou provedeny zatěžovací zkoušky na pláni a v případě potřeby provedena výměna
materiálu v aktivní zóně

q n " C 1"r,

i60 OD Praha 6 " "PU is l' """" [Ž
Zaznamenal

lng.jan Pet,, PUDIS

PUDIS a.s, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
tel. "420 267 004 111
www.pudis cz. e-mail |nfo@pud|s cz

IČ 45272891, DIČ CZ4527289i
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1458
ČSOB a S - 105 026 522 /0300



II/606 SO 105 Kamenné Žehrovice Doručená pošta

čt 9. 7. 2020 13:32

komu: info, Roman, buresl, KSUS, Michaela, Martinu, Jan

Štika, Jindřic

Dobrý den,

na základě místního šetření a úterního KD zasílám předpokládaný rozsah ZBV na akci II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, stavební objekt SO 105 Kamenné Žehrovice.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno:

1) odstavné plochy přiléhající ke komunikaci v km 4,600 - 4,905 vykazují značnou nehomogenitu podkladu a bude nutné provedení sanace podkladních vrstev komunikace - na KD bylo s AD navrženo provedení

odstranění stávajících vrstev, zřízení vrstvy ze štěrkodrti a následné pokládky asfaltových vrstev. Součástí ZBV by byly položky navýšení výkopů a zřízení konstrukčních vrstev, původní projekt s nějakou částí počítal,

bohužel toto množství bude nedostatečné a dojde k jeho navýšení. Asfaltové souvrství by bylo dle původního zadání. Přesný rozsah prací by byl podle skutečnosti po odfrézování zbylých asfaltových vrstev v

odstavných pruzích.

2) výměna 13 ks mříží poškozených uličních vpustí

3) kamerové zkoušky a čištění potrubí propustků a uličních vpustí

Celková výše ZBV by byla přibližně 566 tis Kč - viz přiložená tabulka.

Prosíme o vydání pokynu k přípravě ZBV a provádění prací.

Hezký den.

Ing. Jindřich Štika

stavbyvedoucí

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.

Milady Horákové 2764, Kročehlavy, PSČ 272 01 Kladno



 
>

čt 9. 7. 2020 13:51

Peška Milan

komu: Jindřich

Souhlasím, zpracujte ZBV

Přeju hezký den.

Ing. Milan Peška Vedoucí 

inves c EU

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

Kancelář : Praha

Subject: II/606 SO 105 Kamenné Žehrovice

Dobrý den,

na základě místního šetření a úterního KD zasílám předpokládaný rozsah ZBV na akci II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, stavební objekt SO 105 Kamenné Žehrovice.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno:

1) odstavné plochy přiléhající ke komunikaci v km 4,600 - 4,905 vykazují značnou nehomogenitu podkladu a bude nutné provedení sanace podkladních vrstev komunikace - na KD bylo s AD navrženo provedení 

odstranění stávajících vrstev, zřízení vrstvy ze štěrkodrti a následné pokládky asfaltových vrstev. Součástí ZBV by byly položky navýšení výkopů a zřízení konstrukčních vrstev, původní projekt s nějakou částí počítal, 

bohužel toto množství bude nedostatečné a dojde k jeho navýšení. Asfaltové souvrství by bylo dle původního zadání. Přesný rozsah prací by byl podle skutečnosti po odfrézování zbylých asfaltových vrstev v 

odstavných pruzích.

2) výměna 13 ks mříží poškozených uličních vpustí

3) kamerové zkoušky a čištění potrubí propustků a uličních vpustí 

Celková výše ZBV by byla přibližně 566 tis Kč. Prosíme o vydání pokynu k přípravě ZBV a provádění prací.

Hezký den.



9. 7. 2020 15:38
komu: info, KSUS, Jan, Jindřich, buresl, Michaela, Martinu
Roman Vitn

Souhlasím s navrženými změnami.

--  
S přáním hezkého dne 
Ing. Roman Vitner 
          
IBH spol. s r.o. 
Poděbradova 3178 
272 01 Kladno 

Dne 9. 7. 2020 v 13:32 Štika, Jindřich napsal(a):

Dobrý den,

na základě místního šetření a úterního KD zasílám předpokládaný rozsah ZBV na akci II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, stavební objekt SO 105 Kamenné Žehrovice.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno:
1) odstavné plochy přiléhající ke komunikaci v km 4,600 - 4,905 vykazují značnou nehomogenitu podkladu a bude nutné provedení sanace podkladních vrstev komunikace - na KD bylo s AD navrženo
provedení odstranění stávajících vrstev, zřízení vrstvy ze štěrkodrti a následné pokládky asfaltových vrstev. Součástí ZBV by byly položky navýšení výkopů a zřízení konstrukčních vrstev, původní
projekt s nějakou částí počítal, bohužel toto množství bude nedostatečné a dojde k jeho navýšení. Asfaltové souvrství by bylo dle původního zadání. Přesný rozsah prací by byl podle skutečnosti po
odfrézování zbylých asfaltových vrstev v odstavných pruzích.
2) výměna 13 ks mříží poškozených uličních vpustí
3) kamerové zkoušky a čištění potrubí propustků a uličních vpustí

Celková výše ZBV by byla přibližně 566 tis Kč - viz přiložená tabulka.

Prosíme o vydání pokynu k přípravě ZBV a provádění prací.

Hezký den.



 

 

 

 

 

 

Zápis č.16 z  KD stavby 

„II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce  
silnice a mostů“ 

     konaného dne 4.8.2020 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

A–B.  Postup výstavby a kontrola harmonogramu 

 

Komunikace 

SO 101 - Velká Dobrá (druhá část) 
Práce dokončeny, zhotovitel zpracovává podklady pro ZBV. 
SO 102 - Velká Dobrá – Doksy (první část) 
Práce dokončeny, zhotovitel zpracovává podklady pro ZBV. 
SO 103 - Doksy 

Komunikace a IS vytýčeny, probíhají přípravné práce pro osazení obrub. 
SO 105 - Kamenné Žehrovice  

Připravena místa pro sanování podkladních vrstev, zahájení sanací 6.8.2020; následně 
pokládka ložní vrstvy. Předpoklad pokládky obrusu až po dokončení mostů, tj. říjen 
2020. 

SO 106 - Kamenné Žehrovice – Tuchlovice (zbytek) 

Odbočka k betonárce - propustek pročištěn, oblast kolem ostrůvku odfrézována. 
Pokládka asfaltů v návaznosti na SO 105 ve 33. týdnu. Příkop směrem od propustku k 

mostu bude dočištěn. 

SO 107 - Tuchlovice 

Sanována  dohodnutá místa, provedena pokládka ACL na PJP. Návrh pokládky ACO 
přes oba jízdní pruhy  byl ODS MMK a starostou obce schválen. 

SO 108 - Tuchlovice - Slovanka 

Objekt dokončen - proběhne technická prohlídka. Zhotovitel kompletuje ZBV. 
SO 109 - OK Slovanka 

Objekt dokončen - proběhne technická prohlídka. Zhotovitel kompletuje ZBV. 

SO 110.2 - Vašírov - Rynholec 

Příkopy pročištěny, připraveny krajnice a vjezd. 
SO 111 - Nové Strašecí 
Provedeny pokládky asfaltových směsí v místech určených pro sanaci, pokládka ACL 

v celém úseku a pokládka SMA 8S FORTA FI v zálivech BUS. MěÚ nárokuje úpravu 

obrub u vjezdu na náměstí - zhotovitel předloží návrh KSÚS a TDI. 

 

Mosty 

SO 201  

Odbednění mostovky provedeno. Následně izolační souvrství (doloženo průkazními 
ZK) a příprava na betonáž říms, které je plánováno na konec 32.týdne. 
SO 202 

Provedeno vyplnění dutiny pod klenbou a zahájeny práce na úpravě svahu.  
Trvá další pokračování prací v závislosti na SO 203. 

 



 

 

 

 

 

 

 

SO 203 

Práce na podélných zídkách budou prováděny dle předložené změny PD. Zhotovitel po 

konzultaci s TDI zajistí podklady pro projekt RDS resp. DSPS. 

Konečná verze provedení parapetních zídek dodáno 31.7.20 

SO 204 

Velkoplošné piloty dokončeny dne 14.7.2020. Pozor. Návaznost na úkol 15.1. tohoto 
KD. 

K 3.8.20 dokončeny i piloty pod křídly mostu, dle schváleného doplnění ZBV. Práce 
na zemních pracích na pláni pod základy bude zahájena 10.8.20. 
 

Kontrola plnění HMG 

Stavba z pohledu konečného termínu v uzavřené SoD není ohrožen. Zpoždění 
vykazují mostní objekty k aktualizovanému HMG  

SO 201 cca 30 dní………… k původnímu  0 (31.10.20) 

SO 202 cca 85 dní………….k původnímu 115(6.6.20) 

SO 203 cca   0 dní………….k původnímu  0 (31.10.20) 

SO 204 cca 43 dní …………k původnímu  180(26.9.20) 
 

Tento stav je zatím v termínech stanovených v DIR.  

   

 

 

C. Kontrola úkolů z minulého kontrolního dne 

 

            

15.1. Zhotovitel resp. TDI provedou porovnání, kontrolu projektové dokumentace ve smyslu 
e-mailové korespondence TDI vers.AD dne 4.6. a 5.6.2020. Týká se založení křídel 
mostu SO 204. 

  

Vyřešeno, realizováno v rámci pokynu k vyhotovení ZBV 

  

  

15.2. Pro další pokračování prací na SO 203 zajistí zhotovitel geodetické vytýčení logického 
směru komunikace II/606 v prostoru SO 202 a 203 na straně lávky pro pěší. Dle 

pokynu subdodavatele Lizdroj a TDI. 

 

  

Splněno  vypouští se z evidence KD  viz. oddíl A-B SO 203 

 

 

15.3.  Zhotovitel zajistí snížení rychlosti přes most u SO 106 (po dobu dokud nebude 

zabezpečena římsa). 
 Omezení rychlosti zabezpečeno. Zhotovitel zajistí posouzení statika a vyjádření 

k použití provizorních betonových svodidel. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

D. Problematika výstavby a úkoly vyplývající pro její účastníky 

 

16.1 Objednatel posoudí požadavek MěÚ N. Strašecí rozšířit rekonstrukci komunikace na 
Nám. B. Smetany (cca 150 m2) a podá písemnou zprávu zhotoviteli a TDI. 

 

             

 

E. Různé 

 

  Bez záznamu 

 

  

 

Příští KD  se uskuteční  18.8.2020 v 10.00hod. v zasedací místnost PKB Kladno 
 
Tento zápis je nedílnou součástí evidovaného souboru stavebních deníků stavby 

Zapsal:  IBH spol. s r.o. –  Ing. Bureš, Ing. Vitner, Ing. Míka  



1Mlspol. s to.

Prezenčný listina

Kontrolný den č. 16ý 4.8.2020

ý 11/606 VelkÆDobrÆý NovØStraý ecý, rekonstrukce silnice a mostůý

INSTITUCE JMý NO TELEFON E-MAIL PODPIS

Ing. Milan Peý ka

Objednatel

SK
Karel Motal

KSUS SK Ing. Petr NÆdvornýk

ý Ærka BalÆý ovÆ

Martin Vořýý ek

Zdený k Malec

Ing. Dittrich Karel
Zhotovitel

Ing. M. VÆgnerovÆ
SILNICE GROUP a.s.

Patrik Chalupný
EKOSTAVBY

Louny s.r.o. Jakub John

FRONý K spol. s r.o. Ing. Jindřich ý tika

PKB a.s. Ing. Roman Hodek

Milan Hrčka

M. Pokorný

Ing. Silvie MadlovÆ

Pavel Stejskal

Ing. Lubomýr Bureý

IBH spol s r
Mgr. TomÆý Macenauer

Ing. Roman Vitner

Ing. Miroslav Bureý

Ing. ý tý pÆn Mýka

AD kig. Jan Petr

Ing. Jiri Blaý ek

Ing. J. Martinů

Dalý ý œčastnýci Jaroslav Fridrich

Adsum ý p.Frolýk



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 03

Objekt: II/6 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů

Číslo zakázky: 2019442

H.C.M. s.r.o., Rooseveltova 1598,Dodavatel: Kladno, 272 q]

Souřadnicový systém: JTSK

výškový systém: Bpv

Datum: 8.11.2019

přistroje a pomůcky: Trimble S5

Další údaje:

SO 105 Doksy - Kamenné Žehrovice 3,814 - 4,100 km

Kubatury

odfřézovaný materiál ... 180 m' (stav ke dni 5.9.2019)

pokládka ACPI6+ACP22 ... lOS m' (stav ke dni 10.10.2019)

Plochy

pokládka ACL ... 2.595 m' (stav ke dni 11.10.20l9)

pokládka ACO ... 2.601 m' (stav ke dni 17.10.2019)

Linie

obrubníky beton 15 ... 37,9 m

odvodňovací žlab ... 92 m

"T"

Rooseve

lČ 4754

Přílohy:

Schéma zaměřeni

Vyhodnoceni vrstev

Předal: H.C.M. s.r.o.

Převzal: Silnice Group a.s.



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 18

objekt: 11/6 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů

Číslo zakázky: 2019442

Dodavatel: H.C.M. s.r.o., Rooseveltova 1598,
Kladno, 272 01

Souřadnicový systém: JTSK

výškový systém: Bpv

Datum: 20.5.2021

Přístroje a pomůcky: Trimble S5

Další údaje:

SO 105 Doksy - Kamenné Žehrovice 4,100 - 5,490 km

Kubatury

odfrézovaný materiál ... 1.288 m'

pokládka ACP16+ACP22 ... 284 m'

Plochy

pokládka ACL ... 14.455 m'

pokládka ACO ... 14.311 m'

zátn.dl. šedá 60 mm... 270,5 m'

zám.dl. šedá 80 mm ... 100,5 m'

zám.dl. červená 60 mm ... 49,6 m'

zám.dl. červená 80 mm ... 19,4 m'

sanace krajů - parkovací stáni ... 1.028 m'

Linie

obrubníky beton 15 ... 369,7 m

obrubníky beton 8 ... 124 m

Přílohy:

Schéina zaměřeni

Předal: H.C.M. s.r.o.

Převzal: Silnice Group a.s.



V r y

PREDAVACI PROTOKOL 24

objekt: ii/6 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů

Číslo zákázky: 2019442

H.C.M. s.r.o., Rooseveltova 1598,Dodavatel: Kladno, 272 01

Souřadnicový systém: JTSK

výškový systém: Bpv

Datum: 24.1.2022

Přístroje a pomůcky: Trimble S5

Další údaje:

SO 105 Doksy - Kamenné Žehrovice 3,814 - 5,490 km

Plochy

pokládka ACP 16 (t1.50 mm) ... 296 m'

Linie

svodidla Hl ... 251,7 m

U P

7,£L
¢{ooseve

Přílohy:

Schéma zaměření

Předal: H.C.M. s.r.o.

Převzal: Silnice Group as.



PUDIS

Vaše spis. zn.

Vaše č.j

Naše spis. zn

Naše č j

Vyňzuje

Tel :

E-mail:

Datum:

Adresa:

1-6060-0001-10
1-6060-0001-10/JP/21/078
Ing. Jan Petr

17.12.2021

Dle rozdě|ovníku

Věc: 11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

SO 105 Silnice 11/606 obec Kamenné Žehrovice (km 3,814 - 5,490)
Vyjádřeni k ZBV 23 Konečné narovnáni rozsahu provedených prací dle
skutečnosti

Vyjádření AD
Předmětem ZBV je konečné narovnáni se zohledněním skutečně provedených prací -
eo|ožky 014101 (sk|ádkovné), 113328 (odstranění podkladů), 11372 (frézováni), 56333 (vrstvy
ŠD 150 mm), 56334 (vrstvy ŠD 200 mm), 572123 (infiltrační postřik), 572213 (spojovací
postřik), 5740E6 (vrstva ACP), 574E07 (vrstva ACP), 574A34 (vrstva ACO), 574C56 (vrstva
ACL), 574E46 (vrstva ACP), 582611 (betonová dlažba 60 mm), 58261A (slepecká dlažba 60
mm), 89712 (uliční vpust'), 899642 (zkoušky vodotěsnosti, 89980 (TV prohlídka) 899901
(přepojeni přípojek), 911381 (ocelové svodidlo),917212 (záhonové obruby), 917224
(obrubníky) nové položky 899122 (mříže litinové), 12980 (čištění vpusti), 129958 (čištěni
potrubí). Tyto položky jsou narovnány dle skutečně provedených prací, kde došlo ke změnám
výměr především z důvodu pokládky asfaltového souvrství dle skutečné plochy, zvýšeni
množství sanace parkovacích pruhů v prostoru okolo obecního úřadu, zmenšeni děhciho
ostrůvku v křižovatce s komunikaci Žilinská. Vzhledem ke stavu uličních vpusti a mříží na nich
byly mříže vyměněny za nové a uliční vpusti byli vyčištěny včetně připojovacího potrubí.
Dále došlo k připočítáni skládkovného položky 123735 tak jako tomu bylo u ostatních
stavebních objektů.
Ke změnám došlo v průběhu stavby a tyto změny byly kladně projednány s AD, TDI a zástupci
objednatele.
AD souhlasí návrhem ZBV 23 na tyto měny a se snížením ceny objektu celkem o
1 500 234,61 Kč.

S pozdravem podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

"""""' L'J

Ing. Jan Petr
Autorský dozor, PUDIS a.s.

Rozdělovník:
Ing. Milan Peška, KSÚ
Ing. Lubomír Bureš, IB
Ing. Roman Vitner, IBH
Ing. Michaela Vágnero
Karel Dittrich, Silnice g

PUDIS a.s.. Podbabská 1014"20 160 000 Praha 6
www.pudis.cz. e-mail info@pudis.cz ISDS hd4fwa5
tel +420 267 004 111

lČ 45272891 DIČ CZ45272891
Obchodní rejstřík Městsky soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
ČSOB a S - 105 026 522 /0300



I B H spol. s r. o.
Poděbradova 3178, 272 01 Kladno 

tel.:        312 248 694         IČO:          47540966   bankovní spojení : 
e-mail:   vitner@ibh-kladno.cz   DIČ:     CZ47540966   Oberbank AG 

      info@ibh-kladno.cz      2500001201/8040 

Vyřizuje: Ing. Vitner Roman  

Společnost  
Velká Dobrá - Nové Strašecí 

Věc: Vyjádření TDI k ZBV č.23 

Stavba: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů  – SO 105 

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních 
prací na SO 105 potvrzuji, že uvedené změny nastaly v rozsahu nárokovaném zhotovitelem. 
Jejich kvantifikace je doložena geodetickým zaměřením a výpočty, v případech týkajících se 
změn v technických řešeních zhotovitel přikládá písemná vyjádření oprávněných subjektů. 

S provedenými technickými změnami TDI souhlasí, rovněž souhlasí se skutečnými výměrami 

realizovaných prací; obojí je řádně zdokumentováno.  

Návrh zhotovitele na snížení ceny považuje TDI za opodstatněný. 

za IBH spol. s r.o. 

Ing. Roman Vitner 

mailto:vitner@ibh-kladno.cz
mailto:info@ibh-kladno.cz


POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 
IČO: 279 00 096 . ◄ -� � -

DIČ: CZ27900096 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 
sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno člen skupiny ČNES 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881 

Vyřizuje Telefon 
Ing. Jindřich Štika 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 
Zborovská 81/11 
150 21 Praha S - Smíchov 
IČO: 00066001 

E-mail Datum 

Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: ull/606 Velká Dobrá - Nové 

Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba" 

Vážení, 

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění 

prací na díle 11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba (dále jen Dílo). 

ZBVSO101 

Předmětem ZBV je konečné narovnání na skutečně provedené objemy prací - položky 11372 
(frézování), 113763 (frézování drážky), 56333 (vrstvy ŠD 150 mm), 572123 (infiltrační postřik), 
572214 (spojovací postřik)...5740E7 (vrstva ACP), 574A34 (vrstva ACO), 574C46 (vrstva ACL), 574C56 
(vrstva ACL), 574E46 (vrstva ACP), 582611 (betonová dlažba 60 mm), 582612 (betonová dlažba 80 
mm), 58261A (slepecká dlažba 60 mm), 582618 (slepecká dlažba 80 mm), 9111B1 (ocelové zábradlí), 
917425 (kamenné obrubníky) a 931323 (těsnění spár). Tyto položky jsou narovnány dle skutečně 
provedených prací, kde došlo ke změnám výměr především z důvodu pokládky asfaltového souvrství 
dle skutečné plochy, změně tvaru autobusové zastávky V. Dobrá, U školy vlivem nasazení větších 
autobusů a tím potřebnému prodloužení nástupiště. 
Dále došlo k záměně horských vpustí 89722(horská vpusť) za uliční dvojvpusť 89712 (uliční vpusť), 
především z důvodu blízkosti inženýrských sítí, kdy osazení uliční dvojvpusti je prostorově jednodušší, 
došlo k připočítání skládkovného položky 123735 tak jako tomu bylo u ostatních stavebních objektů. 
Všechny tyto změny jsem objektivně nepředvídatelné, došlo k jejich zjištění v průběhu stavby a tyto 
změny byly projednány s AD, TDI a zástupci objednatele a došlo k jejich schválení a na tyto změny je 
připraveno toto ZBV. 

ZBVSO102 

Předmětem ZBV je konečné narovnání na skutečně provedené objemy prací - položky 11372 
(frézování), 113763 (frézování drážky), 3272C7 (gabionová zed1,45152 (podkladní a výplňové 
kamenivo), 572213 (spojovací postřik), 5740E6 (vrstva ACP), 5740E7 (vrstva ACP), 574A34 (vrstva 
ACO), 574C56 (vrstva ACL), 58212 (dlážděné kryty z kostek), 9113Al (ocelové svodidlo), 9113B1 
(ocelové svodidlo) a 931323 (těsnění spár). Tyto položky jsou narovnány dle skutečně provedených 
prací, kde došlo ke změnám výměr především z důvodu pokládky asfaltového souvrství dle skutečné 
plochy po odfrézování povrchu a očištění nánosů na krajnicích. Ke zmenšení objemu gabionové zdi 

tel.: +420 314 004 130 

e-mail: sekretariat@pkb.cz

web: www.pkb.cz 

identifikátor datové schránky: bqafri4 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106830319/2700 

společnost je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 



PozEMNí  KoMuNlKAcE BoHEMIA, a.s.
lČ o: zzg oo og0
DlČ : cz27900096
sidlem Milady Horákové  2764, Kroč ehlavy,272 01 Kladno

zapsaná v obchodní m rejstřĺ ku vedené m Městským soudem v Praze, oddí l B, vlo¾ ka 11881
č len skuplny č NEs

do¹ lo vlĺ vem zú ¾ ení  konstrukce z 1,5 m na 1,om vlivem zastĺ ¾ enÍ  betonových bloků  pod konstrukcí

vozovky, které  bránĺ lĺ  provedení  gabionu v pů vodní  ¹ í řce, do¹ lo k připoč í tání  skládkovné ho polo¾ ky

123735 tak jako tomu bylo u ostatní ch stavební ch objektů .

V¹ echny tyto změny jsem objektivně nepředví datelné , do¹ lo k jejich zjĺ ¹ tění  v prů běhu stavby a tyto

změny byly projednány s AD, TDl a zástupci objednatele a do¹ lo k jejich schválenĺ  a na tyto změny je

připraveno toto ZBV.

zBv so 703

Předmětem ZBV je koneč né  narovnání  na skuteč ně provedené  objemy prací  - polo¾ ky 01'410L

(skládkovné ) ,713328 (odstranění  podkladů ), Lt372 (fré zování ), 113763 (fré zování  drá¾ ky), 732735

(hloubení  ryh)-, t7I2O (ulo¾ enĺ  sypaniny do náspů ), 1748L (zásyp rýh), 451312 (podkladní Vrstvy z

betonu), 45L57 (podkladnĺ Vrstvy z kameniva), 56213 (vrstvy CS 150 mm), 56331 (vrstvy © D 50 mm),

56333 (vrstvy ¹ o rso mm), 56334 (vrstvy ¹ o zoo mm), 56355 (vrstvy MzzZso mm), 57211'3

(infiltrač ní postřĺ k), 5721'Ż3 (infiltrač ní postřik), 5722L4 (spojovací postřik), 5740Ë '6 (vrstva AcP),

574EO7 (vrstva ACP), 574A34 (vrstva ACO), 574C56 (vrstva ACL), 574E46 (vrstva ACP),

58212 (dlá¾ děné  kryty z kostek),58261L (betonová dla¾ ba 60 mm) 5826L2 (betonová dla¾ ba 80

mm),58261A (slepecká dla¾ ba 60 mm), 58261B (slepecká dla¾ ba 80 mm), 83434 (připojovací potrubí )

8g7L5 (ulič nĺ  vpusť ]1,8gg22 (vý¹ ková ú prava), 8g9,47 (výřez potrubí ), 899524 (obetonování ), 899642

(zkou¹ ky vodotěsnosti, 8998 (TV prohlĺ dka) 899901 (přepojení  pří pojek), 911181 (ocelové  zábradlí ),

915119 (umělá vodí cí linie), 9t7224 (obrubní ky)a 931323 (těsnění spár) nová polo¾ ka 9t725
(nástupi¹ tní  obruby BUS). Tyto polo¾ ky jsou narovnány dle skuteč ně provedených prací , kde do¹ ł o ke

změnám výměr předev¹ í m z dů vodu pokládky asfaltové ho souvrstvĺ dle skuteč né  plochy, změně tvaru

a poloh autobusové  zastáVky Doksy vlivem nasazení  vět¹ í ch autobusů  a tí m potřebné mu prodlou¾ ení

nástupi¹ tě, tvar a poloha autobusových zastávek byly upraveny i z dů vodu samostatné  investice obce,

kde do¹ lo k vybudování  kompletní ch chodní ků  v obci, co¾  bylo s projektem stavby l11606

koordinována a do stavby ll/606 do¹ lo k doplnění  obrubní ků  zachycují cí ch srá¾ kovou vodu v prostoru

komunikace a dí ky tomu do¹ lo k nar,ný¹ ení i poč tu ulič nĺ ch vpustí  a polo¾ ek s tí m souvisejí cí ch.

Dále do¹ lo k připoč ĺ tání  skládkovné ho polo¾ ky L23735 tak jako tomu bylo u ostatní ch stavební ch

objektů '
V¹ echny tyto změny jsem objektivně nepředví datelné , do¹ lo k jejich zji¹ tění  v prů běhu stavby a tyto

změny byly projednány s AD, TDl a zástupci objednatele a do¹ lo k jejich schválení a na tyto změny je

přĺ praveno toto ZBV.

zBv so ,0s

Předmětem ZBV je koneč né  narovnání  na skuteč ně provedené  objemy prací  - polo¾ ky oL4LoL
(skládkovné ) ,IL3328 (odstraněnĺ  podkladů ), t7372 (Í ré zování ), 56333 (vrstvy © o rso mm), 56334

(vrstvy © o zoo mm), 572123 (infiltrač ní  postřik), 5722L3 (spojovací  postřik), 5740E6 (vrstva ACP),

5i4EO7 (vrstva ACP), 574434 (vrstva ACO), 574C56 (vrstva ACL), 574E46 (vrstva ACP), 582611

(betonová dla¾ ba 60 mm), 5826].A (slepecká dla¾ ba 60 mm), 897t2 (ulič ní vpusť \,899642 (zkou¹ ky

vodotěsnosti, 89980 (TV prohlí dka) 899901 (přepojení pří pojek), 911381 (ocelové  svodĺ dlo), 9L7212

(záhonové  obruby), gt7224 (obrubní ky) nové  polo¾ ky 899I2z (mří ¾ e litĺ nové ), 12980 (č ĺ ¹ tění vpustí ),

129958 (č i¹ tění  potrubí )' Tyto polo¾ ky jsou narovnány dle skuteč ně provedených prací , kde do¹ lo ke

změnám výměr předev¹ í m z dů vodu pokládky asfaltové ho souvrství dle skuteč né  plochy, zvý¹ enÍ

mno¾ ství  sanace parkovací ch pruhů  v prostoru okolo obecnĺ ho ú řadu, zmen¹ ení dělí cí ho ostrů vku v

tel.: +420 314 004 130
e-mail: sekretariat@pkb,cz

web: www.pkb.cz
identif ĺ kátor datové  schránky: bqafri4

bankovnĺ  spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a's., č . ú .: 2106830319/2700

společ nost je dr¾ itelem certifikátů  lSo 9001, lso 14001, oHsAs 18001



PozEMNí  KoMUNlKACE BoHEMtA, a.s'
lČ o: zz9 oo o96
DlČ : cz279ooo96
sí dlern Milady Hoţ ákové  2764, Kroč ehlavy, 272 01 Kladno
zapsaná v obchodnim ŕ ejstří ku Vedené m Městským soudem v Praze, oddí l B, vlo¾ ka 11881

D

-

kři¾ ovatce s komunikací  ®ilinská' Vzhledem ke stavu ulič ní ch Vpustí a mří ¾ í  na nich byly mří ¾ e
Vyměněny za nové  a ulič ní Vpusti bylivyč ĺ ¹ těny vč etně přĺ pojovací ho potrubí '
Dále do¹ lo k přĺ poč í tání  skládkovné ho polo¾ ky 123735 tak jako tomu byĺ o u ostatní ch stavební ch
objektů .
V¹ echny tyto změny jsem objektivně nepředví datelné , do¹ lo k jejich zji¹ tění  v prů běhu stavby a tyto
změny byly projednány s AD, TDl a zástupcĺ  objednatele a do¹ lo k jejich schválení a na tyto změny je
přĺ praveno toto ZBV.

zBv so 706

Předmětem ZBV je koneč né  narovnání  na skuteč ně provedené  objemy pracĺ  _ polo¾ ky 014L01
(skládkovné ) ,773328 (odstranění  podkladů ), LL372 (fré zování ), 56330 (vrstvy © o1, szzĺ zs (infĺ ltrač nĺ
postřik), 5722t3 (spojovací postřik), 574oE6 (Vrstva AcP),574A34 (vrstva Aco),574c56 (vrstva ACL),
9LL381 (ocelové  svodidlo), 9115c1 (ocelové  svodidlo mostní ), 917224 (obrubní ky) nové  polo¾ ky
02851 (diagnostika), 3t7325 (ří msy), 317365 (výztu¾  ří ms),911DA1(svodidlo betonové ),93852
(č i¹ tění  od vegetace), 938542 (č i¹ tění  otryskání m), 967168 (vybourání  ®a1, orł ror (skládkovné
beton). Tyto polo¾ ky jsou narovnány dle skuteč ně provedených prací , kde do¹ lo ke změnám výměr
předev¹ í m z dů vodu pokládky asfaltové ho souvrství  dle skuteč né  plochy, ú pravu tvaru kři¾ ovatky v
odboč ce na Destone, a předev¹ í m v ú pravě ří msy mostu přes dálnici D6, kde do¹ lo k oč i¹ tění  stávají cí
ří msy, zří zení  nové  nabetonávky vč etně výztu¾ e a osazení  betonové ho svodidla mí sto ocelové ho z
dů vodu plánované  rekonstrukce tohoto mostu. Tento staV je popsán ve zprávě od statika.
Dále do¹ lo k připoč Í tání skládkovné ho polo¾ ky 723735 tak jako tomu bylo u ostatní ch stavební ch
objektů .
V¹ echny tyto změny jsem objektivně nepředví datelné , do¹ lo k jejich zji¹ tění v prů běhu stavby a tyto
změny byly projednány s AD, TDl a zástupci objednatele a do¹ lo k jejĺ ch schválení a na tyto změny je
připraveno toto ZBV'
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SILNICE GROUP a.s.

a
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

a
Froněk, spol. s r.o.

a
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

Název akce: "ll/606 VELKÁ DOBRÁ - NOYÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE
SILNICE A MOSTU - stavba"



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená mezi:

Obchodní ňrma:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Ing. Kadem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, mistopředsedou představenstva
622 42 105
CZ62242105
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12069

- dále jen společník č. 1 nebo správce

a

Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

- dále jen společník č. 2

a

Obchodní firma:
Sidlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

- dále jen společnIk č. 3

a

Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

- dále jen společník č. 4

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem. jednatelem
104 42 481
CZ10442481
Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 19455

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
Kamilem Hrbkem, prokuňstou
475 34 630
CZ47534630
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
Vladimírem Majerem, členem představenstva
Be. Simonou Krpatovou, členem představenstva
279 00 096
CZ27900096
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881



1. Předmět
1.1. Zadavatel, Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha, lČ: 708 91 095, (dále jen zadavatel)

vyhlásil otevřené výběrové řízeni veřejné zakázky na realizaci stavby:
,,11/606 VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba"

1.2. V návaznosti na vyhlášeni tohoto výběrového řízeni zakládají společnici touto smlouvou společnost dle
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:
Společnost VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ

sidlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
1.4. Účelem společnosti je získáni veřejné zakázky na zhotoveni výše citované stavby a dále, pokud zadavatel

uzavře se společnosti na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu, provedení tohoto Díla společníky této
společnosti.

1.5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavřeni této smlouvy. Společnost zaniká po dosaženi
účelu, pro který byla založena, tj. po splněni všech ustanoveni Smlouvy se zadavatekm. Společnost rovněž
zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepňjme žádnou nabídku nebo uzavře Smlouvu s jiným účastníkem.

1.6. Správcem společnosti je SILNICE GROUP a.s.. Tim přebírá odpovědnost za Smlouvu.

1.7. Ze závazků vyplývajících z účasti v otevřeném řízeni a ze závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi
zadavatelem a společnosti, jsou všichni společnici ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědní
společně a nerozdilně,

1.8. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti zplnomocněn ostatními společniky:

- podat společnou nabídku společnosti na zhotoveni daného Díla, podepsanou pouze svými
oprávněnými zástupci

- před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společnosti zastupovat společnost ve všech věcech
týkajících se společné nabídky

- po uzavřeni Smlouvy zastupovat společnost ve všech věcech týkajicich se realizace Díla, je pověřen,
aby dostával pokyny pro každého společnika a za každého společníka a prováděni Smlouvy včetně
plateb je v jeho odpovědnosti (dispoziční práva k účtu společnosti budou mít určeni zástupci všech
společniků; tj. že příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být
podepsána všemi společniky, tj. za každého společnika jedním z určených zástupců.)

1.9. Zplnomocněni správce společnosti se nevztahuje na případné uzavřeni (podpis) Smlouvy mezi zadavatelem
a společnosti na provedeni Díla a jejich dodatků poté, co bude společná nabídka společniků zadavatelem
vybrána jako nejvhodnější (Smlouvu podepíši společně oprávněni zástupci všech společniků).

1.10. Rozhodnuti o záležitostech společnosti se pňjímaji většinou hlasů.
- Každý společník má jeden hlas.

2. Dodávky a výkony, riziko
2.1 Vůči zadavateli jsou společnici zavázáni realizovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splněni

Smlouvy se zadavatelem společně a nerozdilně.

2.2 Ve vnitřním vztahu je každý společník sám zavázán vykonat svůj rozsah plněni nutný ke splněni Smlouvy
se zadavatelem.
Koordinace prostřednictvím správce společnosti SILNICE GROUP as. zůstává tímto nedotčena.

2.3 Společnici jsou povinni s náležitou odbornou péči jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat
se o dosaženi účelu společnosti.



2,4 Každý ze společniků je povinen organizovat prováděni svého rozsahu plněni tak, aby byl ve lhůtách
sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho rozsah plněni, ale aby bylo i dalším společníkům
umožněno řádné provedeni jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se zadavatelem.

2.5 Případné vícenáklady spojené s realizaci díla nese každý společník za svůj rozsah plněni. To však neplatí
při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný společník nesplnil řádně a včas své povinnosti,
V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten společník, který jejich vznik zavinil.

2.6. Podíly společniků na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti jsou určeny
takto:
Společnici se dohodli, že v případě uzavření Smlouvy se zadavatelem, resp. objednatelem na provedeni
Díla, budou realizovat zakázku v tomto rámcovém rozsahu, který současně vymezuje jejich podíl ve
společnosti
al společnik SILNICE GROUP a.s. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
bi společník EKOSTAVBY Louny s.r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
cl společník Froněk, spol. s r,o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
dl společnik POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. provede 40 % objemu prací podle Smlouvy se

zadavatelem.

3. Odpovědnost společnosti vůči třetím osobám
3.1 Společnici odpovídají zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně za splněni závazků vyplývajicich ze

Smlouvy se zadavatelem, V interním vztahu je každý společník vzhledem k jinému společníkovi zodpovědný
za oprávněné nároky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho
dodavatelského podilu (včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).

3.2 Pokud budou vůči jednomu společnikovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společnik,
který vznik těchto nároků zavinil, tyto nároky uspokojit.

4. Společnost a hospodaření v rámci společnosti
4.1 Společnici budou rozsah svého podílu provedených prací realizovat na svou vlastni odpovědnost. Činnost

společnosti, vedeni stavby, práva a povinnosti společniků, odpovědnost společniků, hospodařeni
společnosti, odměna za vedeni společnosti a majetkové vypořádáni bude specifikováno ve Stanovách
společnosti, které budou uzaviény do 14 dnů od uzavřeni Smlouvy se zadavatelem.

5. pojištění, garance, ručení
5.1 Bankovní zámku k zajištěni plněni povinnosti vyplývajicich z účasti v zadávacím řizeni zajisti správce na své

náklady.

5.2 Bankovní záruky vyplývajicí ze Smlouvy se zadavatelem obstarají společnici jako bankovní záruky sdílené.

5.2. pojištěni požadovaná zadavatelem obstará každý ze společniků za svoji část díla, v případě požadavku
zadavatele na jednotné pojištěni zajistí správce na náklad společnosti.

6. Vystoupeni ze společnosti

6.1. Společník může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků,
Pro tento případ sjednávají společnici tři měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce
nás|edujicího po doručeni písemné výpovědi všem společníkům společnosti,

7. Nabytí účinnosti a délka trvání smlouvy
7.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.



7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a konči:

- pokud zadavatel neuzavře se Společnosti VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ Smlouvu,
- pokud zadavatel zruší výběrové řízeni nebo nepřijme žádnou nabídku,
- pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,
- po dosaženi účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splněni všech závazků Smlouvy uzavřené

se zadavatelem.
8. Řešeni sporů

Společnici budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou.
Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u přislušného soudu
v Praze.

9. Závěrečná ustanoveni
9,1 Společnici této smlouvy prohlašuji, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autenúčnost této smlouvy potvrzuji svým podpisem.

9.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku.

9.3. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řidl ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Každý společnik obdrží 1 výtisk, jeden je určen
pro nabídkové řízeni.
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Příloha č. 1

Objednatel:

IČ 70891095, DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
IČO: 622 42 105

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, PSČ 26901, Rakovník
IČO: 475 34 630

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

24Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
106/1

Silnice II/606 úsek K. Žehrovice - Tuchlovice

Středočeský kraj
Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, 150 21

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 44001, Louny
IČO: 104 42 481

Společník č. 1
správce

Společník č. 2

0,00

Rekapitulace ZBV č. 24 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

24.1 0,00 0,00 0,00

-926 681,87 1 240 855,23 314 173,36

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

24.2 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

24.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

24.3

ZBV - krycí list Číslo paré:

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

24 -926 681,87 1 240 855,23

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

314 173,36

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

24.5 0,00 0,00

Společník č. 4Společník č. 3 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno
IČO: 279 00 096

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 



Příloha č. 2

Objednatel:

Zhotovitel:

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 2 počet listů 3,4,5,6

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 7

4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 8

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 9

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů 10

    Další doklady 28 počet listů

Popis a zdůvodnění Změny:

Při započetí realizace stavebního objektu SO 105 bylo zjištěno, že k položce 123735 - Čištění krajnic a příkopů není přiřazeno odpovídající skládkovné. 
Rozpočet se sice správně odkazuje na položku č.0141xx, ale v položce je zahrnuto pouze skládkovné za vytěžené kamenivo, které bude vytěženo z 
konstrukce stávající vozovky. Jak je konstatováno v záznamu z jednání ze dne 8.10.2019 :" Projektant po proveření zjistil, že tato položka v soupisu 
prací skutečně chybí. Vzhledem k tomu, že tento materiál nelze jinak využít, je nutno do soupisu prací položku doplnit".  JC položky skládkovného za 
materiál z čištění krajnic a příkopů byla použita z objektu SO 201, vzhledem ke skutečnosti, že tato JC odpovídá vytěženému materiálu.                                                                  
Na základě nutné úpravy tvaru křižovatky, která vede ke společnosti Destone a s přihlédnutím ke geodetickému zaměření stavby dochází k nutnému 
finančnímu narovnání stavebního objektu SO 106. Dochází k úprávám zejména položek frézování nezpevněnýc ploch, asfaltového souvrství a položek 
sovisejících. (viz doklad 09)  V rámci KD č. 14 konaného dne 7.7.2020 proběhla prohlídka zdegradované římsy mostu za účasti zástupců zhotovitele, 
investora a TDI.                                                                                                                                                                                                                             
Vzhledem k plánované rekonstrukci mostu, ke které dojde v horizontu cca 3 let, bylo dohodnuto, že místo plánovaných ocelových svodidel bodou 
provizorně osazená betonová svodidla. S přihlédnutím k možnému přetížení mostu není možné bez posouzení statika vybrat vhodná svodidla. 
Zástupce KSÚS zajistil posouzení statika. V tomto posudku bylo rozhodnuto provizorně nahradit oboustranné svodidlo, svodidlem betonovým mobilním 
CSB-SVODIDLO 80 OBOUSTRANNÉ ( viz doklad 11). V souladu s tímto posudkem byla stávající římsa očištěna, zřízena nabetonávka včetně výztuže. 
Statik dále upozornil na nutnost doplnění, případné výměny rozpadajícího se obrubníku chodníku nad vozovkou, na který budou betonová svodidla 
osazena.

Na  základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto změny nemohl objednatel jednající s náležitou péčí v rámci ZD předpokládat. 
Veškeré uvedené skutečnosti jsou odsouhlaseny AD a TDI stavby a tato souhlasná stanoviska jsou v dokladech této ZBV.
 
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která vznikla v průběhu provádění prací a je podle  § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice 
R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do  Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se 
jedná o změnu nepředvídanou.

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

AD

Supervize

Silnice II/606 úsek K. Žehrovice - Tuchlovice

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva): 

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

„Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu : Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS / 
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

24Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
106/1



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, 
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 
Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Libor Lesák

Zhotovitel Ing. Petr Duchek, MBA datum podpis

Supervize

Zástupce Objednatele: Ing. Jan Lichtneger

Projektant (autorský dozor) Ing. Jan Petr

Technický dozor investora Ing. Lubomír Bureš

-926 681,87 1 240 855,23 314 173,36 2 167 537,10

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Ing. Jindřich Štika

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných



Příloha č. 3

Název Stavby:

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Silnice II/606 úsek K. Žehrovice - Tuchlovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

11 214 552,91

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 11 214 552,91 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -926 681,87 1 240 855,23 1 240 855,23 11,06%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -926 681,87 11 528 726,27 314 173,36 2,80%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 24

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

106/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Ing. Milan Peška

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Ing. Jindřich Štika

Ing. Jan Petr

Ing. Lubomír Bureš

Ing. Jan Lichtneger
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo
(počet listů)

07 Změnový soupis prací SO 106 po 
změně 1

4

08 Záznam z jednání ze dne 8.10.2019 1

09 Geodetické zaměření - předávací 
protokol č. 04 a 13

2

10 Zápis z KD č. 14 ze dne 7.7.2020 5

11 Odborné vyjádření k místnímu šetření - 
most ev.č. 606-013a

5

12 Kubatury most ev. č. 606-013a 1

13 Zápis z KD č. 23 ze dne 10.11.2020 3

14 Zápis v SD list č. 40216 1

15 Vyjádření AD k ZBV 24 1

16 Vyjádření TDI k ZBV 24 1

17 Oznámení zhotovitele o 
nepředvídatelných změnách SO 101, 
102, 103, 105 a 106 a  souhlas 
objednatele se zpracováním ZBV

3

18 Fotodokumentace 1

Počet listů celkem 28

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

24

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a 
mostů - stavba

Silnice II/606 úsek K. Žehrovice - Tuchlovice

106/1
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8B PUDIS záznam z jednání

11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

Datum a místo konáni: 8.10.2019, 8:30, PKB, Kladno

Přítomni: Stavbyvedoucí jednotlivých úseků stavby

TDI Ing. Bureš

^" "" '""
Řešené body:

l) Dotaz soupisu prací

v SO 104 (a nejspíš i v ostatních SO) není k položce 123735 (čištění krajnic a příkopů)
přiřazeno skládkovné. V položce je sice odkaz na položku 0141XX, ale v je pouze skládkovné
za vytěžené kamenivo vytěžené z konstrukce stávajÍcÍ vozovky.

Projektantpo prověřenlzjistil, že přédmětná položka v soupisu prací skutečně chybí. Vzhledem
k tomu, že tento materiál nelze jinak využit, je nutno do soupisu prací položku doplnit.

Zároveň bylo domluveno, že všichni stavbyvedoucí sepIšI a pošlou projektantovi a AD další
dotazy k soupisu prací

2) Použité asfaltové směsi

Na úvod bylo konstatováno, že aktualizovaná ČSN již zná pouze ACO 11" a ne již ACO11S,
která nově obsahuje výhradně modifikovaný asfalt.

Bylo domluveno:

- Pokud má obalovna stále v nabídce ACO liS bez modifikovaného asfaltu, lze takovou
směs v souladu s PSPS použít.

- V zastávkách bus bude v každém případě užita směs ACO11S, at' už s modifikovaným
nebo nemodifikovaným asfaltem.

- Ve vozovkách bude užito ACO11" nebo ACO11S dle volby zhotovitele.

- U vrstev ACP a ACL bylo dohodnuto, že kvalita použité směsi musí být nejméně dle návrhu
POPS nebo lepší ACP může obsahovat dle aktuálních receptur obaloven až 30% recyklátu,
ACL až 15% recyklátu.

- V zastávkách BUS bude se souhlasem AD a TDI namísto navržené vrstvy ACP16S užita
ACP22S. Souhlas bude zapsán do stavebního deníku.

Zaznamenal

Ing. Jan Petr, P

PUDIS a.s. Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
tel . '420 267 004 111
www.pudis cz. e-mail mfo@pudis cz

ic 45272891 DIČ CZ45272891
Obchodní rejsiřik Městsky soud v Praze oddíl B. vložka 1458
ČSOB a S - 105 026 522 /0300



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 04

objekt: 11/6 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů

Číslo zakázky: 2019442

Dodavatel: H.C.M. s.r.o., Rooseveltova 1598,Kladno, 272 01

Souřadnicový systém: JTSK

výškový systém: Bpv

Datum: 8.11.20l9

přistroje a pomůcky: Trimble S5

Další údaje:

SO 106 Kamenné Žehrovice - Tuchlovice 6,150 - 6,850 km

Kubatury

odfřézovaný inateriál ... 780 m' (stav ke dni 6.9.2019)

pokládka ACPl6 (bus) ... 164 m' (stav ke dni 22.10.2019)

Plochy

pokládka ACL ... 6.826 m' (stav ke dni 23.10.2019)

pokládka ACO ... 6.203 m' (stav ke dni 25.10.2019)

Linie

obrubníky beton 15 ... 144 in

SC zastávky bus ... 280 m'
'

R

l

Přílohy:

schéma zainčřeni

vyhodnoceni vrstev

Předal: H.C.M. s.r.o.

Převzal: Silnice Group a.s.



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 13

objekt: 11/6 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů

Číslo zakázky: 2019442

H.C.M. s.r.o., Rooseveltova 1598,Dodavatel: Kladno, 272 01

Souřadnicový systém: JTSK

výškový systém: Bpv

Datum: 2 1.1.2021

Přistroje a pomůcky: Trimble S5

Další údaje:

SO 106 Kamenné Žehrovice - Tuchlovice 5,490 - 6,150 km

Kubatury

odfrézovaný materiál ... 4 12 m' (2020).

pokládka ACP 16 ... lOS m' (2020)

Plochy - hlavní trasa

štěrky do 250 mm ... 255 m'

pokládka ACL ... 4.740 m' (2020),

pokládka ACO ... 5.127 m' (2020),

pokládka ŠD Destone ... 93 m' (2020)

Linie

obrubníky beton 15 ... 29 m

svodidla Hl (celý úsek SO 105 " SO 106) ... 56 " 497 m

. .
"j¢M

svodidla N2 (cely úsek SO 106) ... 593 m Roos e
mostní svodidlo (celý úsek SO 106) .. 76 m ič 475

Přílohy:

schéma zaměřeni

vyhodnoceni vrstev

Předal: H.C.M. s.r.o.

Převzal: Silnice Group a.s.



 

 

 

 

 

 

Zápis č.14 z  KD stavby 

„II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce  
silnice a mostů“ 

     konaného dne 7.7.2020 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

A–B.  Postup výstavby a kontrola harmonogramu 

 

Komunikace 

SO 101 - Velká Dobrá (druhá část) 
Provedena pokládka ACO po hlavní trase, zastávky BUS + křižovatková napojení 
budou následovat. Poté navážka a hutnění recyklátu krajnic, osazení svodidel a VDZ. 

Bude provedena prohlídka dokončených prací.  
SO 102 - Velká Dobrá – Doksy (první část) 
Provedena pokládka ACO. Poté navážka a hutnění recyklátu krajnic, osazení svodidel 

a VDZ. Bude provedena prohlídka dokončených prací.  
SO 105 - Kamenné Žehrovice  
Práce v úseku mezi mosty přerušeny kvůli realizaci vodovodu-obnova prací se 
předpokládá od 1.8.2020. Zhotovitel předložil návrh řešení výškových nesrovnalostí 
mezi projektovanou niveletou vozovky a skutečnou niveletou obrub, kalkulaci nákladů 
předloží v řádu dnů. Dále avizuje výměnu cca 50% mříží uličních vpustí z důvodu 
jejich sjednocení. Na základě stížnosti Ing. Hrabovské byly provedeny kamerové 
zkoušky potrubí - výsledky byly předány vedoucímu sdružení, který řeší problém ve 
spolupráci   s KSUS.   

SO 106 - Kamenné Žehrovice – Tuchlovice (zbytek) 

Proběhla prohlídka zdegradované římsy mostu za účasti zástupců zhotovitele, 

investora a TDI. Vzhledem k plánované rekonstrukci mostu (v horizontu cca 3 let) 

bylo dohodnuto, že místo ocelových svodidel budou provizorně osazena betonová. 
Zhotovitel dosud neprovedl výběr vhodného typu s ohledem na přitížení mostu. 
Zástupce KSÚS zajistí posouzení statika. Dále bylo pročištěno ucpané potrubí 
propustku – pod odbočkou k betonárně. 

SO 108 - Tuchlovice - Slovanka 

Objekt dokončen, zhotovitel předloží podklady pro ZBV. 
SO 109 - OK Slovanka  

Objekt dokončen, zhotovitel předloží podklady pro ZBV. 

SO 110.2 - Vašírov - Rynholec 

Příkopy pročištěny, průsaky se stále vyskytují. Situace bude nadále monitorována. 
SO 111 - Nové Strašecí 
Zahájena 2.(závěrečná) etapa rekonstrukce - odfrézovány živičné vrstvy (kromě úseku 
podél staticky narušeného domu). Bude provedena oprava plynovodu v křižovatce s ul. 

J. Šotky. Vlastníci sousedících domů během dohodnutých 14 dnů zrealizují nové 
kanalizační přípojky. Způsob provádění stavebních prací poblíž narušeného domu 

posoudí statik. 
 

 

katerina.zvachtova
Zvýraznění



 

 

 

 

 

 

 

 

Mosty 

SO 201  

Betonáž mostovky proběhla 25.6.20. Zapsáno v SD. Probíhá technologická přestávka. 

Protokol na 7denní pevnost se o čekává cca 7-8.7.20. Podle výsledků bude stanoven 

další TP. 
SO 202 

Provedeno vyplnění dutiny pod klenbou a zahájeny práce na úpravě svahu.  
Trvá 

SO 203 

2.6.20 proběhlo na místě stavby šetření, na jehož základě byl stanoven následný 
technologický postup provádění opravy. Samostatný zápis provedl zhotovitel a je 

nedílnou součástí SD stavby SO 203. Zhotovitel pracuje dle závěrů tohoto šetření. 
SO 204 

Dle schváleného návrhu ZBV nastoupí k realizaci velkoplošných pilot schválený 
subdodavatel fa GRANSON s.r.o. 7-8-7.20. Zhotovitel zajistí geodetické vytýčení 
stavby a geotechnický posudek jedné z pilot pod každým základovým pasem. 
 

   

C. Kontrola úkolů z minulého kontrolního dne 

 

            

12.1. Na základě korespondence s projektanty, byly ze strany AD a TDI doporučeny skladby 
izolačního souvrství ISM 2 E8 nebo ISM 2 S2 vč. SO 201. AD prověří otázku a 
případné technické řešení odvodnění izolace mostu SO 201. 

 

 Zhotovitel oznámí, jakou skladbu bude aplikovat. TDI předpokládá, že zvolené 
izolační souvrství bude provedeno i na SO 201. 

 

 

 Probíhá odsouhlasení TP 

 

Zajistí: zhotovitel 
         Kontrola: TDI   

 

12.4 SO 105 a 106 - odvodnění  
  

Zhotovitel zajistí monitoring propustků kamerovou zkouškou u obou objektů a poté 
bude rozhodnuto o dalším postupu. 
 

Bude provedeno dne 26.6.2020. 

 

Provedeno, vypouští se z evidence KD 

         Zajistí: zhotovitel 
         Kontrola: TDI  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Zhotovitel provede aktualizaci HMG stavebních prací a rozbor stavu postupu výstavby 

k datumu 31.12.2020. 

 

         T: do příštího KD 

         Zodpovídá: ved.sdružení 
  Trvá       Kontrola: TDI 

      

 

13.2. Zhotovitel a zpracovatel RDS si vzájemně stanoví požadavky na zpracování a vydání 
1.mostní prohlídky pro kolaudaci mostních objektů resp. uvedení do provozu 

v průběhu nedokončené stavby. Oficiální předběžné užívání není ze zákona možné. 
 

 

         Zodpovídá: Lizdroj 

         Kontrola: ved.sdružení a TDI 
 

 

13.3. Zhotovitele předloží návrh na ZBV, který se bude týkat čištění uličních vpustí, před 
pokládkou asfaltových souvrství v obci Kamenné Žehrovice a Nové Strašecí. 

 

  Trvá        

Bude doplněno o další dokončené návrhy ZBV (např. SO 201) 
 

Zodpovídá: zhotovitel 

 

13.4. Zhotovitel a TDI zajistí prohlídku výškového stavu komunikace a chodníků v obci 

Kamenné Žehrovice. Prohlídka proběhne za účasti SÚS dne 26.6.2020. 

 

 Provedeno. Zhotovitel zajistí výstup z tohoto šetření (zápis, nebo záznam do SD) 
   

 

 

D. Problematika výstavby a úkoly vyplývající pro její účastníky 

 

14.1. Zhotovitel zajistí veškeré náležitosti týkající se BOZP na stavbě. Jedná se např. o 
záležitost VN a zabezpečení staveniště na SO 204, nebo nošení základních pomůcek 
BOZP pracovníků, jak na mostech tak na komunikacích. 

 

         Zodpovídá: ved. Sdružení 
         Kontrola: koordinátor BOZP  

 

14.2. Zhotovitel zajistí kompletní přípravu přejímek dokončených SO z pohledu předmětu 
plnění dodávky. 

 TDI samotnou realizaci. 

         Informace: do příštího KD 



 

 

 

 

 

 

 

14.3. V souvislosti s bodem 14.2. zápisu zajistí zhotovitel pro AD zaměření skutečného 
stavu dokončených SO. Jedná se o podklad pro zpracování PD skutečného provedení 
stavby. 

         Zajistí: zhotovitel 

         Kontrola: TDI 

 

 

14.4.  Na žádost starostky K. Žehrovic budou obnažené poklopy v odfrézovaném úseku mezi 

mosty zabezpečeny proti úrazu a poškození. 
 

         Zajistí: zhotovitel 

         Kontrola: TDI 

 

14.5. U dokončených SO budou překontrolovány směrové sloupky z důvodu jejich 

dostatečného zapuštění do podloží. 
 

         Zajistí: zhotovitel 

         Kontrola: TDI 

 

E. Různé 

 

• Investor schválil sjednocení druhů poklopů uličních vpustí v obci Kamenné Žehrovice 

(ZBV) 

• Prohlídka SO 101.2 a 102 se koná 9.7.2020 ve 14.00 hod. za účasti zástupce Zhotovitele, 

TDI, PČR a ODS MMK. 
• Úpravu VDZ na křižovatce k Vašírovu zajistí SG při realizaci posledního objektu stavby. 

 

 

 

 

  

 

 

Příští KD  se uskuteční  21.7.2020 v 10.00hod. v zasedací místnost PKB Kladno 
 
Tento zápis je nedílnou součástí evidovaného souboru stavebních deníků stavby 

Zapsal:  IBH spol. s r.o. –  Ing. Bureš, Ing. Vitner, Ing. Míka  
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Objednatel
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Ing. Roman Vitner

Ing. Miroslav Bureý
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AD Ing. Jan Petr

PUDIS a.s. . ý
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Trčka - statická kancelář
Železničářů 1072, 272 00, Kladno

Tel.: +420 603 203 327

Most ev.č. 606-013a

- Odborné vyjádření k místnímu šetření
- Návrh na osazení provizorního

zádržného systému
- Úprava zatížitelnosti

Objednatel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.

Kladno, Milady Horákové 2764

Vypracoval : Ing. Martin Trčka

Datum : Září 2020

ji
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Eurokód O - Zásady navrhováni konstrukcí
ČSN EN 1990 (730002) - březen 2004 - Zásady navrhováni konstrukcí

Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí
ČSN EN 1991 -l-l (730035) - březen 2004 - Zatížení konstrukci - Část l-l : Obecná zatížení -
Ob.jemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN EN 1991-1-5 (730035) - květen 2005 - Zatížení konstrukcí - Část l-S: Obecná zatížení -
Zatížení teplotou
ČSN EN 1991-1-6 (730035) - říjen 2006 - Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení -
Zatížení během prováděni

EurokÓd 2 - Navrhování betonových konstrukcí
ČSN EN 1992-2 (736208) - květen 2007 - Navrhování betonových konstrukcí - Část 2:
Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady

Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN EN 1993-2 (736205) - leden 2008 - Navrhováni ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové
mosty

Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí
ČSN EN 1997-1 (73 1000) - záři 2006 - Navrhováni geotechnických konstrukcí - Část l:
Obecná pravidla
ČSN EN 1997-2 (73 1000) - březen 2008 - Navrhování geotechnických konstrukci - Část 2:
Průzkum a zkoušeni základové půdy

ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikaci (201 I)

Starší noremní předpisy
Protokol o provedení hlavní prohlídky mostu 606-013a
(Míčka, Mészáros - listopad 201 7)
Foto Google earth - 09.2019
Vizuální prohlídka mostu
(zápotočný. Stejskal a Trčka M. - srpen 2020)
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