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Dodatek č. 7 SOD 1225/2020


Dodatek č. 7
S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 	1225/2020

Název díla: 

Areál závodu CV - hospodaření s dešťovou vodou, úprava zeleně 
– projektová dokumentace (DSJ)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	

Zástupce objednatele pro výkon   
realizace stavby:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ing. Michal Jeřábek - INDORS
	Kaštanová 558, 412 01, Litoměřice – Pokratice
Kontaktní adresa (provozovna):	
IČO:	42474248
DIČ:	CZ6302160524
zastoupený:	
mobil:	
e-mail:	
bankovní spojení:                                  	
číslo účtu:	
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Držitel ŽL vydaného Městským úřadem Litoměřice.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Dodatek se uzavírá z důvodu požadavku zadavatele na podrobnějším zpracování zeleně. 

Tímto dodatkem se mění  Čl. III. Termín plnění 


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ  


Původní znění:

Termín provedení díla:
a)      zahájení prací na předmětu plnění:
           bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b)      dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:       nejpozději do 30.4.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:

Termín provedení díla:
d)      zahájení prací na předmětu plnění:
           bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
e)      dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:       nejpozději do 31.7.2022

f) předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.






ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Litoměřicích dne 






……………………………………			…………………………………….
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