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DODATEK   č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. j. KRPH-109355-27/ČJ-2021-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“), 
 uzavřené dne 30. března 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem 
 „Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,  

OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146“  
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 

Článek I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel krajského ředitelství  
IČO:  75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235881/0710 
Telefon:  
E-mail:  
Datová schránka: urnai6d 

 
2. Zhotovitel:  Ingplan s.r.o. 

Sídlo:  Velká Jesenice 1, 552 24, Velká Jesenice 
Zastoupený: 
IČO:   63217031 
DIČ:  CZ63217031 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka (ČSOB) 
Číslo účtu:   283387312/0300 
Telefon:  
E-mail:  
Datová schránka: m4sb9m3 
 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
8250.  

 
 

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto: 
 
I. 

 
Ve smyslu ustanovení bodu 2.6 až 2.11 článku III. Místo a doba plnění, se článek III. doplňuje o 
bod 2.18 ve znění: 
2.18 Termín zahájení a dokončení díla je stanoven dle zhotovitelem předaného 
aktualizovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě a stává se 
nedílnou součástí této smlouvy. 
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Termín zahájení díla:   31. května 2022 
Termín dokončení díla:   18. ledna 2023 
 
V souladu s bodem 2.3 článku III. smlouvy o dílo bude dílo prováděno dle tohoto 
aktualizovaného harmonogramu. 
 
Původní předložený harmonogram (příloha č. 3 smlouvy o dílo) a bod 2.4 a 2.5 článku III. 
smlouvy o dílo se tímto stávají neplatným. 
 

II.  
1. Ostatní  ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

 
2. Tento dodatek č. 1 včetně přílohy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. o registru smluv a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 
jeden objednatel. 

 
Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram stavebních prací 

  
 
 
 
V Hradci Králové dne V Jaroměři  
 
 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
                            
brig. gen. Ing. Petr Petřík 
ředitel krajského ředitelství  jednatel společnosti  
podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 
 



Zemní práce 22 22 22 22 22

Svislé a kompletní konstrukce 7,6 7,6 7,6

komunikace pozemní 11 11 11

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 49 49 49 49 49 49 49

Přesun hmot 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Sanace zdiva

Přesun sutě 25 25 25 25 25 25

Izolace proti vodě, vlhosti a plynům 17 17 17 17

Povlakové krytiny 38 38 38

Izolace tepelné 51 51 51 51

Zdravotní technika - vnitřní kanalizace 12

Ústřední vytápění - kotelny 66 66

Elektroinstalace - silnoproud 75 75 75 75 75

Elektroinstalace - slaboproud 8 8

Vzduchotechnika 6 6

Konstrukce tesařské 9 9

Konstrukce klempířské 28 28 28 28

Konstrukce truhlářské 257 257

Konstrukce zámečnické 14 14

Dokončovací práce - obklady 13

Dokončovací práce - nátěry 36 36 36 36

Dokončovací práce - malby a tapety 20 20 20 20

Hodinové zúčtovací sazby Hodinové zúčtovací sazby 10 10

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9

8,8

Zahájení díla:  31.5.2022

Dokončení díla:  18.1.2023

216,1 534 105,77 0

únor

Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OOP Nové Město nad Metují, Komenského  146

Zhotovení předávácí dokumentace stavby

červen

Práce HSV

101,3

Časový a finanční harmonogram stavebních  prací - vzor

listopadříjen

Časové čerpání financí (Roční)

Předání staveniště

Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)

3873,07

676,5

Práce a dodávky PSV

1096,2

září

1143,2

červenec duben

Předání stavby

Stavební objekt Stavební díl
srpen

Rok 2023
Popis

Rok 2022

příloha č. 1 dodatku č.1 SoD č.j. KRPH-109355-27-1/ČJ-2021-0500NE-VZ

květenprosinec leden únor březenkvěten


