
DoDATEK č . r stvrr.ouvY o oÍ lo č . nensnozt
uzavŤ ený ní Že uvedené ho dne, měsí ce a roku podle ust. $ 2586 a násl. zákona ě. 89l20I2 sb',

obč anský zákoní k, v ú č inné m znění  (dále jen,'obč anský zákoní k"):

obiednatel :  Město Tachov
Sí dlo :Hornická 1695,347 01 Tachov

Statutární  otgán :  Mgr. Ladislav Macák, starosta

Zástupce ve věcech technických: Ing otakar Franc' tel:374 774 I92
Pavel Bluma, tel:374 714 I90

Technický d'ozor :  ing. Ivan Š illur
Bankovní  spojení  :  I (B, a.s., poboč ka Tachov

Č í slo ú č t , :268897025110100

IČ  :0026023I
Telefon :314 774 I I I
Datová schránka :  2tubyxs

E-mail :  otakar.franc@tachov-mesto.cz,

(dále j  en,, obj ednatel " )

a

Zhotovitel:  S & H stavební  a obchodní  firma spol. s r. o.

se sí dlem: I ( Vejvoďakrr l359,Zbraslav, 156 00 Praha 5

IČ o: 46883037

DIČ : CZ46883037
statutarní  orgán: Ing. Zdeněk Horejš

zapsánv obchodní m rejstří krr vedené m Městským soudem v Praze
oddí l C vloŽka I0]482

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Václav Kališ

(dť ile j en,, Zhotovitel'' )

Smluvní  strany se dohodly naní ž e uvedených změnách smlouvy o dí lo nazakázku,,Stavební

ú pravy, pří stavba společ enské ho sálu areálu NIZE Tachovoo.

A) odstavec I I I . Předmět závazku se o bod 8 následuií cí ho znění :

8. Předmět dí la se rozš iřuje o dohodnuté  ví cepráce a zuž uje o dohodnuté  mé něpráce,

které  j  sou věcně a finanč ně specifikovány v pří loze č ' 1 tohoto dodatku ,,Kalkulace změn dí Ia"

B) Bod 3. odstavce IV.Doba plnění  zní  nově takto:

3' Zhotovitel se zavazuie zahájí t provádění  Dí la Dnem zahájení  a dokonč it provádění  Dí la a
předat Stavbu nejpozději do 30. lL 2022. Za okamž ik předání  Dí la se považ uje okamž ik
podpisu ,,Protokolu o přec1ání  a pievzetí  Dí la", vydané ho pro Stavbu, podepsané ho

oprávněnými osobami pří sluš ných Úč astní ků  podle té to Smlouvy a splnění m podmí nek
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uvedených V tomto Protokolu. objednatelje oprávněn odmí tnout pŤ evzetí  Předmětu dí la
pro vady, které  samy o sobě nebo ve spojení  s j inými brání už ivání  stavby funkč ně nebo

esteticky nebo už í vání  stavby podstatným způ sobem omezují .

C) Bod 1. odstavce V.C za dí lo zní  nově takto:

1. Cena za dí lo (bez daně z přidané  lrodnoty) č iní  69 7I5 236,- Kč  (slovy (š edesát devět

milionů  sedm set patnáct t isí c dvě stě třicet š est korun č eských), DPH (sazba2l oÁ) č iní
14 640 200,- Kč , celková cena V I (č  vč . DPH č iní  84 355 436,- Kč .
Dař_ z přidané  hodnoty bude Zhotovitelem ú č tována vŽdy ve výš i urč ené  podle právní ch

předpisů  ú č innýcli ke dni uskuteč nění  zdanitelné ho plnění .

D) Bod 1. odstavce XV Milní kv. Realizač ní  harmonopram vÝs vhv zní  nově takto

1. Milní ky výstavby
Zhotovitel je povinen dodrŽet závazné  termí ny pro postup výstavby stanovené  Milní ky takto:

1. Milní k t provádění prací  a dodávek ve venkovní ch prostorách objektu -|  zpracování

výrobní ch a dí lenských dokumentací  v období  od zahájení  výstavby do 14' I . 2022

2. Milní k _ prováděni prací  a dodávek ve venkovní ch i vnitřní ch prostorách objektu v období

od 15. 1.2022 do 30. 11.2022
3. Milní k _ Podstatné  dokonč ení  dí la do 30. 1 1 .2022
4. Milní k - Funkč ní  zkouš ky v období  do 30. 1I .2022
5. Milní k _zpracování  dokumentace skuteč né ho provedení azpracování  vš ech dokladů

k předání  a kolaudaci dokonč ené  stavby v období  do 30. IL 2022

6. Milní k _ předání  apÍ evzetÍ  dí la do 30. 1 1 .2022

ostatní  ujednaní  smlouvy o dí lo se nemění .

Tento dodatek č . 1 Smlouvy je vyhotoven v jednom originále v elektronické  podobě'

Tento dodatekč .1 Smlouvy představuje ú plnou dohodu mezi oběma Úč astní ky.

Rada města rozhodla o uzavření  tohoto dodatku na své m j  ednání  dne 25 . 5 ' 2022, usnesení  č .

73,poÍ . č .1978.

Nedí lnou souč ástí  tohoto dodatku č . 1 smlorrvy je:  Pří loha č . 1 Kalkulace změn

Zaobleďnatele:

Mgr.

Ladislav

Macá k

Digitálně podepsal

Mgr. Ladislav

Macák
Datum: 2022.05.27

11:10:32 + 02'00'

lng.

Zdeněk
Horejš

Zazhotovitele

Digitálně podepsal

lng. Zdeněk Horejš

Datum: 2022.05.27

12:54.54 + 02'00'

Mgr. Ladislav Macák
starosta

ing' Zdeněk Horejš
jednatel
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