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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo čj. 1097-12/2022-VLRZ/R/KR 

 

Smluvní strany: 

 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

zastoupená Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem 

zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

Bankovní spojení: Č  

Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor: I

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

METROLINE, a. s. 

se sídlem Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn. B25219 

zastoupená Miloslavem Štěpničkou, předsedou správní rady 

IČO: 09057889, DIČ: CZ09057889 

Bankovní spojení:  

Kontaktní osoba:  

Adresa pro doručování korespondence: Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

se v souladu s článkem 14.2 smlouvy o dílo čj. 1097-12/2022-VLRZ/R/KR (dále jen „smlouva“) 

s ohledem na skutečnost, že se při realizaci smlouvy vyskytly objektivní provozní potřeby 

objednatele, mající vliv na provádění vybraných stavebních dílů a konstrukcí, a tedy na rozsah díla 

(rozšíření množství stavebních prací, dodávek a služeb) dohodly na následující změně smlouvy (dále 

jen „dodatek č. 1“): 

 

1. Důvod změny smlouvy vymezuje změnový list č. 01, který je k tomuto dodatku č. 1 připojen 

jako příloha č. 1. 

2. Dosavadní znění článku 1.3.2 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„1.3.2 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, 

po změnách provedených na základě změnového rozpočtu, který je jako příloha č. 2, připojen 

k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 3 k této smlouvě.“ 

3. Dosavadní znění článku č. 2.1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:  

„2.1   Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 1 517 692,50 Kč bez DPH 

(slovy: jeden milion pět set sedmnáct tisíc šest set devadesát dva korun padesát haléřů).  

V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním 

této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za dílo byla stanovena 

dle rozpočtu-soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který jako příloha č. 1, tvoří nedílnou 

součást této smlouvy, po změnách provedených na základě změnového rozpočtu, který je jako 

příloha č. 2 připojen k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 3 k této smlouvě, a rekapitulace 

ceny, která je připojena jako příloha č. 3 k dodatku č. 1 a jako příloha č. 4 k této smlouvě. 
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4. Dosavadní znění článku 3 odst. 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 90 dnů od předání 

staveniště.“ 

5. Ke smlouvě se jako: 

1) příloha č. 3 připojuje změnový rozpočet; tento změnový rozpočet je rovněž jako příloha 

č. 2 připojen k dodatku č. 1 smlouvy; a 

2) příloha č. 4 připojuje rekapitulace ceny; tato rekapitulace ceny je rovněž jako příloha č. 3 

připojena k dodatku č. 1 smlouvy. 

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

7. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a 

Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS).  

8. Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

Přílohy dodatku: 

1. Změnový list č. 01 

2. Změnový rozpočet 

3. Rekapitulace ceny 

 

 

 

V Praze dne                         V Praze dne  

 

 

 

Za objednatele:                          Za zhotovitele: 

 

 

 

………………………………. .………………………..…..                               

 Ing. Milan Lauber, Ph.D.  Miloslav Štěpnička 

               ředitel  předseda správní rady 

 



Objekt: Číslo ZL:

01

IČO: 00000582

IČO: 09057889

Popis změny:

Potvrzení změnového listu

Za zhotovitele jméno: Miloslav Štěpnička datum podpis

Za objednatele jméno: Ing. Pavel Barčák datum podpis

Vyjádření AD 

Příloha: Změnový rozpočet stavby

Stavba: „VRÚ Slapy - úpravy místnosti dieselagregátu na RHB - pavilon D“

ZMĚNOVÝ LIST

Rozšíření prostorů pro poskytování rehabilitační péče, tj. m.č. 112 o prostor m.č. 111 pro umístění rehabilitační techniky. Jedná se o i) 

bourací práce - odstranění dělících nenosných konstrukcí mezi těmito místnostmi, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, výplně otvorů;  

ii) vyrovnání úrovně podlah - betonová mazanina a nášlapné vstvy podlah; iii)  částečné zazdívky stávajících otvorů, iv) doplnění a 

navázání stropních podhledů - SDK podhled, v) úpravy povrchů - vnitřní a vnější omítky, výmalba; vi) nové výplně otvorů - osazení 

plastového okna vč. překladu, vii) úprava elektroinstalace.

Dílo: 

Zhotovitel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Objednatel:

METROLINE a.s.

Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2

Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 10

Údaje v Kč bez DPH

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací Saldo

167 692,50 167 692,50



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 45454100-5

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel

Projektant:

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady B Doplňkové nákladyC Náklady na umístění stavby

1 celkem 38 833,00 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2 celkem 76 030,00 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 celkem 52 829,50 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 celkem 11 16 Provozní vlivy   

5 celkem 17 Ostatní   

6 celkem 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 167 692,50 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 167 692,50

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 0,21

Cena s DPH 202 907,93

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

CZ25651099

000000582

Slapy

Vícepráce I.

0,00

Dne

IČ

CZ00000582

Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4

dle výběrového řízení

25651099

VRÚ Slapy - Pavilon"D" Stavební úprava 1.NP CPV

rozpočet stavby Místo

Vícepráce I.

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 

1492/12, 101 00 Praha 10

bourací 

práce

nové 

konstukce

elektroinsta

lace
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 1.6.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

9 Bourací práce - řazeno dle legendy bouracích prací PD 23 743,80

1 784171121 Zakrytí vnitřních ploch nebo konstrukcí v místnosti do v 3,8 m m2 12,40 45,00 558,00

protiprašné zajištění prostorů 1NP před zahájením bouracích prací

3 965081223 Bourání dlaždic keramických lepených tl 10 mm, nad 1 m2 m2 5,26 80,00 420,80

4 965042141

Bourání bet. podkladů pod dlažby a povlak. krytiny, tl do 100 mm, přes 4 

m2 m3 1,87 3500,00 6 545,00

7 962032231

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 

nad 1 m3 m3 4,68 1500,00 7 020,00

8 973031842 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV pro usazení překladů ks 8,00 450,00 3 600,00

9 751111101R Demontáž nefunkčního zařízení a rozvodu VZT soubor 1,00 4500,00 4 500,00

12 968072455 Vybourání kovových zárubní dveří plocha do 2  m2 m2 3,00 300,00 900,00

13 766622862 Vyvěšení dveřních křídel plocha přes 1,5m2 ks 2,00 100,00 200,00

99 Přesun hmot 15 089,20

22 997013214

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m 

ručně t 9,52 120,00 1 142,40

23 997013219 Příplatek k vnitrostavební dopravě suti ZKD  10 m 4 x t 38,08 60,00 2 284,80

24 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením na skládku do 1 km t 9,52 300,00 2 856,00

25 997006519 Příplatek k vodorovnému přesunu hmot na skládku za každý další 1 km t 218,96 25,00 5 474,00

23  / bez dieselagregátu/

26 997013801 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku kód odpadu 170 101 t 6,10 350,00 2 135,00

dělění sutě  24

27 997013803

Poplatek za uložení odpadu z cihelných materiálů na skládku kód odpadu 

170 102 t 3,42 350,00 1 197,00

dělení sutě  0,6

celkem bourací práce Kč 38 833,00

Cenová soustava  URS 2018/I

Objekt : položkový rozpočet část bourání

Stavba : VRÚ Slapy Pavilon "D" Stavební úprava 1.NP
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ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Práce a dodávky HSV 45 185,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 27 408,00

1 310236251 Zazdívka otvorů plochy do 0,09m2 v zdivu cihelném tl do 450 mm kus 1,00 1200,00 1 200,00

různé zazdívky vč instalací   10ks

2 310239211R

Zdivo obvodové a zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC m3 2,88 5600,00 16 128,00

obvodová zeď, zazdívky

3 317944323

Válcované nosníky do č 22 dodatečně vsazované do otvorů, překlady 

chodba t 0,210 48000,00 10 080,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 622,00

4 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn m2 6,70 280,00 1 876,00

5 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách na jakoukoliv šíří rýhy m2 4,10 300,00 1 230,00

7 622321141 Vápenocementová omítka dvojvrstvá štuková vnějších stěn ručně m2 4,70 280,00 1 316,00

9 631311124 Mazanina do 120 mm bez zvýšeného nároku na prostředí C 20/25 m3 1,80 4 000,00 7 200,00

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 630,00

17 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 14,00 45,00 630,00

98 Přesun hmot 5 525,00

18 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy do 24m t 6,50 850,00 5 525,00

Práce a dodávky PSV 30 845,00

766 Konstrukce truhlářské 16 855,00

33 766622115 Montáž plastových oken přes 1 m2 s rámem do zdiva m2 1,80 1250,0 2 250,00

34 611400280 Okno plastové dvoukřídlé otevírané a vyklápěné 120 x 150 cm kus 1,00 13450,00 13 450,00

izolační dvojsklo U=1,2W/m2K, vzhled dle stávajících oken

40 998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,21 5500,00 1 155,00

776 Krytiny povlakové 8 926,40

47 776251111R Lepení pasů z přírodního linolea standartním lepidlem včetně soklu m2 5,26 120,00 631,20

49 284110770 Linoleum přírodní ze 100% dřevěné moučky, tl 9,8 mm 23/32 R9, HDF m2 5,78 1340,00 7 745,20

50 998761103 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 0,11 5000,00 550,00

784 Dokončovací práce - malby 5 063,60

Objekt : položkový rozpočet část nové konstrukce

Cenová soustava  URS 

Stavba : VRÚ Slapy Pavilon "D" Stavební úprava 1.NP
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ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Objekt : položkový rozpočet část nové konstrukce

Cenová soustava  URS 

Stavba : VRÚ Slapy Pavilon "D" Stavební úprava 1.NP

58 784121031 Mydlení podkladu v místnostech do v 3,8m, m.č. 118 m2 65,80 22,00 1 447,60

59 784161101 Bandážování trhlin do 3,8 m m2 8,20 120,00 984,00

60 784211111

Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací 

místnost v do 3,8 m m2 65,80 40,00 2 632,00

celkem HSV, PSV Kč 76 030,00
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„VRÚ Slapy - úprava místnosti dieselagregátu na RHB - pavilon D“

Základní cena dle SoD Změna dle Dodatku č.2 o: Konečná smluvní cena

Cena bez DPH 1 350 000,00 Kč             167 692,50 Kč                  1 517 692,50 Kč           

167 692,50 Kč              

167 692,50 Kč              Celkem 

Rekapitulace ceny

ZL01




