
Dodatek č. 3 

Ke smlouvě o projektové činnosti a provedení dalších činností uzavřené dle§ 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „smlouva"), na veřejnou zakázku „Projektová činnost pro 
stavbu Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč- IV. etapa, administrativní objekt" ze 

dne 05. 06.2017 

Objednatel: 
Správa služeb hlavního města Prahy 
příspěvková organizace 
se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 70 88 96 60 
zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem 
(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a 

,o 

Zhotovitel: 
AND, spol. s r.o. 
se sídlem Petra Bezruče 25/925, Praha 8 
IČ: 40767141 
DIČ: CZ40767141 
zastoupená Ing. arch. Vratislav Danda, jednatelem společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4389 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana") 

uzavřely dodatek v tomto znění: 

I. 
Smluvní strany se v návaznosti na zdůvodnění navýšení rozsahu prací autorského dozoru stavby 
ve zhotovitelem předložené „žádosti" dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku. 

li. 

1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Žádost) tohoto dodatku.

2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Žádost). Celková cena díla tak odpovídá
součtu původní ceny díla včetně dodatků č. 1 a 2 (2.132.212 Kč bez DPH) a ceny dodatečně
požadovaných prací (31.248 Kč bez DPH) a činí 2.163.460 Kč bez DPH.

Ill. 
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních
stranách a předmětu dodatku.
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2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu§ 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.

V Praze dne .... /..ť.:.#.�· ......... 2022 V Praze dne .. ?.3· ... � .... f..: .. 2022

Přílohy: 
1. Žádost
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Příloha č. 1 

Od: 

Odesláno: středa 18. května 2022 11 :42 
Komu: 

Předmět: Dubeč IV. etapa - žádost o prodloužení výkonu AD 

Vážený pan 
na stavbě „Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč IV. etapa, administrativní objekt" vykonáváme 
autorský dozor na základě „Smlouvy o projektové činnosti a provedení dalších činností". Aktuální dodatek č. 2 rozšířil 
dobu výkonu autorského dozoru do 4.4. 2022. Vzhledem k tomu, že se termín dokončení stavby posunul na 25. S. 
t.r., chtěl bych Vás požádat o vystavení dalšího dodatku, který by prodloužil naši činnost do reálného ukončení
stavby, tj. o 8 týdnů+ 1 týden na součinnost při kolaudaci stavby. Při výpočtu ceny navrhujeme využít cenu za 1
týden výkonu autorského dozoru, která je zakotvená v dodatku č. 2, tj. 3 472,- Kč bez DPH. Výsledná cena
autorského dozoru za uvedenou dobu tak vychází:

9 týdnů po 3 472,- Kč 
Celkem 31 248,- Kč bez DPH 

37 810, 08,- Kč včetně DPH 

Děkuji a přeji pěkný den. 

S pozdravem 

1111111 

Bez virú. www.avg.com 




