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DODATEK Č.1  

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ  
DOČASNĚ PŘIDĚLENÝCH ZAMĚSTNANCŮ 

č. S/ŘVC/035/OSE/RAM/2021 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
       č. LPS/1/2021                              (evid. číslo SMLOUVY AGENTURY PRÁCE) 

uzavřené mezi: 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 
849/98-KM ze dne 12. 03. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 
se sídlem:                nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Zastoupená:             Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem 
IČ:                           679 81 801 
DIČ:                        CZ67981801 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:                
 („objednatel“)  
a  
Labská plavební společnost, s.r.o. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
25398 
se sídlem:                 Karla Čapka 211/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 
Zastoupená:              jednatelem společnosti 
IČ:                            27346471 
DIČ:                         CZ27346471 
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:                 
 („agentura práce“)                                                                                                                 
(objednatel a agentura práce dále také jako „smluvní strany“) 

 
Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. III. odst. 1 umožňujícím 
prodloužení doby trvání, se SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DOČASNĚ PŘIDĚLENÝCH ZAMĚSTNANCŮ 
č. S/ŘVC/035/OSE/RAM/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 1.6.2021 upravuje 
takto: 

1) Ve smyslu čl. III. odst. 1 dochází k prodloužení doby trvání smlouvy z dosavadních 12 měsíců na 
24 měsíců nebo do vyčerpání částky ve výši 1 900 000 Kč bez DPH agenturou práce, podle toho, 
co nastane dříve. 

Ostatní podmínky a ujednání SMLOUVY č. S/ŘVC/035/OSE/RAM/2021 (evidenční číslo SMLOUVY 

OBJEDNATELE) ze dne 1.6.2021 se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL a 
AGENTURA PRÁCE vyhotovení.  
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Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které 
nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..  

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. 
OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle 
bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu AGENTUŘE PRÁCE. 

 

V Praze ……………..................... V Děčíně ……………………………. 

 

Za OBJEDNATELE  ............................................. Za AGENTURU PRÁCE  .....................................   

              Ing. Lubomír Fojtů                

                             ředitel                          jednatel společnosti 
               Ředitelství vodních cest ČR                Labská plavební společnost, s.r.o. 

podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem          podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………  
 
  



23.05.2022 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

09.05.2022

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

Ve smyslu čl. III. odst. 1 dochází k prodloužení doby trvání smlouvy z dosavadních 12 měsíců 

na 24 měsíců nebo do vyčerpání částky ve výši 1 900 000 Kč bez DPH agenturou práce, podle 

toho, co nastane dříve.

Ostatní podmínky a ujednání SMLOUVY č. S/ŘVC/035/OSE/RAM/2021 (evidenční číslo 

SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 1.6.2021 se nemění.

NAVRHUJE:
Ředitelství vodních cest ČR

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky: Oproti původním předpokladům v průběhu 12 měsíců nedošlo k dočerpání cca 1.400.000,-Kč plnění, 

které je přímo závislé na vodních stavech řeky Labe a zbožových proudech do ČR. Prodloužení plění smlouva přímo v čl. III. odst. 1 uvádí jako 

vyhrazenou změnu závazku, tj. nejedná se o změnu smlouvy.  Plnění a umožnění pokračování plnění po uplynutí doby 12 měsíců v plném rozsahu 

zachovává původní podmínky zadávacího řízení.  Touto změnou dojde k prodloužení plnění smlouvy o 12 měsíců.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní  

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 

15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) . Není relevantní                                                           

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  prodloužení termínu poskytování služeb při zachování původního limitního rozsahu. 

Zadávací řízení s tímto prodloužením dle znění čl. III. odst. 1 přímo počítalo.

ad 1) Prodloužení limitního období poskytování služeb z 12 na 24 měsíců nemohlo umožnit účast jiných dodavatelů a zadávací řízení přímo 

obsahovalo opci na toto prodloužení. Rozsah služeb je neměnný a proto nemohl ovlivnit výběr dodavatele ani jeho ochotu podat nabídku (naopak 

s ohledem na fluktuace trhu původní délka fixace závazku na 12 měsíců byla více atraktivní než nynějších 24 měsíců). V původním uskutečněném 

zadávacím řízení byl pouze 1 uchazeč a zadavatel nemá informace, že by došlo k významnější změně podmínek na trhu.

ad 2) Z ekonomických důvodů není efektivní okamžitá organizace nového zadávacího řízení. Služby budou realizovány na základě původního 

zadávacího řízení. Při změně dodavatele by byla reálná změna ceny, tudíž by pro objednatele byla nevýhodná. Podmínky pro plnění jsou totožné.

ad 3) Předmět plnění je neměnný, pouze dochází k prodloužení časového období poskytování služeb, s nímž původní smlouva vzešlá ze zadávacího 

řízení přímo počítala.

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní   

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -  Není relevantní 

není doložena

Projekt/stavba: Smlouva o poskytování dočasně přidělených zaměstnanců

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Remorkér BESKYDY



Předpokládaný termín úhady

0,-Kč

Cena SoD po změně 1.900.000,-Kč

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

týká se bodu :  čl. III. odst. 1 0,00,-Kč

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

Nebyl sjednán

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu a zachovává jednotkové ceny služeb podle 

zadávacího řízení a za stejných podmínek prodlužuje období poskytování služeb dočasně 

přidělených zaměstnanců, tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu

číslo smlouvy : předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku-  Není relevantní      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           

Cena SoD před změnou 1.900.000,-Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Ve smyslu čl. III. odst. 1 prodloužení doby trvání smlouvy do vyčerpání 

částky 1 900 000 Kč. Předpokladem je prodloužení plnění o 3-6 měsíců.

jedná se o změnu o  0,00 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není 

relevantní      

VYJÁDŘENÍ TDS:

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)




