
od 18.10.2021 11.11.2021 11.12.2021 11.01.2022 11.02.2022 11.03.2022 11.04.2022 11.05.2022 11.06.2022

do 10.11.2021 10.12.2021 10.01.2022 10.02.2022 10.03.2022 10.04.2022 10.05.2022 10.06.2022 07.07.2022
dílčí faktura č. 1 2 3 4 5 6 7 8 konečná celkem

SO 01 - KANALIZACE - STOKY 17 231 892,88 2 004 996 5 865 681 0 1 766 302 1 725 583 2 245 102 1 325 652 1 605 994 692 583 17 231 893
SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 2 647 163,00 0 0 0 0 661 393 661 393 459 325 365 698 499 354 2 647 163
SO 03 - VODOVODNÍ ŘADY 4 063 815,00 2 825 216 0 0 260 468 0 0 0 978 131 0 4 063 815
SO 04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1 690 308,00 0 0 0 0 15 139 94 497 0 0 1 580 673 1 690 308
SO 05 - KOMUNIKACE 0

SO 05.1 - KOMUNIKACE- komunikace 6 964 555,00 0 0 0 0 0 666 146 852 345 1 356 134 4 089 930 6 964 555
SO 05.2 - KOMUNIKACE - chodníky 1 433 396,00 0 0 0 0 0 177 811 132 587 256 845 866 153 1 433 396
SO 05.3 - KOMUNIKACE - odvodnění 1 251 258,00 0 0 0 0 312 814 0 0 0 938 444 1 251 258

99 - OSTATNÍ NÁKLADY 2 516 320,00 657 954 146 031 9 727 179 724 314 289 314 289 156 858 207 325 530 124 2 516 320
celkem 37 798 707,88 5 488 166 6 011 712 9 727 2 206 494 3 029 218 4 159 238 2 926 767 4 770 127 9 197 260 37 798 708

Cena bez DPH v Kč CELKEM 37 798 707,88 5 488 166 6 011 712 9 727 2 206 494 3 029 218 4 159 238 2 926 767 4 770 127 9 197 260 37 798 708

období

Finanční harmonogram

Brno, Kalvodova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SO - Popis bez DPH



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Lhůta plnění 256 dny 25.10. 21 07.07. 22

2 Termín zahájení prací (předání staveniště) 0 dny 25.10. 21 25.10. 21

3 přípravné práce 4 dny 25.10. 21 28.10. 21

4 přípravné práce 2 dny 25.10. 21 26.10. 21

5 Etapa I 158 dny 26.10. 21 01.04. 22

6 SO 01 - KANALIZACE - STOKY (DN 500/750 - 110 m, DN 400 - 12 m) 50 dny 29.10. 21 17.12. 21

7 SO 01 - KANALIZACE - STOKY (DN 500/750 - 110 m, DN 400 - 12 m) 93 dny 26.10. 21 03.03. 22

8 SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 50 dny 13.11. 21 01.01. 22

9 SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 47 dny 14.02. 22 01.04. 22

10 Etapa II 124 dny 05.01. 22 5FS+35 dny;7

11 SO 01 - KANALIZACE - STOKY (DN 500/750 - 179 m, DN 400 - 21 m) 55 dny 22.01. 22 17.03. 22

12 SO 01 - KANALIZACE - STOKY (DN 500/750 - 179 m, DN 400 - 21 m) 116 dny 05.01. 22 30.04. 22

13 SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 65 dny 06.02. 22 11.04. 22

14 SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 65 dny 28.03. 22 31.05. 22

15 Etapa III 232 dny 01.11. 21 20.06. 22

16 SO 03 - VODOVODNÍ ŘADY 50 dny 18.03. 22 06.05. 22

17 SO 03 - VODOVODNÍ ŘADY 50 dny 01.11. 21 10.06. 22

18 SO 04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 55 dny 28.03. 22 21.05. 22

19 SO 04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 50 dny 02.03. 22 20.06. 22

20 Etapa IV 122 dny 08.03. 22 07.07. 22

21 SO 05 - KOMUNIKACE 122 dny 08.03. 22 07.07. 22

22 SO 05.1 - KOMUNIKACE- komunikace 45 dny 17.04. 22 31.05. 22

23 SO 05.1 - KOMUNIKACE- komunikace 37 dny 28.03. 22 07.07. 22

24 SO 05.2 - KOMUNIKACE - chodníky 45 dny 17.04. 22 31.05. 22

25 SO 05.2 - KOMUNIKACE - chodníky 45 dny 20.03. 22 07.07. 22

26 SO 05.3 - KOMUNIKACE - odvodnění 35 dny 22.04. 22 26.05. 22

27 SO 05.3 - KOMUNIKACE - odvodnění 35 dny 08.03. 22 07.07. 22

28 dokončovací práce, dokladová část 5 dny 01.06. 22 05.06. 22

29 dokončovací práce, dokladová část 0 dny 07.07. 22 07.07. 22

30 Termín dokončení díla, předání a převzetí díla 0 dny 05.06. 22 05.06. 22

31 Termín dokončení díla, předání a převzetí díla 0 dny 07.07. 22 07.07. 22
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Úkol Přerušení Milník Souhrnný

Brno, Kalvodova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu Časový harmonogram

Datum: 13.05. 22


