
 

D O D A T E K  č .  1  S M L O U V Y  O  D Í L O  
n a  z h o t o v e n í  o v ě ř o v a c í  s t u d i e  

 
ke stavbě č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem, et. 0001 hlavní 

trasa, MÚK 

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007322/2022 
číslo smlouvy zhotovitele: 22 – 038 - 00 

(dále jen „SOD“)  
 

S M L U V N Í   S T R A N Y 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 
 

Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
 registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění 
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem INV MHMP 

dále jen jako „Objednatel“ 
na straně jedné 

a 
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s. r. o. , zkráceně: 
DIPRO, spol. s r. o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, sp. zn. C 18643  

se sídlem: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4 - Modřany 
IČO: 48592722 
DIČ: CZ48592722 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění 

bankovní spojení: Čsp, Praha 4 
číslo účtu: 69727339/0800 
zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti 

dále jen jako „Zhotovitel“ 
na straně druhé 

tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě 

 
I. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě 

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna v článku IV. SOD - Lhůty plnění předmětu 
smlouvy, a to změna termínu plnění.  
 

II. Lhůty plnění předmětu smlouvy 

2.1. S ohledem na postup projednávání ověřovací studie a potřebou rozšíření projednání s dalšími 
orgány a institucemi, se mění lhůta plnění dle čl. IV. odst. 4.1. takto: Zhotovitel se zavazuje 
předat zhotovené Dílo Objednateli bez vad a nedodělků v termínu do 31.8.2022.  



 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.  

III. Závěrečná ustanovení 
3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných podpisů dle 

zák. č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních 
stran, jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 1, a to dnem připojení posledního z nich.  

3.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek č. 1 ke smlouvě je oprávněn uveřejnit 
v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez 
zbytečného odkladu uvědomit. 

3.3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě k němu Smluvní strany 
připojily své podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem 
uzavřely tento dodatek č. 1. 

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. 1 byly 
bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl uveden v 
Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy 
(dodatku) a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.  

3.6. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14.3.2022 k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto 
dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.  

 
 



V Praze                                                                  V Praze 

 

za Objednatele:        za Zhotovitele: 

 

Hlavní město Praha      DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. 

r. o. 

Ing. Petr Kalina, MBA        zkráceně: DIPRO, spol. s r. o. 

ředitel odboru investičního     Ing. Jan Zrzavý 

Magistrátu hl. m. Prahy       jednatel 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 
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