
sml. 0236/ÚIS/21
dod č.1 0236/ÚIS/21-1

D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5621052004 (ORG 2789)
Číslo dodatku smlouvy o dílo objednatele: 5621052004/01
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20240 - 001

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název:
Sídlo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

stva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
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(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1) Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla,
tj. stavby „Brno, Studená – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
a) změna čl. II Předmět díla - z důvodu kolize díla s investiční akcí „Prodloužení tramvajové

trati Okružní“ nebudou realizovány části díla blíže definované ve Změnovém listu č. 1,
které budou řešeny v rámci kolizní akce;

b) změna čl. III odst. 2 Čas plnění spočívající v prodloužení lhůty dokončení díla - v průběhu
realizace zemních prací byly zastiženy zeminy s vyšším podílem trhatelných hornin a ve
větším rozsahu, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci, což výrazně zpomalilo
postup výkopových prací a samotnou pokládku hlavní stoky kanalizace,

c) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a
méněpracím,

d) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový
a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční
harmonogram prací a doplnění přílohy č.2 - Změnový list č. 1.

3) U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla
vymezeného smlouvou o dílo:

zúžením předmětu smlouvy („méněpráce“):
SO 310 Kanalizace - zkrácení úseku kanalizace -1 171 291,91 Kč bez DPH
SO 310 Kanalizace - změna zatřídění zeminy -306 879,30 Kč bez DPH
SO 110 Vozovky – změna napojení
komunikace Studená na komunikaci Okružní

-883 566,14 Kč bez DPH

SO 130 Chodníky -509 606,36 Kč bez DPH
SO 110 Vozovky – změna zatřídění zeminy -92 621,52 Kč bez DPH

rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):
SO 310 Kanalizace - zkrácení úseku kanalizace 1 073,97 Kč bez DPH
SO 310 Kanalizace - změna zatřídění zeminy 479 633,70 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou
součástí tohoto dodatku.

2) Článek III. Čas plnění odst. 2 se nahrazuje zněním:
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„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 15. 6. 2022.“. 
 

3) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním: 
 

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:  
 

Cena dle smlouvy bez DPH                                                      51 879 383,00 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo                  480 707,67 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo           -  2 963 965,23Kč  
Cena celkem bez DPH                                                                  49 396 125,44 Kč“ 

 
4) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:  
 

„Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací 

       Příloha č. 2 - Změnový list č. 1“. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

 
2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

 
3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona o registru smluv. 
 
4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární 

město Brno. 
 
5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv 

zní bvk@bvk.cz. 
 

6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek buď platným kvalifikovaným elektronickým 
podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou 
smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

 
7)   Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení  
      zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů  
      (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona). 
 
8)   Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. 

 
 

9)   Nedílnou součástí dodatku č. 1 je : 
- Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací  
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 1 
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Doložka:
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/216 dne 27. 4. 2022.

.

V Brně dne V Brně dne
Za objednatele: Za zhotovitele :

……………………………………..
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

IMOS Brno, a.s.


