
Brno, Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
HMG výstavby
Měsíc
Týden výstavby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

SO 010 - odstranění dřevin
SO 020 - demontáž a zpětná montáž sloupů VO
SO 030 - zřízení provizorní zastávky MHD
SO 040 - demontáž a zpětná montáž DZ
SO 110 - vozovky
SO 120 - parkovací místa
SO 130 - Chodníky
SO 140 - Odvodnění vozovky
SO 150 - Plocha pro kontejnery
SO 310 - Kanalizace
SO 330 - Vodovod
SO 320 - Kanalizační přípojky
SO 340 - Vodovodní přípojky
SO 810 - Náhradní výsadba zeleně, sadové úpravy

SO 099 - Ostatní náklady
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     CELKEM  v Kč  bez DPH 

Rok 2021
měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
částka 0 0 0 0 0 0 0 0 848 292 6 410 702 13 230 674

Rok 2022
měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
částka 660 063 3 850 688 4 451 352 7 256 385 8 158 428 4 529 541 0 0 0 0 0 0

28 906 456 Kč

Finanční harmonogram
 " BRNO, STUDENÁ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU "  

49 396 125 Kč

20 489 669 Kč


