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Změnový list 

  

Název a evidenční číslo Stavby:   
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Pořadové číslo ZBV: 

 
MODERNIZACE REJD PLAVEBNÍ KOMORY ŠTVANICE 

Číslo projektu / ISPROFOND: 
SO 01, SO 02, SO 08.1, SO 08.2 07. 

511 551 0004 / 511 551 0004 

 

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):      
 SO 01 – Horní čekací stání SO 08.1 – Prohrábka dna – horní rejda 

SO 02 – Dolní čekací stání SO 08.2 – Opevnění svahu – horní rejda 

  Strany smlouvy o Dílo č. S/ŘVC/082/R/SoD/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2018 (dále jen Smlouva):    

  Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR (IČ: 679 818 01), sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1   

  
Zhotovitel:  

Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia, kterou tvoří: Metrostav a.s. (IČ: 000 149 15) a Eurovia CS, a.s. 

(IČ: 452 749 24), sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8   

  Přílohy Změnového listu: 
 

Paré č. Příjemce   
  1) Přehledný soupis řešených položek 

 
1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)   

  
2) Vyjádření Správce stavby k přehodnocení administrace 

změn závazku 
 

2 Objednatel 
  

  3) Plná moc Metrostav a.s. -  
 

3 Zhotovitel    
  4) Plná moc Eurovia CS, a.s. -  

 
4 Projektant (autorský dozor)   

  Iniciátor změny: Správce stavby / Zhotovitel   
  Popis Změny:   

  

SO 01, SO 02, 

SO 08.1, SO 08.2 

Jedná se o přehodnocení administrace změn závazku v rámci položek rozpočtu, 

u kterých bylo v rámci realizace stavby a skutečného průběhu výstavby nezbytné jejich 

zvýšené / snížené čerpání, a to z důvodu rozdílu oproti projektové dokumentaci (DPS), 

dodatečných požadavků DOSS, úpravy technického řešení na základě odsouhlasených 

ZL apod. Dále se jedná o evidenci rozdílu po skutečném zaměření množství u položek, 

které jsou součástí odsouhlasených ZL č. 01 – 03. Tyto změny neměly podstatný vliv na 

celkovou povahu Díla. Přehledný soupis a podrobný popis jednotlivých položek je 

uveden v dokumentech Příloha č.1 a 2.   

  Údaje v Kč bez DPH:   

  
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem   

  - 2 661 384,52 4 624 872,26 1 963 487,74   

 

Časový vliv na termín 
dokončení / uvedení do 

provozu 
0 dnů 0 dnů 

 
 

 

Charakter změny 
(nehodící se škrtněte) 

 

A B C D E 
 
 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 

původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis změny a Příloha ZL č.2. 
 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E   

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek 
Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 
 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  
 

 (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 

 (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 

 
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění 

a předmětem změny je: 
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B.   
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky 
na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

 

 
C.  

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od 
dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

 

  a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů  

  b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  

  c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  

 D.   Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 
 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat 

 

  b) nemění celkovou povahu zakázky  

 
 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % 
původní hodnoty závazku 

 

 
E.  

Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

 

 
 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám 

 

 
 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší 

 

 
 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

 

 

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                  

 

 

 Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

 Projektant  
(autorský dozor): 

Jméno:   Datum: 
28.05. 
2022 

Podpis:  
  

  

 Vyjádření: Bez připomínek. 

 Garant smlouvy 
objednatele: 

Jméno:   Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:  
  

  

 Supervize: Jméno:   Datum:  Podpis:  
  

  

 Správce stavby: Jméno:   Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:  
  

  

 Vyjádření: Viz. popis změny a Příloha ZL č.2. 

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, byly provedeny Změny, jež jsou 

podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny a v Kontrolní knize stavby. Smluvní strany shodně 

prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje 

dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele 

a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 

Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 
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Rekapitulace změny ceny akce: 
(uvedené částky jsou bez DPH) 

Smlouva: S/ŘVC/082/R/SoD/2018 Ze dne: 19. 10. 2018 

Cena dle Smlouvy: 
(bez DPH) 109 438 213,04 Kč 

Aktuální cena vč. ZBV č. 07 
(Smlouva + ∑ ZBV) 126 183 953,74 Kč 

Změna ceny celkem: 
(A+B+C+D+E) 

Kč: 16 745 740,70  %: 15,30 

Změna celkem 
dle odstavců: 

Odstavec: A B C D E 

Kč: 0,00  1 502 979,04  14 151 741,40  1 091 020,26  0,00  

%: 0,00  1,37  12,93  1,00  0,00  

Limity změny ceny: 

A: Nemění cenu dodávky                     B: max. 15%                 C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)   D: max 50%                                      

Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. 

ZBV č. 01     7 916 263,12      

ZBV č. 02     2 235 889,12      

ZBV č. 03     2 036 101,42      

ZBV č. 04       1 091 020,26   

ZBV č. 05   1 800 867,36        

ZBV č. 06   -297 888,32        

ZBV č. 07    1 963 487,74   

 

Objednatel: Jméno:     Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:   

Vedoucí oddělení garanta 
smlouvy: 

Jméno:    Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:  

Příkazce operace: Jméno:    Datum:  Podpis:  

Vedoucí oddělení vnitřní 
správy, správce rozpočtu: 

Jméno:    Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:  

Statutární orgán – ředitel: Jméno:  Ing. Lubomír Fojtů  Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:  

Zhotovitel: 

Jméno:    Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis:   

Jméno:    Datum: 
Viz. el. 
podpis 

Podpis: 
 
 

  
Číslo 
paré: 

Elektronický originál 
 



Množství Cena [Kč] Množství Cena [Kč] Množství Cena [Kč] Množství Cena [Kč]

1 2 3 4 5 6 7a 7b = 7a * 6 8a 8b = 8a * 6 9a 9b = 9a * 6 10a = 9a - 8a 10b = 9b - 8b 11

SO 01 2 5833120R2 Výzisk materiálu M3 -2 304,0000 -4 608,0000 0,0000 4 608,0000 ZL 1

SO 01 8 7831R Nátěr ochranný (např. Jotun) M2 74,5910 74,5910 86,5500 11,9590 NE

SO 01 9 16430310210
Vodorovné přemístění výplňového hrubozrnného materiálu   

po vodě
T 0,0000 4 608,0000 4 431,8800 -176,1200 ZL 1

SO 01 11 162501101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se zložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4

M3 0,0000 2 304,0000 2 215,9400 -88,0600 ZL 1

SO 01 12 01R
Uložení sedimentů na základě platného zákona o odpadech 

č. 185/2001
T 0,0000 4 608,0000 4 431,8800 -176,1200 ZL 1

SO 02 33 183151112
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 objem jamky do 0,30 m3 
KUS      14,0000 14,0000 23,0000 9,0000 ZL 4

SO 02 34 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v 

rovině a svahu do 1:5 
KUS      14,0000 14,0000 23,0000 9,0000 ZL 4

SO 02 35 02650432R Listnatý strom  250-300cm KUS      14,0000 14,0000 23,0000 9,0000 ZL 4

SO 02 36 184801122 Ošetřování dřevin  KS        14,0000 14,0000 23,0000 9,0000 ZL 4

SO 02 39 127701112R1

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5m pod 

projektem stanovenou hladinou vodyv horninách tř. 1 až 4, 

průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,5 m,přes

M3        2 502,0000 2 502,0000 5 333,5700 2 831,5700 ZL 2

SO 02 55 174201101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

M3        800,0000 800,0000 1 575,0000 775,0000 ZL 2

SO 02 58 5833120R4 Výzisk materiálu  (výkop svahu) M3        -1 240,0000 -1 240,0000 -2 463,2000 -1 223,2000 ZL 2

SO 02 87 134421-001 Profil ocelový hrubý na štětovnice (neopracovaný) T         30,9500 30,9500 23,3200 -7,6300 ZL2

SO 02 89 145-001 Ocelová roura TR 159x4,5 M         283,5000 141,7500 118,8000 -22,9500 ZL 2

SO 02 92 164303102111
Vodorovné přemístění dočasních zápor, štětovníc a HEB200  

po vodě
T         75,3100 99,3280 249,6936 150,3656 ZL 2

SO 02 93 164303102121 Pronájem plavidel – remorkáž – odvoz a vykládka DNY      7,0000 7,0000 6,0000 -1,0000 ZL 2

SO 02 94 17120120111 Uložení  konstrukcí na skládce (skládkovné) T         75,3100 75,3100 249,6900 174,3800 ZL 2

SO 02 95 5833120R7
Výzisk materiálu - dočasní zápory I300, štětovníc, 

roznášecího trámu HEB200
T         -19,1600 -19,1600 -249,6900 -230,5300 ZL 2

SO 02 96 311321823 Příplatek za pohledový betón M2        139,2950 139,2950 164,2145 24,9195 NE

SO 02 97 321321115

Konstr. z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrnýc

M3        576,0800 676,0800 728,5930 52,5130 ZL 2

SO 02 98 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prost. nebo želez. vodních 

staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektr., jader přehrad, odběrných věží a v

M2        1 894,8200 1 894,8200 2 178,4990 283,6790 NE

SO 02 100 321365111

Výstuž železobet. konstr.vodních staveb přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,

T         74,5530 76,4180 32,7100 -43,7080 ZL 2

SO 02 103 4513133110
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s 

mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 150 do 200mm
M2        287,0000 287,0000 417,8500 130,8500 NE

SO 02 107 465513127

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárovaním cementovou maltou, tl. 

kamene 200mm

M2        524,7000 453,5000 417,8500 -35,6500 ZL 3

SO 02 114 1328530000
Tyč ocelová žebírková, výstuž do betonu, zn. oceli B500B 

(10505-R), v tyčích D12mm
T         1,9130 1,9130 2,2950 0,3820 NE

SO 02 127 134826-002 Profilová ocel U300 T         0,0000 9,4180 9,4200 0,0020 ZL 2

SO 02 128 465513127
Dodávka a osazení kamenných kvádrů 800-1500x400x200 

na korunu pilotové stěny
1M        0,0000 178,0000 174,7800 -3,2200 ZL 3

SO 08.1 2 5833120R3 Výzisk materiálu (měřitelné) M3 -708,0000 -1 416,0000 0,0000 1 416,0000 ZL 1

SO 08.1 3 01R
Uložení sedimentů na základě platného zákona o odpadech 

č. 185/2001
T 0,0000 1 416,0000 1 682,0000 266,0000 ZL 1

SO 08.1 4 162501101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se zložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4

M3 0,0000 708,0000 841,0000 133,0000 ZL 1

SO 08.1 5 16430310210
Vodorovné přemístění výplňového hrubozrnného materiálu   

po vodě
T 0,0000 1 416,0000 1 682,0000 266,0000 ZL 1

SO 08.2 2 5833120R2 Výzisk materiálu (měřitelné) M3 -1 350,0000 -1 500,0000 -1 260,0000 240,0000 ZL 1

∑ Celkem 

ZL

∑ Celkem 

ZL

∑ Celkem 

ZL

∑ Celkem 

ZL

4 624 872,26 Kč ∑ SO 01 ∑ SO 01 ∑ SO 01 ∑ SO 01

-2 661 384,52 Kč ∑ SO 02 ∑ SO 02 ∑ SO 02 ∑ SO 02

1 963 487,74 Kč ∑ SO 08.1 ∑ SO 08.1 ∑ SO 08.1 ∑ SO 08.1

∑ SO 08.2 ∑ SO 08.2 ∑ SO 08.2 ∑ SO 08.2

Položka obsažená v odsouhlaseném ZL do období 03/2020 (Řetězení změny viz. sloupec č.11)

Poznámka: Tento dokument byl zpracován ve spolupráci Správce stavby a Zhotovitele Díla.

V Českých Budějovicích / Praze dne 15.05.2022.

Celková hodnota záporných a 

kladných změn:

JC [Kč]MJNázev položkyKód položkyČ.pol.Objekt

Související 

/ 

Předmětný            

ZL

Výčet položek rozpočtu kategorizovaných dle odst. (5) §222 ZZVZ na základě přehodnocení administrace změn závazku 

Příloha č.01 Změnového listu č.07 Díla ,,Modernizace rejd plavební komory Štvanice''

Celková hodnota změn (kladná):

Celková hodnota změn (záporná):

HODNOTA DLE SoD
AKTUÁLNÍ HODNOTA                                     

(SoD + ZBV do 03/2020)
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ

ROZDÍL MNOŽSTVÍ AKTUÁLNÍ 

HODNOTY OPROTI SKUTEČNÉMU 

ČERPÁNÍ
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Vyjádření Správce stavby k přehodnocení 
administrace změn závazku  

(Příloha č.02 Změnového listu č.07) 

Název akce: Modernizace rejd plavební komory Štvanice 

Číslo projektu:  511 551 0004 

Financováno:  CEF, ISPROFOND 

   

ISPROFOND:  511 551 0004 

Grantová dohoda: INEA/CEF/TRAN/M2016/1356442 

Číslo akce: 2016-CZ-TMC-0110-W 

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

  

Správce stavby: KONCEPT CB spol. s r.o. 

  

Doba realizace: 11/2018 – 03/2020 

Datum vyhotovení:  15.05.2022 

Autoři dokumentu:   – Vedoucí týmu Správce stavby 

   – Asistent vedoucího týmu Správce stavby 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese zodpovědnost za jakékoliv využití 

informací v ní obsažených. 
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1 Úvod 
Tento dokument byl zpracován ve spolupráci se Zhotovitelem na základě přehodnocení 

administrace změn závazku týkajících se položek původně zařazených dle §100 zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále ,,ZZVZ‘‘) jako vyhrazené změny závazku. 

Obsahem dokumentu je podrobný popis jednotlivých položek, které byly dotčeny 

předmětnou změnou a následně byly po přehodnocení kategorizovány dle odst. (5) §222 ZZVZ 

jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož dodatečné stavební 

práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku byly nezbytné pro zdárné dokončení Díla. 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese zodpovědnost 

za jakékoliv využití informací v ní obsažených. 

1.1 Seznam stavebních objektů a provozních souborů (SO / PS)

- SO 01 – Horní čekací stání  

- SO 02 – Dolní čekací stání 

- SO 03.1 – Osvětlení horní rejdy 

- SO 03.2 – Osvětlení dolní rejdy 

- SO 04.1 – Informační systém horní rejdy 

- SO 04.2 – Informační systém dolní rejdy 

- SO 05 – Přeložka kabelů – dolní rejda 

- SO 06 – Oplocení – dolní rejda 

- SO 07 – Plavební značení 

- SO 08.1 – Prohrábka dna – horní rejda 

- SO 08.2 – Opevnění svahu – horní rejda 

- SO 09 – Prohrábka dna – dolní rejda 

1.2 Účastnící výstavby 

1.2.1 Objednatel 

Název: Ředitelství vodní cest České republiky (IČ: 679 818 01) 

Sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

1.2.2 Zhotovitel  

Název: Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia 

 Metrostav a.s. (IČ: 000 149 15), Eurovia CS, a.s. (452 749 24) 

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

č. SoD: S/ŘVC/082/R/SoD/2018 (Objednatel); 06616/2018 (Zhotovitel) ze dne 19.10.2018 

1.2.3 Správce stavby / Konzultant  

Název: Koncept CB, spol. s r.o. (IČ: 251 512 58) 

Sídlo: nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice 

IČO:  251 512 58 

1.2.4 Projektant / Autorský dohled 

Název: Vodní cesty, a.s. (IČ: 649 491 92) 

Sídlo: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4  

1.3 Kolaudační souhlas s užíváním dokončené stavby vodního Díla 

Kolaudační souhlas č.j. MHMP 428340/2020, sp. zn. S-MHMP 238904/2020 ze dne 

20.03.2020 vydaný odborem ochrany prostředí (OCP) magistrátu hl. města Prahy.  
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2 Podrobný popis změn v rámci Změnového listu č.07 
Níže je uveden podrobný popis jednotlivých položek, které byly dotčeny předmětnou 

změnou a následně byly po přehodnocení kategorizovány dle odst. (5) §222 ZZVZ. 

 Položka nově kategorizována   Položka řešena ZL do období 03/2020 

2.1 SO 01 – Horní čekací stání 

Č.P. Kód položky Název položky 

8 7831R Nátěr ochranný (např. Jotun)  

Charakter změny: Nezbytné navýšení čerpaného množství položky 

Zdůvodnění změny: Po přepočítání výměr v DPS, bylo zjištěno, že projektant do rozpočtu 
(výkazu výměr) neuvažoval s plochou víka daleb. Dále byla 
dopočítána skutečná hodnota plochy daleb po předložení zpracované 
VTD Zhotovitelem. 

  
2 5833120R2 Výzisk materiálu    

9 16430310210 Vodorovné přemístění výplňového hrubozrnného materiálu   po vodě 

11 162501101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se zložením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

12 01R 
Uložení sedimentů na základě platného zákona o odpadech 
č. 185/2001 

Charakter změny: Skutečné množství položek ZL po celkovém doměření 

Zdůvodnění změny: Snížení / navýšení celkového množství čerpaných položek po 
provedení realizace v závislosti na celkovém doměření, u kterých byla 
zjištěna odchylka od předpokládaného množství. Předmětné položky 
byly součástí Změnového listu ZL č.1 uzavřeného před obdobím 
03/2020 s kategorizací dle odst. (5) §222 ZZVZ. Jedná se o řetězení ke 
změně dle předmětného ZL. 
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2.2 SO 02 – Dolní čekací stání 

Č.P. Kód položky Název položky 

33 183151112 
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 
1:5 objem jamky do 0,30 m3  

34 184102113 
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině 
a svahu do 1:5  

35 02650432R Listnatý strom 250-300cm  

36 184801122 Ošetřování dřevin   

Charakter změny: Nezbytné navýšení čerpaného množství položky 

Zdůvodnění změny: Provedená náhradní výsadba 9 ks stromů (pol. č. 33–36) byla 
realizována na základě dodatečného rozhodnutí DOSS, resp. OŽP 
MHMP v souvislosti s dodatečným kácením v rámci objektu SO 03.1, 
které je řešeno Změnovým listem ZL č.04. Bez realizace předmětné 
náhradní výsadby by nebylo možné vydání kolaudačního souhlasu. 

 

39 127701112R1 

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5m pod projektem 
stanovenou hladinou vody v horninách tř. 1 až 4, průměrné tloušťky 
projektované vrstvy přes 0,5 m,přes 1000 m3 do 5000m3 včetně 
naložení    

55 174201101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 
bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách 

58 5833120R4 Výzisk materiálu (výkop svahu) 

Charakter změny: Nezbytné navýšení čerpaného množství položky 

Zdůvodnění změny: Navýšení čerpaného množství předmětných položek č. 39, 55 a 58 
bylo nezbytně nutné z důvodu absence kubatury materiálu 
kompletního zasypání stavební jímky v prostoru mezi pilotovou 
a štětovnicovou stěnou ve výkazu výměr (projektant však ve 
výkresové části DPS s touto variantou provádění uvažoval). Dalším 
důvodem zvýšeného množství bylo zapříčiněno změnou postupu 
v provádění demontáže štětovnicové stěny, která byla upravena 
a odsouhlasena Změnovým listem ZL č.02. Tento postup byl 
Zhotovitelem zvolen z důvodu bezpečnosti v rámci zajištění stability 
stavební jímky a její ochrany proti zborcení při její demontáži. 
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Č.P. Kód položky Název položky 

87 134421-001 Profil ocelový hrubý na štětovnice (neopracovaný)    

93 164303102121 Pronájem plavidel – remorkáž – odvoz a vykládka    

94 17120120111 Uložení  konstrukcí na skládce (skládkovné) 

95 5833120R7 
Výzisk materiálu - dočasní zápory I300, štětovníc, roznášecího trámu 
HEB200 

Charakter změny: Nezbytné navýšení čerpaného množství položky 

Zdůvodnění změny: Důvodem zvýšeného množství čerpání položek bylo zapříčiněno 
změnou postupu v provádění stavební jímky z důvodu nemožnosti 
zaberanění štětovnic do skalního podloží, který byl upraven 
a odsouhlasen Změnovým listem ZL č.02. Toto technické řešení 
(zesílení, rozepření a zabezpečení funkčnosti jímky) bylo navrženo 
z důvodu bezpečnosti v rámci zajištění stability stavební jímky a její 
ochrany proti zborcení během realizace. 

  
96 311321823 Příplatek za pohledový betón 

Charakter změny: Nezbytné navýšení čerpaného množství položky 

Zdůvodnění změny: Projektant v rozpočtu (výkazu výměr) DPS neuvažoval s pohledovým 
betonem na plochách v oblasti pacholat (předmětné plochy jsou však 
vyznačeny ve výkresové části DPS). Navýšení čerpaného množství 
položky bylo nezbytně nutné pro zachování charakteru a sjednocení 
těchto ploch a řádného provedení Díla. 

  

98 321351010 

Bednění konstrukcí z betonu prost. nebo želez. vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektr., 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstr. zřízení ploch rovinných    

Charakter změny: Nezbytné navýšení čerpaného množství položky 

Zdůvodnění změny: Projektant v rozpočtu (výkazu výměr) DPS neuvažoval s bedněním 
konstrukce přístupové rampy u pilíře Negrelliho viaduktu a dále 
s bedněním úvazných trnů a oblasti niky žebříků (předmětné 
konstrukce jsou však obsaženy ve výkresové části DPS). Dále byla 
Zhotovitelem doměřena a dopočítána skutečná hodnota plochy 
bednění potřebného pro realizaci uvažovaných konstrukcí dle DPS. 
Navýšení čerpaného množství položky bylo nezbytně nutné pro 
realizaci těchto konstrukcí a řádného provedení Díla. 
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Č.P. Kód položky Název položky 

103 4513133110 
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými 
cykly, ve vrstvě tl. přes 150 do 200mm 

Charakter změny: Nezbytné navýšení čerpaného množství položky 

Zdůvodnění změny: Projektant v rozpočtu (výkazu výměr) DPS neuvažoval s realizací 
plochy podkladu u přístupové rampy u pilíře Negrelliho viaduktu 
a s plochou mezi oplocením a odvodňovacím žlábkem u hlavy 
opěrné zídky (předmětné plochy jsou však vyznačeny ve výkresové 
části DPS). Navýšení čerpaného množství položky bylo nezbytně 
nutné pro realizaci těchto konstrukcí a řádného provedení Díla. 

  

114 1328530000 
Tyč ocelová žebírková, výstuž do betonu, zn. oceli B500B (10505-R), 
v tyčích D12mm 

Charakter změny: Nezbytné navýšení čerpaného množství položky 

Zdůvodnění změny: Navýšení čerpaného množství položky ocelových tyčí, které plní 
funkci kotevních trnů bylo nutné pro zajištění stejné rozteče v rámci 
kotvených ploch a zabezpečení řádného ukotvení kamenného 
obkladu opěrné zídky a svislé zdi. 

  
89 145-001 Ocelová roura TR 159x4,5    

92 164303102111 Vodorovné přemístění dočasných zápor, štětovnic a HEB200 po vodě    

97 321321115 

Konstr. z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstr. 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C25/30    

100 321365111 

Výstuž železobet. konstr.vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných 
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty prům. do 16mm, B500B    

127 134826-002 Profilová ocel U300 

Charakter změny: Skutečné množství položek ZL po celkovém doměření 

Zdůvodnění změny: Snížení / navýšení celkového množství čerpaných položek po 
provedení realizace v závislosti na celkovém doměření, u kterých 
byla zjištěna odchylka od předpokládaného množství. Předmětné 
položky byly součástí Změnového listu ZL č.2 uzavřeného před 
obdobím 03/2020 s kategorizací dle odst. (5) §222 ZZVZ. Jedná se o 
řetězení ke změně dle předmětného ZL. 
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Č.P. Kód položky Název položky 

107 465513127 
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 
maltu, s vyspárovaním cementovou maltou, tl. kamene 200mm    

128 465513127 
Dodávka a osazení kamenných kvádrů 800-1500x400x200 na korunu 
pilotové stěny 

Charakter změny: Skutečné množství položek ZL po celkovém doměření 

Zdůvodnění změny: Snížení / navýšení celkového množství čerpaných položek po 
provedení realizace v závislosti na celkovém doměření, u kterých 
byla zjištěna odchylka od předpokládaného množství. Předmětné 
položky byly součástí Změnového listu ZL č.3 uzavřeného před 
obdobím 03/2020 s kategorizací dle odst. (5) §222 ZZVZ. Jedná se o 
řetězení ke změně dle předmětného ZL. 

2.3 SO 08.1 – Prohrábka dna – horní rejda 

Č.P. Kód položky Název položky 

2 5833120R3 Výzisk materiálu (měřitelné) 

3 01R 
Uložení sedimentů na základě platného zákona o odpadech 
č. 185/2001 

4 162501101 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
založením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

5 16430310210 
Vodorovné přemístění výplňového hrubozrnného materiálu   po 
vodě 

Charakter změny: Skutečné množství položek ZL po celkovém doměření 

Zdůvodnění změny: Snížení / navýšení celkového množství čerpaných položek po 
provedení realizace v závislosti na celkovém doměření, u kterých 
byla zjištěna odchylka od předpokládaného množství. Předmětné 
položky byly součástí Změnového listu ZL č.1 uzavřeného před 
obdobím 03/2020 s kategorizací dle odst. (5) §222 ZZVZ. Jedná se o 
řetězení ke změně dle předmětného ZL. 
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2.4 SO 08.2 – Opevnění svahu – horní rejda 

Č.P. Kód položky Název položky 

2 5833120R3 Výzisk materiálu (měřitelné) 

Charakter změny: Skutečné množství položky ZL po celkovém doměření 

Zdůvodnění změny: Snížení celkového množství čerpané položky po provedení realizace 
v závislosti na celkovém doměření, u kterých byla zjištěna odchylka 
od předpokládaného množství. Předmětná položka byla součástí 
Změnového listu ZL č.1 uzavřeného před obdobím 03/2020 
s kategorizací dle odst. (5) §222 ZZVZ. Jedná se o řetězení ke změně 
dle předmětného ZL. 

 

Zpracoval:  (Asistent vedoucího týmu Správce stavby)  

Kontroloval:  (Vedoucího týmu Správce stavby) 

 

 

 

Za Správce stavby: 

 

 

 

 

  

 ….……………………………………. 

  

 Asistent vedoucího týmu Správce stavby 

 Koncept CB spol. s r.o. 
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